



Obra  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E  
 AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 LOCALIZADO DO BAIRRO JARDIM PANORAMA, MUNICIPIO DE  
 CURIONOPOLIS PA

B.D.I.  
 28,82%

Encargos Sociais  
 Desonerado:  
 Horista: 86,90%  
 Mensalista: 47,89%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro						
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		79.207,88	79.207,88					
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%
		44.208,00	7.515,36	7.515,36	7.515,36	7.515,36	7.515,36	6.631,20
3	BLOCO SALAS	100,00%	100,00%					
		171.719,38	171.719,38					
4	BLOCO ADMINISTRATIVO	100,00%	40,00%	60,00%				
		415.414,27	166.165,71	249.248,56				
5	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	100,00%	20,00%	20,00%	50,00%	30,00%		
		1.108.435,36	221.687,07	221.687,07	554.217,68	332.530,61		
6	PISCINA	100,00%	100,00%					
		111.349,45	111.349,45					
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO	100,00%	100,00%					
		192.521,76	192.521,76					
8	MURO	100,00%	100,00%					
		183.293,18	183.293,18					
9	ILUMINAÇÃO EXTERNA	100,00%	100,00%					
		134.747,83	134.747,83					
10	DRENAGEM	100,00%	100,00%					
		147.197,75	147.197,75					
11	PAISAGISMO	100,00%	100,00%					
		34.423,60	34.423,60					
12	PLAY GROUND	100,00%	100,00%					
		47.495,72	47.495,72					
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	100,00%					
		115.252,84	115.252,84					
	Porcentagem		15,24%	17,18%	20,17%	16,21%	15,21%	15,99%
	Custo	424.608,33	424.608,33	478.450,99	561.733,04	451.395,42	423.754,65	446.324,69
	Porcentagem Acumulado		15,24%	32,42%	52,59%	68,8%	84,01%	100,0%
	Custo Acumulado	424.608,32	424.608,32	903.059,32	1.464.792,36	1.916.187,78	2.339.942,42	2.795.267,02

TORRES ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 38.031.133/0001-06

Torres Engenharia LTDA  
 CNPJ: 38.031.133/0001-06  
 Rod. PA 275, SN, KM 2, QD Especial, Sala 1  
 Centro / Eldorado dos Carajás-PA



*(Handwritten signatures)*