

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA EMEIF-ELEONOR FONTELES SANTA BRIGIDA para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Salinópolis, tendo em vista que a escola está passando por reforma, justifica-se a necessidade da acomodação dos alunos durante o período de reforma é um aspecto crucial a ser considerado ao buscar a locação de um imóvel temporário para a escola com intuito de garantir um ambiente adequado para os alunos, professores e funcionários durante o período de obras. Além disso, a locação de um espaço temporário possibilita que as atividades escolares não sejam interrompidas, mantendo a rotina educacional e minimizando os impactos da reforma no processo de aprendizagem. Também é uma forma de assegurar a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos, garantindo um ambiente propício para o desenvolvimento acadêmico.

FASE DA ANÁLISE

RISCO 01	
ATRASSO NO ANDAMENTO DO PROCESSO	
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
DANO	
Atraso do Início das aulas com estrutura inadequada às necessidades dos estudantes	
Ação Preventiva	Responsável
Instrução do processo para que seja minimizada a possibilidade de atrasos por erros documentais.	Equipe de contratação
Ação de contingência	Responsável
Utilização do imóvel locado para o início das aulas	Autoridade competente

RISCO 02	
IRREGULARIDADE FISCAL DO LOCADOR	
PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
DANO	
Impossibilidade de contratação dos serviços por irregularidade fiscal	
Ação Preventiva	Responsável
Verificação da regularidade fiscal do locador, antes de iniciar o processo de Inexigibilidade	Autoridade competente
Ação de Contingência	Responsável
Entrar em contrato com empresa para regularização fiscal em tempo hábil	Equipe de contratação

RISCO 03	
NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA REFORMA	
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	
Prejuízos no aprendizado	
Ação Preventiva	Responsável
Atraso no início das aulas no imóvel locado	Autoridade competente
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhamento do andamento da reforma	fiscal de contrato

Salinópolis-PA, 01 de março de 2024.

Marcia Beatriz Gomes da Silva
Secretaria de Educação
Decreto nº 031/2021

