PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ-PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	PERÍODO DE EXECUÇÃO		1º Mês				2º Mês				3º Mês				4º Mês				5º Mês				6º Mês				% da Obra
	Mobilização																										
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R$	Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				
			1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª	19ª	20ª	21ª	22ª	23ª	24ª	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.849,01	100,00%																								1,27%
						14.849,01																					
	MOVIMENTO DE TERRAS	24.667,10	100,00%																								2,10%
						24.667,10																					
	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	68.547,66	50,00%				50,00%																				5,85%
						34.273,83				34.273,83																	
	SUPERESTRUTURA	105.369,64					40,00%				50,00%				10,00%												8,99%
						-				42.147,86				52.684,82				10.536,96									
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	72.894,95					12,00%				12,00%				12,00%				52,00%				12,00%				6,22%
										8.747,39				8.747,39				8.747,39				37.905,37				8.747,39	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	58.625,06									15,00%				35,00%				35,00%				15,00%				5,00%
										-				8.793,76				20.518,77				20.518,77				8.793,76	
	PAREDES E PAÍNES	77.398,87					35,00%				50,00%				15,00%												6,60%
										27.089,60				38.699,44				11.609,83				-				-	
	ESQUADRIAS	38.321,78													50,00%				50,00%								3,27%
						-												19.160,89				19.160,89					
	COBERTURA	77.843,20									50,00%				50,00%												6,64%
						-								38.921,60				38.921,60									
	REVESTIMENTO	166.976,68													55,00%				45,00%								14,25%
										-								91.837,17				75.139,51					
	PAVIMENTAÇÃO	64.645,54																	35,00%				65,00%				5,52%
														-				-				22.625,94				42.019,60	
	SOLEIRAS E RODAPÉS	2.020,62													65,00%				35,00%								0,17%
														-				1.313,40				707,22				-	
	PINTURAS	70.286,18													30,00%				70,00%								6,00%
														-				21.085,85				49.200,33				-	
	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	44.728,64													35,00%				65,00%								3,82%
														-				15.655,02				29.073,62				-	
	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	3.032,62																	100,00%								0,26%
										-				-								3.032,62				-	
	ACESSO A ESCOLA	11.801,44																	50,00%				50,00%				1,01%
										-				-				-				5.900,72				5.900,72	
	MUR0 - FECHAMENTO PERÍMETRO	263.022,44																	70,00%				30,00%				22,44%
										-				-				-				184.115,71				78.906,73	
	SERVIÇOS FINAIS	6.957,67																					100,00%				0,59%
										-				-				-				-				6.957,67	
	VALOR DO CRONOGRAMA (R$)	1.171.989,10				73.789,94				112.258,68				147.847,01				239.386,90				447.380,69				151.325,88	100,0%
	PERCENTUAL MENSAL	100,00%		6,30%				9,58%				12,62%				20,43%				38,17%				12,91%			100,0%