Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

PREFEITURA DE MARABÁ - PARÁ
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
LOTE 01

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 132.950,54	0,44%	R$ 132.950,54											
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 1.779.412,83	5,93%	R$ 148.284,40	R$ 148.284,40	R$ 148.284,40	R$ 148.284,40	R$ 148.284,40	R$ 148.284,40	R$ 148.284,40	R$ 148.284,40	R$ 148.284,40	R$ 148.284,40	R$ 148.284,40	R$ 148.284,40
3.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CCR	R$ 20.730.805,04	69,14%	R$ 1.727.567,09	R$ 1.727.567,09	R$ 1.727.567,09	R$ 1.727.567,09	R$ 1.727.567,09	R$ 1.727.567,09	R$ 1.727.567,09	R$ 1.727.567,09	R$ 1.727.567,09	R$ 1.727.567,09	R$ 1.727.567,09	R$ 1.727.567,09
4.	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 7.339.347,69	24,48%	R$ 917.418,46	R$ 917.418,46	R$ 917.418,46	R$ 917.418,46	R$ 917.418,46	R$ 917.418,46	R$ 917.418,46	R$ 917.418,46				
	TOTAIS PARCIAIS	**R$ 29.982.516,10**	**100,00%**	**R$ 2.926.220,49**	**R$ 2.793.269,95**	**R$ 2.793.269,95**	**R$ 2.793.269,95**	**R$ 2.793.269,95**	**R$ 2.793.269,95**	**R$ 2.793.269,95**	**R$ 2.793.269,95**	**R$ 1.875.851,49**	**R$ 1.875.851,49**	**R$ 1.875.851,49**	**R$ 1.875.851,49**
	TOTAIS ACUMULADOS	**R$ 29.982.516,10**	**100,00%**	**R$ 2.926.220,49**	**R$ 5.719.490,44**	**R$ 8.512.760,39**	**R$ 11.306.030,34**	**R$ 14.099.300,29**	**R$ 16.892.570,24**	**R$ 19.685.840,19**	**R$ 22.479.110,14**	**R$ 24.354.961,63**	**R$ 26.230.813,12**	**R$ 28.106.664,61**	**R$ 29.982.516,10**

Descrição/Quantitativos e preços por:
Eng.

Setor Responsável: Secretária de Viação e Obras Públicas

Observações: