CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PARTE 01 (EXECUTADO)

MÊS/ANO	NOVEMBRO - 01/11 A 30/11/2019	DEZEMBRO 01/12 a 31/12/19	JANEIRO 01/01 a 31/01/20	FEVEREIRO 01/02 a 29/02/20	MARÇO 01/03 a 31/03/20	ABRIL 01/04 a 30/04/20	MAIO 01/01 a 31/05/20
VALOR	R$ 589.497,12	R$ 483.143,01	R$ 549.097,64	R$ 432.901,79	R$ 282.367,88	R$ 569.700,47	R$ 1.300.082,24
VALOR ACUMULADO	R$ 589.497,12	1.072.640,13	1.620.737,77	2.053.639,56	2.316.997,33	2.965.697,70	4.265.646,94

VALOR DO CONTRATO	R$ 15.258.096,60
SALDO CONTRATUAL SEM ADITIVO	R$ 10.992.448,66
VALOR DO ADITIVO QUALITATIVO	R$ 421.666,68
VALOR ADITIVO QUANTITATIVO	R$ 3.282.479,94
VALOR DA SUPRESSÃO/ REDUÇÃO	R$ 817.259,88
SALDO CONTRATUAL DISPONÍVEL COM ADITIVO	R$ 14.079.333,70
VALOR FINAL DO CONTRATO COM ADITIVO	R$ 18.344.983,64

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE DRENAGENS PROFUNDAS, SUPERFICIAIS E DE PAVIMENTAÇÃO DO ALTO DO LIBERDADE II, NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARTE 02 (A EXECUTAR)

CT Nº	20190419
CONTRATO 20190419	LACA ENGENHARIA LTDA CNPJ 63.873.612/0001-40

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXECUTADO ATÉ 31/05/2020	SALDO À EXECUTAR SEM ADITIVO E ITENS NOVOS	VALOR ACRESCIMO + ITENS NOVOS	VALOR SUPRESSÃO/ REDUÇÃO	SALDO À EXECUTAR APÓS SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS + ITENS NOVOS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 502.839,97	R$ 208.002,72	R$ 294.837,25			R$ 294.837,25
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R$ 1.882.265,11	R$ 601.026,34	R$ 1.381.258,77	R$ 1.013.360,04	R$ -	R$ 2.394.518,81
3	DRENAGEM	R$ 5.068.682,75	R$ 2.496.560,28	R$ 2.572.122,47	R$ 2.094.746,36	R$ 817.259,88	R$ 4.049.608,15
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R$ 7.030.301,04	R$ 741.672,89	R$ 6.288.628,79	R$ 161.588,56		R$ 6.450.217,35
5	REPAROS REDES ESGOTO/ÁGUA REPAROS EM REDE DE ESGOTO EXISTENTE	R$ 36.068,00	R$ 908,80	R$ 35.159,20	R$ -	R$ -	R$ 35.159,20
6	REPAROS EM REDE DE ÁGUA EXISTENTE	R$ 60.926,86	R$ 5.410,91	R$ 55.515,95			R$ 55.515,95
7	SINALIZAÇÃO	R$ 145.165,07		R$ 145.165,07	R$ 12.881,75		R$ 158.046,82
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	R$ 423.537,20	R$ 212.068,01	R$ 211.469,19			R$ 211.469,19
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R$ 8.490,00		R$ 8.490,00			R$ 8.490,00
ITEM NOVO	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO				R$ 288.476,81		R$ 288.476,81
ITEM NOVO	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM				R$ 133.193,17		R$ 133.193,17
TOTAL GERAL		R$ 15.258.096,00	R$ 4.265.646,94	R$ 10.992.448,88	R$ 3.704.146,82	R$ 817.259,89	14.079.333,70

ITEM	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
1	44.196,59	44.196,59	44.196,59	44.196,59	58.927,46	58.927,46
2	509.629,70	239.451,88	359.177,82	359.177,82	478.903,76	359.177,82
3	1.012.402,29	1.012.402,29	809.921,83	809.921,83	202.480,46	202.480,46
4	1.290.043,47	1.290.043,47	1.612.554,34	1.290.043,47	645.021,73	322.510,87
5	21.096,52	3.515,92	3.515,92	3.515,92	1.757,96	1.757,96
6	11.103,19	11.103,19	11.103,19	11.103,19	5.551,60	5.551,60
7	-	-	-	47.414,05	55.316,36	55.316,36
8	35.244,87	35.244,87	35.244,87	35.244,87	35.244,87	35.244,87
9	-	-	-	-	-	8.490,00
ITEM NOVO	88.543,04	88.543,04	57.695,36	57.695,36	-	
ITEM NOVO	28.630,63	46.617,61	46.617,61	13.319,32		
TOTAL GERAL	R$ 3.125.896,30	R$ 2.788.117,85	R$ 2.880.826,52	R$ 2.671.831,41	R$ 1.483.204,21	R$ 1.049.457,46

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS. 3688 Rubrica

Wanclys Dantas Cavalcante Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA MA 110864406-0
CREA PA 921030
CT-53.520 / SEMOB

Jamerson Cesar Drumond Silva
Engenheiro Civil
CT - 54.137 / CREA 911182 PA
SEMOB