
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                    

2 MOVIMENTO DE TERRAS -                    

3 INFRAESTRUTURA -                    

4 SUPERESTRUTURA 16.910,38         4,00% 40% 60%

6.764,15          10.146,23        

5 PAREDES E PAÍNES 9.952,30           2,35% 15% 40% 45%

1.492,85          3.980,92          4.478,54          

6 COBERTURA 227.378,54       53,76% 20% 30% 30% 20%

45.475,71        68.213,56        68.213,56        45.475,71        

7 ESQUADRIAS 2.582,85           0,61% 10% 30% 30% 20% 10%

-                   258,29             774,86             774,86             516,57             258,29             

8 REVESTIMENTO 16.500,15         3,90% 25% 25% 25% 25%

4.125,04          4.125,04          4.125,04          4.125,04          

9 PISOS 43.300,63         10,24% 15% 20% 25% 25% 15%

6.495,09          8.660,13          10.825,16        10.825,16        6.495,09          

10 PINTURA 43.226,86         10,22% 20% 25% 40% 15%

8.645,37          10.806,72        17.290,74        6.484,03          

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.847,83           1,86% 10% 20% 30% 20% 10% 10%

784,78             1.569,57          2.354,35          1.569,57          784,78             784,78

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6.281,97           1,49% 20% 20% 20% 20% 20%

-                    1.256,39          1.256,39          1.256,39          1.256,39          1.256,39          

13 DRENAGEM PLUVIAL 6.694,36           1,58% 20% 20% 20% 25% 15%

1.338,87          1.338,87          1.338,87          1.673,59          1.004,15          

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (127/220V) 15.919,70         3,76% 5% 10% 20% 25% 25% 15%

795,99             1.591,97          3.183,94          3.979,93          3.979,93          2.387,96          

15 SISTEMA  DE  PROTEÇÃO  CONTRA  DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(SPDA) 1.990,36           0,47% 15% 10% 15% 15% 25% 20%

298,55             199,04             298,55             298,55             497,59             398,07             

16 SERVIÇOS DIVERSOS 24.333,37         5,75% 15% 25% 15% 20% 15% 10%

3.650,01          6.083,34          3.650,01          4.866,67          3.650,01          2.433,34        
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Obra: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)

Município: ALTO PARNAÍBA - MA

Endereço: BAIRRO SANTO ANTÔNIO, AVENIDA ANTÔNIO GLÓRIA SOBRINHO

         422.919,29 100,00%         12.382,03         76.212,72         96.978,74         90.480,20         73.069,86         25.811,63         27.266,45         14.236,25           4.048,08         2.433,34

2,93% 18,02% 22,93% 21,39% 17,28% 6,10% 6,45% 3,37% 0,96% 0,58%

2,93% 20,95% 43,88% 65,27% 82,55% 88,65% 95,10% 98,47% 99,42% 100,00%

Quatrocentos E Vinte E Dois Mil, Novecentos E Dezenove Reais E Vinte e Nove Centavos


