
MIRANDA E FARIAS CONSTRUCOES EIRELI 
CtIPJ: 13.272.6.4510001-25 

Rua Cassitedta ad 12 Lt 06 Vale dos Carajas Parauapehas 

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 
DATA: 15/1212021 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS / UEP - PROASP 

OBJETO: LPN N°001(2021 PROSA? - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (EMEI) DO BAIRRO VALE DO SOL QUE ATENDERÁ A DEMANDA LOCAL E DAS 250 UNIDADES HABITACIONA/S IMPLANTADAS NO BAIRRO PARA A PRIMEIRA ETAPA DE REASSENTAMENTO DO 
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL MACRODRENAGEM E RECUPERACÃO DE IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 1 PROSAPI EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS ESTADO DO PARÁ 

Item DescrlçSo Total Por Etapa MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

100,00% 89,00°!. 1,00% 1,00% 1,00% 1,001A 1,00111 1.00'!, 1,00'!, 1,00°/e 1,00% 1,00% 1,00% 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

113169.11 100.720,51 1.131,69 1.131,69 1.131,69 1.131,69 1.131,69 1.131,69 1.131.69 1131,69 1.131,69 1.131,69 1.131,69 

100.00% 10.70% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8.13% 8,13% 8,13% 8,00'!, 8,13% 8,13% 
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

236.193.36 25.272,69 19202,52 19.202.52 19.202,52 19202,52 19202,52 19.202,52 19.202.52 19.202,52 18895,47 19.202,52 19.202,52 

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
100,00% 100,00% 

 
2.861.19 2.861.19  

100,00% 50.00% 50,00% 
4 INFRAESTRUTURA 

444.097,69  222.048,85 222.048,85  

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
5 SUPERESTRUTURA 

1.585.332,52  396 333,13 396.333,13 396.333,13 396.333,13  

6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ACABAMENTO 
100,00'!, 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

669.520,26  167.380,07 167,380,07 167.380,07 167.380,07  

100,00% 50,00% 50,00% 
7 ESQUADRIAS 

162.757,33  81.378,67 81,378,67  

100,00% 33,33% 33,33% 33,34% 
8 COBERTURA 

406.858.41  135.605,91 135.605,91 135,646,59  

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
100,001A 50,00% 50.00% 

161.553,10  80.776,55  80.776,55  

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
100,001A 33,33% 33,33% 33,34% 

310.924.57 103.631,16 103.631,16 103.662.25  

11 INSTALAÇÕES DE INTERNET 
100,00% 50,00% 

 
50,00% 

53.995,84  26.997,92 26.997,92  

12 INSTALAÇÕESDEGÁS 
100,00% 100,0011, 

10.973,33  10.973,33  

REVESTIMENTOS, PINTURA, FORRO, CERÂMICO 100,00°!. 33,33% 33.33% 
13 

E GRANITO 631.392,48  210,443,11 210.443,11 210.506,25 

14 COMBATE A INCÊNDIO 
100,00°!, 50,00% 50,00% 

61.005,01  30.502,51 30.502,51  

100,00% 33,33% 33,33% 33,34% 
15 MURO EXTERNO 

253.110,81 64.361.83 64.361,83 84.387,14  

16 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
100.00% 33,33% 33,33% 33,34% 

131.945.80 4397754 4397754 43995)73  

17 URBANIZAÇÃO 
100.00% 33,33% 33,33% 33,34% 

44 385,28  14.793,61 14.793,61 14,798,05  

100,00% 50,00% 50,00% 
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

27.301,86  13.650,93 13.650,93  

100.00% 3333% 3333% 3334% 
19 SERVIÇOS FINAIS 

56997,00  18.997,10 18.997,10 19.002,80 

TOTAL GERAL (R$) 5.364.374,95 

Porcentagem 2,4% 4,52% 6,02% 7,77% 10,89% 15,49% 18,31% 12.371/, 7.21% 5,18'!. 5,19% 4.66% 

Custo 128.854,39 242.383,06 323.159,61 416.667.34 584.047,41 830.932.37 982.126,35 663.707.98 386.517,87 277.911,92 278.223,41 249.843,26 

Porcentagem Acumulado 2.411. 6,92'!. 12,94% 20,71% 31,6% 47,09% 65.4% 77,77% 84,981% 80,161A 95,34':, 100,0111 

Custo Acumulado 128.854,38 371.237,44 694.397.04 1.111.06.4.39 1,695.111,79 2.526.044,16 3508.170,51 4.171.878,49 4.558.396.36 4.836.308,27 , ..444:SS°?i68. 
iça  . 

5.364.374,95 

quee ee?& uue,e, 
.euu, l,,b,k,èntau, pee,d.eusue'ies e sociais, cedo, o, de.cs iepu,t,s, taxas  outras despesas decorrentes de 
.egdccla dgI etc doe cecc4ções de gestão do cuc4caeo a ser assctado, ,ccceetea,e-e, jeclocu, nos preços ot,tt,doe 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PRAZO DE INICIO: CONFORME EDITAL 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 

éto 
Reupeloacel LeaI e Ttcu o 

CPF 899 53$ 884-I5 
CRIAS' 303$7.D(PE 


