
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PRODUTOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSÁRIOS A ESTRUTURAÇÃO 

OBJETO 	
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), NO MUNICÍPIO DE 
P»RAU4PFB%S, FST&IX) D0 PARÁ 

PRAZO EM CURSO DO CONTRATO 	
PRAZO PLEITEADO ATRAVÉS 003° 

TEM 
	V. Total do 	Saldo atual do 	 . 	 TERMO ADITIVO (PRAZO) 

PRODUTOS 

	

. 	 Produto 	contrato + aditivo  
ABRIL . 	MAIO 	 JUNHO 	 JULHO. 	AGOSTO 

- . 	. 	. - 	. 	 .. . 	. 	. 	
2023 	 2023 	 2023 	- 	- 	2023 	 2023 

PROL)U LO 01 - Projeção populacional e cadastro dos SES existente 	R 	218.129,60 	R$ 0,00 

2 
PRODUTO 02 - Alternativas de traçados das redes de esgoto e de 

R$ 	72 909 87 R$ 0,00 
localização das EEE's (acompanhado dos laudos de sondagem) 

PRODUTO 03- Projeto conceitual (básico) das redes de esgoto dos 
R$ 	21872960 R$ 000 

bairros situados nas áreas de intervenção do PROSAP 

PRODUTO 04 - Projeto Conceitual (Básico) das Estações Elevatórias  
4 de Esgoto necessárias para o recalque dos efluentes das redes R$ 	218.729,60 R$ 0,00 

projetadas até a ETE do bairro Rio Verde 

PRODUTO 05 - Memória de cálculo e orçamento detalhado dos  
5 Projetos Básicos, bem como Memorial Descritivo das soluções R$ 	145.819,74 R$ 0,00 

apresentadas  - PRODUTO 06 - Projetos Executivos das Redes de Esgotamento  

6 
Sanitário dos bairros situados na área de intervenção do PROSAP, 

R$ 	218. 729, 60 R$ 	164- 047' 20 
acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos e R$ 	57.416,52 R$ 	57.416,52 R$ 	49.214,16 
especificações técnicas  

PRODUTO 07 - Projetos Executivos das Estações Elevatórias de  

R$ 	43.745,92 R$ 	43 745,92 R$ 	43.745,92 R$ 	43.745,92 R$ 	43.745,92  7 Esgoto do sistema projetado, acompanhados de seus respectivos R$ 	218.729,60 R$ 	218.729,60 
memoriais descritivos e especificações técnicas 

- PRODUTO 08 - Orçamento detalhado dos projetos executivos,  
8 acompanhado de memória de cálculo, e Cronograma físico-financeiro e R$ 	145.819,74 R$ 	145.819,74 

plano de execução da obra R$ 	29.163,95 R$ 	29.163,95 R$ 	29.163,95 R$ 	29.163,95 R$ 	29.163,95  

PRODUTO 09 - elaboração de estudos e projetos para ampliação do  
9 sistema de esgotamento sanitário das Sub-bacias 02, 03A e 06 R$ 	339.149,78 R$ 	169.574,89 

R$ 	42.393,72 R$ 	42.393,72 R$ 	42.393,72 R$ 	42.393,72  - (ADITIVO DE VALOR) 

TOTAL MENSAL - - R$ 172.720,11 R$ 172.720,11 R$ 164.517,75 R$ 115.303,59 R$ 72.909,87 

TOTAL ACUMULADO R$ 1.797 347,13 R$698.171,43 R$ 172.720,11 R$ 345.440,22 R$ 509.957,97 R$ 625.261,56 R$ 698 171,43 L. 

FPrefeit5rakECO ORN  Munici a! deParnloeb Carlos Alberto Q. Pereira 
Eng. $a 


