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MEMO: 416/2023-UEP/PROSAP 
Parauapebas/PA, 17 de maio de 2023. 

DE: UEP/PROSAP - Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de 
Igarapés e Margens do Rio Parauapebas. 
PARA: Central de Licitações e Contratos 

uE 
Sra. Fabiana de Souza Nascimento 

/ 

1 

ASSUNTO: Solicitação de 3° TAC ao Contrato N°20210753. 	 1 

\... 

Prezada Coordenadora 

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por intermédio deste, encaminhar em anexo 
os documentos para análise e procedimento objetivando o 30  TERMO ADITIVO ao Contrato n° 
20210753, que versa sobre Contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e 
projetos necessários a estruturação do sistema de esgotamento sanitário da área de intervenção do 
Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do 
Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará 

HISTÓRICO CONTRATUAL: 

CONTRATADO: SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS, CNPJ (MF) sob o n°36.863.538/0001-77; 

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 1.458.197,35 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, 
cento e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos); 

PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 (doze) meses contado de sua assinatura, 07 de 
dezembro de 2021 a 07 de dezembro de 2022; 
PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO: 10 (dez) meses, contado a partir da emissão da O.S. 
(OS. emissão em: 05.01.2022) - 05 de janeiro de 2022 a 05 de novembro de 2022: 

Valor da 1° APOSTILA - Alteração de Dotação Orçamentária N° 20210753: Inalterado. 

Prazo de Vigência na 1° APOSTILA - Alteração de Dotação Orçamentária N° 20210753: Inalterado. 
Prazo de Execução na 10  APOSTILA - Alteração de Dotação Orçamentária N° 20210753: Inalterado. 

VALOR ADITADO NO 10  TAC: Inalterado: 
VALOR DO CONTRATO APOS O 1° TAC: Inalterado: 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 1° TAC: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 10  TAC: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇAO DO CONTRATO APOS 1° TAC: Inalterado. (10  TAC sem 
alteração de valor ou de prazo, visando apenas a INCORI'ORAÇAO e ADEQUAÇAO na forma de pagamento 
no escopo do contrato). 

VALOR ADITADO NO 2° TAC - (Qualitativo): R$ 339.149.78 (trezentos e trinta e nove mil, cento e 
quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) - Itens Novos); 
VALOR DO CONTRATO APOS O 2° TAC - (Qualitativo e Prazo): R$ 1.797.347.13 (um milhão, 
setecentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e treze centavos); 

VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS O 2° TAC - (Qualitativo e Prazo): 07 (sete) meses. ficando o prazo 
de vigência até o dia 07 de julho de 2023: 
PRAZO DE EXECUÇÃO APOS O 2° TAC - (Qualitativo e Prazo): 07 (sete) meses, ficando o prazo de 
execução até 05 de junho de 2023. 

SOLICITAÇÃO PRETENDIDA PARA 03° TAC: 

• Acréscimo de 02 (dois) meses na execução e 02 (dois) meses na vigência do Contrato 
ficando: 

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas 
Quadra Especial, SInO, 

Telefone: 
	 ft 
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PARAUAPEBAS 
Coordenadoria de Projetos Especiais Captação de Recursos e 

Gestão de Convênios 
Aqui tem força Aqui tem trabalho 	 Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e 

Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas 

v" Execução contratual ate 05 de agosto de 2023; 	 .- 

' Vigência contratual, até 07 de setembro de 2023. 
Fis 

O 

JUSTIFICATIVA: 

Este parecer trata da solicitação de aditamento ao prazo contratual para a elaboração dos estudos e 
projetos necessários a estruturação do sistema de esgotamento sanitário da área de intervenção do 
programa de saneamento ambiental, macrodrenagem e recuperação de igarapés e margens do rio 
Parauapebas (PROSAP). Conforme justificativas expostas no SC N° 092/23 da empresa SENHA 
ENGENHARIA & URBANISMO SS, anexa a este parecer, em tratativas entre a UEP e SENHA 
ENGENHARIA foi acordado um aditivo de prazo de execução do contrato de dois meses, para a 
adequada finalização dos produtos em desenvolvimento. 

A empresa SENHA ENGENHARIA & URBANISMO relatou, no referido documento, que os projetos 
de Esgotamento Sanitário, principalmente os detalhamentos executivos da Sub Bacia 05, dependem das 
soluções de macrodrenagem que estão a cargo do consórcio TYPSA-ENGECORPS-
ENGECONSULT e cuja previsão de conclusão extrapolam os prazos de vigência e execução do 
contrato. 

Até o presente momento, de um total de 09 produtos a serem entregues no âmbito do referido contrato, 
a empresa já finalizou o Produto 1, Produto 2, Produto 3, Produto 4, Produto 5 e fez entregas parciais 
para o Produto 6 (25%) e Produto 9 (50%). 

Pelo exposto, considerando todos os produtos que ainda precisam ser desenvolvidos e entregues à UEP, 
de modo a possibilitar contratações de obras futuras, solicitamos que o PRAZO DE VIGÊNCIA 
CONTRATUAL seja estendido até o dia 07 de setembro de 2023 e que o PRAZO DE EXECUÇÃO 
deste contrato seja até o dia 05 de agosto de 2023. 

Ressalta-se que o Processo em epígrafe é classificado como EX-POST, não havendo necessidade 
de submissão prévia a NÃO OBJEÇÃO do BID, autorizando o referido procedimento. 

INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (em anexo): 

O dispêndio enquadrar-se-á na seguinte dotação orçamentária, obedecendo ao Art. 55, V, da Lei 
8.666/93. 

As despesas com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de nota de 
empenho, estarão a cargo da dotação orçamentária: Exercício 2023, Classificação Institucional: 
4001 - UEP PROSAP - Unidade Executora do Programa, Classificação Funcional: 17 512 4092 
1.004 - Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto / UEP-PROSAP, Classificação 

Econômica: 4.4.90.5 1.00 - Obras e Instalações, Subitem: 4.4.90.5 1.05 - Estudos e Projetos. 

Saldo Orçamentário ..................RS 21.207.536,53 

AUTORIZAÇÃO: Por terem sido conferidos e estarem em conformidade, ficam, desde já 
AUTORIZADOS pelo Coordenador da UEP - PROSAP os documentos que seguem em anexo. 

Atenciosamente 
c 

Daniel Benguigui 
Coordenador do PROSAP 

Decreto n° 1256/2019 

CEP: 68515000 - Parauapebas ~ Para 

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas 
Quadra Especial, S/n Bairro Beira Rio 2 

Telefone (94) 3346-4910 1 E-mail: 1 


