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Bnu' tem força, Aqui tem trabalho 	 Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e 
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MEMO: 793/2022-UEP/PROSAP 

Parauapebas/PA, 08 de setembro de 2022. 

DE: UEP/PROSAP - Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés 
e Margens do Rio Parauapebas. 
PARA: SEFAZ/Central de Licitações e Contratos 
Sra. Fabiana de Souza Nascimento. 	 .Ç.6 DE 

ASSUNTO: 2° TAC ao Contrato N°20210726, 	 ( o 
Ru 

Prezada Coordenadora, 

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por intermédio deste, encaminhar em anexo os 
documentos para análise e procedimento objetivando o SEGUNDO aditamento ao Contrato n° 
20210726, que versa sobre Contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e 
projetos de macrodrenagem, microdrenagem, viário e urbanização/paisagismo necessários ao 
Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do 
Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 

PROCESSO LICITATÓRIO: SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC) N° 
002/202OPROSAP. 

NÚMERO DO CONTRATO: 20210726. 

CONTRATADA: CONSORCIO TYPSA - ENGECORPS - ENGECONSULT / 002. 

HISTÓRICO CONTRATUAL: 

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 2.255.780.22 (dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, 
setecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos); 

PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 (doze) meses contado de sua assinatura, 03 
de dezembro de 2021 a 03 de dezembro de 2022; 
PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO: 10 (dez) meses. contado a partir da emissão 
da O.S. (OS. emissão em: 09.12.2021) - 09 de dezembro de 2021 a 09 de outubro de 2022; 

VALOR ADITADO NO 1° TAC: Inalterado; 
VALOR DO CONTRATO APÓS O 10  TAC: Inalterado; 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 10  TAC: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 10  TAC: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS 10  TAC: Inalterado. 

Valor da 10  APOSTILA - Alteração de Dotação Orçamentária N° 20210726: Inalterado. 

Prazo de Vigência na 10  APOSTILA - Alteração de Dotação Orçamentária N°20210726: Inalterado. 
Prazo de Execução na 1° APOSTI LA - Alteração de Dotação Orçamentária N"20210726: Inalterado. 

SOLICITAÇÃO PRETENDIDA PARA 02° TAC: 

02°  TAC visa a DA VIGÊNCIA CONTRATUAL em 180 dias, assim como a ADITIVAÇÃO 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO em 180 dias. Conforme abaixo: 

Novo prazo de vigência: 03 de junho de 2023. 
» Novo prazo de execução: 09 de abril de 2023. 

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas 	 Â9~ . 
Quadra Especial, SJn°, Bairro Beira Rio 2 	 .. 	. ..: 

Telefone: (94)3346491Omad. 
prosap@parauapebas.pa.gov.br 	 .t .•. 	. 	 .. 



PREFEITURA DE 	
GABINETE DO PREFEITO *  

Gestão de Convênios $ PARAUAPEBAS 
Coordenadoria de Projetos Especiais Captação de Recursos e 

AQUI tem torça. AQUI tem trabalho 	 Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e 
Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas 

JUSTIFICATIVA: Conforme justificativas expostas na Carta do Consórcio n° CE-O 17-01 46URPR- 
/DETN. 

22-RO, anexa a este parecer, houve a solicitação a UEP de um aditivo no prazo de execuça d)contrat6>,,\ 

de seis meses para a adequada finalização dos produtos em desenvolvimento. 
V3 

Vale ressaltar que a fiscalização notificou o Consórcio em 08 de junho de 2022, através d4 INJotificaçã2-L) 
n° 001/2022PROSAP, em face dos atrasos ocorridos para a entrega dos Produtos, con 

cronograma apresentado pela Contratada no início do desenvolvimento do contrato. A referida 

notificação também está sendo encaminhada junto ao presente documento. 

O Consórcio relatou, na Carta apresentada recentemente e em sua resposta a referida notificação, que os 

atrasos seriam decorrentes de problemas com o processo de contratação e com a efetiva execução de 

serviços de campo, especialmente os levantamentos topográficos e estudos geotécnicos. 

Até o presente momento, de um total de 10 produtos a serem entregues no âmbito do referido contrato, 

o Consórcio já finalizou o Produto 1 e fez entregas parciais para o Produto 2 (30%), Produto 3 (40%), 

Produto 4 (50%) e Produto 5 (20%). 

Pelo exposto, considerando todos os produtos que ainda precisam ser desenvolvidos e entregues à UEP, 

de modo a possibilitar contratações de obras futuras, solicitamos que o PRAZO DE VIGÊNCIA 

CONTRATUAL seja estendido até o dia 03 de junho de 2023 e que o PRAZO DE EXECUÇÃO 

deste contrato seja até o dia 09 de abril de 2023. Entre os anexos, está o Cronograma Físico-

Financeiro do desenvolvimento dos produtos remanescentes, no prazo solicitado. 

INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (em anexo): Exercício 2022: Classificação 
Institucional: 4001 - UEP PROSAP - Unidade Executora do Programa, Classificação Funcional: 04 512 
4092 2.028 Manutenção da Unidade Executora do Projeto/UEP - PROSAP, Classificação Econômica: 
4.4.90.51 .00 - Obras e Instalações, Subitem: 4.4.90.51 .05 - Estudos e Projetos; 

AUTORIZAÇÃO: Por terem sido conferidos e estarem em conforiTiidade, ficam, desde já 
AUTORIZADOS pelo Coordenador da UEP - PROSAP os documentos que seguem em anexo. 

Atenciosamente, 

mel Benguigui 
----Coordenador do PROSAP 

Decreto n° 1256/2019 

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas 
Quadra Especial, S/n, Bairro Beira Rio 2 
CEP: 68515000- Parauapebas - Pard 
Telefone: (94) 3346-4910 / E-mail: 
prosapparauapebas.pa.gov.br  



SOLICITACAO DE ADITIVO 

N° DA SOLICITAÇÃO 
DE DESPESA: 

2022.08.31.002 
Fis. (o 

DATA: 
o) 

quarta-feira, 31 de agosto de 2022 

SUBCOORDENADORI Rubiei 	/ 
SUBCOORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 

A SOLICITANTE: 

20  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20210726, REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
ESTUDOS E PROJETOS DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, VIÁRIO E OBJETO: 
URBANIZAÇÃO! PAISAGISMO NECESSÁRIOS AO PROGRAMA DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP) - ADITIVO DE 
PRAZO 

LISTA DE ANEXOS: 

1. Parecer Técnico; 
2. Carta de solicitação de aditivo de prazo do Consórcio (CE-017-01460-PP13-22-R0); 
3. Notificação n° 001/2022PROSAP; 
4. Cronograma Físico-Financeiro; 
5. Carta de Anuência do Consórcio; 
6. Documentos do Consórcio. 

ASSINATURAS COM CARIMBO: 

alaUareS v i DEFERIDO as 
INDEFERIDO - Mat: 6 

í)Mp 
SUBC ADOR COORDENADORT,' 

UEP-PROSAP_-- 1 

OBSERVAÇÕES: 

Oaa EsícI S1n Barro Bea Rio 2 p Centro AdnhtnlsL(auyo cia preeciura 	pauaPebas 

CEP 68010090 - Pmoapets - Pará 
 TeIe(ora (94) 3346-4910 / E-mail 	 ca 90v br 


