
* 	P R E F E T U R A D E 	
GABINETE DO PREFEITO 

Gestão de Convênios UAPEBAS 
Coordenadoria de Projetos Especiais Captação de Recursos e 

PARA  
Aqui tem 1  oru Aqui teto trabalho 	 Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e 

Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas 

MEMO: 420/2023-UEP/PROSAP 
Parauapebas/PA, 30 de março de 2023. 

DE: UEP/PROSAP - Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio 
Parauapebas. 	 ,"33 U  

PARA: Central de Licitações e Contratos 	 /(,) 
Sra. Fabiana de Souza Nascimento.  

Fl 8 JjQ 
ASSUNTO: Solicitação de 30  TAC ao Contrato N° 20210726. 	

O 

ti brica 
Prezada Coordenadora, 

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por intermédio deste, encaminharem anexo os documentos para análise 
e procedimento objetivando o 3° ADITIVO contratual ao Contrato n° 20210726, que versa sobre CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MACRODRENAGEM, 
MICRODRENAGEM, VIÁRIO E URBANIZAÇÃO! PAISAGISMO NECESSÁRIOS AO PROGRAMA DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 
PARAUAPEBAS (PROSAP),PROCESSO LICITATÓRIO: SBQC 002/2020 PROSAP. 

NÚMERO DO CONTRATO: 20210726 

CONTRATADA: CONSORCIO TYPSA - ENGECORPS - ENGECONSULT / 002. 

HISTÓRICO CONTRATUAL: 

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 2.255780,22 (dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta 
reais e vinte e dois centavos); 

PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 (doze) meses contado de sua assinatura, 03 de dezembro de 2021 a 
03 de dezembro de 2022; 
PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO: 10 (dez) meses, contado a partir da emissão da O.S. (OS. emissão em: 
09.12.2021) -09 de dezembro de 2021 a 09 de outubro de 2022; 

Valor da 1° APOSTILA - Alteração de Dotação Orçamentária N°20210726: Inalterado. 

Prazo de Vigência na 1° APOSTILA - Alteração de Dotação Orçamentária N° 20210726: Inalterado. 

Prazo de Execução na 1° APOSTILA - Alteração de Dotação Orçamentária N°20210726: Inalterado. 

VALOR ADITADO NO 1° TAC: Inalterado - (incorporação e adequação na forma de pagamento no escopo do contrato); 
VALOR DO CONTRATO APÓS O 1° TAC: Inalterado - (incorporação e adequação na forma de pagamento no escopo do 
contrato); 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 1° TAC: Inalterado . (incorporação e adequação na forma de pagamento no escopo 
do contrato); 

PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 1° TAC: Inalterado - (incorporação e adequação na forma de pagamento no escopo 
do contrato); 

PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS 1° TAC: Inalterado - (incorporação e adequação na forma 
de pagamento no escopo do contrato); 

VALOR ADITADO NO 2° TAC: Inalterado; 
VALOR DO CONTRATO APÓS 02° TAC: Inalterado; 
PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 2° TAC: 182 (cento e oitenta e dois) dias, 03 de dezembro de 2022 a 03 de junho de 
2023. 

PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 2° TAC: 182 (cento e oitenta e dois) dias, 09 de outubro de 2022 a 09 de abril de 
2023. 

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 02° TAC: 03 de dezembro de 2021 a 03 de junho de 2023. 

VALOR REAJUSTADO NA 2° APOSTILA: R$ 114.819,21 (cento e quatorze mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e um 
centavos); 
VALOR DO CONTRATO APÓS A 2° APOSTILA - REAJUSTE: R$ 2.370 599,43 (dois milhoes. trezentos e setenta mil, 
quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos); 

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas 	 . 
Quadra Especial, Sin', Bairro Beira Rio 2 
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PRAZO DE VIGÊNCIA REAJUSTADO NA 2° APOSTILA: Inalterado. 

PRAZO DE EXECUÇÃO REAJUSTADO NA 2° APOSTILA: Inalterado 	 > 
o 

PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS A 2° APOSTILA - REAJUSTE: Inalterado, 

SOLICITAÇÃO PRETENDIDA PARA 03°  ADITIVO 

. Acréscimo de 06 (seis) meses na execução e 06 (seis) meses na vigência do contrato ficando: 

" Execução contratual, até 09 de outubro de 2023; 
/ Vigência contratual, até 03 de dezembro de 2023. 

JUSTIFICATIVA: 

Este parecer trata da solicitação de aditamento ao prazo contratual para a elaboração dos estudos e projetos de macrodrenagem, 

microdrenagem, viários e de urbanização/ paisagismo necessários ao desenvolvimento do PROSAP. Conforme justificativas 

expostas na Carta do Consórcio n° CE-026-01460-PPB-23-R1, anexa a este parecer, houve a solicitação à UEP de um aditivo 

no prazo de execução do contrato de seis meses, para a adequada finalização dos produtos em desenvolvimento. 

Vale ressaltar que a fiscalização notificou o Consórcio em 08 de junho de 2022, através da Notificação n° 00I/2022PROSAP, 

e uma segunda notificação foi feita em 09 de fevereiro, Notificação n° 00I/2023PROSAP em face dos atrasos ocorridos para a 

entrega dos Produtos, considerando o cronograma apresentado pela Contratada no início do desenvolvimento do contrato. A 

referida notificação também está sendo encaminhada junto ao presente documento. 

O Consórcio relatou, na Carta apresentada recentemente e em sua resposta a referida notificação, que os atrasos seriam 

decorrentes de problemas com o a elaboração de novas concepções dos projetos urbanísticos e revisões de projetos executivos. 

Até o presente momento, de um total de lO produtos a serem entregues no âmbito do referido contrato, o Consórcio já finalizou 

o Produto 1 e 4 e fez entregas parciais para o Produto 2 (65%), Produto 3 (90%), Produto 5(60%) e Produto 6 (45%), Produto 

7 (60%), Produto 8 (45%), Produto 9 (40%), Produto 10 (25%). 

Ressalta-se que o processo em epigrafe está condicionado em sua fase inicial e atual a aprovação pelo Banco Interamericano 

de Desenvolvimento - BID, eis que possui como número de empréstimo 491 7/OC-BR, detalhe da aquisição BR-L 1508, sendo 

adotado o Método de Supervisão EX-ANTE. Dessa forma, segue em anexo o documento de Ajuda Memória Reunião 

Extraordinária, datado de 15 de março de 2023, onde consta a NÃO OBJEÇÃO por parte do Banco quanto ao 

aditamento do prazo de execução e vigência por mais 6(seis) meses. 

INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (em anexo): 

O dispêndio enquadrar-se-á na seguinte dotação orçamentária, obedecendo ao Art. 55. V, da Lei 8.666/93. 

As despesas com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de nota de empenho, estarão a cargo da 

dotação orçamentária: Exercício 2023, Classificação Institucional: 4001 - UEP PROSAP - Unidade Executora do Programa. 
Classificação Funcional: 04 512 4092 2.028 - Manutenção da Unidade Executora do Projeto / UEP-PROSAP, Classificação 

Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, Subitem: 4.4.90.5 1.05 - Estudos e Projetos. 

Saldo Orçamentário: R$ 1.036.183,64 

AUTORIZAÇÃO: Por terem sido conferidos e estarem em conformidade, ficam, desde já AUTORIZADOS pelo 
Coordenador da UEP - PROSAP os documentos que seguem em anexo. 

Atenciosamente. 

'Béngu i g.i(..  
Coordenador do PROSAP 

Decreto n° 1256/2019 

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas 	 - 
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Ajuda Memória Reunião Extraordinária 

15 de março de 2023 

Empréstimos n2  4917/OC-BR (BRL 1508)— PROSAP 

Participantes: Tiago Pena Pereira (Chefe de Equipe do Projeto - BID), Wesney Bazilio (Analista 

de operações do BID); Cleverland Carvalho de Araújo (Coordenador de Projetos Especiais e 

Convênios), Daniel Benguigui (Coordenador Executivo da UEP). 

Obietivos: Reunião de Monitora mento ETE Rio Verde e Projetos Consórcio Typsa - Contrato 

20210762 

Introdução: 

No dia 15 de março de 2023, às 10 horas, foi realizada uma reunião na sede do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento - BID, em Brasília-DF, entre representantes da Unidade Executora do Programa 

(UEP) e do BID para tratar de assuntos relacionados às licitações da ETE Rio Verde e da elaboração dos 

projetos executivos do restante do programa ( Etapas 2, 3, 4 e 5) 

1 - ETE RIO VERDE 

1. A UEP iniciou expondo que o processo licitatório LPN N 9  002/2022 PROSAP cujo objeto é: 

Contratação de empresa de engenharia especializada em obras de saneamento para a 

execução da desativação da lagoa existente na estação de tratamento de esgoto (ETE) do 

Bairro Rio Verde e da ampliação desta unidade de tratamento, contou com 02 

proponentes, onde um deles foi desclassificado por não atender todos os requisitos 

editalícios. O outro proponente está com sobrepreço, cerca de 21,40% maior em relação 

ao valor de referência orçado pela administração. 

2. A Política para Aquisição de Bens e contratação de obras Financiadas pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (GN 2349-9) afirma, em sua cláusula 2.53, que "não 

é aceitável qualquer procedimento no qual propostas acima ou abaixo de um limite 

predeterminado sejam automaticamente desqualificadas", por outro lado, em caso de 

sobrepreço e falta de ampla concorrência, cabe ao executor aceitar ou não, considerando 

aspectos da legislação local, auditoria e controladoria. 

3. Desta forma, considerando o sobrepreço apresentado por uma das proponentes, a UEP 

irá formalizar uma consulta ao Banco sobre o procedimento a ser adotado. 

2 - Elaboração de Estudos e Projetos - Consórcio Typsa - Engecorps - Engeconsult - 

Contrato 20210726 

1. A UEP informou que o Consórcio vem apresentando atrasos na entrega dos Projetos 

executivos, e que o mesmo já foi notificado anteriormente. 

2. Houve várias reuniões entre a UEP e o Consórcio onde ficou definido um novo 

cronograma de entrega dos projetos. Entretanto o prazo restante para execução do 

contrato (09 de abril de 2023) tornou-se insuficiente para conclusão dos mesmos. 
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3. Considerando o exposto acima, o Banco manifesta sua não objeção ao aditamento do 

prazo de execução e vigência por mais 6 (seis) meses. 

Parauapebas, 15 de março de 2023. 

DocuSigned by: 
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Daniel Benguigui 
	

Tiago Pena Pereira 

Coordenador Executivo da UEP 
	

Chefe de Equipe do Projeto BID 



SOLICITACAO DE ADITIVO 

1N0  DA SOLICITAÇÃO 	 co- 
2023.27.03.002 	

O As 	t i 
DE DESPESA: 

IDATA: 	 segunda-feira, 27 de março de 2023 	 1 

SUBCOORDENADORI 	
SUBCOORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 

IA SOLICITANTE: 

30  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20210726, REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
ESTUDOS E PROJETOS DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, VIÁRIO E 

OBJETO: 	 URBANIZAÇÃO! PAISAGISMO NECESSÁRIOS AO PROGRAMA DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP) - ADITIVO DE 
PRAZO 

LISTA DE ANEXOS: 

1. Parecer Técnico; 
2. Carta de solicitação de aditivo de prazo do Consórcio (CE-026-01460-PPB-23-R1); 
3. Notificação n° 00112022PROSAP;Notificação n° 00112023PROSAP 
4. Cronograma Físico-Financeiro; 
5. Carta de Anuência do Consórcio; 
6. Documentos do Consórcio. 

ASSINATURAS COM CARIMBO: 

1. 
.aes DEFERIDO 

2 	1  

J-NEFERIDO ( 	)/// 

SUBCOORDENADOR 

OBSERVAÇÕES: 

Centro AimInrawo cia Prefeitura ,Je PiapeCas 
Quaya Es u, SIM. Barro Ma RIO 2 

CEP 6851 	- Paratpets - Para 
TeIeofle 1g4) 3346-4010 / E-mail prcciparaueOpa 000br 

ti 


