
Estado do Pará 	 DE 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 	Fis._____ 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 	 Q 
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MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 	 Rubrica 
ESTADO DO PARÁ 

=PROSAP= 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20190455. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/UNIDADE EXEC. DO PROJETO - UEP 
DO PROGRAMA MUN. DE SANEAM. AMBIENTAL, MACROD., RECUP. DE IGARAPES 
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS - PROSAP, CNPJ N° 35.250.517/0001-13, representada 
pelo Sr. DANIEL BENGUIGUI, Coordenador Executivo da UEP-PROSAP, Decreto Municipal n° 
1256/2019, doravante denominado "Contratante", de outro lado a empresa TRANSVIAS 
CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ no. 54.883.194/0001-40, 
representada pelo seu Sócio, Sr. GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO, engenheiro 
civil, inscrito no CREA/SP n° 601733090, com endereço comercial na Avenida Antônio Ramiro da 
Silva, n°250, Jardim do Lago, São Paulo/SP, doravante denominado "Contratada", já qualificados no 
contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas 
seguintes cláusulas: 

PROCESSO: LPN N°001/201 9GABIN 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de macro e microdrenagem, do 
sistema viário, de esgotamento sanitário, de urbanização e de iluminação pública da primeira etapa do 
Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e margens do Rio 
Parauapebas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 

HISTÓRICO CONTRATUAL: 
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 63.663.434,03 (sessenta e três milhões e seiscentos e sessenta e três 
mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos). 

VALOR ADITADO NO 1° TAC (qualitativo): R$ 8.228.864,00 (oito milhões, duzentos e vinte e oito mil, 
oitocentos e sessenta e quatro reais). 
VALOR DO CONTRATO APÓS O 1° TAC (qualitativo): R$ 71.892.298,03 (setenta e um milhões, oitocentos 
e noventa e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e três centavos). 

VALOR ADITADO NO 2° TAC: R$ 25.902.728,90 (vinte e cinco milhões, novecentos e dois mil, setecentos e 
vinte e oito reais e noventa centavos). 
VALOR DO CONTRATO APÓS O 20  TAC: R$ 97.795.026,93 (noventa e sete milhões, setecentos e noventa e 
cinco mil, vinte e seis reais e noventa e três centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 25 de outubro de 2019 a 25 de junho de 2021. 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 10  TAC: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 10  TAC: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS 10  TAC: Inalterado. 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 2° TAC: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 20  TAC: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS 2° TAC: Inalterado. 

VALOR DO 10  REAJUSTE: R$ 4.271.297,16 (quatro milhões, duzentos e setenta e um mil, duzentos e noventa 
e sete reais e dezesseis centavos); 	 ?5 VALOR DO CONTRATO APÓS O VALOR DO 10  REAJUSTE: R$ 102.066.324,09 (cento e dois milhões, 
sessenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e nove centavos); 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 1° REAJUSTE: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 10  REAJUSTE: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS 10  REAJUSTE: Inalterado. 
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VALOR DO 10  TERMO DE REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO FINANCEIRO: R$ 6.436.760,24 (Seis 
milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos); 
VALOR DO CONTRATO APÓS O VALOR DO 10  TERMO DE REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO 
FINANCEIRO: R$ 108.503.084,33 (cento e oito milhões, quinhentos e três mil e oitenta e quatro reais e trinta e 
três centavos); 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 1° TERMO DE REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO FINANCEIRO: 
Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 10  TERMO DE REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO 
FINANCEIRO: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS O 10  TERMO DE REEQUILÍBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO: Inalterado. 

VALOR ADITADO NO 30  TAC: Inalterado. 
VALOR DO CONTRATO APÓS 030  TAC: Inalterado. 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 30  TAC: até 28 de fevereiro de 2022. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 3° TAC: até 31 de janeiro de 2022. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  DO CONTRATO APÓS 30  TAC: 25 de outubro de 2019 a 28 de 
fevereiro de 2022. 

2. O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual (acréscimo) no valor de R$ 4.859.699,77 
(quatro milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e 
sete centavos), nos termos das premissas da GN2349-9 do BID - Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, passando o contrato a ter o valor total de R$ 113.362.784,10 (cento e treze milhões, 
trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) e Itens Novos 
(qualitativo) no valor de R$ 24.478.209,71 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito 
mil, duzentos e nove reais e setenta e um centavos) , passando o contrato a ter o VALOR FINAL 
de R$ 137.840.993,81 (cento e trinta e sete milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e 
noventa e três reais e oitenta e um centavos), permanecendo inalterado o prazo de execução e 
vigência contratual. 

ITENS QUANTITATIVOS (ACRÉSCIMOS)  
DESCRIÇÃO 	 1 1NH) QUANT. T_v. UNIT. C/ BIM 	TOTAL 

ÁDSTRAÇÃOLOCALDAOBRA RS 	741.455.04 

Administração local de obra local com inclusão de todos os profissionais 
necessários para manutenção de canteiro e implementaçao de obras. 

RS 	123 575,84 RS 	 4I 455,04 

2 SISTEMA DE CONTENÇÃO  R$ 	1 0s4)483 

2.1 Enrocamento com pedra argamassada traço 1:4 com pedra de mão m3  2.299,98 R$ 	458.68 RS 

3 SUPRESSÃO VEGETAL  RS 	1.4i8.01 1 

3.1 Escavação e carga de material de qualquer natureza m3  53.400,49 R$ 	10,42 R$ 	 556.433,06 

3.2 
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via pavimentada para 

material de qualquer natureza 
801 007,29 

mxkm  
R$ 	 1,09 R$ 	 873 097,95  

3.3 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF  05/20 18  

m2  89.000,81 R$ 	 0,32 R$ 	 28.480,26 

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIO  

4.1 
Sub-base de solo estabilizado granulomeericamente sem mistura com material 
de jazida  

m3  6 493,55 R$ 	11.32 R$ 	 73 506,99 

42 
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 

jazida  
m3  6027,93 R$ 	11,90 R$ 	 71.732,37 

4.3 
Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 30000 

litros em rodovia pavimentada  
txkm 49 375,20 R$ 	 0.65 R$ 	 32 093,88 

4.4 
Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq),cap 
50/70, exclusive transporte  

m' 587,80 R$ 	1 856 44 R$ 	 1 091 215,43 

5 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS PRAÇAS  R$ 	134.335,31 

5.1 
Passeio - piso intertravado modelo 'raquete", conforme paginação de piso na 

cor vermelho (esp.:6,00 cm)  
m2  1162,79 R$ 	95,49 R$ 	 111 034,82 

5.2 Preenchimento com lastro de areia grossa - quadra de volley m3  103,57 R$ 	79,73 R$ 	 8.257,64 

5.3 
Estacionamento comum - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 	e - 

102 vagas  
m2  140,64 R$ 	106,96 R$ 	 15 042,85 

6 SERVIÇOS DE PAISAGISMO  R$ 	202394,65 
6.1 Banco Circular em Concreto m 62,73 R$ 	547,31 R$ 	 34.332,76 

6.2 Escorregador und 1,00 RS 	797,44 R$ 	 797,44 

6.3 Mesa de jogos com bancos und 6,00 R$ 	1.143,92 R$ 	 6.863,52 

6.4 Gangorra und 7,00 R$ 	1.088,75 R$ 	 7.621,25 
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6.5 Balanço und 3,00 R$ 	688,59 R$ 	 2.065,77 

6.6 Banco Circular em Concreto m 2,94 R$ 	547,31 R$ 	 1.609,09 

6.7 Banco de madeira und 19,00 R$ 	1.172,53 R$ 	 22.278,07 

6.8 Puxador Peitoral Duplo und 4,00 R$ 	3.897,00 R$ 	 15.588,00 

6.9 Eguip. Surf Duplo und 4,00 R$ 	2.857,80 R$ 	 11.431.20 

6.10 Fornecimento de tubo PVC dn SOmm para rede de irrigação m 1 	 141,10 R$ 	1,93 R$ 	 272,32 

6.11 Fornecimento de tubo PVC dn SOmm para rede de irrigação m 141,10 R$ 	27,43 R$ 	 3.870,37 

6.12 Gola de Árvore und 23,00 R$ 	1.357,46 R$ 	 31.221,47 
6.13 Lixeira und 121,00 R$ 	532,59 RS 	 64.443,39 

VALOR TOTAL DE ITENS QUANTITATIVOS R$ 	4.859.699,77 

ANÍ!IA(J) ----.--- 	 .--- .,. , 	T 

ITENS NOVOS (QUALITATIVOS) :»' r DESCRIÇÃO UNID QUANT. 
valor Adotado (Desconto 

+ BDI_(29,90%))  
TOTAL 

1 
____  

. 
SISTEMA VIÁRIO  R$ 	15.571.362,78 

Li MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$ 	15.571.362,78 
1.1. 1 Escavação e carga de material de qualquer natureza M3 147.963,31 R$ 	 10,42 RS 	 1.541.777,69 
1.1.2 Escavação e carga de solo moio m3  1 18.370,65 R$ 	 13,83 R$ 	 1.637.066,09 
1.1.3 Transporte de solo moIo em caminhão basculante de 10 m3 m3xkrn 443.889,93 R$ 	 1,37 R$ 	 608.129,20 

1.1.4 
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via 

m3xkm 
pavimentada para material de qualquer natureza  

2.219.449,68 R$ 	 1,09 R$ 	 2.419.200,15 

1.1.5 
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator 

m3  
de esteiras de 165 hp  

118.370,65 R$ 	 1,19 R$ 	 140.861,07 

1.1.6 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 

PAPA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - m3  
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF  1 1/20 19  

41.836,40 R$ 	 98,27 R$ 	 4.111.263,03 

1.1.7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 

m3xkm 
PEDRA RACHÃO  

1.349.223,90 R$ 	 1,09 R$ 	 1.470.654,05 

1.1.8 Fornecimento de material para aterro m3  96.950,00 R$ 	 12,29 R$ 	 1.191.515.50 

1.1.9 
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via 

pavimentada para material de qualquer natureza 
m3xkm 1.551.200,00 R$ 	 1,09 R$ 	 1.690.808,00 

1.1.10 
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos 

m3  
com caminhao basculante 6 m3  

96.950,00 R$ 	 1,59 R$ 	 154.150,50 

1.1.11 
Espalhamento de material de Ia categoria com trator de esteira 

m3  96.950,00 R$ 	 2,20 R$ 	 213.290,00 

1 . 1 	1 2 ('ompactação de aterros a 95% do proctor normal rn 969000 RS 	 4.05 RS 	 02647,50 
2 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO  R$ 	3.850.167,13 '. .... 

2.1 MOVIMENTO DE TERRA - URBANIZAÇÃO  R$ 	3.044.766,92 
2.1.1 Escavação e carga de material de qualquer natureza in3  18476,38 R$ 	 10,42 R$ 	 192.523,83 
2.1.2 Escavação e carga de solo moIo m' 14.781,10 R$ 	 13,83 R$ 	 204.422,61 
2.1.3 Transporte de solo moIo em caminhão basculante de 10 m3 m3xkm 55.429,13 R$ 	 1,37 R$ 	 75.937,90 

2.1.4 
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via 

m3xkm 
pavimentada para material de qualquer natureza  

277 145,63 R$ 	 1,09 RS 	 302 088,73 

2.1.5 
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator 

m3  
de esteiras de 165 hp  

14.781,10 R$ 	 1,19 R$ 	 17.589,51 

2.1.6 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - m' 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF  11/2019  

7.160.00 R$ 	 98,27 R$ 	 703.642.50 

2.1.7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
PEDRA RACHÃO 

m3xkm 
_____ 

230.910,00 R$ 	 1,09 
__________  

R$ 	 251.691,90 

2.1.8 Fornecimento de material para aterro m3  32.512,67 R$ 	 12.29 RS 	 399.580,71 

2.1.9 
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via 

rn3xkm 
pavimentada para material de qualquer natureza  

650 253,40 R$ 	 1,09 R$ 	 708 776,21 

2.1.10 
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos 

com caminhao basculante 6 m3 
m3  24.782,18 R$ 	 1,59 R$ 	 39.403,67 

2 1 	11 
Espalhamento de material de Ia categoria com trator de esteira 

m3  
com 153 hp  

32.512,67 R$ 	 2,20 R$ 	 71.527,87 

2.1.12 Compactação de aterros a 95% do proctor normal m3  19.155,92 RS 	 4,05 R$ 	 77.58 1,48 
2.2 SERVIÇOS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO  R$ 	805.400,21 

2.2.1 Piso Tátil Direcional m2  366,27 R$ 	 121,27 R$ 	 44.417,20 
2.2.2 Piso Tátil Alerta m2  834,67 R$ 	 121,27 R$ 	 101.220,31 
2.2.3 Meio fio rn 12.034,76 R$ 	 32,09 R$ 	 386.195,45 
2.2.4 Guia nara Jardim rn 8.525,00 R$ 	 32,09 R$ 	 273.567,25 

3.1 
Poste metalico de II .00m, com base de 30cm Tubo inicial de 5" 

Unid. 
chapa 13, topo 3"  

60,00 R$ 	 4.024,80 R$ 	 241.488,00 

3.2 Suporte galvonizado para 4 luminarias 3/2", braço de 48mm Unid. 60,00 R$ 	 362,99 R$ 	 21.779,40 
3.3 Chumbador em ferro liso de 80cm 1" com polca e arruela Unid. 240,00 R$ 	 137,55 R$ 	 33.012,00 
3.4 Projetor de Lcd 500w, IP-66 Unid. 24.00 R$ 	 2.414,11 R$ 	 57.938,64 
3.5 Suporte para projetor em aço galvonizado 3" com braço de 48mm Unid. 12,00 R$ 	 262,37 R$ 	 3.148,44 

3.6 
Braço para luminaria em aço galvonizado 48mm com sapata 

Unid 
3.00m  

45,00 R$ 	 306,45 RS 	 13 790,25 

3.7 Eletroduto PVC tipo canaflex 1/4" Mt 1.833,00 R$ 	 15,93 R$ 	 29.199,69 
3.8 Cabo de cobre isolado 1 k lOmm Mt 6.100,00 R$ 	 16,81 R$ 	 102.541,00 
3.9 Cabo de cobre isolado 750v 4.Omm Mt 2.100,00 R$ 	 5,35 R$ 	 11.235,00 

3.10 Lurninaria de Lcd tipo raquete 150w Unid. 45,00 R$ 	 3.679,63 R$ 	 165.583,35 
3.11 Luminaria de Lcd tipo raquete 60w Unid. 240,00 RS 	 2.272,99 R$ 	 545.517,60 
3.12 	1 Relé fotocelula Unid. 285,00 RS 	 45,85 RS 	 13.067,25 

1 

OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MARGINAL B. 
UNIÃO E LINHAS DE RECALQUE 	 1 

R$ 	3.818.379,18 
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4.1 LINHA DE RECALQUE - TRECHO 04  R$ 	1.003.360,50. 

4.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS  R$ 	10.460,45 

4.1.1.1 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m2  1.045,00 R$ 	 7,72 R$ 	 8.067,40 

4.1.1.2 
CADASTRO DE REDE DE M 1.045,00 

R$ 	 1,99 R$ 	 2 079,55 
ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)  
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO m2  1.045,00 

4.1.1.3 
(ÁREA ATÉ 5000 M2)  

R$ 	 0,30 R$ 	 313,50 

4.1.2 SJNALIZACAO/ADVERTENCIA . . . 	. . 	. 	. . 	.. . 1$ 	• 1.026,33 
4.1.2.1 SINALIZAÇÃOEM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO m2  104.50 R$ 	 8,89 R$ 	 929,01 

4.1.2.2 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA UN 6.00 R$ 	 16,22 R$ 	 97,32 

4.13 MOVIMENTODETERRA 	 . 	.: • R$ 	113.590,70 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 

4.1.3.1 m3  
2M  

181,83 R5 	 58,03 R$ 	 10.551,59 

4.1.3.2 
ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA m3  1.030,37 RS 	 3,04 R$ 	 3.132,32 
EXCETO ROCHA ATÉ 2M  

4.1.3.3    
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO 

m2  836,00 RS 	 33,66 R$ 	 28.139,76 
DE3OA6OKG  

4.1.3.4 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

m3  442,86 R$ 	 44,66 R$ 	 19.778,13 
AF 10/2017  

4.1.3.5 
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

m3  668,80 R$ 	 33,66 R$ 	 22.511,81 
MATERIAL DA VALA  
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

4.1.3.6  
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

H 104,50 R$ 	 27,08 R$ 	 2.829,86 

ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF  06/2014  
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO 

4.1.3.7 M3xKM 
BASCULANTE  

8.635,76 R$ 	 1,27 R$ 	 10.967,42 

4.1.3.8  
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO 

M3 543,40 R$ 	 4,09 R$ 	 2.222,51 
BASCULANTE  

4.1.3.9 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO 

M3xKM 10.596,30 R$ 	 1,27 R$ 	 13.457,30 
BASCULANTE  

41.4 ESCORAMENTO DE VALAS  R$ 	69.913,64 

4.1.4.1 
ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA m2  3.030,50 

R$ 	 23,07 R$ 	 69913,64 
DE l2mm  

4.1.5 CTD  RS 	2.602,05 

4.1.5.1 
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS M 1.045,00 

R$ 	 249 RS 	 2602,05 
EM PVC DN 350mm ATE 15km  

4.1.6 MONTAGEM .  R$ 	13.574,55 
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, Ji 1)N NI 1.045.00 

4.1.6.1 
350mm  

RS 	 12,99 RS 	 17 574.55 

4.1.7 
REMOCAO / REPOSICAO DE PAVIMENTO RUAS E R$ 	386.136,87 
AVENIDAS  

4.1.7.1 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO M 232,22 R$ 	 11,21 R$ 	 2.603,19 

4.1.7.2 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS M 232,22 

R$ 	 65,16 R$ 	 15 131,46 
(1 ,OOxO,35x0, 1 5m)  

4.1.7.3 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) H 2.090,00 RS 	 25,97 R$ 	 54.277,30 

4.1.7.4 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA m2  1.045,00 

RS 	 23,84 R$ 	 24 912,80 
C/MARTELETE PNEUMÁTICO __ __________  

4.1.7.5 
RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO m 1.045.00 

RS 	 60,77 R$ 	 63 504,65 
(CBUQ), ESP.= 5cm  

4.1.7.6 PRÉ MISTURADO À FRIO - PMF(S/TRANSP) m3  1.045,00 RS 	 199,10 R$ 	 208.059,50 

4.1.7.7 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO m3  104.50 

R$ 	 27.81 R$ 	 2906,15 
BASCULANTE  

4.1.7.8 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO 

IBASCULANTE 
M3xKM 2.194,50 

RS 	 1,27 R$ 	 2787,02  

4.1.7.9 LIMPFZ.\ DE DESCIDA D'ÁGUA M 8360.00 RS 	 1,43 RS 	 11.954,80 

418 BLOCOS DE ANCORAGEM  1(5 	41.565,70 
4.1.8.1 BLOCO - CURVA DE 450  - 45,1 A 60,0 NICA -4 UNID  11$ 	8.142,01 

4.1.8.1.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ m3  9,07 

R$ 	 58,03 R$ 	 526,33 
2M  

4.1.8.1.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3  5,52 

R$ 	 44,66 R$ 	 246,70 
AF 10/2017  

4.1.8.1.3 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO M3xKM 69,15 

R$ 	 1,27 R$ 	 87,82 
BASCULANTE  
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, m2  6,48 

4.1.8.1.4 LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. R$ 	 30,73 R$ 	 199,13  
AF_ O7/20 16  

4.1.8. 1.5 
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO m3  5,82 

R$ 	 543,07 R$ 	 3 160,67 
ADQUIRIDO  
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ m3  5,82 

4.1.8.1.6  
ELEVAÇÃO  

R$ 	 171,74 R$ 	 999,53 

4.1.8.1.7 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= m2  7,41 

R$ 	 148,20 R$ 	 1 098,16 
I2mm UTIL. 3 X  

4.1.8.1.8 ARMADURA CA-60 FINA D'3,40 A 6,40mm KG 36,10 RS 	 15,72 R$ 	 567,49 
4.1.8.1.9 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A I0,Omm KG 67,50 R$ 	 18,61 R$ 	 1.256,18 

4J.8.2 BLOCO - CURVA DE 900  - 60,1 A 75,0 NICA -5 UNID  ES 	22.611,25 

4.1.8.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ m3  29,38 

R$ 	 58,03 R$ 	 1 704,92 
2M  

4.1.8.2.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3  17,74 

R$ 	 44,66 R$ 	 792,27 
AF 10/2017 

r4.1.8.2.3  
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO M3xKM 226,98 

R$ 	 1,27 RS 	 288,26 
BASCULANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
MORRO DOS VENTOS SINO-  BAIRRO BEIRA RIO II -  PARAUAPEBAS-PA. CEP 68.515-000. 

JRS 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

DE 

Rubrica 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, m2  12,00 
4.1.8.2.4 LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. R$ 	 30,73 R$ 	 368,76 

AF_07/20 16  

4.1.8.2.5 
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO m3  11,64 

R$ 	 543,07 R$ 	 6.321,33 ADQUIRIDO  
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5/ m3  11,64 4.1.8.2.6 
ELEVAÇÃO  R$ 	 171,74 RS 	 1 999,05 

4.1.8.2.7 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= m2  21,56 

R$ 	 148,20 R$ 	 3.195,19 I2mm UTIL. 3 X  
4.1.8.2.8 ARMADURA CA-6O FINA D=3,40A6,4Omm KG 26,20 R$ 	 15,72 R$ 	 411,86 
4.1.8.2.9 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,Omm KG 404,60 R$ 	 18,61 R$ 	 7.52961 
4.1.8.3 BLOCO - CURVA DE 110  45,1 A 60,0 MCA - 2 UNID  R$ 	10.812,44 

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ m3  17,99 4.1.8.3.1 
2M  R$ 	 58,03 R$ 	 1.043,96 

4.1.8.3.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3  10,80 
R$ 	 44,66 R$ 	 482,33 AF 10/2017  

4.1.8.3.3 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO M3xKM 140,21 
R$ 	 1,27 R$ 	 178,07 BASCULANTE  

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, m2  9,45 
4.1.8.3.4 LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. R$ 	 30,73 R$ 	 290,40 

AF_07/20 16  

4.1.8.3.5 
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO m3  5,95 

R$ 	 543,07 R$ 	 3.231,27 ADQUIRIDO  
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ m3  5,95 4.1.8.3.6 
ELEVAÇÃO R$ 	 171,74 ______  R$ 	 1 021,85 

4.1.8.3.7 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= m2  30,80 
R$ 	 148,20 R$ 	 4.564,56 I2mm UTIL. 3 X  

. •VENTOSA 	 . .,. ,. . 	. 	141M 
4.1.9.1 

ESCAVAÇÀO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ m3  63,20 
R$ 	 58,03 R$ 	 3.667,50 2M  

 4.1.9.2  
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3  23,83 

R$ 	 44,66 R$ 	 1.064,02 AFIO/2017  

4.1.9.3 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO M3xKM 767,80 
BASCULANTE  R$ 	 1,27 R$ 	 975,11 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, m2  11,25 
4.1.9.4 LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. R$ 	 30,73 R$ 	 345,71 

AF_07/20 16  

4.1.9.5 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = UN 5,00 
R$ 	 1.175,73 R$ 	 5.878,65 3,16M  

ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO UN 10,00 

4.1.9.6 ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M 
R$ 	 1.787,61 R$ 	 17.876,10 (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA 

MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA  

 4.1.9.7  ADUELA EM CONCRETO ARMADO ISOxlSOxIOO # 15 COM UNI 5,00 
R$ 	 2.797,22 R$ 	 13.986,10 FUNDO  

4.1.9.8 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M UN 10,00 R$ 	 90,81 R$ 	 908,10 

4.1.9.9 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = UN 5,00 
R$ 	 1.175,73 R$ 	 5.878,65  3,16M  

4.1.9.10 LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 300 UN 10,00 R$ 	 1.602,81 R$ 	 16.028,10 
4.1.9.11 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN 10 - L= 1000 UN 10,00 R$ 	 1 .846, 1 3 R$ 	 18.461,30 

4.1.9.12 REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 100 UN 5,00 
R$ 	 1.182,70 R$ 	 5.913,50 PN 16  

4.1.9.13 VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS UN 5,00 
R$ 	 7 963,09 R$ 	 39 815,45 RESIDUAIS/ESGOTO DN 100 mm  

4.1.9.14 TEE RED. FOFO PN 10 FFF DN 300 X 100 MM - ESGOTO UNI 5.00 RS 	 2.101,91 R$ 	 10.509,55 
4.1.20 PARTE HIDRAULICA  R$ 	290.482, 

4.1.10.1 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 350 (NBR-7362) M 1.092,00 R$ 	 183.12 RS 	 199.967,04 
4.1.10.2 PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 400 g UN 32,00 R$ 	 16,11 RS 	 515,52 
4.1.11 ••VADESCARGAF0F0DN100MM 9$ 	22.699,81 

4.1.11.1 CURVA 45FOFOBB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 350 UN 1.00 R$ 	 1.494,24 R$ 	 1.494,24 
4.1.11.2 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 350 - P/ ESGOTO UN 2,00 R$ 	 6.261,77 R$ 	 12.523,54 

4.1.11.3 CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN UN 7,00 
R$ 	 1.240,29 R$ 	 8.682,03 350 

4.2 LINHA DE RECALQUE - TRECHO 05 _____ _________ ________________ 313.677,34 
4.2.1 SERVIÇOS TÉcNicos ii RS 	2152,15; 

4.2.1.1 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m 215,00 RS 	 7,72 RS 	 1.659,80 

4.2.1.2 
CADASTRO DE REDE DE M 
ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)  

215,00 
R$ 	 1,99 R$ 	 427,85 

4.2.1.3 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO m2  215,00 
RS 	 0.30 

	

R$ 	 64,50  (ÁREA ATÉ 5000 M2) 
4.2.2 SINALIZACAO /vTENcx.  R$ 	288,46 

4.2.2.1 SINALIZAÇÃOEM TAPUME COM INDICATIVO DEFLUXO m 21,50 RS 	 8,89 RS 	 191,14 
42.2.2 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA UN 6,00 R$ 	 16.22 RS 	 97,32 
4.2.3 MOVIMENTO DE TERRA 	 . 	. . 31.465,49 

4.2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ m3  51,60 
58,03 R$ 	 2.994,35 2M  

4.2.3.2 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA m3  292,40 
3,04 R$ 	 888,90 EXCETO ROCHA ATÉ 2M  

4.2.3.3 
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO m2  215,00 

R$ 	 33,66 R$ 	 7.236,90 DE3OA6OKG  

4.2.3.4 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3  129,79 

R$ 	 44,66 R$ 	 5.796,42 AF_10/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
MORRO DOS VENTOS SINO - BAIRRO BEIRA RIO II - PARAUAPEBAS-PA. CEP 68315-000. 

1;Á 
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REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, m3  172,00 
4.2.3.5 

MATERIAL DA VALA 
R$ 	 66 RS 	 5 789,52 

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, H 21,50 

4.2.3.6 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

R$ 	 27,08 R$ 	 582,22 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF 06/2014  

4.2.3.7 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO M3xKM 2.530,80 

R$ 	 1,27 R$ 	 3 214,12 
BASCULANTE  

4.2.3.8 
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO m3  172,00 

R$ 	 4,09 R$ 	 703,48 
BASCULANTE  

4.2.3.9 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO M3xKM 3.354.00 

R$ 	 1.27 RS 	 4 259,58 
BASCULANTE  

4.2.4 ESCORAMENTO DE VALAS  R$ 	15.872,16 

4.2.4.1 
ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA m2  688,00 

RS 	 23.07 RS 	 15.872,16 
DE I2mm  

4.2.5 CTD'  RS 	782,60 

4.2.5.1 
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS M 215.00 

RS 	 3 64 RS 	 782.60 
EM PVC DN 500mm ATE 15km  

4.2.6 MONTAGEM  RS 	1792,85 

4.2.6.1 
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC. JE DN M 215,00 

RS 	 12.99 R$ 	 2.792.85 
350mm  

4.2.7 MONTAGEM  R$ 	71.745,97 
4.2.7.1 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO M 43,00 RS 	 1 1,2 1 RS 	 482,03 

4.2.7.2 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS M 43,00 

R$ 	 65,16 R$ 	 2 801,88 
(I,OOxO,35x0, 15m)  

4.2.7.3 ROMPEDORPNEUMÁTICO(CHP) H 387,00 R$ 	 25,97 R$ 	 10.050,39 

4.2.7.4 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA m2  193,50 

RS 	 23,84 R$ 	 4.613,04 
C/MARTELETE PNEUMÁTICO  
RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO m2  193,50 

4.2.7.5 
(CBUQ), ESP.= 5cm  

R$ 	 60,77 R$ 	 11.759,00 

4.2.7.6 PRÉ MISTURADO À FRIO -PMF(S/TRANSP) m3  193,50 R$ 	 199,10 R$ 	 38.525,85 

4.2.7.7 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO m3  19,35 

R$ 	 27,81 R$ 	 538,12 
BASCULANTE  
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO M3xKM 406,35 

4.2.7.8 
BASCULANTE  

R$ 	 1,27 R$ 	 516,06 

4.2.7.9 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA M 1.720,00 R$ 	 1,43 R$ 	 2.459.60 
4.2.8 BLOCOS DE ANCORAGEM  R$ 	82.721,71 

4.2.8.1 BLOCO - CURVA DE 900/450  - 45,1 A 60,0 MCA . 6 UNI   R$ 	80.221,32 

4.2.8.1.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA A E m 98,40 

RS 	 58,03 RS 	 5.710,15 
2M  

4.2.8.1.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3  55,71 

R$ 	 44,66 R$ 	 2.488,01 
AF 10/2017  

4.2.8.1.3  
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO M3xKM 832,44 

R$ 	 1,27 R$ 	 1 057,20 
BASCULANTE  
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, m2  37,50 

4.2.8.1.4 LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. R$ 	 30,73 R$ 	 1.152,38 
AF 07/2016  

4.2.8.1.5 
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO m3  42,72 

R$ 	 543,07 R$ 	 23.199,95 
ADQUIRIDO  
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ m3  42,72 

4.2.8.1.6  
ELEVAÇÃO  

R$ 	 171,74 R$ 	 7 336,73 

4.2.8.1.7 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= m2  76,56 

R$ 	 148,20 R$ 	 11.346,19 
I2mm UTIL. 3 X  

4.2.8.1.8 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 118,20 R$ 	 15,72 R$ 	 1.858,10 
4.2.8.1.9 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A I0,0mm KG 331,80 R$ 	 18,61 R$ 	 6.174,80 
4.2.8.1.10 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A I0,Omm KG 151,20 R$ 	 18,61 R$ 	 2.813.83 
4.2.8.1.11 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 918,00 R$ 	 18.61 R$ 	 17.083.98 

4.2.8.2 BLOCO - CURVA DE 110  - 45,1 A 60,0 MCA -1 UNI]) __ __________  ES 	2.500,39 

4.2.8.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ m3  2,91 

R$ 	 58,03 R$ 	 168,87 
2M  

4.2.8.2.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3  1,07 

R$ 	 44,66 R$ 	 47,96 
AF 10/2017  

4.2.8.2.3 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO M3xKM 35,80 

1,27 R$ 	 45,47 
BASCULANTE  
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, m2  1,92 

4.2.8.2.4 LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. R$ 	 30,73 R$ 	 59,00 
AF 07/2016  

4.2.8.2.5 
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO m3  1,62 

R$ 	 543,07 R$ 	 879,77 
ADQUIRIDO  

4.2.8.2.6 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ m3  1,62 

R$ 	 171,74 R$ 	 278,22 
ELEVAÇÃO 

4.2.8.2.7 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. m2  6,89 

RS 	 148.20 R$ 	 1.021,10  
12mm UTIL. 3 X  

4,2.9 PÁRTflIIDRAULICA  1(5 	105.855195: 
4.2.9.1 TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 400 (NBR-7362) M 228,00 RS 	 222,67 RS 	 50.768,76 
4.2.9.2 PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 400 g UN 14,00 R$ 	 16,11 R$ 	 225,54 
4.2.9.3 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 500- P/ ESGOTO UN 4,00 R$ 	 7.810,48 R$ 	 31.241,92 
4.2.9.4 CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 500- P1 ESGOTO UN 2,00 R$ 	 7.437,29 R$ 	 14.874,58 

4.2.9.5 
CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 500- P/ UN 3,00 

R$ 	 2.915.05 R$ 	 8.745,15 
ESGOTO 

4.3 COLETORA - SBO3 - DESATIVAÇÃO DA ETE RU7 
1 

ES 	1.907.908,28 
10 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
MORRO DOS VENTOS S/N° - BAIRRO BEIRA RIO II-  PARAUAPEBAS-PA. CEP 68.515-000. 
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4.3.1 1 SERVIÇO PRELIMINARES ,  RS 	 611,69 

4.3,1.1 
DESMATAMENTO DESTOCAN4ENTO DE ARVORE E ni 2.08.97 

RS 	 O(; RS 	 611,69 
LIMPEZA  

43.2 SERVIÇOS TECN1COS  R$ 	20.389,65 

4.3.2.1  
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE \1 4077.93 

RS 	 2,71 R$ 	 1 1 051,19 
ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM  

4.3.2.2 
CADASTRO DE REDE DE \l 4.077,93 

RS 	 1,99 R$ 	 8.115,08 
ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO) __ _________  

4.3.2.3  
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO rn 4.077,93 

RS 	 0,30 R$ 	 1 223,38 
(ÁREA ATÉ 5000 M2)  

4.3.3 SINALIZA CAOIADYERTZNCIA .  R$.. 	2.588,5 
4.3.3.1 S1AL1ZAÇÃODEADVERTÊNCIA UN 10.00 RS 	 16,22 RS 	 162,20 

4.3.3.2 SINALIZAÇÃO EM TAPUME DE PROTEÇÃO COM CHAPAS M 407,79 
R$ 	 5,95 R$ 	 2 426,35 

COMPENSADAS E= I2mm  
4.3.4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 	. . 	362.540,10 

4.3.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ ml 469,90 580 R$ 	 27.268,30 

4.3.4.2 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA 113 4.229,06 3 04 R$ 	 12.856,34 
EXCETO ROCHA ATÉ 2M __ _________  

4.3.4.3 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA m 669,27 
RS 	 3,51 R$ 	 2.349,14 

EXCETO ROCHA ATÉ 4M  

4.3.4.4 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA m 167,32 
351 R$ 	 587,29 

EXCETO ROCHA ATÉ 4M  
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE m3  1,63 

R$ 	 80,20 R$ 	 130,73 
4,00 A 6,OOM  

4.3.4.6 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3  1.091,87 
R$ 	 44,66 R$ 	 48.762,91 

AF 10/2017  
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, m3  4.367,52 

R.$ 	 33,66 R$ 	 147.010,72 
MATERIAL DA VALA 

4.3.4.8 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO m 3.193,48 
R$ 	 33,66 R$ 	 107.492,54 

DE 30 A 60 KG  
4.3.4.9 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A I000M m3  89,53 R$ 	 14,26 R$ 	 1.276,70 

ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E rn3  89,53 
4.3.4.10 COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE R$ 	 108,09 R$ 	 9.677,30 

AQUISIÇÃO  

4.3.4.11 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO M3xKM 1.163,89 
R$ 	 1,27 R$ 	 1.478,14 

BASCULANTE  

4.3.4. 12 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO m3  167,32 
R$ 	 4,09 R$ 	 684,34 BASCULANTE  

4.3.4.13 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO M3xKM 2.175,16 
R.$ 	 1,27 R$ 	 2.762,45 

BASCULANTE  

4.3.4.14 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 11 32,00 
R$ 	 6.35 R$ 	 203.20 

20m3/h, H'6m.c.a  
4.33 ESCORAMENTO  RS 	503.349,27 

4.3.5.1 ESCORAMENTO COMUM DE VALAS TIPO CONTÍNUO 2.526,21 
RS 	 130,56 RS 	 329.821,98 

c/PRANCHAS PEROBA  

4.3.5.2 ESCORAMENTO DESCONTINUO COM PRANCHAS DE 1.434,68 
RS 	 37,49 RS 	 53 786,15 

MADEIRA  
ESCORAMENTO CONTINUO COM CHAPA COMPENSADA rn2  5.190,34 

RS 	 23,07 R$ 	 119741,14 DE I2mm  
43.6 POCOS DEVISITA-SERVIÇO................  388.982,99 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

4.3.6.1 TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = UN 46.00 RS 	 3.842,17 R$ 	 176.739,82 
1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO 
DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF 04/2018  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO  DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

4.3.6.2 TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = UN 17,00 RS 	 3.842.17 RS 	 65.316,89 
1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO 
DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF 04/2018  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 4.3.6.3 
1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO 

UN 11.00 RS 	 4.793,48 R$ 	 52.728,28 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM.  
AF 0412018  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 4.3.6.4 
1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO 

UN 5.00 R$ 	 5.744,80 RS 	 28.724,00 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 
AF 04/2018  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 4.3.6.5 
1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M. INCLUINDO 

UN 5,00 R$ 	 6.279.86 RS 	 31.399,30 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 
AF 04/2018  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO  DE VISITA 

4.3.6.6 CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
UN 5.00 RS 	 6.814,94 R$ 	 34.074,70 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 
1,2 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
MORRO DOS VENTOS S/N° - BAIRRO BEIRA RIO II-  PARAUAPEBAS-PA. CEP 68.515-000. 

JRS 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

= PROSAP = 

(ÇODEi 

FIs 
o 

Rubrica 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 
AF 04/2018  

4.3.7 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.) , R$ 	4.516,67 

4.3.7.1  CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS M 3.443,22 
R$ 	 1,05 RS 	 3.615,38 

EM PVC DN 15Omm ATÉ 15km  

4.3.7.2  CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS M 634,71 
R$ 	 1,42 RS 	 901,29 

EM PVC DN 200mm ATÉ 15km  
43.8 1, MONTAGEM,   R$ 	23.981,58 

4.3.8.1  ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN M 3.443,22 
R$ 	 5,61 R$ 	 19.316,46 

l50mm  

4.3.8.2  
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN M 634,71 

R$ 	 7.35 R$ 	 4665.12 
200mrn  

4. 3 9 . REMOCAO / RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM R$ 	472.186,90 
RUAS E AVENIDAS 

4.3.9.1 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DECONCRETO M 183.51 RS 	 1 	.21 R$ 	 2.057,15 
4.3.9.2 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO M 183,5 1 RS 	 22,02 R$ 	 4.040,89 

4.3.9.3  DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA m2  3.670. 14 
RS 	 23,84 R$ 	 87.496,14 

C/MARTELETE PNEUMÁTICO  

4.3.9.4  RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO m2  3.670. 14 
RS 	 60,77 R$ 	 223.034,41 

(CBUQ), ESP.= 5cm  
4.3.9.5 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES rn3  40.78 RS 	 291,86 R$ 	 11.902,05 

4 3 9 6 . 	. 	. CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE m 407.79 
RS 	 352,28 R$ 	 143.656,26 CONCRETO  

4.3.10 DIVERSOS R$ 	 710,53 
4.3.0.1 PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA in2  4.80 RS 	 55.51 R$ 	 266.45 
4.3.10.2 PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA m 8.00 RS 	 55.51 RS 	 444.08 
4.3.11 MATERIAL HIDRÁULICO 	 ..  ES 	: 	128.050,35 

4.3.11.1 TUBO PVC RIGIDO OCREJE DN 150(NBR.7362) M 3.424,00 R$ 	 27,37 R.$ 	 93.714,88 
4.3.11.2 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 200 (NBR.7362) M 648,00 R. 	 42,18 R$ 	 27.332,64 
4.3.11.3 PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 400 g UN 71,00 R$ 	 16,11 R$ 	 1.143,81 
4.3.11.4 CURVA 45 OCRE PB - JE DN 150 UN 46.00 RS 	 127.37 R$ 	 5.859,02 

LINHA DEL QUE - TRECUO 06 . RS 	411.949,97 
4,43 SERVIÇOS TÉCNICOS ________________  R$ 	6.906,90 

4.4.1.1 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO rn 690,00 RS 	 7,72 RS 	 5.326,80 

4.4.1.2  CADASTRO DE REDE DE 
ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO) 

M 690,00 RS 	 1,99 RS 	 1.373,10 

4.4.1.3   LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO m2  690.00 RS 	 0,30 RS 	 207,00 (ÁREA ATÉ 5000 M2)  
4.4.2 SINALIZACAO /ADVERTENCIA R$ 	 710,73 

4.4.2.1 SINALIZAÇÃOEM TAPUME COM INDICATIVO DE FLUXO m2  69.00 RS 	 8.89 RS 	 613.41 
4.4.2.2 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA UN 6.00 RS 	 16.22 R$ 	 97,32 

MOVIMENTO DE TERRA  R$ 	66.668,56, 

4.4.3.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 

m3  103,50 RS 	 58,03 RS 	 6.006,11 
2M  

4432 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA m 586,50 R$ 	 3,04 R$ 	 1.782,96 EXCETO ROCHA ATÉ 2M 
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO 

552,00 R$ 	 33,66 R$ 	 18.580,32 DE3OA6OKG 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

236,21 R$ 	 44,66 RI 	 10.549,14 
AF 10/2017  
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

m' 441,60 RI 	 33,66 RI 	 14.864.26 
MATERIAL DA VALA  
CAMINHÃO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 4.4.3.6 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE H 69.00 RI 	 27,08 R$ 	 1.868,52 

ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 . MANUTENÇÃO. AF  06/2014  

4.4.3.7 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO 
M3xKM 4.606,03 RI 	 1,27 R$ 	 5.849,66 BASCULANTE  

4.4.3.8 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO 
m' 248,40 RI 	 4,09 RI 	 1.015,96 BASCULANTE  

4.4.3.9 COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO 
M3xKM 4.843,80 RI 	 1.27 RI 	 6.151,63 BASCULANTE  

ESCORAMENTO DE VALAS  R$ 	39.795,75 

4.4.4.1  ESCORAMENTO CONTÍNUO COM (1 lAPA (O\IP[\SADA 
.725,00 RS 	 23.07 RS 	 39.795,75 DE 12mm  

4.4.5 cTD  R$ 	1.449,00 
CARGA. TRANSPORTE ,E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS \1 690,00 RS 	 2.10 RS 	 1 449,00 
EM PVC DN 300mm ATÉ 15km  

4.4.6 MONTAGEM  RS 	3.870,90 

4 4.6.1 \SSNXTAMENTO 1)1:  FLISOS E CONEXÕES EM PVC, JE DX \1 690.00 RS 	 5,61 RS 	 3.870,90 1 Sümin 
REMOCAO / REPOSICAO DE PAVIMENTO RUAS E 

R$ 	254.961,03 
AVENIDAS.  

4.4.7.1 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO \1 153,33 RI 	 11,21 RI 	 1.718,83 

4.4.7.2 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS 153,33 RI 	 65,16 RI 	 9.990,98 (1,00x0,35x0,15m)  
4.4.7.3 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) II 1.380,00 RI 	 25,97 RI 	 35.838,60 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA rn' 690,00 RI 	 23,84 RI 	 16.449,60 
C/MARTELETE PNEUMÁTICO 
RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO 690,00 RI 	 60,77 RI 	 41.931,30 
(CBUQ), ESP.= Sem __ __________  

4.4.7.6 PRÉ MISTURADO Á FRIO - PMF (S/TRANSP) m3  690,00 RI 	 199,10 RI 	 137.379,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
MORRO DOS VENTOS S/N° - BAIRRO BEIRA RIO II - PARAUAPEBAS-PA. CEP 68.515400. 

JRS 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 
ESTADO DO PARÁ 

=PROSAP= 

bri 

4.4.7.7  
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

m 3 69,00 R$ 	 27,81 R$ 	 1.918,89 
BASCULANTE 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO 

4.4.7.8  M3xKM 
BASCULANTE  

1.449,00 R$ 	 1,27 R$ 	 1.840,23 

4.4.7.9 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA M 5.520,00 R$ 	 1,43 R$ 	 7.893,60 
4.4.8 BLOCOS DE ANCORAGEM . R$ 	5.929,87 

4.4.8.1 BLOCO - CURVA DE 11050" - 30,1 A 45,0 MCA - 1 UNID  R$ 	474,27 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 

4.4.8.1.1 m3  
2M  

0,77 R$ 	 58,03 R$ 	 44,68 

4.4.8.1.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

m' 0,57 R$ 	 44,66 R$ 	 25,46 
AF 10/2017  

4.4.8.1.3 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO 

M3xKM 3,94 R$ 	 1,27 R$ 	 5,00 
BASCULANTE  
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

4.4.8.1.4 LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. m2  0,62 R$ 	 30,73 R$ 	 19,05 
AF 07/2016  

4.4.8.1.5 
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO 

m3  0,20 R$ 	 543,07 R$ 	 108,61 
ADQUIRIDO  

4.4.8.1.6 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5/ 

m' 0,20 R$ 	 171,74 R$ 	 34,35 
ELEVAÇÃO  

4.4.8.1.7 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 

m2  1,60 R$ 	 148,20 RS 	 237,12  
12mm UTIL. 3 X  

,u. 	•' , ::VA DE 22030" - 30,1 A 45,0 MCA - 1 UNID  R$ 	557,75 

4.4.8.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 

m' 0,91 RS RS 	 S2,81 
2M 

4.4.8.2.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

m3  0,59 R$ 	 44,66 R$ 	 26,35 AF 10/2017  

4.4.8.2.3 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO 

M3xKM 6,32 R$ 	 1,27 R$ 	 8,03 
BASCULANTE  
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

4.4.8.2.4 LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. m2  0,69 R$ 	 30,73 R$ 	 21,20 
AF_07/20 16  

4.4.8.2.5 
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO 

m' 0,20 R$ 	 543,07 R$ 	 108,61 
ADQUIRIDO  
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5/ 

4.4.8.2.6 
ELEVAÇÃO 

m3  0,31 R$ 	 171,74 R$ 	 53,24 

4.4.8.2.7 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 

m2  1,94 R$ 	 148,20 RS 	 287,51 I2mm UTIL. 3 X  
4.4.8.3 BLOCO - CURVA DE 900  - 60,1 A 75,0 MCA - 2 UNID  R$ 	4.897,85 

4.4.8.3.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 

m' 7,11 R$ 	 58,03 R$ 	 412,59 
2M  

4.4.8.3.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

m3  4,12 R$ 	 44,66 R$ 	 184,00 
AF 10/2017  

4.4.8.3.3 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO 

M3xKM 58,44 R$ 	 1,27 R$ 	 74,22 
BASCULANTE  
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

4.4.8.3.4 LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. m2  5,04 R$ 	 30,73 R$ 	 154,88  
AF 0712016  

4.4.8.3.5 
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO 

m' 3,24 R$ 	 543,07 R$ 	 1.759,55 
ADQUIRIDO  
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5/ 

4.4.8.3.6  
ELEVAÇÃO m3  3,24 R$ 	 171,74 R$ 	 556,44 

4.4.8.3.7 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 

m2  11,85 R$ 	 148,20 RS 	 1.756,17  
12mm UTIL. 3 X  

.. 	4.4.9 PVESPECIAL 	 . 	. T . R$ 	 9.565,27 

4.4.9.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 

m' 7,40 R$ 	 58,03 R$ 	 429,42 
2M  

4.4.9.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

m3  2,90 R$ 	 44,66 R$ 	 129,51 
AF 10/2017  

4.4.9.3 
COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO 

M3xKM 87,75 R$ 	 1,27 R$ 	 111,44 
BASCULANTE  
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

4.4.9.4 LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. m2  2,25 R$ 	 30,73 R$ 	 69,14 
AF_07/20 16  

4.4.9.5 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 
UN 1,00 R$ 	 1.175,73 R$ 	 1.175,73 

3,16M  
ADUELA! GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 

4.4.9.6 
ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M 

UN 1,00 R$ 	 1.787,61 R$ 	 1.787,61 
(L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA 
MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO =30 MPA  
ADUELA EM CONCRETO ARMADO I50x150x100 # IS COM 

UNI 1,00 R$ 	 2.797,22 R$ 	 2.797,22 
FUNDO  
TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL- 

4.4.9.8 - UN 
400 PADRÃO CAGECE  

1,00 R$ 	 387,17 R$ 	 387,17 

4.4.9.9 LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 300 UN 1,00 R$ 	 1.602,81 R$ 	 1.602,81 
4.4.9.10 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 PNIO UN 1,00 R$ 	 1.075,22 R$ 	 1.075,22 

PÁRTEWDRMJUCA 	.. 	 .•... .. :. ________________ . 	 . 	22.091,96 
4.4.10.1 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) M 714,00 1 R$ 	 27,37 R$ 	 19.542,18 
4.4.10.2 PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 400g UN 16,00 RS 	 16,11 R$ 	 257,76 

4.4.10.3 
CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150- P! 

UN 3,00 R$ 	 580,18 R$ 	 1.740,54 
ESGOTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
MORRO DOS VENTOS SINO - BAIRRO BEIRA RIO II - PARAUAPEBAS-PA. CEP 68.515.000. 
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iAS 



p Au* 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	 co 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 	

( 
Fis.M€ 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 	 Rubrica 
ESTADO DO PARÁ 

=PROSAP= 

4,410,4  CURVA 11 15 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 - P/ 
RS 	 551,48 R$ 	 45 ESGOTO . 	, 

4.5 TRAVESSIA DE REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 	181.483,09 
4.5.1 SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 	 48,79 

4.5.1.1 LOCAÇÃODAOBRA - EXECUÇÃODEGABARITO in 6.32 R$ 	 7,72 RS 	 4879 
45.2 FUNDAÇÃO  R$ 	 6.151,08 

4.5.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 
m3  1233 RS 	 58,03 R$ 	 715,51 

4.5.2.2  ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA 
m3  110,90  RS 	 3 04 R$ 	 337,14 EXCETO ROCHA ATE 2M '  

4.5.2.3  REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 
m3  92 7 RS 	 33 66 R$ 	 3 121 29 MATERIAL DA VALA ' ' . 

4 5 2 4 . 	. 	. CARGA MANU AL DE TERRA EM CAMINHÃO 3 m  30,50 RS 	 23,19 R$ 	 70730 BASCULANTE 

4.5.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 
m 3 39,65 RS 	 30,58 R$ 	 1.212,50 CAMINHÃO ATÉ 5 KM 

4.5.2.6 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA m3  30,50 RS 	 1,88 R$ 	 57,34 
4.5.3 ESGOTAMENTO 	 . 	.. 	,. R$ 	 127,00 

4.5.3.1  ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE H - O 00 RS 	 9 }S 	 1>700 20m3/h, H6m.c.a . ,.. -, 
4.5.4 CONCRETO R$ 	52.353,67 

4.5.4. 1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP.= 
. 

m2  9,32 R$ 	 144,63 R$ 	 1.347,95 l0iiuii UTIL. 3X 
4.5.4.2 ARMADURA DE AÇO EM BARRA 13/16" (5,0MM) KG 163,17 R$ 	 15,72 R$ 	 2.565,03 
4.5.4.3 ARMADURA DE AÇO EM BARRA 5/16" (8MM) KG 177,30 R$ 	 17,98 R$ 	 3.187,85 
4.5.4.4 ARMADURA DE AÇO  EM BARRA 3/8' (1OMM) KG 519,60 R.Ç 	 17,98 R$ 	 9.342,41 
4.5.4.5 ARMADURA DE AÇO EM BARRA 1 5/8-  (15,90MM) KG 107,70 R 	 19,06 R$ 	 2.052,76 

4.5.4.6 CONCRETO PIVIBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO 
' m3  27,51 R$ 	 543,07 R$ 	 14.939,86 ADQUIRIDO 

CONCRETO PÍVIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO nil 3,04 R$ 	 606,79 R$ 	 1.844,64 ADQUIRIDO 

4.5.4.8  LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ 
m 3055 R$ 	 171 74 R 	 524666 $ ELEVAÇÃO • • 

4.5.4.9 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA m2 1 00 R 	 4001 . R 	 4001 $ CONSUMO 2kg/m2 
ESTACA HÉLICE CONTINUA, DIÂMETRO DE 50 CM, 

4.5.4.10 INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 
MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO 

M 5000 
' R 	 23573 11 78650 

E BOMBEAMENTO). AF 12/2019  
4.5.5 MOVIMENTODETERRA  aS 	7486,05 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
4.5.5.1 PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - m3  52,50 R$ 	 113,23 R$ 	 5.944,58 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF  11/2019  

4.5.5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
m3xkm 1.102,50 R$ 	 1,01 R$ 	 1.113,53 MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - PEDRA RACHÃO 

Aquisição de material de jazida para camadas de aterro, inclusive 
m3  31,50 R$ 	 759 R$ 	 239,09 

escavação e carga de material.  
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 

m 3xiun 141,75 R$ 	 1,01 R$ 	 143,17 MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - ATERRO 
4.5.5.5 Regularização do subleito m2  5150 RS 	 0,87 RS 	 45.68 
4.5.6 ESTRUTURA METÁLICA  R$ 	115.316,50 

4.5.6.1 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA KG 4.082,00 1 RS 	 28,25 RS 	 115.316,50 

'' 24.478.209,71 
TOTAL GERAL DA PLANILHA (A) R$ 4.859.699,77 + PLANILHA B) RS 24.478.209,71 RS 	29.337.909,48 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

Classificação Institucional: 4001 - UEP PROSAP-Unidade Executora do Programa; Classificação 
Funcional: 17 4513053 1.002 - Melhoria Ambiental e Habitacional da Área de Intervenção do Projeto; 
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, Subitem: 4.4.90.51.99 - Outras Obras e 
Instalações; 

Classificação Funcional: 17 451 3053 1.003 - Infraestrutura Viária da Área de Intervenção do Projeto; 
Classificação Econômica: 4.4.90.5 1.00 - Obras e Instalações, Subitem: 4.4.90,51.99 - Outras Obras e 
Instalações; 

Classificação Funcional: 17 512 3053 1.004 - Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do 
Projeto; Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, Subitem: 4.4.90.51.99 - Outras 
Obras e Instalações; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
MORRO DOS VENTOS S/N° - BAIRRO BEIRA RIO II - PARAUAPEBAS-PA. CEP 68.515-000. 
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Estado do Pará 	 o DE 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	 co 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 	Fis. _ 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 	 Rubrica ESTADO DO PARÁ 
=PROSAP= 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

L O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura com eficácia legal após 
sua publicação. 

CLÁUSULA QUARTA - DA ABDICAÇÃO 

L A empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, abdica integralmente 
do direito de solicitar reequilíbrio econômico-financeiro para o contrato em epígrafe, o qual originou 
este Termo Aditivo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO 

1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. 

2. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam os seus efeitos legais. 

Parauapebas - PA, 12 de agosto de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/UNIDADE EXEC. DO PROJETO - UEP DO 
PROGRAMA MUN. DE SANEAM. AMBIENTAL, MACROD., RECUP. DE IGARAPES E 

MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS - PROSAP 
CNPJ N°35.250.517/0001-13 

TRANSVIAS CONSTRUÇO13 E 
CNPJ (MF) 

CONTRATi 

Teste un as 

1. 

q'í ci7. IjVI. 

RAPLENAGEM LTDA 
/0001-71 
(A) 

PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
MORRO DOS VENTOS SIN° - BAIRRO BEIRA RIO II - PARAUAPEBAS-PA. CEP 68.515-000. 


