
Obra: Construção de Sistema de Abastecimento de Água
Município: Ulianópolis/PA   - Zona Urbana                                                                                                         Sinapi / Desonerado / Dezembro 2017                                            BDI = 25%
Endereço: Bairro Centro e Bairro Giacomo Uliana

                                                                                                                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS                                                                                                                                                                                     SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS                                                                                                                      CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIROPERÍODO DE EXECUÇÃO EM DIAS ( 6 MESES – 180 DIAS)
Item Descrição dos Serviços V.Total(R$) 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240 %
1.0 Serviços Preliminares R$ 22.902,04   22.902,04 2,2902%
2.0 Administração R$ 13.282,50   13.282,50 1,3283%
3.0 Mobilização e Desmobilização R$ 31.575,63   10.500,00 1,0500%         21.075,63 2,1076%
4.0 Captação R$ 47.137,42   23.568,71 2,3569%    23.568,71 2,3569%
5.0 Conjunto Elevatório R$ 28.055,78    18.055,78 1,8056%    10.000,00 1,0000%
6.0 Reservatório R$ 341.624,05   41.624,05 4,1624%    60.000,00 6,0000%    60.000,00 6,0000%      60.000,00 6,0000%     60.000,00 6,0000%         60.000,00 6,0000%
7.0 Casa de Operação R$ 12.964,71    12.964,71 1,2965%
8.0 Rede de Distribuição R$ 307.736,93  107.736,93 10,7737%    50.000,00 5,0000%      50.000,00 5,0000%     50.000,00 5,0000%         50.000,00 5,0000%
9.0 Ligações Domiciliares R$ 179.557,22     89.778,61 8,9779%         89.778,61 8,9779%

10.0 Serviços Complementares R$ 15.163,72       7.581,86 0,7582%           7.581,86 0,7582%
Total Geral com BDI =  1.000.000,00 

Somatória simples = 111.877,30  209.361,42  132.964,71    110.000,00   207.360,47       228.436,10 

Somatória acumulada = 111.877,30  321.238,72  454.203,43    564.203,43   771.563,90  1.000.000,00 
Percentual simples = 11,1877% 20,9361% 13,2965% 11,0000% 20,7360% 22,8436%

Percentual acumulado = 11,1877% 32,1239% 45,4203% 56,4203% 77,1564% 100,0000%

Responsável técnico:
Engenheiro Civil: Thiago Ribeiro de Oliveira; CREA: 16.066-D/PA
Data: 28/02/2018
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