




Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20190455

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/UNIDADE EXEC. DO PROJETO - UEP DO PROGRAMA MUN. DE SANEAM. AMBIENTAL, MACROD., RECUP. DE IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS - PROSAP, CNPJ Nº 35.250.517/0001-13, representada pelo Sr. DANIEL BENGUIGUI, Coordenado Executivo da UEP-PROSAP, Decreto Municipal nº 1256/2019, doravante denominado "Contratante", de outro lado a empresa **TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 54.883.194/0001-40, representada pelo seu Sócio, Sr. GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO, engenheiro civil, inscrito no CREA/SP nº 601733090, com endereço comercial na Avenida Antônio Ramiro da Silva, nº 250, Jardim do Lago, São Paulo/SP, doravante denominado "Contratada", já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de macro e microdrenagem, do sistema viário, de esgotamento sanitário, de urbanização e de iluminação pública da primeira etapa do Programa de Saneamento Ambiental, Macro-drenagem e Recuperação de Igarapés e margens do Rio Parauapebas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.

2. O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual em **Itens Novos** (qualitativo) no valor de R\$ 8.228.864,00 (oito milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º e §3º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o **VALOR FINAL** de R\$ 71.892.298,03 (setenta e um milhões, oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e três centavos), permanecendo inalterado o prazo de execução e vigência contratual.

ACRÉSCIMO DE ITENS NOVOS NO CONTRATO do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º e §3º, da Lei Federal nº 8.666/93).							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNITARIO	TOTAL
1			BOTA FORA				R\$ 2.170.978,67
1.1			Implantação				R\$ 405.733,15
1.1.1	74142/004	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16	M	1.579,98	R\$ 63,88	R\$ 100.929,12
1.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 05/2018	m²	153.248,88	R\$ 0,32	R\$ 49.039,64
1.1.3	4816	ORSE	LOCAÇÃO DE CERCA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m	1.579,98	R\$ 0,97	R\$ 1.532,58
1.1.4	2605	ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS (1ª ETAPA DE LANÇAMENTO DO BF)	m²	45.000,00	R\$ 1,52	R\$ 68.400,00
1.1.5	96399	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m²	1.087,50	R\$ 93,31	R\$ 101.474,63
1.1.6	Composição		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	m³xkm	23.109,37	R\$ 1,05	R\$ 24.264,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
MORRO DOS VENTOS S/Nº - BAIRRO BEIRA RIO II - PARAUAPEBAS-PA. CEP 68.515-000.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



1.1.7	3344	ORSE	FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X16+16MM2	m	560,00	R\$	8,43	R\$	4.720,80
1.1.8	10794	ORSE	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 7/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	10,00	R\$	686,18	R\$	6.861,80
1.1.9	171069	SEDOP	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO 195MM	UN	1,00	R\$	186,37	R\$	186,37
1.1.10	73857/007	SINAPI	TRANSFORMADOR DISTRIBUI�AO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$	5.941,52	R\$	5.941,52
1.1.11	16.10.030	FDE	POCO SEMI-ARTESIANO PERF. SOLO ATE 60M - VAZAO 5 M3	UN	1,00	R\$	10.521,87	R\$	10.521,87
1.1.12	10203	ORSE	RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA	un	1,00	R\$	9.624,12	R\$	9.624,12
1.1.13	240843	SEDOP	PLACA DE SINALIZA�O	UN	125,00	R\$	47,86	R\$	5.982,50
1.1.14	10004	SEDOP	PLACAS PARA A OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	m ²	38,00	R\$	427,72	R\$	16.253,36
1.2			MANUTEN�O DO BOTA FORA					R\$	1.765.245,52
1.2.1	10776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	m�s	12,00	R\$	502,51	R\$	6.030,12
1.2.2	10389	ORSE	ALUGUEL DE BANHEIRO QUITMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	m�s	12,00	R\$	546,05	R\$	6.552,60
1.2.3	10776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (GUARITA 02)	m�s	6,00	R\$	502,51	R\$	3.015,06
1.2.4	10389	ORSE	ALUGUEL DE BANHEIRO QUITMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (GUARITA 02)	m�s	6,00	R\$	546,05	R\$	3.276,30
1.2.5	Composi�o		SERVI�O DE VIGILANCIA	m�s	12,00	R\$	14.332,43	R\$	171.989,16
1.2.6	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POT�NCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM L�MINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	2.808,00	R\$	156,46	R\$	439.339,68
1.2.7	5875	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POT�NCIA L�Q. 72 HP, CA�AMBA CARREG. CAP. M�N. 0,79 M3, CA�AMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL M�N. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	3.276,00	R\$	116,94	R\$	383.095,44
1.2.8	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$	3.825,59	R\$	45.907,08
1.2.9	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$	3.978,54	R\$	47.742,48
1.2.10	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$	3.782,70	R\$	45.392,40
1.2.11	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.920,00	R\$	12,28	R\$	97.257,60
1.2.12	6259	SINAPI	CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POT�NCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	2.340,00	R\$	178,14	R\$	416.847,60
1.2.13	2605	ORSE	LOCACAO DE SERVI�OS (2ª ETAPA DE LANCAMENTO DO BF)	m ²	35.000,00	R\$	1,52	R\$	53.200,00
1.2.14	2605	ORSE	LOCACAO DE SERVI�OS (3ª ETAPA DE LANCAMENTO DO BF)	m ²	30.000,00	R\$	1,52	R\$	45.600,00
2			SERVI�OS DO SISTEMA VIARIO					R\$	4.183.038,26
2.1	C3212	SEINFRA	ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE	m ²	21.504,00	R\$	13,13	R\$	282.347,52
2.2	Composi�o		TRANSPORTE DE SOLO MOLE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3	m3xkm	430.079,99	R\$	1,18	R\$	507.494,39
2.3	96399	SINAPI	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m ²	18.144,00	R\$	93,31	R\$	1.693.016,64
2.4	Composi�o		TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, PEDRA RACHAO	m3xkm	385.560,00	R\$	1,03	R\$	397.126,80
2.5	6079	SINAPI	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO	m ²	25.920,00	R\$	11,44	R\$	296.524,80
2.6	Composi�o		TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (ATERRO)	m3xkm	440.640,00	R\$	1,03	R\$	453.859,20
2.7	74034/001	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	m ²	25.920,00	R\$	2,05	R\$	53.136,00
2.8	41721	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL	m ²	25.920,00	R\$	3,85	R\$	99.792,00
2.9	02.09.130	CPOS	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIAMETRO ACIMA DE 15 CM AT� 50 CM, COM CAMINHAO A	m ²	61.634,06	R\$	3,09	R\$	190.449,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
MORRO DOS VENTOS S/Nº – BAIRRO BEIRA RIO II – PARAUPEBAS-PA. CEP 68.515-000.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



2. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Parauapebas - PA, 02 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/PA
UEP/PROSAP
CNPJ Nº 35.250.517/0001-13

TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ (MF) 34.355.308/0001-71
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.

Nebera Cristina Pasconi

2.

Damila Petho up R
MAT. 2031