

057



MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FÍSICO-FINANCEIRO)

QUADRO DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, SISTEMA VIÁRIO, SISTEMA URBANÍSTICO E ILUMINAÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DOS IGARAPÉS E MARGEM DO RIO PARAUPEBAS - PROSAP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)	1	2	3	4	5	6	7
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	874.892,98	874.892,98 100%	-	-	-	-	-	-
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2.224.365,12	133.461,91 6%	122.340,08 6%	122.340,08 6%	122.340,08 6%	122.340,08 6%	122.340,08 6%	122.340,08 6%
03	SISTEMA DE MACRODRENAGEM	28.833.096,84	-	2.306.647,75 8%	2.306.647,75 8%	2.018.316,78 7%	2.018.316,78 7%	2.018.316,78 7%	2.018.316,78 7%
04	SISTEMA DE MICRODRENAGEM	7.151.961,42	-	715.196,14 10%	858.235,37 12%	858.235,37 12%	858.235,37 12%	858.235,37 12%	858.235,37 12%
05	SISTEMA VIÁRIO	4.745.679,06	-	-	474.567,91 10%	474.567,91 10%	332.197,53 7%	332.197,53 7%	332.197,53 7%
06	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	16.353.281,40	-	-	-	981.196,88 6%	1.144.729,70 7%	1.144.729,70 7%	1.144.729,70 7%
07	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	787.424,19	-	-	-	-	-	-	-
08	REDE DE COLETA UNIÃO E LIBERDADE	940.169,99	-	-	-	-	-	-	47.008,50 5%
09	EEE BAIRRO UNIÃO E LIBERDADE	692.297,75	-	-	-	-	-	-	34.614,89 5%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES AS OBRAS	1.060.265,28	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MENSAL			1.008.354,89	3.144.183,97	3.761.791,11	4.454.657,02	4.475.819,46	4.475.819,46	4.557.442,85
TOTAL ACUMULADO			1.008.354,89	4.152.538,86	7.914.329,97	12.368.986,99	16.844.806,45	21.320.625,91	25.878.068,76



Oswaldo Luiz Garcia Alvares

TRANSVIAS Construções e Terraplenagem Ltda.
Oswaldo Luiz Garcia Alvares
 Eng.º Civil - CREA/SP Nº 0600324149
 Responsável Técnico / Responsável legal



TRANSVIAS Construções e Terraplenagem Ltda.
 Oswaldo Luiz Garcia - Awares
 Eng.º Civil - CREA/SP Nº 0600324149
 Responsável Técnico / Responsável legal

QUADRO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO	MESES											
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, SISTEMA VIÁRIO, SISTEMA URBANÍSTICO E ILUMINAÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DOS IGARAPÉS E MARGEM DO RIO PARAUPEBAS - PROSAP.												
122.340,08	122.340,08	122.340,08	122.340,08	122.340,08	122.340,08	122.340,08	122.340,08	122.340,08	122.340,08	122.340,08	133.461,91	
6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
2.018.316,78	2.018.316,78	2.018.316,78	2.018.316,78	2.018.316,78	2.018.316,78	2.018.316,78	2.018.316,78	2.018.316,78	2.018.316,78	-	-	
7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	-	-	
858.235,37	429.117,69	429.117,69	429.117,69	-	-	-	-	-	-	-	-	
12%	6%	6%	6%	-	-	-	-	-	-	-	-	
332.197,53	332.197,53	332.197,53	332.197,53	332.197,53	332.197,53	332.197,53	332.197,53	332.197,53	142.370,34	-	-	
7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	3%	-	-	
1.144.729,70	1.144.729,70	1.144.729,70	1.144.729,70	1.144.729,70	1.144.729,70	1.144.729,70	1.144.729,70	1.144.729,70	1.144.729,70	817.664,07	817.664,07	
7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	5%	5%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.484,84	157.484,84	157.484,84	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	20%	20%	
47.008,50	47.008,50	94.017,00	94.017,00	94.017,00	94.017,00	94.017,00	94.017,00	94.017,00	94.017,00	94.017,00	47.008,50	
5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	
34.614,89	34.614,89	69.229,78	69.229,78	69.229,78	69.229,78	69.229,78	69.229,78	69.229,78	69.229,78	69.229,78	34.614,84	
5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.053,06	212.053,06	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	20%	-	
4.557.442,85	4.128.325,17	4.209.948,56	4.209.948,56	3.992.883,93	3.992.883,93	3.992.883,93	4.150.388,77	4.150.388,77	1.942.224,80	1.260.735,77	1.190.234,16	
30.435.511,61	34.563.836,78	38.773.785,34	42.983.733,90	46.976.617,83	50.969.501,76	55.119.870,53	59.270.239,30	62.473.199,87	61.212.464,10	62.473.199,87	63.663.434,03	

TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Av. Antonio Ramiro da Silva, 250 sala 3 - Butantã - São Paulo - SP - Cep. 05397-000 - Fone/Fax: (11) 3789-0500

E-mail: comercial@transviasct.com.br