



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	JULHO
Item	001	Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS		
Contratado / Servidor Responsável		THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis		Ano do Projeto	
				2017	
Nº Licitação	002/2017-TP/FME	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS		Convênio	210/2017	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado		Prazo de Execução	6 Meses
Data de Início	24/01/2018	Data Final	24/07/2018		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS				
Contratado ou Serv Resp.	BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		Origem do Recurso	SEDUC-PA e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS	
End. Obra	AVENIDA DO CONTORNO, 474 - CAMINHO DAS ÁRVORES - ULIANÓPOLIS-PA			Convênio	210/2017
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	002/2017-TP/FME	Data de Início	09/02/2018
Data Final	24/10/2018	Valor Total	R\$ 334.686,63	Aditivo 1	25/07/2018 - 24/10/2018
Aditivo 2		Aditivo 3		Aditivo 4	
Aditivo 5		Aditivo 6		Aditivo 7	
Medição 1	R\$ 35.847,91	19/04/2018	Medição 2	R\$ 76.389,33	03/07/2018
Medição 4			Medição 5		
Medição 7			Medição 8		
Medição 10			Medição Parcial	R\$ 112.237,24	03/07/2018
Situação da Obra	33,54%	EM EXECUÇÃO			
Nota Técnica					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	JUNHO
Item	001	Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS		
Contratado / Servidor Responsável	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis			Ano do Projeto	2017
Nº Licitação	002/2017-TP/FME	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS		Convênio	210/2017	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado		Prazo de Execução	6 Meses
Data de Início	24/01/2018	Data Final	24/07/2018		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS				
Contratado ou Serv Resp.	BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		Origem do Recurso	SEDUC-PA e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS	
End. Obra	AVENIDA DO CONTORNO, 474 - CAMINHO DAS ÁRVORES - ULIANÓPOLIS-PA			Convênio	210/2017
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	002/2017-TP/FME	Data de Início	09/02/2018
Data Final	24/07/2018	Valor Total	R\$ 334.686,63	Aditivo 1	
Aditivo 2		Aditivo 3		Aditivo 4	
Aditivo 5		Aditivo 6		Aditivo 7	
Medição 1	R\$ 35.847,91	19/04/2018	Medição 2		
Medição 4			Medição 5		
Medição 7			Medição 8		
Medição 10			Medição Parcial	R\$ 35.847,91	19/04/2018
Situação da Obra	10,71%	EM EXECUÇÃO			
Nota Técnica	Não houve medição no mês de maio em virtude ao atraso no repasse por parte da concedente.				
				Saldo	R\$ 298.838,72
					19/04/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	MAIO
Item	001	Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS		
Contratado / Servidor Responsável	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis			Ano do Projeto	2017
Nº Licitação	002/2017-TP/FME	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS		Convênio	210/2017	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado		Prazo de Execução	6 Meses
Data de Início	24/01/2018	Data Final	24/07/2018		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS							
Contratado ou Serv Resp.	BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME			Origem do Recurso	SEDUC-PA e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS			
End. Obra	AVENIDA DO CONTORNO, 474 - CAMINHO DAS ÁRVORES - ULIANÓPOLIS-PA			Convênio	210/2017			
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	002/2017-TP/FME	Data de Início	09/02/2018			
Data Final	24/07/2018	Valor Total	R\$ 334.686,63	Aditivo 1				
Aditivo 2			Aditivo 3					
Aditivo 5			Aditivo 6					
Aditivo 7			Aditivo 7					
Medição 1	R\$ 35.847,91	19/04/2018	Medição 2		Medição 3			
Medição 4			Medição 5		Medição 6			
Medição 7			Medição 8		Medição 9			
Medição 10			Medição Parcial	R\$ 35.847,91	19/04/2018	Saldo	R\$ 298.838,72	19/04/2018
Situação da Obra	10,71%	EM EXECUÇÃO						
Nota Técnica	Não houve medição no mês de maio em virtude ao atraso no repasse por parte da concedente.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	ABRIL
Item	001	Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS		
Contratado / Servidor Responsável		THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis		Ano do Projeto	2017
Nº Licitação	002/2017-TP/FME	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS		Convênio	210/2017	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado		Prazo de Execução	6 Meses
Data de Início	24/01/2018	Data Final	24/07/2018		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS							
Contratado ou Serv Resp.	BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		Origem do Recurso	SEDUC-PA e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS				
End. Obra	AVENIDA DO CONTORNO, 474 - CAMINHO DAS ÁRVORES - ULIANÓPOLIS-PA			Convênio	210/2017			
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	002/2017-TP/FME	Data de Início	09/02/2018			
Data Final	24/07/2018	Valor Total	R\$ 334.686,63	Aditivo 1				
Aditivo 2		Aditivo 3		Aditivo 4				
Aditivo 5		Aditivo 6		Aditivo 7				
Medição 1	R\$ 35.847,91	19/04/2018	Medição 2		Medição 3			
Medição 4			Medição 5		Medição 6			
Medição 7			Medição 8		Medição 9			
Medição 10			Medição Parcial	R\$ 35.847,91	19/04/2018	Saldo	R\$ 298.838,72	19/04/2018
Situação da Obra	10,71%	EM EXECUÇÃO						
Nota Técnica								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	MARÇO
Item	001	Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS		
Contratado / Servidor Responsável		THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis		Ano do Projeto	2017
Nº Licitação	002/2017-TP/FME	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS		Convênio	210/2017	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado		Prazo de Execução	6 Meses
Data de Início	24/01/2018	Data Final	24/07/2018		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS				
Contratado ou Serv Resp.	BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		Origem do Recurso	SEDUC-PA e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS	
End. Obra	AVENIDA DO CONTORNO, 474 - CAMINHO DAS ÁRVORES - ULIANÓPOLIS-PA			Convênio	210/2017
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	002/2017-TP/FME	Data de Início	09/02/2018
Data Final	24/07/2018	Valor Total	R\$ 334.686,63	Aditivo 1	
Aditivo 2		Aditivo 3		Aditivo 4	
Aditivo 5		Aditivo 6		Aditivo 7	
Medição 1		Medição 2		Medição 3	
Medição 4		Medição 5		Medição 6	
Medição 7		Medição 8		Medição 9	
Medição 10		Medição Parcial		Saldo	
Situação da Obra		EM EXECUÇÃO			
Nota Técnica					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	FEVEREIRO
Item	001	Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS		
Contratado / Servidor Responsável		THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis		Ano do Projeto	2017
Nº Licitação	002/2017-TP/FME	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS		Convênio	210/2017	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado		Prazo de Execução	6 Meses
Data de Início	24/01/2018	Data Final	24/07/2018		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS				
Contratado ou Serv Resp.	BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		Origem do Recurso	SEDUC-PA e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS	
End. Obra	AVENIDA DO CONTORNO, 474 - CAMINHO DAS ÁRVORES - ULIANÓPOLIS-PA			Convênio	210/2017
Modalidade Licitação	TOMADA DE PREÇOS	Nº Licitação	002/2017-TP/FME	Data de Início	09/02/2018
Data Final	24/07/2018	Valor Total	R\$ 334.686,63	Aditivo 1	
Aditivo 2		Aditivo 3		Aditivo 4	
Aditivo 5		Aditivo 6		Aditivo 7	
Medição 1		Medição 2		Medição 3	
Medição 4		Medição 5		Medição 6	
Medição 7		Medição 8		Medição 9	
Medição 10		Medição Parcial		Saldo	
Situação da Obra					
Nota Técnica					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Projetos de Engenharia

		Ano	2018	Mês	JANEIRO
Item	001	Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS		
Contratado / Servidor Responsável	THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Servidor da Prefeitura de Ulianópolis			Ano do Projeto	2017
Nº Licitação	002/2017-TP/FME	End. Execução	AVENIDA GIÁCOMO ULIANA 3382 - PALMEIRAS - ULIANÓPOLIS-PA		
Origem do Recurso	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS		Convênio	210/2017	
Valor do Contrato Inicial	R\$ 0,00	Valor Aditado		Prazo de Execução	6 Meses
Data de Início	24/01/2018	Data Final	24/07/2018		

Execução de Obras e Serviços de Engenharia

Objeto	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFª ISABEL AMAZONAS DE ULIANÓPOLIS				
Contratado ou Serv Resp.		Origem do Recurso			
End. Obra		Convênio			
Modalidade Licitação		Nº Licitação		Data de Início	
Data Final		Valor Total		Aditivo 1	
Aditivo 2		Aditivo 3		Aditivo 4	
Aditivo 5		Aditivo 6		Aditivo 7	
Medição 1		Medição 2		Medição 3	
Medição 4		Medição 5		Medição 6	
Medição 7		Medição 8		Medição 9	
Medição 10		Medição Parcial		Saldo	
Situação da Obra					
Nota Técnica					