



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2019-005SEMOB	DATA : 30/09/2019	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRACA COM QUADRAS POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.	BDI : 26,99%	ORSE	2019/05	07/2019
CIDADE:	PARAUAPEBAS - PA	L.S. Hora: 83,62%	SEDOP	2019/04 COM DESONERAÇÃO	07/2019
		L.S. Mês: 43,83%	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
			SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	09/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.781,89	50,00 % 34.890,95	50,00 % 34.890,94					100,00 % 69.781,89
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	89.951,52	16,66 % 14.985,92	16,66 % 14.985,92	16,67 % 14.994,92	16,67 % 14.994,92	16,67 % 14.994,92	16,67 % 14.994,92	100,00 % 89.951,52
3	MANUTENÇÃO DE CANTEIROS	61.452,30	16,66 % 10.237,95	16,66 % 10.237,95	16,67 % 10.244,10	16,67 % 10.244,10	16,67 % 10.244,10	16,67 % 10.244,10	100,00 % 61.452,30
4	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	55.909,27	100,00 % 55.909,27						100,00 % 55.909,27
5	ESTRUTURA E REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES	210.217,79			33,33 % 70.065,59	33,33 % 70.065,59	33,34 % 70.086,61		100,00 % 210.217,79
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	24.571,39						50,00 % 12.285,69	100,00 % 24.571,39
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	33.564,52			50,00 % 16.782,26	50,00 % 16.782,26			100,00 % 33.564,52
8	SERRALHERIA	126.838,75		20,00 % 25.367,75	20,00 % 25.367,75	20,00 % 25.367,75	20,00 % 25.367,75	20,00 % 25.367,75	100,00 % 126.838,75
9	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	28.661,94				50,00 % 14.330,97	50,00 % 14.330,97		100,00 % 28.661,94
10	PLAYGROUND	16.580,80						100,00 % 16.580,80	100,00 % 16.580,80
11	COMPLEMENTARES	30.957,03						100,00 % 30.957,03	100,00 % 30.957,03
		748.487,20	116.024,09	85.482,56	137.454,62	151.785,59	147.310,05	110.430,29	748.487,20
			116.024,09	201.506,65	338.961,27	490.746,86	638.056,91	748.487,20	



P

Carlos Cesar
Engº Civil / Sngº
CREA 141.258/2011

LL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 22.415.842/0001-47
AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, SIN. QUADRA 06, LOTE 04, LOTEAMENTO PARAISO
PARAUAPEBAS / PA