



Obra

1.1. Fornecimento e instalação de inversor de frequência de baixa tensão, para acionamento, controle de velocidade e proteção de motor elétrico assíncrono trifásico do grupo motobomba número 1 (GMB1) da Estação Elevatória de Água Tratada do Bela Vista (EEAT Bela Vista), de propriedade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - SAAEP, em Parauapebas-PA, com os devidos serviços de energização inicial, colocação em funcionamento, operação assistida, testes operacionais iniciais de conformidade e adequação.

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro			
		Total Por Etapa	20 DIAS	40 DIAS	60 DIAS
1	TESTES EM FÁBRICA	100,00%	100,00%		
2	MONTAGEM E INSTALAÇÃO	100,00%	100,00%		
3	ENERGIZAÇÃO INICIAL E OPERAÇÃO ASSISTIDA	100,00%			100,00%
Porcentagem			50,00%	40,00%	10,00%
Custo			50,00%	90,00%	100,00%
Porcentagem Acumulada					
Custo Acumulado					

Alfredo P. P. Junior

Alfredo Pinheiro Pantoja Junior
 Engenheiro Eletricista

SAAEP/INFORMACO

Alfredo Pinheiro Pantoja Junior
 Setor de Projetos e Planejamento

