

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIL, DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ACAMADOS E COM INCONTINÊNCIAS SEVERAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA.

FASE DA ANÁLISE

RISCO 01				
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
PROBABILDIADE	(X) Baixa () Média () Alta			
IMPACTO	() Baixa (X) Média () Alta			
DANO				
O prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria.				
Ação Preventiva		Responsável		
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o		Setor de Compras		
objeto conforme as necessidades do órgão.				
Ação de contingência		Responsável		
Revisão de quantitativo		Setor de Compras		

RISCO 02				
A NÃO CONTRATAÇÃO DO OBJETO LICITADO				
PROBABILDIADE	(x) Baixa () Média () Alta			
IMPACTO	() Baixa () Média (x) Alta			
DANO				
Planejamento financeiro para Contratações				
Ação Preventiva		Responsável		
Indisponibilidade financeira		Ordenador		
Ação de Contingência		Responsável		
Reprogramação de Planejamento financeiro		Ordenador		

RISCO 03				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO				
PROBABILDIADE	(x) Baixa () Média () Alta			
IMPACTO	() Baixa (x) Média () Alta			
DANO				
Prejuízo ao atendimento das necessidades , com interrupção no fornecimento				
Ação Preventiva		Responsável		
Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa		Setor de licitação		
Ação de Contingência		Responsável		
Recessão contratual e reinício do processo licitatório		Setor de licitação		



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RISCO 04				
PROBABILDIADE	(X) Baixa () Média () Alta			
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta			
DANO				
Não cumprimento das metas de forma adequada				
Ação Preventiva		Responsável		
Estabelecer vigência de contrato considerando eventual		fiscal de contrato		
necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos.				
Ação de Contingência		Responsável		
Readequar plano de trabalho, quando possível, com relação ao		fiscal de contrato		
cronograma estabelecido, submetendo-o para nova				
contratação				

Salinópolis/PA, de 04 de Abril de 2024

MALDINEIA DONTES MACALLIÃES

WALDINEIA PONTES MAGALHÃES

Decreto Municipal nº 0150/2023 Secretária Municipal de Saúde