



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS
ESTADO DO PARÁ
= PROSAP =



PROSAP

(C) CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Cronograma de Atividades - Cronograma Físico e Financeiro																		
		Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
1	ADMINISTRACÃO LOCAL	100,00% 2.459.197,14	6,00% 147.551,83	6,00% 147.551,83	6,00% 147.551,83	4,00% 98.367,89	6,00% 147.551,83	4,00% 98.367,89	4,00% 98.367,89	5,00% 122.959,86	9,00% 221.327,74	9,00% 221.327,74	9,00% 221.327,74	10,00% 245.919,71	9,00% 221.327,74	8,00% 196.735,77	2,00% 49.183,94	3,00% 73.775,91	2,00% 49.183,94	2,00% 49.183,94
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 14.557.643,49	8,00% 1.164.611,48	8,00% 1.164.611,48	8,00% 1.164.611,48	5,00% 727.882,17	3,00% 436.729,33	3,00% 436.729,33	3,00% 436.729,33	3,00% 436.729,33	9,00% 1.310.187,91	9,00% 1.310.187,91	12,00% 1.746.917,22	12,00% 1.746.917,22	12,00% 1.746.917,22	12,00% 1.746.917,22	3,00% 436.729,33	3,00% 436.729,33	3,00% 436.729,33	0
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 5.103.742,18	10,00% 510.374,22	10,00% 510.374,22	12,00% 612.449,06	20,00% 1.020.748,59	7,00% 357.261,95	7,00% 357.261,95	7,00% 357.261,95	7,00% 357.261,95	7,00% 357.261,95	7,00% 357.261,95	5,00% 255.187,11	5,00% 255.187,11						
4	IMPLANTACÃO DE SISTEMA DE ESGOTO	100,00% 4.536.097,22	10,00% 453.609,72	10,00% 453.609,72	6,00% 272.165,83	10,00% 453.609,72	10,00% 453.609,72	10,00% 453.609,72	12,00% 544.331,67	12,00% 544.331,67	12,00% 544.331,67	12,00% 544.331,67	12,00% 544.331,67	4,00% 181.443,89	4,00% 181.443,89					
5	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA / REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PRINCIPAL E SECUNDÁRIA / REDE PRINCIPAL E SECUNDÁRIA - A - LOCAÇÃO E CADASTRO	100,00% 1.460.216,01	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60	10,00% 146.021,60
6	IMPLANTACÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00% 3.935.420,47	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05	10,00% 393.542,05

(Handwritten marks)



Estado do Pará

Governo Municipal de Paraúapebas
Prefeitura Municipal de Paraúapebas
Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Paraúapebas

Estado do Pará

= PROSAP =



	5.00% 72.726,28	5.00% 72.726,28	5.00% 72.726,28	5.00% 72.726,28	5.00% 72.726,28	5.00% 72.726,28	6.00% 87.271,54	6.00% 87.271,54	6.00% 87.271,54	6.00% 87.271,54	6.00% 87.271,54	6.00% 87.271,54	6.00% 87.271,54	6.00% 87.271,54	6.00% 87.271,54	6.00% 87.271,54	5.00% 72.726,28	5.00% 72.726,28	5.00% 72.726,28
7 SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE	100,00% 1.454.525,66	5,00% 72.726,28	5,00% 72.726,28	5,00% 72.726,28	5,00% 72.726,28	5,00% 72.726,28	6,00% 87.271,54	6,00% 87.271,54	6,00% 87.271,54	6,00% 87.271,54	6,00% 87.271,54	6,00% 87.271,54	6,00% 87.271,54	6,00% 87.271,54	6,00% 87.271,54	6,00% 87.271,54	5,00% 72.726,28	5,00% 72.726,28	5,00% 72.726,28
Porcentagem	4,13%	5,66%	5,96%	3,5%	7,36%	6,72%	4,71%	3,68%	4,93%	9,13%	9,13%	9,13%	10,2%	8,29%	7,67%	1,58%	2,84%	2,84%	1,54%
Custo	1.384.889,59	1.895.263,81	1.997.338,65	1.171.142,18	2.466.465,20	2.252.795,20	1.579.262,01	1.233.254,65	1.651.388,66	3.059.944,46	3.059.944,46	3.059.944,46	3.419.190,90	2.776.524,04	2.570.488,18	529.997,53	991.318,81	952.181,58	515.452,27
Porcentagem Acumulada	4,13%	9,79%	15,75%	19,25%	26,61%	33,33%	38,04%	41,72%	46,65%	55,78%	64,92%	75,12%	83,41%	91,08%	92,66%	95,62%	98,46%	98,46%	100,0%
Custo Acumulado	1.384.889,59	3.280.153,39	5.277.492,05	6.448.634,22	8.915.099,42	11.167,894,63	12.747,156,63	13.980,411,28	15.631,799,94	18.691,744,41	21.751,688,87	25.170,879,76	30.517,803,80	31.047,891,98	32.039,208,31	32.991,389,89	33.506,842,17	33.506,842,17	33.506,842,17

SEDE ADMINISTRATIVA DA UEP - PROSAP
Rua 120, Qd 31, Lt 14, Bairro Beira Rio - II
Paraúapebas/PA - CEP: 68515-000 - Brasil
E-mail: ccl.prosap@parauapebas.pa.gov.br e ccl.prosap@gmail.com