

MÊS/ANO	DEZEMBRO - 01/12 A 30/12/2020
VALOR ÚLTIMA MEDIÇÃO	R\$ 342.896,63
VALOR ACUMULADO	R\$ 4.983.269,27
VALOR FINAL DO CONTRATO	R\$ 5.922.023,41
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.058.754,14
VALOR ADITIVO A ACRESCENTAR - QUANTITATIVO	R\$ 1.235.457,19
VALOR ADITIVO A ACRESCENTAR - QUALITATIVO	R\$ 1.117.866,09
VALOR ADITIVO A SUPRIMIR - QUANTITATIVO	R\$ 22.815,35
VALOR ADITIVO A SUPRIMIR - QUALITATIVO	R\$ 3.388.262,67
SALDO CONTRATUAL +ADITIVO	R\$ 8.332.531,94
TOTAL GERAL APÓS ACRESCIMOS	R\$ 8.332.531,94

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARTE 02

CONTRATO 202000337



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	EXECUTADO ATÉ ÚLTIMA MEDIÇÃO	SALDO A EXECUTAR	VALOR TOTAL DE SUPRESSÕES QUANTITATIVO	VALOR ACRESCIMOS QUALITATIVO	VALOR TOTAL DE ADIÇÕES QUANTITATIVO	SALDO A EXECUTAR APÓS ACRESCIMOS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
									16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 111.526,85	R\$ 85.251,12	R\$ 26.274,73	R\$ 19.421,00	R\$ 45.695,73	R\$ 19.421,00	R\$ 45.695,73	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DE CANTIERO	R\$ 179.376,00	R\$ 125.655,72	R\$ 53.813,88	R\$ 53.813,88	R\$ 53.813,88	R\$ 53.813,88	R\$ 53.813,88	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
3	DRENAGEM	R\$ 1.226.564,67	R\$ 1.008.044,13	R\$ 218.460,54	R\$ 861.306,47	R\$ 1.057.031,08	R\$ 861.306,47	R\$ 1.057.031,08	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
4	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	R\$ 1.386.485,23	R\$ 1.361.767,30	R\$ 4.637,93	R\$ 107.740,80	R\$ 112.388,73	R\$ 107.740,80	R\$ 112.388,73	28,00%	28,00%	28,00%	28,00%	28,00%	28,00%
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.791.855,40	R\$ 2.129.717,13	R\$ 662.138,27	R\$ 246.886,82	R\$ 808.025,89	R\$ 246.886,82	R\$ 808.025,89	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
6	CAÇALDA (PASSIVO)	R\$ 187.874,12	R\$ 88.025,54	R\$ 89.845,58	R\$ 88.845,58	R\$ 88.845,58	R\$ 88.845,58	R\$ 88.845,58	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
7	ENVELUPAMENTO	R\$ 54.945,04	R\$ 54.945,35	R\$ 49,89	R\$ 48,89	R\$ 48,89	R\$ 48,89	R\$ 48,89	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56
8	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.535,00		R\$ 3.535,00	R\$ 3.535,00	R\$ 3.535,00	R\$ 3.535,00	R\$ 3.535,00	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
ITEM NOVO 1	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1.000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento.					R\$ 58.272,00	R\$ 58.272,00	R\$ 58.272,00	29.136,30	29.136,30				
ITEM NOVO 2	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento.					R\$ 10.760,96	R\$ 10.760,96	R\$ 10.760,96	100,00%					
ITEM NOVO 3	Boca BSTD D = 1,00 m - economia 0' - aria e lrits comerciais - alas esocnas					R\$ 6.461,28	R\$ 6.461,28	R\$ 6.461,28	100,00%					
ITEM NOVO 4	Boca BSTD D = 1,50 m - economia 0' - aria e lrits comerciais - alas esocnas					R\$ 11.399,36	R\$ 11.399,36	R\$ 11.399,36	100,00%					
ITEM NOVO 5	Escanção, carga e transporte de solo mole. DMT de 3,500 a 3.000 m - cunilho de serviço em reatamento primário - cm					R\$ 95.388,25	R\$ 95.388,25	R\$ 95.388,25	47.684,13	47.684,13				
ITEM NOVO 6	Enbussamento de material graulr - fudado					R\$ 556.037,60	R\$ 556.037,60	R\$ 556.037,60	278.016,80	278.016,80				
ITEM NOVO 7	Rolo compactador P4 de Camado vibratório, potência 125 hp, peso operacional 5000kg/com lastro 31,80/13,00, Impacto dinâmico 345/225T, largura de trabalho 2,15 m - cil diâmo. AL 06/2014					R\$ 46.200,00	R\$ 46.200,00	R\$ 46.200,00	23.100,00	23.100,00				
ITEM NOVO 8	Rolo compactador pa de camado vibratório, potência 125 hp, peso operacional 5000kg/com lastro 31,80 / 13,00, Impacto dinâmico 345 / 225 T, largura de trabalho 2,15 m - cil diâmo. AL 06/2014					R\$ 4.346,00	R\$ 4.346,00	R\$ 4.346,00	2.173,00	2.173,00				
ITEM NOVO 9	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, escavação 0,80 m3, peso operacional 37 t, potência bruta 113 hp - dp diâmo. AL 04/2014					R\$ 70.378,00	R\$ 70.378,00	R\$ 70.378,00	35.189,00	35.189,00				
ITEM NOVO 10	Caminhão basculante 10 m3, trator cablo simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv incluídas escavadeira metálica - dp diâmo. AL 06/2014					R\$ 71.212,50	R\$ 71.212,50	R\$ 71.212,50	35.606,25	35.606,25				
ITEM NOVO 11	Caminhão basculante 10 m3, trator cablo simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv incluídas escavadeira metálica - cil diâmo. AL 06/2014					R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	3.467,00	3.467,00				
ITEM NOVO 12	Escanção em material de 3ª categoria - realizado e compactado acima de 110 MPa com escavadeira e compactador hidráulico 1.700 kg					R\$ 180.588,14	R\$ 180.588,14	R\$ 180.588,14	90.293,07	90.293,07				
TOTAL APÓS 1º TERMO ADITIVO									R\$ 5.922.023,41	R\$ 4.863.269,27	R\$ 1.058.754,14	R\$ 1.117.866,69	R\$ 1.235.457,19	R\$ 3.388.262,67

S. Def. Municipal de Parauapebas Alpes

 Eng.º Thiago de Oliveira Andrade

 Eng.º Civil

 Nº 2292

 PMP

 CREA Nº 22522 D/PA

 CREA SP/AC