

CRONOGRAMA FINANCEIRO

QUADRO PO - IV



OBJETO: Registro de Preços para contratação de serviços de manutenção de vias e revitalização da capa asfáltica nos Bairros União, Rio Verde, Cidade Nova e Primavera do Município de Parauapebas, Estado do Pará. Pregão Eletrônico Nº 75/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 8/2022-075PMP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)	MESES														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01	MOBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ 85.816,61	R\$ 85.816,61														
02	REMOÇÃO/FRESAGEM	R\$ 667.815,35	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28	R\$ 55.651,28
03	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADAS GRANULARES	R\$ 10.552.452,56	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05	R\$ 879.371,05
04	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS	R\$ 4.611.245,61	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47	R\$ 384.270,47
05	REVITALIZAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA	R\$ 916.847,66	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97	R\$ 76.403,97
06	DESMOBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ 85.822,20															R\$ 85.822,20
TOTAL MENSAL	REAL	R\$ 16.919.999,99	R\$ 1.481.513,38	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.395.696,77	R\$ 1.481.518,97
TOTAL ACUMULADO	REAL	R\$ 16.919.999,99	R\$ 1.481.513,38	R\$ 2.877.210,15	R\$ 4.272.906,92	R\$ 5.668.603,69	R\$ 7.064.300,46	R\$ 8.459.997,23	R\$ 9.855.694,00	R\$ 11.251.390,77	R\$ 12.647.087,54	R\$ 14.042.784,31	R\$ 15.438.481,08	R\$ 16.920.000,05			

ANANINDEUA (PA), 10 de JANEIRO de 2023

JOEL MONTEIRO DA CRUZ
 CPF nº 375.243.642-53
 Diretor Administrativo
BEST Transportes e Construções LTDA
 CNPJ: 83.332.908/0001-20