
SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO N° 056/2014
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2014

Sr. Secretário de Administração

Considerando os entraves burocráticos administrativos inerentes ás
fases de medição, pagamento, etc., que acusaram a diminuição do ritmo das obras temos,
agora, a necessidade de prorrogação da vigência do contrato celebrado com a empresa
REVIL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 14.088.683/0001-95, nos autos da TP
n? 004/2014, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, que será suficiente para a
conclusão dos serviços.

ENTENDEMOS necessária a prorrogação do Segundo (2°) Termo Aditivo ao contrato
celebrado com a empresa: REVIL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ:
14.088.683/0001-95, nos autos da TOMADA DE PREÇOS N° 004/2014, o qual tem
como vigência do 2° do segundo termo de 16 de Abril de 2016 a IOde Dezembro de 2016,
pelo período de 08 meses pelo valor dos serviços inicialmente contratados, cujo o valor é
de R$ 508.765,50 (quinhentos e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta
centavos).

•
Assim sendo, antes da realização do terceiro termo aditivo pretendido, remeta-se os autos
à Assessoria Jurídica para emissão de parecer sobre a possibilidade da prorrogação da
vigência do contrato.

Comunique-se ao contratado sobre o aditivo pretendido, para que ofereça manifestação se
concorda com o aditivo em questão.

Lago dos Rodrigues - MA., 01 de Dezembro de 2016.

Valdemar ~raUjo
Prefeito Municipal
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Rua 8 de Maio, SIN, Centro, Lago dos Rodrigues - MA, FONE (99) 36321350 V
CNPJ: 01.612.541/0001-33

PROCESSO N. 056/2014

TOMADA DE PREÇOS 004/2014

DESPACHO

Diante da solicitação de termo aditivo, encaminhamos os autos a essa
Assessoria Jurídica para emissão de Parecer.

Lago dos Rodrigues - MA., 01 de Dezembro de 2016.



ii, .",. -:.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
Rua 8 de Maio, SIN,Centro, Lago dos Rodrigues - MA, FONE (99) 36321350

CNPJ: 01,612.541/0001-33

PROCESSO N. 056/2014
TOMADA DE PREÇOS N. 004/2014
TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

PARECER JURÍDICO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO. ADITIVO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. LEI 8.666/93. ART. 57, §Io, III,
§3°.

RELATÓRIO

Vem à apreciação desta Assessoria Jurídica consulta formulada pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, indagando sobre a possibilidade da prorrogação do prazo de vigência do
contrato celebrado nos autos da Tomada de Preços n. 004/2014, que tem como objeto,

Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para construção de O I
(uma) quadra esportiva na sede deste Município de Lago dos Rodrigues. Recursos Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE/MEC no âmbito do PAC 2.

Consta da consulta que as obras não serão concluídas no prazo inicial
dada à diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração, que
percebeu que o prazo antes concedido não permitiria a realização dos serviços com a
qualidade que se espera, de forma que a aceleração dos serviços implicaria em baixa
qualidade da obra.

Diante disso, entende o gestor municipal ser necessária a prorrogação
da vigência do contrato pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Assim relatada a questão, passamos a opinar.

OPINIÃO

. , O contrato em questão pode ser prorrogado, a teor da previsão
contida no artigo 57, §I0, III, da Lei 8.666/93, in verbis:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§ lo Os prazos de início de etapas de execucão, de
conclusão e de entrega admitem prorrogação. mantidas
as. demais cláusulas do contrato e assegurada a
manutencão de seu equilíbrio econômico-financeiro.



Rua 8 de Maio, SfN, Centro, Lago dos Rodrigues - MA, FONE (99) 36321350
CNPJ: 01.612.541/0001-33

desde que ocorra algum dos seguintes motivos.
devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela
Administração;

II-superveniência de fato excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do
contrato;

III - interrupcão da execucão do contrato ou diminuição
do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracão;

A teor do que consta da solicitação do Prefeito, resta devidamente
justificada a prorrogação pretendida, atendendo-se, com isso, o §2° do supracitado artigo
que assim dispõe:

Art. 57. [ ..}

§ 20 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competentepara celebrar o contrato.

Consta que o contrato originário tem o valor total de R$ 508.765,50 (quinhentos e oito mil
setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) com vigência do segundo (2°)
Termo Aditivo de 16 de Abril de 2016 a 10 de Dezembro de 2016.

CONCLUSÃO

,
possibilidade
004/2014.

Mediante o exposto, esta Assessoria Jurídica inclina-se pela
de prorrogação da vigência do contrato celebrado nos autos da TP n?

É a informação, sub censura.

Lago dos Rodrigues - MA. 02 de Dezembro de 2016 .

.-1As ico
l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
Rua 8 de Maio, S/N, Centro, Lago dos Rodrigues - MA, FONE (99) 36321350 4-!

CNPJ: 01.612.541/0001-33

À EMPRESA: REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.088.683/0001-95
Rua Santo Antônio n° 54, Quadra 05, Loteamento São José
Trizidela do Vale - Maranhão, .

Solicitamos o comparecimento do representante legal dessa empresa
na Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues para tratarmos sobre o aditivo da vigência
do contrato celebrado nos autos da TP 004/2014, oportunidade em que essa empresa
deverá se manifestar se concorda com o aditivo no prazo pretendido de 180 (cento e
oitenta) dias corridos.

Lago dos Rodrigues - MA. 05 de Dezembro de 2016.

~- /! /1 r-'4f"tú.dl::D ~ '-1_ÇJ(:7A~ fi '1~w,,--
"Fànãnao Rodrigues Ferrêfrll

Secretário Municipal de Administração

CIÊNCIA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Recebi a notificação em05 //2 / /) é'_j t;

(>;) Concordo com a prorrogação da vigência do contrato pelo prazo contido nesta
notificação.

( ) Não concordo com a prorrogação da vigência do contrato pelo prazo contido
nesta notificação.

Assinatura: ~~A/~~Cêõ j?RüÇÕESLTDA
CNPJ: 14.088.683/0001-95
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TOMADA DE PREÇOS N. 004/2014
PROCESSON.056/2014

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

DECISÃO

devidamentejustificada;
A necessidade da prorrogação da vigência do contrato resta

o Parecer Jurídico é pela possibilidade da prorrogação;

A empresa contratada concorda com a prorrogação da vigência
do 2° termo aditivo ao contrato pelo prazo pretendido de 180 (cento e oitenta) dias
corridos,,

Assim sendo; decidimos, com base no artigo 57, §1°, III, pela prorrogação da vigência do
contrato pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos celebrado com a empresa:
REVIL CONSIRUç6ES LIDA, CNPJ: 14.088.683/0001-95 nos autos da IP n?
004/2014.

Registre-se.

Comunique-se.

Publique-se.

Lago dos Rodrigues - MA., 05 de Dezembro de 2016.



B !g;~·;c]~,,:,rrÁ
ESTADO DO MARANHÃO FLS··..l.~_ofA,~---1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGU~I)· \_)
CNPJ _ 01.612.541/0001-33 'J

Rua 08 de maio s/no - Centro, Cep: 65.712_ 000 - Lagodos Rodrigues- Maranhão

3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00405624102014

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2014

o Município de Lago dos Rodrigues, através da Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues,
inscrita no CNPJ n? 01.612.541/0001-33, com sede na Rua 08 de Maio, SIN°, Centro, Lago
dos Rodrigues _ MA., neste ato representado por Valdemar Sousa Araújo, portador da Cédula
de Identidade n° 75996697 SSP/MA., e do CPF n° 452.372.711-20, na qualidade de Prefeito
Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa REVIL CONSTRUÇÕES
LTDA, inscrita no CNPJ: 14.088.683/0001-95, com sede na Rua Santo Antônio n" 54,
Quadra 05, Loteamento São José _ Trizidela do Vale _ Maranhão, neste ato representado pelo
Sra. MARIA GRACINETE TAVARES DE LIMA, CPF n? 127.557.453-04, e C. l. n°
037496662009-5 '_ SSP-MA., já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste,
alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para construção de 01 (uma)
quadra esportiva na sede deste Município de Lago dos Rodrigues. Recursos Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE/MEC no âmbito do PAC 2.

a) - O presente Termo Aditivo altera as cláusulas sétima e oitava do contrato original dos
serviços de engenharia, que passa a ter a seguinte redação: Prorrogar vigência do contrato de n?
00405624102014, da TP de n? 004/2014;

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

O prazo de execução dos serviços é de no máximo 180 (cento e oitenta) dias corridos contados
a partir da data <Ia celebração do contrato nos termos do Art. 57, §Io, III, da Lei Federal n?
8.666/93, passando a valer de 07 de Dezembro de 2016 a 05 de Junho de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência de
180 (cento e oitenta) dias corridos.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo
Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para que surtam os seus efeitos legais.

~~/I
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.PREFEITURA~~~p~=~gsRODRIGU~!-' .l"I..l"'_-Ft---1

CNPJ - 01.612.541/0001-33
Rua 08 de maio s/no - Centro, Cepo65.712 - 000 - Lago dos Rodrigues - Maranhão

LAGO DOS RODRIGUES - MA. 07 de Dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE€o DOS RODRIGUES-MA.
CNPJ: 01.612.541/0001-33

CONTRATANTE

Ú~~t if/-ú,,-,RE CONSTRUÇÕES T~:CNn 14.088.683/0001-95
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) M~ /)~/t k"p;
2{/kJa/):M ·t:UP J: S4/~

CPF .;/1 t!l! /)7 7~
CPF t} t;1 tb? :)o '3 - ?1 cf



EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 00405624102014

Espécie: Terceiro (3°) Termo Aditivo ao contrato n? 00405624102014, processo n"
056/2014, Partes: Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues, CNPJ n?
01.612.54110001-33, e a Empresa REVIL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:
14.088.683/0001-95, OBJETO: prorrogar o prazo do contrato de n° 00405624102014,
permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato BASE LEGAL: Art. 57, §10,
III, da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações, Valor: R$ 508.765,50 (quinhentos e
oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), Vigência: de 07 de
Dezembro de 2016, a 05 de Junho de 2017, Valdemar Sousa Araújo, Prefeito
Municipal, CPF n° 452.372.771-20, pela Contratante e a Sra. MARIA GRACINETE
TAVARES DE LIMA, CPF n° 127.557.453-04, pela contratada data da assinatura 07
de Dezembro de 2016.

p Mun. L. dos Rodngues-~A
'])aÚ[emar Sousa)l rauJO

Prefeito MunicIpal

------ . _. - - --- -------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ - 01.612.541/0001-33

Rua 08 de maio s/n° - Centro, Cep: 65.712 - 000 - Lago dos Rodrigues - Maranhão

ORDEM DE SERVIÇO

À

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.088.683/0001-95
Rua Santo Antônio n° 54, Quadra 05, Loteamento São José
Trizidela do Vale - Maranhão.
Prezado Senhor,

Pela presente Ordem de Serviços, autorizo Vossa Senhoria executar os serviços objeto
do processo Administrativo n° 056/2014, da modalidade de Tomada de Preços n?
004/2014, Referente ao 3° Termo Aditivo do Contrato n° 00405624102014, a saber,
Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para construção de 01
(uma) quadra esportiva na sede deste Município de Lago dos Rodrigues. Recursos
FundoNacional de Desenvolvimento da Educação FNDE/MEC no âmbito do PAC 2.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lago dos Rodrigues, Estado do
Maranhão, em 07 de Dezembro de 2016.

valdemar'~raÚjo
Prefeito Municipal

~« ~~< t?/-é~
REVIL CONS'tRUÇOES LTDA

CNPJ: 14.088.683/0001-95
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EXTRATODETERMOADITIVO N° 00405624102014
i~

'~spé:cie: Tercei ro (3°) Termo Aditi~o ao contrato n° 00405624102014,
fprocesso na 056/2014,' Partes: Prefeitura Municipal de Lago dos
Rodrigues, CNPJ n" 01.612.541/0001-33, e a Empresa REVIL
CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 14.088.683/0001-95, OBJETO:
prorrogar o prazo do contrato de .rr' 00405624102014, permanecem
.Inalteradas as demais clausulas docontrato BASE LEGAL: Art. 57,
.~1°. ]J[, da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações, Valor: R$

L ft08.765.50 (quinhentos e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e
.c r-quente centavos), Vigência: dcj07 de Dezembro de 2016, a 05 de
-·Junho de 2017, Valdemar Sousa Araújo, Prefeito Municipal, CPF n°
452.372.771-20, pela Contratante e a Sr". MARIA GRACINETE
:TAVARES DE LIMA, CPP n" 127.557.453-04, pela contratada data
da assinatura 07 de Dezembro de 2016.

~----_._-,
:

EST.AD. Q.DO~ARANHÁQ~. I
OIARIO OfiCIAL :fSi

P90ER EX~CUTIVQ :",,,,.,..!

tw. 14de máio • centro
Cep • (JS712-000 - Lago dos

Rodtlgue$ - MA
sitj!i

'{'!rA~~j~do$rc,""G\JL'S .rre.g 0.<u
Vptt1:nmt ~CtArm1jo

Pr",f~tt)

Feri1andoR~glJfl Ferreira
3oci-atar'", 00AJ;<mli&~aÇão
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14088683/0001-95
Razão Social: REVIL CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA JASMIM 45 / CONJ PRIMAVERA/ SAO LUIS / MA / 65725-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

i
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
.quatsquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/12/2016 a 31/12/2016

Certificação Número: 2016120203343914742830

Informação obtida em 06/12/2016, às 17:58:56.

A utlllzeção deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUOICIARIC
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NOme: REVIL CONSTRUES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.088.683/0001-95
Certidão nO: 121423621/2016
Expedição; 06/12/2016, às 17:59:50
Validade: 03/06/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que REVIL CONSTRUES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob O nO 14.088.683/0001-95, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anterior~s à data da sua expedição.
Nd caso de pes~oa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a'tódos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A'aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão cimitidagratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Dó Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas ~m sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recoLhLme nt os previdenciários, a honorários, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

custas, a
decorrentes
Público do

,.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N°Certidão: 029951/16 Data da 25/08/201610:28:11

Inscrição Estadual: 123647428 CPF/CNPJ:14088683000195

Razão Social: REVILCONSTRUCOESLTDA ME

Endereço:

'" Telefone:

RUASANTOANTONIO, 54 QUADRA:05; CEP: 65727000

(99)81\)75794 Município: TRIZIDELADOVALE UF:MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciadopelos artigos 240 a 242, da lei n?7.799, de 19/12/2002e disposto no artigo 205 da lei
nO5.172, de 25 de outubro de 1966 (CódigoTributário Nacional), não constam débitos relativosaos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado.Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que
venham a"ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

I I

Valiçlad!l da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/12/2016.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/,clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa

" de Débito".

(! l,
CERTIDÃO EMITIDAGRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/12/201617:06:55
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

N°Certidão: 031388/16 Data da 17/11/201609:45:59

Inscrição Estadual: 123647428 CPF/CNPJ:14088683000195
Razão Social: REVILCONSTRUCOESLTDA ME
Endereço:

1)Telefone:
RUASANTOANTONIO, 54 QUADRA:05; CEP: 65727000

(99)81975794 Município: TRIZIDELADOVALE UF:MA

, "

Certificamos que, após' a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei nO2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei nO7.799,de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nO5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.

I

Validade ~a ~ertidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/03/2017.

A autenticidadedesta certidão deverá ser confirmadano endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/,clicandono item "Certidões"e em seguida em "Validação de CertidãoNegativa
de DividaAtiva".

CERTIDÃO EMITIDAGRATUITAMENTE.

: i

Data Impressão: 06/12/2016 17:07:57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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cic.o fiscal rie 2()l7. MODALIDADE: ?regãr>. FORMA' Presencial.
T1PO; M~~or p,"ço Global por Item D_nA DE ABERTURA: 27 de
"e7elnhm de 2016 às 14:00 hma,

PREG.:i.O PRESENCIAL N' 03512ü16. OBJETO: Contra
tação de empresa para Pr~w,:ão de Serviç"" de Atsessoramento e
.Ori<!J\W;âqao Controle Interno para IleOOer II-' necessidades do Mu
IlLeipLOdurante o exercicio fiscal de 2017. MODALf,ADE: Pregão

f\_~~J:;:,:s~Jc~. I.:~~~e~r ~~rl~\~~~P~~,,~'DATA DE
PREG.·\O PRESENCIAL N" OJ612(H6. 081ETO: Contra

lação de J~rviÇlls de manutenção -corretiva e preveetive. de poços
arteSlanos c quadros de comando e fornecimento de peças, bombas e
quadros de comando para atender u nBC($s1<ladesdo nmmeiplo. MO
DALIDADE: Pregão. FORMA: Presem:lal. TIPO: Menor Preço Glo
bal Por item. DATA DE ABERTURA: 28 de Dezembro de 2016 às
09:0fl horas.

PREGAO PRESENCIAL N' fl3712016. 081ETO: Contra-

:ç~~t~~.~~.;;::ad~a~!'{~1~~~m:~:=:~~~ a~lirfa~~~~~
LIDADE Pregã". FORMA: Pre,clldal, TIPO: Menor Preço Globalr,~~~~m.DATA DE ABERTURk IS de Dezembro ~ 2016 às 11:00

PREG.1í.O PRESEI\CIAL NO (J3~i2016, OJVETO: Contra-

:~;cã~~i1d.~~'IJZS~~~f;f~"::~~x~ic'fc~~&ci~ri~C~full ~~~Lf-
rHDF., P,'Cg~n. FOR'I-1A: Presencial, TIPO: Menor Preço Global Por
item. DAT.-\:DE ,."BERTURA: 2H de Dezembro de 2016 às 14:00
ho=

LOCAL: Sala de reunião da CPL. na sede da Prefeitura

ti::c~alA~:iP~~.a !c°nt~ajB~~ltiG~~V{~i~o ~~~52~~~~:;~
Decreto Municipal n° 00]',2013 e Lei 11' 8.666/93 e luas alterações
AQUISIÇÃO. DO EDITAL O. i1ll"'.:s~a"". poderio consultar ou
.adqUIrir I) &ltwl ~ SCLl.allext), em Iwr:irln com~rc,1j das Ol(:OOhàs
,J2:GOb., cu amda "elo em",l: 'la'ra~:unclh"rparatod,~thollnail.com

l\all'lI.a do UmjilÍ,-MA, 9 de dez.Jnbro de 101~
THIAUl) CAM?QS PEDtOSA

r,.~godro '

PREFEITURA Mt,,1'.lCIPAL DE LAGO
DOS RODRIGUES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N' 00405624102014

Especie: Terceiro (3") Tcrmo Aditiv<>a<>contl1lto n" ()()4{]5624102014.
processo n" 0562014, Partes: Prefe.i1\Dll.Municipal de Lag<>des Ro
dngues CNPJ n' 01.612,541/0001-33, e 3 Empresa )tEV1L CONS
'1RUÇÓES LIDA. CNPJ: 14.088,683/0001~$, OBJEfO: prorrogar o
)1=0. do contrato de n' 00405624102014, pennanec~ ma!teradas as
d.cmalS clausulas do co~lrato BASE LBOAL: Art. 57.~1',m, da Lei
I'ede."IlI n° 8,666/93, c suas altera~'I, Valor: RS 508.765,50 (qui
nhentos e Oito m,1 setecentos e sessenta e oocc rcalS e cinquenta
centavos), Vigênc,a: de 07 de Dezembro de 2016, a 05 de Junho de
2017, Vold~m"r Sousa Manjo, Prefeito Municipal, CPF n°
452.372.771-20, J)<'laContratante e aS". MARJA GRACINETE TA
VARES DE LIMA, CPF n° 127.557453_04, fieis cOIItrntada data da
~;SlnJUlta 07 de Dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO

EXTRATOS TER.\t()S ADITIVOS1

TERCEIRU TERJv10 ADITIVO AO CONTRATO Ni053/2013. OB
crElO: Contratação de Emllres. c~p~iall~da ~m excUltar servIl"" de
constNçim de quadras Pohesportlvas, do:,nmBdoa maaUlenção da Re
d~, MuniCipal de Edl1Caçã~ deste MunlClpio~ firmado entre a Pre_
f"lOua MUllLcipal do:Paralbano r"J'rcSt:l!tada por sua Prdcita Sr
Mana ApareCida QnelfOZ Furtado, CPF N° 432,3 I1i673-n e a orn
presa TENCOL TERRA NOVA CONSTRUÇÚES E COMERCIO
LT_DA• ME, CNPJ N° 00.465.927-'0001_05, devidamente autorizado
a tumar eSle aJll.'Ileno< lermos da llCltação na modalidude Tomada de
Preços n° 053/2013, baseado nu Lei Federal II' 8.666/93 e Suas
alterações p,ostcriores, CLAUSULA PRThffiIRA: - prorrogação d"
I'm~o de vlgencia para 17.12,2llI7, • Ctlntar do "ia 17.12.2016.
CLAUSULA SEGUNDA' ' Permanecem lDalteradas I"s demaiS ~on
diçÕ<"Se clausubs do contrato original ~I~brado "" 16.J1.20n_
,I\«illfiÍllro><: 'I-1ann ApilJeClda Qtlen-o;, Furtado. Prdeitn MUIlicipnl
tONTRAT-\NTE. Tencol TC"ITaN<Jva üm,trucõe. e Comercio LTDA
_ME. CNPJ: 00,465.927,OOOl--<l5. Joio Jos~ Pereira do.' Santo.' Ju
n,or.

TER..\{O ADITIVO TOMADA DE PREÇOS 014/20[4. TERCEIRO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01412014, PROCESSO AD
MIN1STTRATNO N' 3005.1909-1l003/2tll .., PARA EXECUTAR
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA CO~:;TRUÇÃO DE
UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INfANT]L NO PO
VOAOO TABUlEIRAo. NESTE MCNICU>IO DB PARAIBANO

j~~é:"s1~Eó~~W~M~{i6~~p~~c~~Rs~~,~u~ ~oã~\4~
1m,; d~ Sousa, n" 20n, CmITo, Passagem FnlIlca-MA, inscrita no
C,\'PJfMf 30h u .n" J 7.!57.344!OOOlIO" r"presentadll. ne.te ato pelo
~c"h"t J,,,lo Amonco Costa Sa, braSIleiro, empresário, portador de
RG n" 1.692.64t:.-SESP_MA e CPF nO 467770,673_53, residente e
clJ'll1~ll,~Jl, ,,~ .Rua l"oJ~!4da 11"05, Hairro Vitona, Passagem I'lllllca
"iA CEP ".' ,IlX{),{)OO,"elS t~nnos da LeI 8,666.193 e suas alteraç6es
r,"''frIOlt~ ""'~ r"g~rJ pelas .clálUlllla, e <Xln,Jições seguintes:
t IAlSL lA I'RL\1E1RA' - O "bJ~to tio presente Termo Aditivo"
prorrogada ~r" 2?tl6.1011 a conWr do dia 27.12.2016 do contrato

original assinado em 31.10.2014. cLÁUSULA SEGUNDA - Per
mallecem inalteradas as demais condiçt.es e cláusulas do contrate
original celebrado em 31/1012014 não modificadas por este instru
mento, declarando-se nessa op<lrtunidade 8 ratificação das mesmas
Par3Jbano-MA06 de dezembro de 2016. Mana Ap;l!CCl(la Queiroz
furmdo. Prefeita Municipal. J.A.C SÁ CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
Contratada

PREFEITURA. MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

AVISO DE L1CITACÃO
PREG.>\O PRESENCIAL N' 80/1.016

Repetição

A Central Pennanente de Lici!llção da Prefeitura de São
Luís. I""aliz:u!a na Avenida Jeronimo de Albuquerque. nO.06, quadra
16, Edificio Nena Cardoso, Bairro Vinhais, comunica ao; intcres,;ado;
que realizani licitação na modalidade Pregão Presencial de n"
08012016, no dia 22/1212016, às 14h30, objetivarulo a contratação de
empresa para a prestação de servIço para atender a demanda do
Projeto oriundo do Convênio n°. 7%218/2llI3, capacitar a~ orga
nizações culrurais para a criação da Rede São Luís dc Projeto Ponto
de Cultura, durante todo o ano de 2016 e 2017, de interessc da
Secretaria Municipal de Cultura - SECULT.

O Edital e seus anexOS poderão ser obtidos ou consultados
na Central Permanente de Licitação, em dias itteis, de segunda a
quin!ll, das 13 às 18h, e sexta-feira, das 8 às 13h, A obtenção do
edital será mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel, tamanho
A4, 210" 297 mm, 75gim', ultra branco, jUllto ao setor de editais,
refel'ente aI) custo de reprodução do presente instmmento ccovc
caLÓrio, também podendo ser obtido gratui!llmente por meio digital
nesta Central, bem corno pela interneI, através do noSSo endereço
eletrânico www.saolui s.ma.gov.br, Informações pelo relefone: 3217-
4032 ou e-mail: contato.epl@saoluis.ma.gov.br.

São Luis-MA, 7 de dezembro de 201~
TIAGO TRAJANO OLIVEIRA DANTAS

Prcgoçil'<'

ESTADODE I\fATOGROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N' IM2016

A Prefeitura M=cipal de Alto Paraguai, através da Pre_
sidente OfiCiai da CPL, toma públlco ° Resultado da Tornada de
PreÇ<Js01612016, cujoobjeto é: Conclusão da Obra da Mini Indústria
de Landn,o e Adrrun,stração. no Municipio de Paragua, - MT, Ro
doser\'lce Construções Lida - ME. CnpJ: 13,924.839;()()OI-68 sagrcu
~ vencedora no valor de RS 67.532,56 (Sessenla e Sete Mil Qui
nhentos e Tnnta DOISReais e Cinquenta Seis Centavos).

Alto P,mg:nai _ MT, 2 de dezcmbro dc 2016
HIOSIANI VANNI MASSAROLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARlPUAc"\!À

RESULTADO DE JULGAMENTO
PRECÃO PRESENCIAL N' 99/2016 - SRP

A Prefeitura Municipal de Aripuar!Íi· MT toma pú.blico para
conhecimento dos interessados que o Pregão PresencialfRegistro de
Prcço que traIa o Edital nO.09912016, levado a efeito às 08hOOmin do
dia 06/12/2016, teve como resultado: LICITAÇÀO DESERTA

Ariplla~ã _ MT, 8 de duembm de 2016
ANA CRISTTNA DA SILVA

Prcgociru

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RESULTADO DE JULGAME:'IITO
CONCORRJ'l:"lICIA N' 4/2016

o Município de Barra do GarçasIMT, por meio do Presidente
da CPL, loma púhltco O RESULTADO da C(mcon'ê,n~la l'úblt~a n°
004/2016. ObJeto: Colltratação de empresa para investHlli:nto cm inrra
estrutura - pavimentação asfãhlca e drenagem pluV'ul em dLver",s
bairro em lUas da cidade de Barra do Garças - Empresa Vencedora:
A,1. FERNANDES SERViÇOS DE ENGENHARIA E1RElL! - Erp,
CNPJ N': 24.(83)001-07. Infomw;ões 13:00 às 17:00 horas, SetLlr
de Licitação, Bloco 1. Rua Carajás, 522, Celltro, Barra do Garças -
MT. Forre: (66) 3402.2000 ramal 2052

ANTÓNIO DA SILVA NETO
Pre,idente da CPL

RETIFlCAÇÃO

No Pregão ElelrÔnico (SRP) n." 039/2016, 'publicado dia
28/1112016, pagÍl).ll o' 185, Seçào 3 Objeto: AQUISIÇAO DE EQUI
PAMENTOS MEDICO HOSPITALAR ATENDER UBS's DESTA
MUNICIPALIDADE ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMEKTAR
11930.883000/1150-05. Onde se lê: Prazo de eutrega 05 dia~, Leianl
se: Prazo de, entrega 30 dias..Novo Edital e demais mfoflnações no
SelOr de LICJI:a<;ào,RUI!:CoruJás, 522, Centro, Barra do GilJças - MT
Te!: titi.3402,2000

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 5212016- PREGÀO ?RE
SENCIAL N°97/2016 - COM REGISTRO DE PREÇO - TIPO ME
NOR PREÇO POR ITEM.
Interessada: Secreta,ria Municipal de Ação Social

Para atcnd,mento do disposto no § 2" do artigo 15 da Lei
Federa] n' M.666/93, a Prefeitura de Cáceres, anavés da Seeretaria
MWlicipal de Administração torna públicos OSpreços registraôos !UI
ala abaixo discriminada, bem como. as respectivas empresas deten
toras. conforme segue:

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de ceees
de gêu~ros alimentício para atendimento das famílias refercnciadas
pelas unidades da Secretaria Municipal de Ação Social, a título de
beneficio eventual

RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS DAS EMPRESAS,
MARTINS PEIXOTO & VIEGAS LTDA-ME, CNPJ:
26.217.98010001-72, com sede na Rua Madri, 19 - Bairro Jardim
Imperial _ CácereslMT - CEP: 78.2()O--{lOO,OS iten, abai"I) rela
cionados'

Descrição do Ohjelo: Cesta de alimentos contendo: 01 pa
cotes de arroz tipo I (pct de 05I(g), 01 pct feijão tipo I (01 kg). 02
Ull. de óleo (\lOOml), 01 pacote de .al refmado iodado, 01 un.de
macarrão tipo espaguete com ovos (Olkg), 01 pacote de café moido
(250gr), 01 UJI. de extraio tomate (34ü gr), 02 UJI, de açúcar crina!
branco (pct de 02kg). 01 uno Tempero completo (340 grl, 01 JlacQleS
de a~hooolatado em pó (pct com 500gr), 01 pucll\e de fal'inha de
mandLoca branc,a (2S0gr), 01 pacote farinha de ,"'go e,spec'al (01 kg),
01 pacote de b'scollo de maisena (400gr), 01 um Iene integral em
balagem longa vida (01 litro), 01 lata de milho verde em can_
(350gr) Item,OI com unidade, quantidade 4000, marca própria, Ç()Dl
valor unitáno R162,00 Pcrfazelldo um valor total de RS
248,OOO,00(duzentos e quarenta e oito mil reais)

Prefeitura de Cace,es-MT. 9 de dezembro de 2016.
CRISTIANE CEBALHO DE OLIVEIRA

P'eg'leira

I.

"

!

li
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

!lO Termo Aditivo ao Contrato AdminisITalivo n' 72/2015-PGM
Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT
Contratada: GM 10 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIDA
- EPP
Objeto, Adi!ll, o VALOR do Contrato Administrativo n' 7212015 -
PGM celebrado entre O Munidpio de ClÍCeres através da Secrelllria
Munidpal de Saúde e a empresa GM to CO:-.JSTRUTORA E IN
CORPORADORA LTDA _ EPP na importância de RS 37,774,68
(trinta e sete mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito
centavos], sendo que RS 29.230,75 (vinte e nove mil duzentos e trinta
re~is e ,setenta e cinco centavos) vão para ampliação e RS 8.543,93
(OIto m!l quinhentos e quarenta e três reais e IlIlventa e três centavos)
para reforma

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÀNDIA

RltSUtTi\DO DF. JULGAMEI'iTO
PREGÃO PRESENCIAL N' 14/1016

A PI'efeitura Municipal de Curvelándia-MT, atravé, do Pre
g~iro, lOrna público,o resultado Pregão Presencial n" O!4/2016, cujo
obJeto é o Registro de preço. para aqUISição de equipamentos para !leI
instalado na sala e recepção do programa bolsa família. cujo certame
teve corno vencedoras as empresas: ATI COMERCIO DE MOVEIS E
INFORMATlCA LTDA-EPP, in.crita no CNP1: 12.544.34L'OOOI-l}7,
para oS itens: 01 RS 690,00 e 03 RS 2.39<J,OO- EVAPORCLIMA
PLACAS EVAPORATlVAS ElRELLl·EPP inscrita 00 CNPJ:
ü6.195.441/0001_72, para o item: 02 R$ 10,()()(),0Ii, flerfazendG o
valor LOlaldo pregão em R1 14.460,00 (quatom! mi! e quarr-oc.:eatos
e sessenta reais).

CUl'\ielândia-MT, 8 de d~zembro de 2016.
GUSTAVO ALVES DO CARMO

P,ogoeiw

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARANTÃ DO NORTE

O Município de G~rantã do Nort<: representado pela Pre
feitura MUlllC'pal toma públlco para conheclmcnto dos inlertSsados,

~!:jet~ ~c~J]S1ç~d~1~d~QJi;Ã~~~C~1 ~~~~~i~L6PE~~
MANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARANTÃ
DO NORTE Ctlllfonne especificações detalharias e consta11lCsDOTer
mo de Referência, obteve.o seguinte resultado: a empresa HOSPI
BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - BREU_ BPP,
sagrou-se vencedora com o vai", global de RS 98.215,00 ("ov~nl3 e
oi!" mil duzelltoS e quinze reais): A empresa CIDADE VERDE
MOVEIS E EQUIPAMENTOS ElREU - ME sagrou-se vcn.:edora
ÇOfl1 o valor. global de RS 23.155,00 (VUlte tr~s ll\ll" cmto cinqücata
C cmco r"",,). E a empresa COMERCIAL ELlANE EIRELl-ME

E>le documento pode ser verificado no "lldere;:<Jdetrôqico bttp://ww'w.in.~.l:x:I~,
pelo código 0003201612]200177 '

Documemo assinado digitalmente confonne MP n' 2.200-2 de 24.10S/2001, que inIltirui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil


