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MEMO: 187/2022-UEP/PROSAP _
Parauapebas/PA, 10 de margo de 202

DE: UEP/PROSAP - Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagio de
Igarapés e Margens do Rio Parauapebas.

PARA: SEFAZ/Central de Licita¢Ges e Contratos

Sra. Fabiana de Souza Nascimento.

ASSUNTO: 1° TAC ao Contrato N° 20210753.
e

Prezada Coordenadora,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por intermédio deste, encaminhar em anexo
os documentos para analise e procedimento objetivando o PRIMEIRQ aditamento ao Contrato
n° 20210753, que versa sobre contratacio de empresa de engenharia para elaboracio de
estudos e projetos necessarios a estruturaciio do sistema de esgotamento sanitirio da drea de
intervencéio do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperacio de
Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP). no Municipio de Parauapebas, Estado
do Pari.
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NUMERO DO CONTRATO: 20210753

HISTORICO CONTRATUAL:

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 1.458.197,35 (um milhdo, quatrocentos e cinquenta e
oito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos);

PRAZO DE VIGENCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 (doze) meses contado de sua assinatura,
07 de dezembro de 2021 a 07 de dezembro de 2022;

PRAZO DE EXECUCAO INICIAL DO CONTRATO: 10 (dez) meses, contado a partir da
emissfo da O.S. (O.S. emissdo em: 05.01.2022) - 05 de janeiro de 2022 a 05 de novembro de 2022;

SOLICITACAO PRETENDIDA PARA O 1° TAC - TERMO ADITIVO AO CONTRATO:

O 1° TAC visa a INCORPORACAO ¢ ADEQUACAO na forma de pagamento no escopo do
contrato em epigrafe, tendo como base as diretrizes da Planilha Geral - Anexo Unico, passando o
contrato a OBSERVAR as diretrizes de pagamento e peso estabelecido na tabela infra,
permanecendo inalterado o valor, o prazo de execugfio e vigéncia contratual.
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Produto 1. Projegdo Populacional e
1 Cadastro do SES existente und 1,00 15% RS 218.729,60 | RS 218.729,60

Produto 2: Alternativas de tragado das redes
de esgoto e de localizagio das EEE’s

2 (acompanhadas dos landos de sondagem und 1,00 5% R$ 72.909,87 | RS 72.909,87
realizados)
Produto 3: Projeto Conceitual (Basico) das

3 redes de esgoto dos bairros situados na drea und 1,00 15% R$ 218.729,60 | RS 218.729,60

de intervengio do PROSAP
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Produto 4: Projeto Conceitual (Basico) das
4 Estagdes Elevatorias de Esgoto necessarias
para o recalque dos efluentes das redes
projetadas até a ETE do bairro Rio Verde
Produto 5: Memoria de célculo e orgamento
5 detalhado dos Projetos Bisicos, bem como
Memorial  Descritivo das  solugdes
apresentadas

Produto 6: Projetos Executivos das Redes
de Esgotamento Sanitirio dos bairros
P situados na area de intervengfio do PROSAP,
acompanhados de seus respectivos
memoriais descritivos e especificagdes
técnicas

Produto 7: Projetos Executivos das
Estagdes Elevatorias de Esgoto do sistema
7 projetado,  acompanhados de  seus und 1,00 15% R$ 218.729,60 | RS 218.729,60
respectivos memoriais  descritivos e
especificagdes técnicas

Produto 8: Orgamento detalhado dos
8 projetos executivos, acompanhado de
memdria de céleulo, e Cronograma fisico-
financeiro e plano de execugdo da obra

und 1,00 15% R$ 218.729,60 | RS 218.729,60

und 1,00 10% R$ 145.819,74 | RS 145.819,74

und 1,00 15% R$ 218.729,60 | RS 218.729,60

und 1,00 10% R$ 145819,74 | RS 145.819,74

VALOR TOTAL GERAL RS  1.458.197,35

JUSTIFICATIVA: Ressalta-se que durante a execugfio do objeto, foi detectado a auséncia da
metodologia de pagamento no Contrato n° 20210753, vale observar que, conforme estabelecido no
Termo de Referéncia que deu origem a Contratagfio, mais especificamente no Quadro de
Desembolso, presente no Item 9 do referido documento, para cada produto foi atribuido um peso,

pela equipe técnica da UEP, considerando o tempo demandade ¢ o nivel de dificuldade dos servigos
relacionados a ele, bem como a equlpe tecmca necessama .para reallza-lo Os pesos de cada produto
s80 os segumtes = e

Produto 1: 15%5
Produto 2: 5%;
Produto 3:15%;
Produto 4: 15%; .
Produto 5: 10%; o

Produto 6: 15%; ﬁ
Produto 7: 15%;
Produto 8: 10%.
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Com base nesses pesos, serdo realizados os pagamentos da Contratada, a partir da entrega total ou
parcial de cada produto. Vale ressaltar que a atribui¢fio destes pesos visa melhor estruturar a forma
de medir e faturar os servigos executados.

O desenvolvimento dos Produtos se dara conforme Item 09 do Contrato firmado com a Prefeitura,
referente aos Prazos de Execugfo e Entrega, onde esta exposto o cronograma de realizacio e entrega
dos trabalhos apresentado pela Contratada em sua Proposta.

Pelo exposto, opina-se pela incorporaggio no contrato original da “Planilha Geral, anexo tinico”,
que expde os valores monetarios de cada produto conforme seus respectivos pesos, entre 0s
apéndices existentes no contrato, consolidando tal alteraggo em conformidade com a Clausula 16
do instrumento contratual.

Ressalta-se ainda, que apds a emissdio do Parecer Juridico referente ao 1° TAC em guestio, sera
submetido para a NAO OBJECAQ do BID, tendo como obijetivo_a autorizacio do referido

procedimento.

Diante de todo o exposto, com amparo nos termos das premissas da POLITICA PARA SELECAO
E CONTRATACAO DE CONSULTORIA - GN 2350-9 do Banco Interamericano de

Cenfro Administrativo da Prefeitura de Paravapebas
Quadra Especial, S/n°, Baifro Beira Rio 2
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passando o contrato a OBSERVAR as diretrizes de pagamento e peso estabelecido na Planilha
Geral - Anexo Unico, permanecendo inalterado o valor, o prazo de execugfo e vigéncia contratual.
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INDICACAO DE DOTACAO ORCAMENTARI'A (em anexo): Exercicio 2022, Atividade:
4001.17 512 4092 1004 - Infraestrutura Sanitaria da Area de Intervengdo do Projeto, Classificagdo
econdmica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes, Subitem: 4.4.90.51.05 - Estudo e Projetos;

AUTORIZACAO: Por terem sido conferidos e estarem em conformidade, ficam, desde ja
AUTORIZADOS pelo Coordenador da UEP - PROSAP os documentos que seguem em anexo.

Atenciosamente,
1 -
Daniel Benguigui
Coordenador do PROSAP
Decreto n° 1256/2019
i E § 3
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