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EXTRATO 
10  Termo Aditivo ao Contrato n° 20210753 

ORIGEM: CONTRATO n°20210753 
DECORRENTE: SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC) N°  001/2O2OPROSAP 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/UEP - PROSAP. 
CONTRATADO: SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS, CNPJ N'36.863.538/0001-77. 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos necessários a estruturação 
do sistema de esgotamento sanitário da área de intervenção do Programa de Saneamento Ambiental, 
Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de 
Parauapebas, Estado do Pará. 

HISTÓRICO CONTRATUAL: 

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 1.458.197,35 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e 
sete reais e trinta e cinco centavos); 
VALOR ADITADO NO 1° TAC: Inalterado; 
VALOR DO CONTRATO APÓS 010  TAC: Inalterado; 

PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 (doze) meses contado de sua assinatura, 07 de dezembro de 2021 a 
07 de dezembro de 2022; 
PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO: 10 (dez) meses, contado a partir da emissão da O.S. (O.S. emissão 
em: 05.01.2022) -05 de janeiro de 2022 a 0 de novembro de 2022; 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 1° TAC: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 1° TAC: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APOS 1  TAC: Inalterado. 

O presente Termo Aditivo visa a INCORPORAÇÃO e ADEQUAÇÃO na forma de pagamento no escopo do 
contrato em epígrafe, tendo como base as diretrizes da Planilha Geral - Anexo Único, nos termos da POLITICA 
PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - GN 2350-9 do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, bem como, nos termos do art. 58, inciso 1, da Lei Federal no  8.666/1993, passando o 
contrato a OBSERVAR as diretrizes de pagamento e peso estabelecido na tabela infra, permanecendo inalterado o 
valor, o prazo de execução e vigência contratual. 

1TEMN _____ 	ESCR1ÇÃO' UND TD2rOrAfr ..PESOi3OjTEM, .41rttJN1TÁR1o: 
Produto 1: Projeção Populacional e Cadastro do SES 

und t,00 15% ES 	218.729,60 R$ 	218.729.60 existente 
Produto 2: Alternativas de traçado das redes de 

2 esgoto e de localização das EEE's (acompanhadas dos und 1,00 5% ES 	72.909,87 ES 	72.909,87 
laudos de sondagem realizados)  
Produto 3: Projeto Coaccitual (Básico) das redes de 

3 esgoto dos bairros situados na área de intervenção do und 1,00 15% ES 	218.729,60 ES 	218.729,60 
PROSAP  
Produto 4: Projeto Conceituai (Básico) das Estações 
Elevatórias de Esgoto necessárias para o recalque dos 

und 1,00 15% ES 	218.729,60 R$ 	218.729,60 efluentes das redes projetadas ate aETE do bairro Rio 
Verde  
Produto 	5: 	Memória 	de 	cálculo 	e 	orçamento 

5 detalhado doa Projetos Básicos, bem como Memorial und 1,00 10% R$ 	145.819,74 RS 	145.819,74 
Descritivo das soluções apresentadas  
Produto 	6: 	Projetos 	Executivos 	das 	Redes 	de 
Esgotamento Sanitário dos bairros situados na área de 

6 intervenção do PROSAP, acompanhados de seus und 1,00 15% R$ 	218.729,60 ES 	218.729,60 
respectivos memoriais descritivos e especificações 
técnicas 
Produto 	7: 	Projetos 	Executivos 	das 	Estações 
Elevatórias 	de 	Esgoto 	do 	sistema 	projetado, 
acompanhadas 	de 	seus 	respectivos 	memoriais und 1,00 15% R$ 	2t8.729,60 R$ 	218.729,60 

descritivos e especificações técnicas 
Produto 	8: 	Orçamento 	detalhado 	dos 	projetos 
executivos, acompanhado de memória de cálculo, e 

und 1,00 10% R$ 	145.819,74 ES 	145.819,74 Croaograma fisiro-financeiro e plana de execução da 
obra 

VALOR TOTAL GERAL ES 	0.458.197,35 

Parauapebas - PA, 13 de abril de 2022. 
PUBLICAR EM: 
Diário Oficial do Município de Parauapebas/PA - DOMP; 
DOU; 
Quando de Aviso da PMP; 
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será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, no prazo 
de trinta dias. 
Art. 30  Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 17 de abril de 2022. 
Art. 40  Revogam-se todas as disposições em contrário. 
Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 19 dias do mês de abril 
do ano de 2022. 

Protocolo: 4104 
PORTARIA 0462/2022 SEMAD/DP 
O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, em especial as contidas no DECRETO 
N° 020/2021; 
CONSIDERANDO os dispositivos constantes no DECRETO N° 247/05, e nos 
artigos 124, inciso IV e 141, ambos da Lei Municipal n° 4.231/2002 - 
Estatuto dos Servidores Públicos de Parauapebas; 
CONSIDERANDO o Requerimento de licença do (a) servidor (a), em anexo; 
RESOLVE: 
Art. 10  PRORROGAR o prazo da licença por motivo de doença em pessoa 
da família o (a) servidor (a) GILBERTO ARNOUD ROCHA, do cargo de 
provimento efetivo de aux. administrativo, sob a matrícula n° 6498, 
empossado (a) em 19 de abril de 2016. 
Art. 20  O período da licença será de 20/04/2022 a 19/05/2022. A licença 
será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, no prazo 
de trinta dias. 
Art. 30  Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 40  Revogam-se todas as disposições em contrário. 
Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 19 dias do mês de abril 
do ano de 2022. 

Protocolo: 4105 

AVISO DE CREDENCIAMENTO 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
EXTRATO 
10  Termo Aditivo ao Contrato n° 20210753 
ORIGEM: CONTRATO no 20210753 
DECORRENTE: SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC) N° 
001/2020PROSAP 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/UEP - PROSAR 
CONTRATADO: SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS, CNPJ N° 
36.863.538/0001-77. 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de 
estudos e projetos necessários a estruturação do sistema de esgotamento 
sanitário da área de intervenção do Programa de Saneamento Ambiental, 
Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas 
(PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 
HISTORICO CONTRATUAL: 
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 1.458.197,35 (um milhão, quatrocentos e 
cinquenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos); 
VALOR ADITADO NO 10  TAC: Inalterado; 
VALOR DO CONTRATO APOS O 10  TAC: Inalterado; 
PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 (doze) meses contado 
de sua assinatura, 07 de dezembro de 2021 a 07 de dezembro de 2022; 
PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO: 10 (dez) meses, contado a 
partir da emissão da O.S. (OS. emissão em: 05.01.2022) - 05 de janeiro 
de 2022 a 05 de novembro de 2022; 
PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 10  TAC: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 10  TAC: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APOS 10  TAC: Inalterado. 
O presente Termo Aditivo visa a INCORPORAÇÃO e ADEQUAÇÃO na 
forma de pagamento no escopo do contrato em epígrafe, tendo como 
base as diretrizes da Planilha Geral - Anexo único, nos termos da 
POLÍTICA PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - GN 
2350-9 do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, bem 
como, nos termos do art. 58, inciso 1, da Lei Federal n° 8.666/1993, 
passando o contrato a OBSERVAR as diretrizes de pagamento e peso 
estabelecido na tabela infra, permanecendo inalterado o valor, o 
prazo de execução e vigência contratual. 

Planilha Geral - Mexo Único  

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. TOTAL PESO DO ITEII P. UNITÁRIO P. TOTAL 

Produto 1: Projeção 
R$ Populacional e Cadastro do SES und 1,00 15% 

218.729,60 
R$ 218.729,60 

existente 

Produto 2: Alternativas de 
traçado das redes de esgoto 

2 ede localização dos EEE's und 1,00 5% R$ 72.919,87 R$ 72.909,87 
(acompanhadas dos laudos de 

sondagem realizados)  

Produto 3: Projeto Conceitoal 
(Básico) das redes de esgoto 

und 1,00 15% 
R$ 

R$ 218.72960 
dos bairros situados na área de 218.729,61 

Intervenção do PROSA? 

DiE  
Quarta-feira, 20 DE AB 

Produto 4: Projeto Conceiteal - Fls 
(Básica) das Estações Elevató- ) 
rias de Esgoto necessários para und 1,10 15% 218329,60 

o recalque dos efluentes das 218,729,60 
redes projetadas até e ETE do 

bairro Rio Verde 

Produto 5: Memória de cálculo 
e orçamento detalhado dos 

5 Projetos Básicos, bem como und 1,00 10% 145.819,74 
0$ 145.819,74 

 
Memorial Descritivo dos 
soluções apresentadas  

Produto 6: Projetos Executivos 
dos Redes de Esgotamento 

Sanitário dos bairros situados 

6 
na área de intervenção do 

und 1,00 15% 
R$ 0$ 218.729,60 

PROSA?, acompanhados de 218.729,61 
seus respectivos memoriais 
descritivos e especificações 

técnicas 

Produto 7: Projetos Executivos - 
das Estações Elevatórias de 

Esgoto do sistema projetado, 
und 1,00 15% 

R$ 
0$ 218.729,61 

acompanhados de seus respec- 218.729,60 
tivos memoriais descritivos e 

especificações técnicas  

Produto 8: Orçamenta deta- 
lhado dos projetos executivos, 

8 
acompanhado de memória 
de cálculo, e Cmnngrama 

und 1,00 10% 
0$ 

145.819,74 
R$ 145.819,74 

tísico-financeiro aplano de 
execução da obra 

VALOR TOTAL GERAL 0$ 1.458.197,35 

Parauapebas - PA, 13 de abril de 2022 
Protocolo: 4087 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 20220285 
ORIGEM PREGÃO ELETRÔNICO N° 8/2021-030PMP 
CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
CONTRATADA(0) HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA 
OBJETO Registro de Preços visando a futura aquisição de Material Técnico 
Hospitalar para uso do Hospital Geral de Parauapebas (HGP), Unidade e 
Atenção Básica (AB), Assistência Farmacêutica (AF), Centro de Testagem 
Anônima (VISA/CTA), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Serviço 
de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU), Serviço de Atenção Domiciliar 
- SAD e Policlínica, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, no 
Município de Parauapebas, Estado do Pará 
VALOR TOTAL R$ 904.512,61 (novecentos e quatro mil, quinhentos e doze 
reais e sessenta e um centavos) 
VIGÊNCIA 09 (nove) meses, iniciando a partir da assinatura pelas partes. 
DATA DA EMISSÃO 28 de março de 2022. 

Protocolo: 4088 
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
EXTRATO 10  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20210500 
ORIGEM: CONTRATO no 20210500 
DECORRENTE: TOMADA DE PREÇOS NO 2/2021-002SEMOB 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ SEMOB 
CONTRATADO: MIRANDA & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA. 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA BEIRA RIO COM QUADRA 
ESPORTIVA E ESTACIONAMENTO NA PARTE INTERNA E AO ENTORNO NO 
BAIRRO BEIRA RIO 1, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 767.324,84 (setecentos e sessenta e 
Sete mil, ttrezentos e vinte e quatro Reais e oitenta e quatro centavos). 
VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 (oito) meses, contados a partir de 
assinatura das partes. 
DATA DE EMISSAO: 13 de Setembro de 2021. 
VIGÊNCIA DO CONTRATO APOS 10  TAC: 13 de Setembro de 2021a 11 de 
Agosto de 2022. 
VALOR DO CONTRATO APOS 10  TAC: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO APÓS 10  TAC: 15 de Abril de 2022. 
PRAZO ADITADO NO 10  TAC: NA VIGENCIA 90 (noventa) dias (13 de Maio 
de 2022 a 11 de Agosto de 2022) e NA EXECUÇÃO DE 90 (noventa) dias 
(15 de Abril de 2022). 
DATA DO ADITIVO: 29/12/2021 

Protocolo: 4089 
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
EXTRATO. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20210500 
ORIGEM: CONTRATO n° 20210500 
DECORRENTE: TOMADA DE PREÇOS N° 2/2021-002SEMOB 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ SEMOB 
CONTRATADO: MIRANDA & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA. 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA BEIRA RIO COM QUADRA 
ESPORTIVA E ESTACIONAMENTO NA PARTE INTERNA E AO ENTORNO NO 
BAIRRO BEIRA RIO 1, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 767.324,84 (setecentos e sessenta e 
Sete mil, ttrezentos e vinte e quatro Reais e oitenta e quatro centavos). 
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EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N2  20220300 
ORIGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 7/2022-001SEMMU 
CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 
CONTRATADO DIVA DE JESUS 39327094204-ME 
OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA 
MULHER, CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
MULHER, LOCALIZADO NA AVENIDA INGLATERRA, N 277, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO 
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 
VALOR TOTAL R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
VIGÊNCIA 12 (doze) meses, Iniciando a partir da assinatura das partes. 
DATA DE EMISSÃO 31 de março de 2022. 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nu 20220358 
ORIGEM PREGÃO Nu 8/2021-006PMP 
CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
CONTRATADA(0) SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI-ME 
OBJETO Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais 
equipamentos de proteção Individual (eplis), para serem utilizados nas demandas e 
necessidades dos seus colaboradores em serviços de responsabilidade da secretaria de 
obras- SEMOB, desta prefeitura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará 
VALOR TOTAL R$ 1.504,00 (um mil, quinhentos e quatro reais) 
VIGÊNCIA 04 (quatro) meses contados a partir da assinatura das partes. 
DATA DA EMISSÃO 11 de Abril de 2022 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

O 42  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 20180198 
ORIGEM: CONTRATO 02  20190198 
DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Na 7/2019-OO1GABIN 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/GABIN 
CONTRATADA: LEMOS E VARANDA LTDA 
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. NAZARÉ, N2  532, EDIFÍCIO ROYAL 
TRADE CENTER, SALA 205 UTILIZADA POR SETORES E COORDENAÇÕES DO GABINETE DO 
PODER EXECUTIVO, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS E 
FEDERAIS NA CAPITAL BELÉM, PARÁ. 
VALOR INICIAL DO CONTRATO: 5$ 50.400,00 (cinquenta mil, quatrocentos reais). 
VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 22 de Março de 2018 a 22 de Março de 2019. 
VALOR DO CONTRATO APOS 42  TAC: R$ 288.065,52 (Duzentos e oitenta e oito mil, sessenta 
e cinco reais e cinquenta e dois centavos). 
PRAZO DO CONTRATO APOS 49  TAC: 22 de Março de 2018 a 22 de Março de 2023. 
VALOR ADITADO NO 42 TAC: R$ 66.593,16 (sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e três 
reais e dezesseis centavos), E O PRAZO 12 (doze) meses (22 de Março de 2022 a 22 de 
Março de 2023). DATA DO ADITIVO: 22/03/2022 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 	 110 FIs_ 
12 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9  20210500 	 O 
ORIGEM: CONTRATO na 20210500 
DECORRENTE: TOMADA DE PREÇOS Nt 2/2021.002SEMOB 	 ___________ 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ SEMOB 
CONTRATADO: MIRANDA & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA. 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA BEIRA RIO COM QUADRA ESPORTIV 'E 
ESTACIONAMENTO NA PARTE INTERNA E AO ENTORNO NO BAIRRO BEIRA RIO 1, 
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 767.324,84 (setecentos e sessenta e Sete mil, 
ttrezentos e vinte e quatro Reais e oitenta e quatro centavos). 
VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes. 
DATA DE EMISSAO: 13 de Setembro de 2021. 
VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 12  TAC: 13 de Setembro de 2021a 11 de Agosto de 2022. 
VALOR DO CONTRATO APOS 12 TAC: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO APÓS 12  TAC: iS de Abril de 2022. 
PRAZO ADITADO NO 12  TAC: NA VIGENCIA 90 (noventa) dias (13 de Maio de 2022 a 
11 de Agosto de 2022) e NA EXECUÇÃO DE 90 (noventa) dias (15 de Abril de 
2022). 
DATA DO ADITIVO: 29/12/2021 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

39 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Na 20210500 

ORIGEM: CONTRATO na 20210500 

DECORRENTE: TOMADA DE PREÇOS Na 2/2021-002SEMOB 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ SEMOB 

CONTRATADO: MIRANDA & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA. 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA BEIRA RIO COM QUADRA ESPORTIVA E 

ESTACIONAMENTO NA PARTE INTERNA E AO ENTORNO NO BAIRRO BEIRA RIO 1, 
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 

VALOR INICIAL DO CONTRATO: 8$ 767.324,84 (setecentos e sessenta e Sete mil, 

ttrezentos e vinte e quatro Reais e oitenta e quatro centavos). 

VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 (Oito) meses, contados a partir da assinatura das partes. 
DATA DE EMISSAO: 13 de Setembro de 2021. 

VALOR DO CONTRATO APÓS 32  TAC: R$ 945.029,75 (novecentos e quarenta e cinco mil, 
vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). 

VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 39  TAC: inalterada 
VALOR SUPRIMIDO NO 32  TAC: R$ 6.053,40 (seis mil, cinquenta e três reais e quarenta 

centavos). DATA DO ADITIVO: 29/12/2021 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

12 Termo Aditivo ao Contrato n° 20210753 
ORIGEM: CONTRATO nu 20210753 
DECORRENTE: SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO )SBQC) Nn 001/2020PROSAP 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/UEP - PROSAP. 
CONTRATADO: SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS, CNPJ Nu 36.863.538/0001-77. 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos e projetos necessários a estruturação do sistema de esgotamento sanitário da área de intervenção do Programa 
de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 
HISTORICO CONTRATUAL: 
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 1.458.197,35 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos); 
VALOR ADITADO NO 12 TAC: Inalterado; 
VALOR DO CONTRATO APOS O 12  TAC: Inalterado; 
PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 (doze) meses contado de sua assinatura, 07 de dezembro de 2021 a 07 de dezembro de 2022; 
PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO: 10 (dez) meses, contado a partir da emissão da OS. (OS. emissão em: 05.01.2022) - 05 de janeiro de 2022 a 05 de novembro de 2022; 
PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 19  TAC: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 12 TAC: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APOS 19  TAC: Inalterado. 
O presente Termo Aditivo visa a INCORPORAÇAO e ADEQUAÇÃO na forma de pagamento no escopo do contrato em epígrafe, tendo como base as diretrizes da Planilha Geral - Anexo único, 
nos termos da POLÍTICA PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - GN 2350-9 do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, bem como, nos termos do art. 58, Inciso 1, da 
Lei Federal nu 8.686/1993, passando o contrato a OBSERVAR as diretrizes de pagamento e peso estabelecido na tabela Infra, permanecendo inalterado o valor, o prazo de execução e vigência 
contratual. 

Planilha G —I - Anexe único  
ITEM DESCRIÇÃO __IJNI1 .QIO,.IOIAL PESO DO ITEM P. UNITÁRIO P. TOTAL 

1 Produto 1: Pro(eç3qPotJIacional e Cadastro do SES existente 
Produto 2: Alternativas de traçado das redes de esgoto e de localização 
das EEEs (acomoanhadas dos laudos de sondagem realizados) 

.jznd 1.00 15% .8218.229,6Q R5 218.729,60 
2 

___________ 
und 1.00 5% R$ 72.909,87 8$ 72.909,87 

3 
___________ 

Produto 3: Projeto Conceitual (Básico) das redes de esgoto dos bairros 
situados na área de Intervenção do PROSAP  

und 1,00 15% R$ 218.729,60 R$ 218.729,60 

4 Produto 4: Projeto Conceltual (Básico) das Estações Elevatórias de Esgoto 
necessárias para o recalque dos efluentes das redes projetadas até a ETE 
do bairro Rio Verde  

und 1,00 15% 8$ 218.72990 R$ 218.729,60 

5 
___________ 

Produto 5: Memória de cálculo e orçamento detalhado dos Projetos 
Básicos, bem como Memorial Descritivo das soluções apresentadas  

und 1,00 101/5 8$ 145.819,74 8$ 145.819,74 

6 Produto 6: Projetos Executivos das Redes de Esgotamento Sanitário dos 
bairros situados na área de Intervenção do PROSAP, acompanhados de 
seus respectivos memoriais descritivos e esoecificaç6es técnicas  

und 1,00 15% R$ 218.729,60 R$ 218.729,60 

7 Produto 7: Projetos Executivos das Estações Elevatórias de Esgoto do 
sistema 	projetado, 	acompanhados 	de 	seus 	respectivos 	memoriais  
descritivos e especificaçEes técnicas  

und 1.00 15% R$ 218.729,60 R$ 218.729,60 

8 Produto 8: Orçamento detalhado dos projetos executivos, acompanhado 
de memória 	de cálculo, e Cronograma físico-financeiro e plano de 
execução da obra  

und 1,00 101% 8$ 145.819,74 R$ 145.919,74 

VALOR TOTAL GERAL Ré 1.458.197.35 

Parauapebas - PA, 13 de abril de 2022 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

22  TERMO ADITIVO AO CONTRATO Ne20200361 
ORIGEM:CONTRATO na 20200361 
DECORRENTE: CONCORRÊNCIA Na 3/2019.022SEMOB 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPE8AS/SEMDB 
CONTRATADO: J M TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA NO BAIRRO LINHA VERDE, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, 
ESTADO DO PARÁ. 
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 11.852.463,99 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e dois 
mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos). 
VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: OS de Novembro de 2020 a 01 de Novembro de 2021. 
VALOR DO CONTRATO APÓS 29  TAC: Inalterado. 
VIGENCIA DO CONTRATO APDS 2e TAC: 05 de Novembro de 2020 a 15 de Setembro de 2022. 
PRAZO DE EXECUÇAO APÓS 22  TAC: 20 de Julho de 2022. 
PRAZ ADITADO NO 22 TAC: PRAZO DE VIGÊNCIA de 168 (cento e sessenta e oito) dias (31 de 
Março de 2022 a 15 de Setembro de 2022), E NA EXECUÇÃO de 142 (cento e quarenta e dois) 
dias (20 de Julho de 2022). 
DATA DO ADITIVO: 24/02/2022 

Este do,ueento pode ser verificado no endeeço ektrivko 
hnp://,wvvjn.gov.bn/avtensicidade.htnd. polo cdd6o ossozuzzozzocazaa 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

22  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2  20210500 
ORIGEM: CONTRATO nu 20210500 
DECORRENTE: TOMADA DE PREÇOS Na 2/2021-002SEMOB 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIJAPEBAS/ SEMOB 
CONTRATADO: MIRANDA & FARIAS CONSTRUÇOES LTDA. 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA BEIRA RIO COM QUADRA ESPORTIVA E 
ESTACIONAMENTO NA PARTE INTERNA E AO ENTORNO NO BAIRRO BEIRA RIO, MUNIC(PIO DE 
PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 767.324,84 (setecentos e sessenta e Sete mil, ttrezentos e 
vinte e quatro Reais e oitenta e quatro centavos). 
VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura das partes. 
DATA DE EMISSAD: 13 de Setembro de 2021. 
VALOR DO CONTRATO APOS 29  TAC: R$ 951.083,15 (novecentos e cinquenta e um mil, oitenta 
e três reais e quinze centavos). 
VIGENCIA DO CONTRATO APOS 29  TAC: Inalterada. 
VALOR ADITADO NO 29  TAC: ITENS DO CONTRATO: R$ 109.083,04(cento e nove mil, oitenta e 
três reais e quatro centavos), ITENS NOVOS: R$ 74.675.27 (setenta e quatro mil, seiscentos e 
setenta e cinco reais e vinte e sete centavos). 
DATA DO ADITIVO: 29/12/2021 

D—mento minada digitalmente ,ontonee MP ne z.zOO.z de zafzo/zmt, [CP 
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