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RELATÓRIO TÉCNICO PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Apresentamos junto a este Parecer uma Planilha Geral, com respectivo peso dos produtos 
objeto do Contrato n° 20210753, firmado entre a Prefeitura Municipal de 
Parauapebas/UEP-PROSAP e o consórcio SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS, 
para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
ESTUDOS E PROJETOS NECESSÁRIOS A ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS 
E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), NO MUNICÍPIO DE 
PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 

Vale observar que, conforme estabelecido no Termo de Referência que deu origem a 
Contratação, mais especificamente no Quadro de Desembolso, presente no Item 9 do 
referido documento, para cada produto foi atribuído um peso, pela equipe técnica da UEP, 
considerando o tempo demandado e o nível de dificuldade dos serviços relacionados a ele, 
bem como a equipe técnica necessária para realiza-lo. Os pesos de cada produto são os 
seguintes: 

• Produto 1: 15%; 
• Produto 2: 5%; 
• Produto 3.: 15%; 
• Produto 4: 15%; 
• Produto 5: 10%; 
. Produto 6: 15%; 
• Produto 7: 15%; - 
• Produto 8: 10%. 
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Com base nesses pesos, serão realizados os pagamentos da Contratada, a partir da 
entrega total ou parcial de cada produto. Vale ressaltar que a atribuição destes pesos visa 
melhor estruturar a forma de medir e faturar os serviços executados. 

O desenvolvimento dos Produtos se dará conforme Item 09 do Contrato firmado com a 
Prefeitura, referente aos Prazos de Execução e Entrega, onde está exposto o cronograma 	

Jã 

de realização e entrega dos trabalhos apresentado pela Contratada em sua Proposta. 

Pelo exposto, opina-se pela incorporação no contrato original da Planilha Geral, anexo 
único deste relatório técnico, que expõe os valores monetários de cada produto conforme 
seus respectivos pesos, entre os apêndices existentes no contrato, consolidando tal 
alteração em conformidade com a Cláusula 16 do instrumento contratual e pela 
fundamentação abaixo exposta: 

Lei 8.666193 
(...) 
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta 
Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 
1 - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do contratado; 

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas 
Quadra Especial, Sn° Bairro Beira Pio 2 	

- 	

P Telefone: (94)3346-4910/E-máil: 



fr, PREFEITUR A DE 	
GABINETE DO PREFEITO 	

DE 

S  Coordenadoria de Projetos Especiais Captação de RecurGe PARA VAPEBA  
Gestão de Convênios 

Aqui tem força. Aqui tem trabaiho 

	

	 Programa de Saneamento Ambiental, MacrodrenagemP FÏSPt? 
Recuperação de Igarapés e Margens do Rio ParauapetJ4 

Atestamos que, até o presente momento, a empresa vem cumprindo com as obrigaçõRk  
contratuais e se colocou à disposição da administração, declarando anuência quanto a 
solicitação deste aditamento contratual. 

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos e/ou pendências que 
possam surgir. 

Sendo assim, este é o Relatório. 
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