
/ 	 Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	

C;~Ru rica oo' 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 	o  
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,  

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS

tP 	 ESTADO DO PARÁ 
 

= PROSAP 

TERCEIRO APOSTILAMENTO 
REAJUSTE 

AO CONTRATO N° 20190455 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBASÍUNJIDADE EXEC. DO PROJETO - UEP DO 
PROGRAMA MUN. DE SANEAM. AMBIENTAL, MACROD., RECUP. DE IGARAPES E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS — PROSAP, CNPJ N° 35.250.517/0001-13, representada pelo 
Sr. DANIEL BENGUIGUI, Coordenado Executivo da IJEP-PROSAP, Decreto Municipal no 1256/2019, 
doravante denominado "Contratante", de outro lado a empresa TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ no. 54.883.194/0001-40, representada pelo seu Sócio, 
Sr. GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO, engenheiro civil, inscrito no CREA/SP n° 
601733090, com endereço comercial na Avenida Antônio Ramiro da Silva, n° 250, Jardim do Lago, São 
Paulo/SP, doravante denominado "Contratada", já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio 
deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DECORRENTE: LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 001/2019GABIN 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de macro e niicrodrenagem, 
do sistema viário, de esgotamento sanitário, de urbanização e de iluminação pública da primeira etapa do 
Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e margens do Rio 
Parauapebas, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 

HISTÓRICO CONTRATUAL: 

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 63.663.434,03 (sessenta e três milhões e seiscentos e sessenta e três mil e 
quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos). 

VALOR ADITADO NO 11' TAC (qualitativo): R$ 8.228.864,00 (oito milhões, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e 
sessenta e quatro reais). 
VALOR DO CONTRATO APÓS 010 TAC (qualitativo): R$ 71.892.298,03 (setenta e um milhões, oitocentos e noventa 
e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e três centavos), 

VALOR ADITADO NO 2° TAC: R$ 25.902.728,90 (vinte e cinco milhões, novecentos e dois mil, setecentos e vinte e 
oito reais e noventa centavos). 
VALOR DO CONTRATO APÓS O 2° TAC: R$ 97.795.026,93 (noventa e sete milhões, setecentos e noventa e cinco 
mil, vinte e seis reais e noventa e três centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 25 de outubro de 2019 a 25 de junho de 2021. 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 10 TAC: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 1° TAC: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS 1° TAC: Inalterado. 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 2° TAC: inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 2° TAC: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS 2° TAC: Inalterado. 

VALOR DO 10 REAJUSTE: R$ 4.271.297,16 (quatro milhões, duzentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e sete 
reais e dezesseis centavos); 
VALOR DO CONTRATO APÓS O VALOR DO 1° REAJUSTE: R$ 102.066.324,09 (cento e dois milhões, sessenta e 
seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e nove centavos); 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 1° REAJUSTE: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 10 REAJUSTE: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS 10 REAJUSTE: Inalterado. 
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Variação (%) 
Mês 	 índice 

12 meses. 

Janeiro/2020 779,766 0,38 1 	0,38 4,04 
fevereiro/2020 782,336 0,33 0,71 4,29 
março/2020 784,338 0,26 0,97 4,23 
abril/2020 786,070 0,22 1,19 4,06 
maio/2020 787,666 0,20 1,39 4,24 

Junho/2020 790,331 0,34 1,74 3,68 
julho/2020 799,589 1,17 2,93 429 
agosto/2020 805,356 0,72 3,67 4,60 
setembro/2020 814,701 1,16 4,87 5,32 
outubro/2020 828,778 1,73 6,69 6,95 
novembro/2020 839,382 1,28 8,05 8,28 
dezembro/2020 845,268 0,70 8,81_ 8,81 

Janeiro/2021 852,809 0,89 0,89 9,37 
fevereiro/2021 868,929 1,89 2,80 11,07 
março/2021 880,265 1 	1,30 4,14 - 	12,23 
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VALOR DO 10  TERMO DE REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO FINANCEIRO: R$ 6.436.760,24 (Seis milhões, 
quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos); 
VALOR DO CONTRATO APÓS O VALOR DO 10  TERMO DE REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO FINANCEIRO: 
R$ 108.503.084,33 (cento e oito milhões, quinhentos e três mil e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos); 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 1° TERMO DE REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO FINANCEIRO: 
Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 10  TERMO DE REEQUILÍBRJO-ECONÔMICO FINANCEIRO: 
Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS O 10  TERMO DE REEQUHJBRIO-
ECONÔMICO FINANCEIRO: Inalterado. 

VALOR ADITADO NO 3° TAC: Inalterado. 
VALOR DO CONTRATO APÓS 03° TAC: inalterado. 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 3° TAC: até 28 de fevereiro de 2022. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 3° TAC: até 31 de janeiro de 2022. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 30  TAC: 25 de outubro de 2019 a 28 de fevereiro de 2022. 

VALOR ADITADO NO 40  TAC: R$ 29.337.909,48 (vinte e nove milhões, trezentos e trinta e sete mil, novecentos e nove 
reais e quarenta e oito centavos), SENDO: Itens quantitativo (acréscimos) o valor de R$ 4.859.699,77 (quatro milhões, 
oitocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) e Itens Novos (qualitativos) 
no valor de R$ 24.478.209,71 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e nove reais e setenta e 
um centavos). 
VALOR DO CONTRATO APÓS O 4° TAC: R$ 137.840.993,81 (cento e trinta e sete milhões, oitocentos e quarenta 
mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 4° TAC: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO  ADITADO NO 4° TAC: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APOS 4° TAC: Inalterado. 

VALOR ADITADO NO 5° TAC: Inalterado. 
VALOR DO CONTRATO APÓS 05° TAC: Inalterado. 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 5° TAC: 212 (duzentos e doze) dias, corresponde até 28 de setembro de 2022. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 50  TAC: 209 (duzentos e nove) dias, corresponde até 28 de agosto de 2022. 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO APOS 05° TAC: 25 de outubro de 2019 a 28 de setembro de 2022. 

Conforme as diretrizes estabelecidas no apêndice "E. DADOS DO CONTRATO (DDC), cláusula 47.1", 
demonstra-se abaixo os parâmetros desse reajuste, indicando-se os índices e a fórmula a serem utilizados. 
Veja-se: 
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abrilJ2021 888,191 0,90 5,08 1 	12,99 
maio/2021 907,899 2,22 7,41 15,26 
junho/2021 927,512 2,16 9,73 17,36 
julho/2021 935,359 0,85 10,66 16,98 - 
agosto/2021 939,699 0,46 11,17 16,68 
setembro/2021 944,52 0,51 11,74 15,93 
outubro2021 952,596 1 	0,86 12,70 14,94 

Conforme tabela acima onde é apresentado os índices da FGV do INCC - Índice Nacional da Construção 
Civil, correspondendo a 15,93%. 

Para cálculo do 2° reajuste de contrato foi considerado o índice do mês de setembro de 2020, mês de 
referência e que foi feito o 1° reajuste, e o índice do mês de setembro de 2021, considerando os 12 meses 
de vigência do contrato. 

Os valores do reajuste são considerados em cima do saldo contratual até o mês de março de 2022, data 
em que foram levantados os quantitativos e somado os valores do contrato e dos respectivos termos 
aditivos. 

O presente termo de Reajuste objetiva alteração contratual para restabelecer a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato administrativo. Em outras palavras, o reajuste visa atualizar o valor do 
contrato para fazer frente ao desequilíbrio ordinário e previsível provocado pela elevação dos custos de 
produção, especialmente quando determinada pelo processo inflacionário alterando o valor da OBRA, 
obedecendo ao índice 'INCC - Índice Nacional da Construção Civil - da FGV, aplicando-se o percentual 
correspondente de 15,93%. 

Os valores apresentam-se da seguinte maneira: 
TABELA DEMONSTRATIVA  

ITENS SALDO CONTRATUAL VALOR DO REAJUSTE 

CONTRATO ITENS GERAL (21,25%) R$ 14.863.819,76 R$ 3.158.561,70 
ITENS REEQUILIBRADOS (15,93%) R$ 	7.159.979,57 R$ 1.140.584,75 

1°TAC ITENS GERAL (21,25%) 51.345,31 R$ 10.910,88 
ITENS REEQUILIBRADOS (15,93%) R$ 	 - 

20 TAC ITENS GERAL (21,25%) 288.932,04 R$ 61.398,06 
ITENS REEQUILIBRADOS (15,93%) 767.243,61 R$ 122.221,91 

30 TAC 	- Prazo 

40 TAC ITENS GERAL (15,93%) 1_R$ 10.594.799,80 R$ 1.687.751,61 
ITENS REEQUILIBRADOS (15,93%) 40  TAC NÃO TEVE REEQUILIBRJO 1 - 

50 TAC Prazo 
TOTAL DO SALDO CONTRATO R$ 	33.726.120,09 1 - 

TOTAL DO REAJUSTE 1 	R$ 6.181.428,90 

Os valores apresentam-se divididos desta maneira para se evitar a cobrança indevida de valores de 
reajuste. Assim, o contrato e seus respectivos termos aditivos foram divididos, onde os itens gerais são 
itens em que a porcentagem do reajuste é somada ao primeiro, cito 5,32% do primeiro reajuste mais 
15,93% do segundo, incidindo sobre estes valores o percentual de 21,25%, e os itens reequilibrados por 
se tratar de itens já considerados a época do primeiro reajuste, são calculados apenas com o valor de 
15.93%, referente a este segundo reajuste. 

O valor reajustado considerando as medições futuras a partir de março de 2022 é de R$ 6.181.428,90 (seis 
milhões, cento e oitenta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e noventa centavos). 

Contudo, a empresa apresentou a solicitação do reajuste conforme item contratual após o período de um 
ano da data de apresentação da proposta, em setembro de 2021. Considerando que o reajuste é direito da 
contratada, conforme contrato, a partir de um ano da proposta, ou seja, em setembro de 2021, o que 
incidirá a partir das medições de setembro conforme quadro abaixo, e considerando ainda que o reajuste 
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será sempre devido a partir do momento em que o contratado o fizer jus, portanto, a partir do decurso do 
lapso temporal de 12 meses, não guardando qualquer relação ou vinculação com a data na qual for o 
mesmo pleiteado junto à Administração Pública, e, muito menos, em decorrência da data na qual dito 
pleito vier a ser deferido. Assim já se posicionou o Plenário do Tribunal de Contas da União, através do 
Acórdão de n. 1.828/2008. 
Segue quadro: 

PERÍODO CONTRATO TAC-02 TAC-04 

_______ 

set/21 R$ 	178.385,76 R$ 	74.966,27 R$ 	435.974,08 
outJ21 R$ 	319.864,66 R$ 	65.409,09 R$ 	355.356,40 
nov/21 R$ 	233.383,16 R$ 	96.263,37 R$ 	330.939,11 
dez/21 R$ 	173.004,37 - R$ 	320.188,92 
janI22 11$ 	121.363,17  R$ 	358.481,51 
fev/22 R$ 	201.676,58  R$ 	511.072,03 

SOMATÓRIO R$ 	1.227.677,70 R$ 	236.638,73 R$ 	2.312.012,05 R$ 	3.776328,48 

Assim, a empresa tem o direito de receber sobre a medições anteriores o valor de R$ 3.776.328,48 (três 
milhões, setecentos e setenta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos). 

O cálculo do retroativo segue o mesmo critério do apresentado do valor cio saldo futuro, onde os itens 
gerais são calculados considerando o somatório acumulado do primeiro com o segundo reajuste e para os 
itens reequilibrados considerando o segundo reajuste, bem como o TAC-04 pois já apresenta os valores 
com o primeiro reajuste. 

Diante da análise supramencionada, o valor total do IMPACTO oriundo do Reajuste corresponde a 
9.957.757,38 (nove milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e 
trinta e oito centavos, o que representa 15,93%, em relação ao saldo contratual do mês de setembro de 
2021, nos termos do art. 40, inciso XI, art. 55, inciso Iii e art. 65 §8° da Lei 8.666/93. 

Diante do exposto, com amparo no art. 40, inciso XI, art. 55, inciso III e art. 65, §8° da Lei 8.666/93, 
elabora-se o 30  APOSTILAMENTO - REAJUSTE ao contrato n° 20190455, alterando o valor 
contratual em R$ 9.957.75738 (nove milhões, novecentos e cinauenta e sete mil, setecentos e 
cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), passando o valor total do contrato após o 30  

APOSTILAMENTO - REAJUSTE para R$ 147.798.751,19 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos 
e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), permanecendo inalterado a 
vigência e o prazo contratual. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária Exercício: 
Exercício 2022: Classificação Institucional: 4001 - UEP/PROSAP - Unidade Executora do Programa; 
Classificação Funcional: 17 451 4092 1.002 - Infra. Ambiental, Drenagem, Urbanização, Melhoria 
Habitacional e Sistema Viário na Arca de Intervenção do Projeto; Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 
- Obras e instalações; Subitem: 4.4.90.51.99 - Outras Obras e instalações. 

Classificação Funcional: 17 512 4092 1.004 - Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto; 
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações; Subitem: 4.4.90.51.99 - Outras Obras e 
Instalações; 

CLÁUSULA TERCEIRA -1)0 PRAZO DE INÍCIO DE VIGÊNCIA 

O presente Termo de Reajuste entra em vigor a partir de sua assinatura, com efeito legal após a sua 
publicação. 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo de Reajuste. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente Termo de Reajuste, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam os seus efeitos legais. 

PARAUAPEBAS - PA, 17 de maio de 2022. 

UEP/PROSAI 
CNPJ N°35.250.517/0001-13 

CONTRATANTE 

TRANSVIAS CONSTRU~ TERRAPLENAGEM LTDA 
CNPJ n°. 54(3.194/0001-40 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

Fernando'J ge Mas de Souza 
CPF: 915.914.142-53 

Lays Natalye Pantoja Ramires 
CPF: 892.708.352-00 
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