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PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N°  20220238 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, através da UNIDADE EXECUTORA 
DO PROJETO - UEP DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 
PARAUAPEBAS - PROSAP, com sede no Morro dos Ventos, S/N, Bairro Beira Rio II, inscrito 
no CNPJ (MF) sob o N° 35.250.517/0001-13, representado pelo Sr. Daniel Benguigui, Coordenador 
Executivo da UEP-PROSAP, doravante denominado "Contratante[UEP-PROSAP", de um lado, 
e a empresa MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇOES EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o N° 13.272.645/0001-25, com sede à Rua Cassiterita, 
Quadra 12, Lote 06, Bairro Vale dos Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, CEP 
68515-000, neste ato representada pelo responsável legal, o Sr. João da Costa Miranda Neto, 
inscrito no CPF sob o n° 899.538.864-15, doravante denominado "Contratado", em conformidade 
com a LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL N° 001/2021PROSAP, já qualificados no contrato 
inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. Contratação de empresa de engenharia para a construção da Escola Municipal de Ensino Infantil 
(EMEI) do Bairro Vale do Sol, que atenderá a demanda local e das 250 unidades habitacionais 
implantadas no Bairro para a Primeira Etapa de Reassentamento do Programa de Saneamento 
Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), em 
desenvolvimento no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 

Histórico contratual: 

CONTRATADO: MIRANDA E FARIAS CONTRUÇÕES EIRELI, CNPJ (MF) sob o N° 13.272.645/0001-25. 

VALOR INICIAL DO CONTRATO N° 20220238: R$ 5.364.374,95 (cinco milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e 
setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos); 

PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO N'20220238: 12 (doze) meses, "0.5 n°09/2022 - 19/04/2022 a 19/04/2023; 
PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO N'20220238:14 (quatorze) meses, 16 de março de 2022 a 16 de maio de 2023. 

VALOR DO 10  APOSTILAMENTO - REAJUSTE CONTRATO N°20220238: R$ 406.126,98 (quatrocentos e seis mil, cento e vinte 
e seis reais e noventa e oito centavos); 
VALOR DO CONTRATO APÓS O VALOR DO 10  APOSTILAMENTO - REAJUSTE CONTRATO N° 20220238: R$ 
5.770.501,93 (cinco milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos e um reais e noventa e três centavos); 

PRAZO DE VIGÊNCIA ADITADO NO 10  APOSTILAMENTO- REAJUSTE CONTRATO N°20220238: Inalterado. 
PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO NO 10  APOSTILAMENTO - REAJUSTE CONTRATO N°20220238: Inalterado. 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO APÓS 10  APOSTILAMENTO . REAJUSTE CONTRATO N° 
20220238: Inalterado. 

2. O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 183.471,18 (cento e 
oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezoito centavos), nos termos do art. 65, inciso 
1, alínea 'b', e § 10, da Lei Federal n° 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 
5.943.623,98 (cinco milhões, novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e três reais e 
noventa e oito centavos), e itens novos no valor de R$ 859.625,43 (oitocentos e cinquenta e nove 
mil, seiscentos e Vinte e cinco reais e quarenta centavos), nos termos do art. 65, inciso 1, alínea 'a', 
e § 1°, da Lei supracitada, passando o contrato a ter o VALOR FINAL de R$ 6.813.598,54 (seis 
milhões, oitocentos e treze mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos) e 
prorrogação no prazo contratual, sendo 09(nove) meses no prazo de execução, ficando até 19 de 
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janeiro de 2024 e acréscimo de 1 1(onze) meses no prazo de vigência, ficando até o dia 16 de abril 
de 2024, nos termos do art. 57,1°, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93. 

ACRÉSCIMO - QUANTITATIVO 
- 	 nos termos do art. 65, inciso 1, alínea 'b', e § I, da Lei Federal n"8.666/93. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID Quant. Valor Unit 
Total 

- dl Reajuste 
_L _ SERVIÇOS PRELIMINARES  6.107,58 

ALUGUEL CONTAINERIESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 	ALT=2,50M CHAPA 
1.6 ACO CINERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO 	CHASSIS REFORC PISO COMPENS MES 9,00 678,62 6 107,58 

NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 

-.- 
Pilares Geral - 14.048,65 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÕRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

5.2. 1 SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 m2 46,5 56,46 2.625,39 
UTILIZAÇÕES. AF  09/2020 
ARMAÇÃO DE PILAR, OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

5.2.2 UMA EDIFICAÇÃO TRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 150 24,37 3.655,50 
AF 12/2015 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

5.2.3 UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE I0,0 MM - MONTAGEM KG 255,6 18,90 4 830,84 
AF 12/2015 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

5.2.6 MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 3,6 815,81 2.936,92 
AF 12/2015 

_j___ ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ACABAMENTO  120.623,08 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9XI9XI9CM 

6.1 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E m2 445,5 101,37 45.160,34 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014  

6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOG3) DE 7X20X2OCM E m2 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF  05/2020 89 5 , 183 , 62 1 	. 6 433 99 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
6.10 DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM m' 891,00 9,70 8.642,70 

BETONEIRA 400L. AF 06/2014 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:18, PREPARO 

6. 1 1 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, m2 891,00 56,55 50.386,05 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF  06/2014  

13.4 REVESTIMENTO CERÂMICO  42.691,88 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

13.4.1 POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE m 505,05 84,53 42.691,88 
ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF  06/2014  

(A) TOTAL QUALITATIVO: R$ 	183.471,18 

QUALITATIVO - ITENS NOVOS 
nos termos do art. 65, inciso 1, alínea 'a', e § 1', da Lei Federal n'8.666/93.  

Item Descrição Und Quant. Valor 
BDI

ec.tJ Total 
Des 

1 MURO EXTERNO  R$ 212.725,80 
1.1 MURO DE ARRIMO E CONTENCAO CONCRETO I8MPa h"l,5m 1,20m3 M 45,00 R$ 	4.727,24 R$ 	212 725,80 
2 SISTEMA DE PROTEÇÃO SPDA  11$ 58.708,38 

2.1 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,OOMM.2 M 40,00 R$ 	4.467,60 
111,69 

2 2 
Barra chata em alumínio 7/8"xt/8" (70mm1), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL.771 , 

m 500,00 R$ 	55,80 R$ 	27900,00 marca de referencia Termotecnica ou equivalente  

2.3 
Laudo de Vistoria, ART com medição de resistividade do solo e estratificação em ' 

1,00 R$ 	1 009,54 R$ 	1 009,54 camadas, exclusive deslocamento de equipe técnica  
Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 

2.4 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou und 60,00 Rã 	810,60 
equivalente  13,51 

2.5 CONECTOR PARA MINICAPTOR COM FURO VERTICAL 3/8 TEL502I UN 1,00 Rã 	50,97 Rã 	50,97 
2.6 TERMINAL OUCONECTORDEPRESSÃO- PAPA CABO 5OMM2 UN 10,00 Rã 	40,37 Rã 	403,70 
2.7 ELETRODUTO PVC 1.1/2" M 20,00 Rã 	53,04 Rã 	1.060,80 
2.8 TERMINAL AEREO H = 25cm 3/8" UN 33,00 Rã 	26,95 Rã 	889,35 

2 9 Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE- 
U 23000 Rã 	86,28 Rã 	19 844,40 BAR) TEL-760, exclusive clips  

2.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm UN 6,00 Rã 	274,84 Rã 	1.649,04 

2.11 
Aterramento composto de haste de cobre 	= 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo 

un 6,00 Rã 	103,73 Rã 	622,38 cordoalha 
3 PISO INTERNO  R$ 139.991,05 

31 
PINTURA DE PISO COM TENTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

m' 285,60 Rã 	71,64 Rã 	20460,38 INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF  05/2021  

3.2 PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSURA 6cm m2 64,75 Rã 	7413,88 
llO 

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
M 14230 Rã 	18631 

Rã 
ARGAMASSA. AF  05/2020 . ' 26.511,91 

3.4 PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM CONCRETO PLACA 40x40x2,5 m5 114,00 Rã 	750,92 Rã 	85.604,88 
4 DRENAGEM PLUVIAL  R$ 64.849,00 

4.1 Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 
m 133,50 Rã 	340,73 Rã 	45487,46 0,30 x 0,50 m  

4.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
M 23600 Rã 	55,99 Rã 	13 213 64 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF  12/2014 , 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
M 55 00 

Rã 
Rã 	6 14790 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014 ' 111,78 
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  Rã 312.482,74 

51 
Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. 1357, branco nieve 7000, 

m2 297,50 Rã 	567,86 Rã 	168 938,35 
da Hunter Douglas ou similar  

5.2 
TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO 

- m2 225,09 Rã 	637,72 Rã 	143 544,39 
REQUADRO DE FERRO  

6 1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  RS 70.868,46 
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ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
6.1 IA CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (I50HP/LÂMINA: 3,18M3). m' 1446,00 R$ 	17,36 R$ 	25.102,56 

AF 07/2020 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

6.2 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, m' 867,60 R$ 	13,20 R$ 	1.452,32 
CARGA E TRANSPORTE. AF_1 /2019 

6.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M XKM 22 O 	00 1 	.1 	, 

	

R 	39 

	

$ 	3 , R 	34.313,  58 $ 

(B) TOTAL QUALITATIVO: R$ 	859.625,43 
(C) TOTAL CRÉSCIMO - QUANTITATIVO + QUALrrATrFVO: (A+B): ES 	1.043.096,61 

(D) TOTAL CRÉSCIMO - QUANTITATIVO + QUALITATITVO + CONTRATO: RS 	6.813.598,54 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1. As despesas com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de nota de 
empenho, estarão a cargo da dotação orçamentária: Exercício 2023, Classificação Institucional: 
4001 - UEP PROSAP - Unidade Executora do Programa, Classificação Funcional: 17 451 4092 
1.002 - Infra. Ambiental, Drenagem, Urbanização, Melhoria Habitacional e Sistema Viário na Área 
de Intervenção do Projeto, Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações, Subitem: 
4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

1. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura com eficácia legal após a 
sua publicação 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. 

2. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam os seus efeitos legais. 

Parauapebas - PA, 18 de abril de 2023. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/PA 
UEP/PROSAP 

CNPJ(MF) 35.250.517/0001-13 
CONTRATANTE 

MIRANDA E FARINtRUÇÕES EIRELI 
CNPJ (MF) N° 1)3. 72. 45/0001-25 

CONTRA TADÓ(A) 

Testemunhas: 

Pauk 'sn iletro EeZCT7U 

CPF n 	0.773.242 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
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