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Aqui tem forca. Aqui tem trabalho Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e
Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas

MEMO: 186/2022-UEP/PROSAP
Parauapebas/PA, 10 de margo de 2022.

DE: UEP/PROSAP - Programa de Sanecamento Ambiental, Macrodrenagem ¢ Recuperagdo de
Igarapés e Margens do Rio Parauapebas.

PARA: SEFAZ/Central de Licitagdes e Contratos /23%7‘\
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ASSUNTO: 1° TAC ao Contrato N° 20210726. L ¢ /
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Prezada Coordenadora,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por intermédio deste, encaminhar em anexo
os documentos para anélise ¢ procedimento objetivando o PRIMEIRO aditamento ao Contrato
n° 20210726, que versa sobre Contrata¢io de empresa de engenharia para elaboragio de
estudos e projetos de macrodrenagem, microdrenagem, viario e urbanizacio/paisagismo
necessarios ao Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem ¢ Recuperagio de
Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no Municipio de Parauapebas, Estado
do Para.

PROCESSO LICITATORIO: SELECAO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO (SBQC) N°
002/2020PROSAP.

NUMERO DO CONTRATO: 20210726.
CONTRATADA: CONSORCIO TYPSA - ENGECORPS - ENGECONSULT / 002.

HISTORICO CONTRATUAL:

VALOR INICIAL DO CONTRATO: RS 2.255.780,22 (dois milhdes, duzentos ¢ cinquenta e cinco mil,
setecentos e oitenta reais e vinte ¢ dois centavos):

PRAZO DE VIGENCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 (doze) meses contado de sua assinatura, 03 de
dezembro de 2021 a 03 de dezembro de 2022;

PRAZO DE EXECUCAO INICIAL DO CONTRATO: 10 (dez) meses, contado a partir da emissao da 0O.S.
(O.S. emissdo em: 09.12.2021) - 09 de dezembro de 2021 a 09 de outubro de 2022;

SOLICITACAO PRETENDIDA PARA O 1° TAC - TERMO ADITIVO AO CONTRATO:

O 1° TAC visa a INCORPORACAO ¢ ADEQUACAO na forma de pagamento no €scopo do
contrato em epigrafe, tendo como base as diretrizes da Planilha Geral - Anexo Unico, passando o
contrato a OBSERVAR as diretrizes de pagamento ¢ peso estabelecido na tabela infra,
permanecendo inalterado o valor, o prazo de execugdo ¢ vigéncia contratual.

Planilha Geral - Anexo Unico

ITEM | . " DESCRIGAO g UND. | QTD. TOTAL | PESO DO ITEM P.UNITARIO . PTOTAL

Produto 1 - Apresentagdo das alternativas de tragado
1 estudadas para os canais de macrodrenagem e para as und
vias do sistema viario.

Produto 2 - Projeto Conceitual (Basico), com todo o
detalhamento a pouco citado, incluindo ainda memoriais

1,00 R$  112.789,01 | R$ 112.789,01

2 R$ 225.578,02 | RS 225.578,02

- de caleulo e descritivo, orgamento detalhado e plano de
execugao

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas
Quadra Especial, S/n°, Bairro Beira Rio 2

CEP: 68515000 — Parauapebas — Para

Telefone: (94) 3346-4910 / E-mail:
prosap@parauapebas.pa.gov.br
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Produto 3 - Levantamento Planialtimétrico, Cadastro smereet
3 das Interferéncias, Estudos Geologicos e Geotécnicos € und 1,00 10% R$ 225.578,02 | R$ 225.578,02
Ensaios Laboratoriais

Produto 4 - Estudos Hidrologicos dos Igarapés

4 envolvidos no projeto e Estudos Ambientais de fauna e | und 1,00 10% R$  225.578,02 | R$ 225.578,02
flora

s |Produto 5 - Projeto dos Sistemas de Macro e} ;4 1,00 15% RS 33836703 | RS 338.367,03
Microdrenagem

6 P'roduto 6 - Projetos Executivos da Ge.omema\ do nd 1,00 15% RS  338367.03 |RS 338.367,03
Sistema Viario, de Terraplenagem e de Pavimentagao

7 Produto 7 - Projeto de Paisagismo und 1,00 10% R$ 22557802 | R$ 225.578,02

8 Produto 8 - Projeto de [luminagdo Piblica und 1,00 5% R$ 112.789,01 |R$ 112.789,01

9 Produto 9 - Projetos de Sinalizagdo Viaria, de i 1,00 10% RS  225.578.02 | RS 225.578.02

Desapropriagdo e de Obras de Contengdo

Produto 10 - Planilha de Quantidades, Orgamento,
10 Cronograma Fisico- Financeiro, Memorial Descritivo e | und 1,00 10% R$ 225.578,02 |R$ 225.578,02
Especificagdes de Obras e Servigos

VALOR TOTAL GERAL RS  2.255.780,22

JUSTIFICATIVA: Ressalta-se que durante a execugdo do objeto, foi detectado a auséncia da
metodologia de pagamento no Contrato n° 20210726, vale observar ainda, que conforme
estabelecido no Termo de Referéncia que deu origem a Contratagdo, mais especificamente no
Quadro de Desembolso, presente no Item 10 do referido documento, para cada produto foi atribuido
livremente um peso, pela equipe técnica da UEP, considerando o tempo demandado e o nivel de
dificuldade dos servigos relacionados a ele, bem como a equipe técnica necessdria para realiza-lo.
Os pesos de cada produto sdo 0s seguintes:

Produto 1: 5%;
Produto 2: 10%;
Produto 3: 10%
Produto 4: 10%;
Produto 5: 15%;
Produto 6: 15%;
Produto 7: 10%;
Produto 8: 5%;
Produto 9: 10%;
Produto 10: 10%.

LA AR RE LSRR

Com base nesses pesos, serdo realizados os pagamentos do Consércio Contratado, a partir da
entrega total ou parcial de cada produto. Vale ressaltar que a atribuigdo destes pesos visa melhor
estruturar a forma de medir ¢ faturar os servigos executados.

O desenvolvimento dos Produtos se dara conforme Item 10 do Contrato firmado com a Prefeitura,
referente aos Prazos de Execugdo e Entrega, onde esta exposto o cronograma de realizagdo e entrega
dos trabalhos apresentado pelo Conséreio em sua Proposta.

Pelo exposto, opina-se pela incorporagdo no contrato original da “Planilha Geral - Anexo Unico”,

que expde os valores monetarios de cada produto conforme seus respectivos pesos, entre 0s
apéndices existentes no contrato, consolidando tal alteragdo em conformidade com a Clausula 16 %
do instrumento contratual.

Ressalta-se ainda. que apds a emissdo do Parecer Juridico referente ao 1° TAC em questéo, sera
submetido para a NAO OBJECAO do BID. tendo como objetivo a autorizagdo do referido

procedimento. A

\
INDICACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA (em anexo): Exercicio 2022: Classificagdo (U
Institucional: 4001 - UEP PROSAP - Unidade Executora do Programa, Classificagao Funcional: 04 512
4092 2.028 Manutengdo da Unidade Executora do Projeto/UEP - PROSAP, Classificagdo Econdmica:

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas
Quadra Especial, S/n°, Bairro Beira Rio 2

CEP: 68515000 ~ Parauapebas — Para

Telefone: (94) 3346-4910 / E-mail:
prosap@parauapebas.pa,gov.br
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‘ Aqui tem forca, Aqui tem trabalho Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e
Recuperagédo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas

4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes, Subitem: 4.4.90.51.05 - Estudos e Projetos;

AUTORIZACAO: Por terem sido conferidos ¢ estarem em conformidade, ficam, desde ja
AUTORIZADOS pelo Coordenador da UEP - PROSAP os documentos que seguem em anexo.
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Coordenador do PROSAP PN

Decreto n® 1256/2019

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas
Quadra Especial, S/n°, Bairro Beira Rio 2

CEP: 68515000 — Parauapebas — Para

Telefone: (94) 3346-4910 / E-mail:
prosap@parauapebas.pa.gov.br
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' GABINETE DO PREFEITO
Coord. De Capt#’géo de Recursos, Gestdo de Convénios e Projetos Especiais
Programa de Sgheamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperacgao de Igarapés
3 v e Margens do Rio Parauapebas.

SOLICITACAO DE CONTRATACAO /’%,O VE LA\
[ 2 )\
N° DA SOLICITACAO DE 2022.02.18.001 §C<7 Fis V306 ‘J
DESPESA: R
\ ; :
DATA: sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 _Rubrica.”
SUBCOORDENADORIA SUBCOORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
SOLICITANTE:
OBJETO DA 1° Aditivo ao Contrato n° 20210726, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
CONTRATAGAO: ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE
MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, VIARIO E URBANIZACAO /
PAISAGISMO NECESSARIOS AO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO RIO
-~ PARAUAPEBAS (PROSAP), SITUADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA, sem alteragéo de valor ou de prazo.
LISTA DE ANEXOS:

1 RELATORIO TECNICO PARA ALTERAGAO CONTRATUAL;
2. PLANILHA GERAL DE PRECOS PO
3 OFICIO N° 058 E ACEITE DO CONSORCIO CONTRATADO EM RELACAO AO ADITIVO;
4. DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL DO CONSORCIO.

R PRODUTO;

ASSINATURAS COM CARIMBO:
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SUBCOORDENADOR COORDENABOR UEP-PROSAP

OBSERVAGOES:

Pl

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas

Quadra Especial, S/r®. Bairro Beira Rio 2

CEP 68515000 — Parauapebas — Para

Telefone (04) 3346-4910/ E-mail prosap@parauapebas pa qov br




