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GABINETE DO PREFEITO 
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PARECER TECNICO 

PROCESSO: SBQC 002/2020 PROSAP 
CONTRATO: 20210726 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E 
PROJETOS DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, 
VIÁRIO E URBANIZAÇÃO! PAISAGISMO NECESSÁRIOS 
AO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E 
MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), NO 
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ. 

ASSUNTO: 10  REAJUSTE CONTRATUAL 

1. INTRODUÇÃO 

Apresentamos este PARECER TÉCNICO, acerca do pedido de REAJUSTE CONTRATUAL do 

Contrato n° 20210726, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MACRODRENAGEM, 

MICRODRENAGEM, VIÁRIO E URBANIZAÇÃO! PAISAGISMO NECESSÁRIOS AO 

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO 

DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS (PROSAP), com vigência contratual até 

03 de junho de 2023, , elaborado pela Fiscalização da Unidade Executora do Programa - UEP. 

2. HISTÓRICO CONTRATUAL 

CONTRATADA: CONSORCIO TYPSA - ENGECORPS - ENGECONSULT / 002. 

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 2.255.780,22 (dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco 

mil, setecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos). 

PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL DO CONTRATO: 10 (dez) meses, contados a partir da o.s n° 

014/2021 - PROSAP, sendo de 09 de dezembro de 2021 a 09 de outubro de 2022. 

PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato, sendo de 03 de dezembro de 2022 a 03 de dezembro de 2022. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO: Sem alteração de prazo e valor, visou apenas a incorporação e 

adequação da forma de pagamento no escopo do contrato. 

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas 
Quadra Especial, S!n°, Bairro Beira Rio 2 
CEP: 68515000— Parauapebas - Pará  
Telefone: (94) 3346-4910 / E-mail: 
prosap@parauapebas.pa.gov.br  
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SEGUNDO TERMO ADITIVO: 

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ADITADO NO 2° TAC: Até 03 de junho de 2023. 
- 

PRAZO DE EXECUÇAO ADITADO NO 2° TAC: Até 09 de abril de 2023.  

3. DOS FATOS 	 \L) 

O contrato N° 20210726, firmado entre a Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da Uifdade 

Executora do Programa - UEP e o CONSÓRCIO TYPSA - ENGECORPS - ENGECONSIJLT, prevê, em 

sua cláusula CEC 42.3, o reajustamento dos preços contratados após um período de 12 (doze) meses da 
apresentação da proposta financeira, considerando a variação do Índice Nacional de Custo de 

Construção Civil e Obras Públicas. A proposta financeira do Consórcio foi apresentada em 13 de abril 
de 2021 e, portanto, completou 12 meses em abril de 2022. 

É importante salientar que o reajuste contratual previsto na legislação (Lei 8.666/93) busca a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Em outras palavras, o 

reajuste visa atualizar o valor do contrato para fazer frente ao desequilíbrio ordinário e previsível 

provocado pela elevação dos custos de produção, especialmente quando determinada pelo processo 
inflacionário. 

O Consórcio protocolou inicialmente o pedido de reajuste no dia 27 de janeiro de 2023, através da Carta 
CE-022-01460-PPB-23-R1, fazendo referência as cláusulas contratuais. Em sua solicitação, o Consórcio 

menciona um índice de reajuste de 5,09%, considerando como datas base para o cálculo abril de 2021 e 
abril de 2022 (mês de aniversário anual da proposta). 

4. DO REAJUSTE 

Para o cálculo do índice de reajuste do contrato foi utilizada a fórmula prevista no artigo 5°  do Decreto 
Federal n°. 1.054/1994, alterado pelo Decreto n°. 1. 110/1994, que regulamenta o reajuste de preços nos 
contratos da Administração Federal direta e indireta, e ainda em consonância com a Instrução Normativa 
n° oi de 25 de agosto de 2022 elaborada pela Controladoria Geral do nosso Munícipio. Conforme 
fórmula abaixo: 

- 
lo 1 

	

R= \ 
	

iO\
( 	) xV 

Onde: 
R = valor do reajuste procurado; 
V = valor contratual do fornecimento, obra ou serviço a ser reajustado; 
lo = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data do orçamento de referência; 

= índice relativo à data do reajuste (correspondente ao mês de aniversário anual da proposta). 

A tabela a seguir apresenta os índices da FGV do Índice Nacional da Construção Civil (INCC), no que 
se refere ao intervalo de abril de 2021 (mês de apresentação da proposta pelo Consórcio) até abril de 
2022 (mês do primeiro aniversário da proposta). 
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TABELA COM OS ÍNDICES 
COL 39 / FGV - 202112022 

Mês Índice 

N° índice 
Acumulado  

No mês 
Nos últimos 

12 meses 
12 meses 

abril/2021 247,3260 (lo) 0,(X)548 0,03460 3,46% 
maio/2021 247,645 0,00129 0,03446 3,45% 

junho/2021 249,937 0,00926 0,04139 4,14% 
julho/2021 251,077 0,00456 0,04212 4,21% 

agosto/202 1 251,964 0,00353 0,04073 4,07% 
setembro/2021 252,425 0,00183 0,03573 3,57% 

outubro/2021 255,766 0,01324 0,04659 4,66% 
novembro/2021 256,725 0,00375 0,04855 4,86% 
dezembro/2021 257,148 0,00165 0,04834 4,83% 

j aneiro/2022 258,009 0.00335 0,05004 5.(X)% 
fevereiro/2022 259.050 0.00403 0,05375 5.38% 

março/2022 259.785 0.00284 0,05614 5.61% 
abril/2022 259,9130 (1) 0,00049 0,05089 5,09% 

Os valores do reajuste foram calculados considerando o saldo contratual a partir do mês de janeiro de 

2023, data em que o reajustamento foi solicitado, bem como a parcela retroativa das medições que foram 

feitas após abril de 2022 e, portanto, após os 12 meses da apresentação proposta da Contratada. A tabela 

abaixo expõe o total medido até então e o saldo contratual. 

RESUMO DAS MEDIÇÕES 
CONTRATO (R$) 

VALOR GLOBAL: R$ 	 2.255.780,22 

REFERÊNCIA CONTRATO (R$)  
NOVEMBRO/22 BM-01 R$ 	451.156,05 
DEZEMBRO/22 BM-02 R$ 	541.387,25 

TOTAL MEDIDO R$ 	992.543,30 
SALDO: R$ 	1.263.236,92 

Considerando o saldo atual do contrato, no valor de R$ 1.263.236,92 e o índice de reajuste de 5,09%, o 

valor do reajuste sobre o saldo do contrato é de R$ 64.298,76. Logo, o valor do saldo somado ao reajuste 

fica em R$ 1.327.535,68, como mostra a tabela a seguir. 

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas 
Quadra Especial, S/n°, Bairro Beira Rio 2 
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VALOR DO CONTRATO 	R$ 2.255.780,22 

SALDO DO CONTRATO 	R$ 1.263.236,92 

ÍNDICE DO REAJUSTE 1. 	5,09% 

VALOR DO REAJUSTE 	 R$ 114.819,21 

VALOR FINAL 
R$ 1.378.056,13 

(SALDO + REAJUSTE) 

QUADRO DO REAJUSTE 
Índice do Reajuste 	 5,09% 

PARCELA RETROATIVA 

Mês 
Boletim de 
Medição 

Valor da Medição 
Valor do Reajuste sobre as medições 

 realizadas a receber 
NOVEMBRO BM-01 R$ 	451.156,05 R$ 	22.963,84 
DEZEMBRO BM-02 R$ 	541.387,25 R$ 	27.556,61 

VALOR TOTAL MEDIDO R$ 	992.543,30 R$ 	50.520,45 
TOTAL  

PARCELA SALDO CONTRATUAL 
R$ 64.289,76 

Saldo _Contratual 	1_1.263.236,92  
Somatório do Total do Reajuste 

(Parcela do Reajuste sobre as medições realizadas + Parcela 
Saldo Contratual)  

R$ 	114.819,21 

> Assim, a empresa tem o direito de receber sobre a medições anteriores o valor de R$ 50.520,45 
(cinquenta mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos); 
O valor reajustado considerando as medições futuras a partir de março de 2023 será de R$ 64.289,76 
(sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos). o uue deverá 
ser pago nas parcelas ainda não executadas do contrato em epígrafe. 

Ressalta-se, que após a análise supramencionada, o valor total do IMPACTO oriundo do Reajuste 

corresponde ao valor de R$ 114.819.21 (cento e quatorze mil, oitocentos e dezenove reais e vinte 
e um centavos), o que representa aproximadamente 5,09 (cinco vírgula zero nove por cento) sobre 

o valor do saldo contratual, nos termos do art. 40, inciso Xl, art. 55, inciso III e art. 65 §80  da Lei 
no 8.666/93 

S. DA METODOLOGIA APLICADA 

A empresa contratada apresentou uma metodologia de cálculo do reajuste que incide sobre o valor 
integral do contrato, no entanto, o reajuste só pode ser feito encima do saldo contratual existente sendo 
assim, prevalece a base de cálculo realizada pelo fiscal do contrato cujo valor corresponde a 64.298,76 
do saldo contratual, não considerando a base apresentada pela empresa solicitante. 

6. CONCLUSÃO 

ÊM 
Diante dos fatos apresentados, entende-se que: 

- O reajuste contratual está previsto em legislação e nas cláusulas contratuais, sendo um instrumento 
utilizado para que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, atualizando os valores 	/ 
por perdas inflacionárias ocorridas no período; 

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas 
Quadra Especial S/n°  Bairro Beira Rio 2 
CEP: 68515000— Parauapebas - Pará  
Telefone: (94) 3346-4910 / E-mail: 
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Rio Parauapebas.  

2—O  índice utilizado foi o INCC da Fundação Getúlio Vargas, conforme a Lei 8.666/93; 	FIL .~  

3 — O reajuste apresenta um acréscimo de aproximadamente 5,09% sobre o valor do saldo cà trapaáJ; - 

4 - O pagamento de valores correspondentes a reajustes será feito através de faturas emitidas em 
separado das dos serviços executados. 

Anexo a este parecer, encaminho as cartas de solicitação de reajuste do Consórcio, bem como a memória 
de cálculo utilizada para a obtenção do índice aplicado e dos valores de reajuste finais. 

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos e/ou pendências que possam surgir. 
Sendo assim, este é o parecer. 

Atenciosamente, 

Parauapebas, 31 de janeiro de 2023. 

Daniel Benguigui 
Coordenador Executivo da UEP-PROSAP 

Decreto n° 1256/2019 

RenatoÉ ogs R `Portilho 	A 

CRER 1520801939-PA 

Fernanda Luiza C.G. da Cunha 
Arquiteta e Urbanista - Fiscal do Contrato 

Mat. 3523 / Portaria n° 0067/2021 UEP/PROSAP 

Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas 
Quadra Especial, S/n°, Bairro Beira Rio 2 
CEP: 68515000 — Parauapebas — Pará 
Telefone: (94) 3346-4910 / E-mail: 
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HSUMO DAS MEDIÇOES - - 	
- 	VALOR GLOBAL DA OBRA (CONTRATO): 	 R$ 2.255780,22 

Boletim de Mediçáo 	 Valor (R$) 	 i 	Data da Emissao 
BM-01 	 - 	R$451 156,05 	20,00% 	18/11/2022 
BM - 02 R$ 541387,25 24,00% 14/12/2022 
BM -  03 0,00%  
BM-04 0,00%  
BM-05  0,000/0  
BM-06 0,000% 
BM-07 0,000/0  
BM -08  0,00% 

TOTAL: R$ 	 992.54330 44,00% 
SALDO (CONTRATO):] R$ 	 1.263.236,92 	56,00% 
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