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A - GERAL
1. ESCOPO DA LICITACAO

1.1 APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, Mutuério indicado nos Dados da
Licitacdo — DDL (Secdo 2), doravante denominado "Contratante", estard recebendo
propostas para a execu¢do das Obras em conformidade com os Dados do Contrato, por
intermédio do GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO, visando atender as demandas
vinculadas a0 PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM
E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS/PA —
PROSAP, mediante a Comisséio Especial de Licita¢do devidamente designada pelo Decreto
Municipal n° 274/219. A licitag8o, serd conduzida conforme o art. 42 da Lei de Licitagdes
Nacional n°® 8.666/93, utilizando-se das Politicas para Aquisicdo de Bens e contratagdo de
obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN 2349-9), conforme

entendimento do Tribunal de Contas dos Municipios do Parda — TCM/PA em sua Resolugdo
de n° 14.698.

1.2 O Concorrente vencedor devera concluir as Obras no prazo especificado nos DDL.
2. FONTE DE RECURSOS

2.1 O Mutudrio qualificadc nos DDL prevé aplicar parte dos recursos de um empréstimo do
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID em pagamentos elegiveis relativos ao
contrato decorrente desta licitac8o, que estd inserida no Projeto definido nos DDL. O BID
somente efetuard pagamentos quando aprovado por ele a correspondente solicitagdo do
Mutuério, de acordo com os termos e condi¢es do Contrato de Empréstimo. A menos que
o BID venha a concordar de forma especificamente diferente, ninguém além do Mutuario

podera reivindicar qualquer direito derivado do Contrato de Empréstimo ou ter direito aos
recursos do Empréstimo.

2.2 O Contrato de Empréstimo veda saques da conta do empréstimo com a finalidade de
realizar pagamentos a pessoas ou entidades, bem como para a importacdo de equipamentos
e materiais, caso seja do conhecimento do BID que tal importagdo esteja sujeita a restricéo
imposta por decisdo do Conselho de Seguranca da Organizacdo das Nag¢des Unidas, nos
termos do Capitulo VII da Carta das Nagdes Unidas.

3. CONCORRENTES ELEGIVEIS

3.1 Um Concorrente ¢ todas as partes que constituem o Concorrente poﬂem ter a
nacionalidade de qualquer pais membro do Banco. Os Concorrentes de outros paises nio
poderdo participar de contratos a serem financiados no todo ou em parte por empréstimos do
Banco. A Sec¢Zo Il deste documento estabelece os paises membros do Banco/ assim como
os critérios para determinar a nacionalidade dos Concorrentes ¢ o pais de origgm dos bens e
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servi¢os. Os Concorrentes com nacionalidade de um pais membro do Banco e os bens a
serem fornecidos de acordo com o contrato néo serfio elegiveis se:

(2) em decorréncia de lei ou regulamento oficial, o Brasil profbe relagdes comerciais
com esse pais; ou

(b) em decorréncia do cumprimento de uma deciséo do Conselho de Seguranca das
Nagoes Unidas tomada nos termos do Capltulo VII da Carta das Nagdes Unidas, o

Brasil proibe a importagio de qualquer bem desse pais ou o pagamento a pessoas ou
entidades desse pais.

3.2 Um Concorrente no deve ter conflito de intéresses. Quando for descoberto que algum
Concorrente tem conflito de interesses, este seré desqualificado. Pode-se considerar que
Concorrente tem conflito de interesses com uma ou mais partes neste processo de licitagdo,
se:
(a) estiver ou tenha estado associado direta ou indiretamente a uma empresa ou
qualquer de suas afiliadas contratada pelo Contratante para prestagdo de servigos de
consultoria para a preparagdo do projeto, especificacdes técnicas e outros
documentos a serem usados para a aqulslgao de bens nos termos destes Documentos
de Licita¢io; ou
(b) enviar mais de uma proposta nesse processo de licitagfio, exceto para propostas
alternativas permitidas de acordo com a Clausula 17 das IAC. Contudo, isso néo
limita a participac¢dio de subempreiteiros em mais de uma proposta.

3.3 Qualquer empresa, pessoa fisica, empresa matriz ou subsididria, ou organizacédo
constituida ou integrada por qualquer das pessoas designadas como partes contratantes pelo
Banco, declare inelegiveis em conformidade com os Procedimentos de Sangdes ou que
outras Institui¢des Financeiras Internacionais (IFT) declare inelegivel e sujeito as disposicGes
dos acordos assinados pelo Banco relativos ao reconhecimento muituo de sancdes € esta sob
a declaracéo de inelegibilidade durante o periodo de tempo estabelecido pelo Banco de

Contrato com a Clausula 36 das IAC, na data de adjudicagdo do contrato, sera
desqualificado.

3.4 Entidades governamentais no Brasil serfo elegiveis somente se puderem demonstrar que:
(1) sdo legal e financeiramente autonomas, (ii) operam de acordo com as leis do comércio e
(iii) nfo sdo entidades dependentes do Mutuario.

3.5 Os Concorrentes deverdo fornecer prova de sua elegibilidade continua de maneira
satisfatoria ao Contratante, sempre que esta razoavelmente o solicitar.

3.6 No caso de pré-qualificacio dos potenciais Concorrentes, somente jpropostas com
Concorrentes pré-qualificados serdo consideradas para participacéo na licitagéo.

4. QUALIFICACAO E HABILITACAO DOS CONCORRENTES

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000



Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

4.1 Todos os Concorrentes devem apresentar proposta seguindo os modelos da Secéo 3,
Formulérios da Proposta, uma descri¢io preliminar do método utilizado e do cronograma do
trabalho propostos, inclusive desenhos, projetos e esquemas, se necessario.

4.2 A documentag?o relativa a elegibilidade do Concorrente devera comprovar, por ocasizio

da apresentagfio de sua Proposta, que o mesmo cumme com os requisitos fixados na Clausula
3 das IAC.

4.3 Observado o disposto nos DDL, a comprovag#o relativa & qualificagéo e 4 habilitagio do
Concorrente para executar o Contrato, devera api‘esentar, como parte de sua proposta e de
forma satisfatoria para o Contratante, a documentagdo solicitada a seguir. As provas de
regularidade deverfio ser apresentadas no original ou em cGpias e valerdio nos prazos que lhes

sdo proprios, inexistindo esse prazo, reputar-se-8o validas por 60 (sessenta) dias, contados
de sua expedigdo.

(a) Habilitagdo Juridica:

(i) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades
por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;
(i1) decreto de autorizagfo, em se tratando de empresa ou de sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e ato do registro de autorizagfo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir; e

(111) inscrig¢dio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio.

(b) Qualificagdo Econdmico - Financeira:
(1) certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo
distribuidor da comarca onde se localiza o principal estabelecimento da
sociedade;
(ii) balango patrimonial e demonstra¢Ges contabeis do ultimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagio
financeira da empresa, vedada a sua substitui¢io por balancetes ou balangos
provisoérios;
(iii) relatério de auditores ou de contadores devidamente registrados no
Conselho de Contabilidade, descrevendo a situagio econdmica e financeira
da Empresa relativamente ao ultimo balango; e
(iv) atestado de no minimo 01 (uma) institui¢io financeira emitido dentro dos

60 (sessenta) dias anteriores a data da abertura das propostas, mdlcando boa

situagfio financeira da Empresa. /

(c) Regularidade Fiscal e Trabalhista:
(i) prova de inscri¢8o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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(i) prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do Concorrente, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

(iii) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou da sede do Concorrente, ou outra equivalente na
forma da lei. A prova de quitagio com a Fazenda Federal deverd ser
acompanhada da Certiddo quanto é Divida Ativa da Unifo, com validade em
vigor; ~

(iv) prova de regularidade relativa é Seguridade Social e a0 Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo (FGT",) demonstrando situag@io regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; e

(v) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo

VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto Lei no
5.452, de 1° de maio de 1943.

(d) Trabalho de Menores:

(1) declarag¢do do Concorrente, conforme o Decreto Federal no 4.358/2002, de
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvado na

condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (ver Modelo de
Formulario 10 da Secéo 3)

(e) Qualificacdo Técnica:
(1) Formulario Modelo 3 da Seg@o 3, preenchido e acompanhado de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando
os servigos executados pelo Concorrente;
(i) Formulario Modelo 4 da Segdo 3, preenchido e acompanhado da
comprovagio das respectivas informagdes, demonstrando a experiéncia e
qualificacdo do responsavel técnico; €
(iii) Formulario Modelo 5 da Se¢fio 3, demonstrando a disponibilidade de
maquinas e equipamentos necessarios a execugfo das Obras.

4.4 A proposta submetida por consorcio de duas ou mais empresas deverd atender aos
seguintes requisitos:

(a) toda a documentacfo referida na Cldusula 4 das IAC, devera ser apresentada
individualmente por todos os membros do consércio; ‘
(b) inclusio do compromisso de constitui¢io de consdrcio assinado por todos os
membros, a ser devidamente lavrado e registrado caso a proposta/ venha a ser
vencedora, no qual:
(i) todos os membros do consoércio se declarem solidariamente responséaveis
pela execugdo do objeto contratual; e
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(ii) um dos membros seja designado lider, com poderes especificos para
receber as instru¢des relativas a execu¢do do contrato, bem como os
pagamentos devidos, em nome de todos os demais membros.

4.5 Para se qualificar para a assinatura do Contrato, os Concorrentes deverfo atender aos
seguintes critérios minimos:

(a) situagdo regular quanto aos aspectos juridicos, financeiros, fiscais e trabalhistas,
indicados na Subcldusula 4.3 (a) a (d) das IAC,

(b) ter realizado, nos ultimos 5 (cinco) anos, um volume médio anual de Obras de,
pelo menos, o montante especificado nos DPDL;

(c) experiéncia como contratado/executor principal na construgdo de, pelo menos, 2
(duas) obras de natureza e complexidade équivalente as Obras objeto desta licitagdo
nos Ultimos 10 (dez) anos [para atender a essa exigéncia, as obras citadas deverzo
estar com 70% (setenta por cento) ja concluidas no minimo};

(d) indice de liquidez igual ou superior ao:minimo exigido nos DDL;

(e) patriménio liquido igual ou superior ac§ minimo exigido nos DDL;

(f) ter executado servigos com caracteristicas, quantidades, prazos e valores de
contratos compativeis com o objeto da licftagﬁo, conforme definido nos DDL;

(g) possuir responsavel técnico, indicado para execugdo dos servigos, cuja
experiéncia e qualificagdo sejam compah’veis com os requisitos de similaridade
definidos nos DDL, relativamente as parcelas de maior relevancia e valor
significativo das Obras;

(h) disponibilidade (compra, aluguel, leasing etc.) das maquinas e equipamentos
necessarios a execugdo das Obras, conforme exigéncias minimas relacionadas nos
DDL;

(i) Comprovagdo de registro da licitante e do(s) responsavel(is) técnico(s)
detentor(es) do(s) atestado(s) e certiddo(Ses) de acervo técnico (CAT) utilizados para
este licitago, emitida pelo CREA ou CAU. No caso de licitantes domiciliados em
outros Estados, estas deverfio apresentar a comprovagdo emitida pelo CREA ou CAU
da sede da empresa, sendo que a comprovagdo do Visto junto ao érgéo de fiscalizagdo
do local onde os servigos serfio executados somente sera exigida quando da assinatura
do Contrato (averbag@o);

() Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) da licitante, comprovada através de Atestado(s) e Certiddo(5es) de Acervo
Técnico (CAT), fornecidas por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA ou CAU, devendo conter informac;(”)esjfelativas as
caracteristicas técnicas e complexidades tecnolégicas similares ou superiores ao
objeto licitado, nome do(s) profissional(is), responsavel(is) pela kecugdo dos
servigos, local e periodo de execugdo;

(k) Devera comprovar o vinculo do(s) profissional(is) Engenheiro Civil, detentor(es)
da(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT) e do(s) atestado(s)
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4.6. No caso de consoércios, a habilitagfio serd determinada para o conjunto dos membros do

consorcio, sendo necessario, ainda, que nenhum dos membros, individualmente, deixe de
comprovar:

(a) a situagio regular, de acordo com o disposto na alinea (a) da Subclausula 4.5 das
IAC; :

(b) o atendimento do indice estabelecido de acordo com a alinea (d) da Subclausula
45 dasIAC; e !
(c) o cumprimento de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos critérios

minimos estabelecidos nas alineas (b) e (c) da Subclausula 4.5 das IAC, caso ndo
especificado de outra forma nos DDL.

5. UMA PROPOSTA POR CONCORRENTE

5.1 Cada Concorrente podera apresentar uma unica proposta, quer individualmente ou como
membro de um consércio.

5.2 E vedada a subcontratagiio das Obras, no todo ou em parte, de empresas que tenham
participado a qualquer titulo, da proposta apresentada por outro Concorrente.

6. CUSTO DA PROPOSTA

6.1 O Concorrente arcara com todos os custos relativos & elaboragfo e apresentagfo de sua
proposta, nio recaindo sobre o Contratante, quaisquer Onus de cariter indenizatério,
independentemente do resultado do procedimento licitatdrio.

7. PREPARACAO DA PROPOSTA

7.1 Visita ao Local das Obras: Recomenda-se que o Concorrente visite o(s) local(is) das
obras, o que devera ocorrer com anterioridade a apresentagfio da proposta, para inteirar-se
de todos os aspectos referentes 4 sua execugdo. Para todos os efeitos, considerar-se-a que o
Concorrente tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos servigos e dos
fornecimentos, das condi¢8es topograficas, hidrologicas e climaticas que possam afetar sua
execugdo € dos materiais necessarios para que sejam utilizados durante a construgdo e dos
acessos aos locais onde serfo realizadas as obras e os servigos. N&o poderd o Concorrente
alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e as
condi¢®es pertinentes ao objeto do contrato. Para agendar a visita, o Concorrente devera
contatar o Contratante no enderego indicado nos DDL.

7.2 Estudos e Dados Disponiveis: estdo a disposi¢io dos Concorrentes os estudos e dados
indicados nos DDL.

S
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7.3. DA SUBCONTRATACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE - LE] COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/PA N° 009/2016,
DECRETO FEDERAL N° 8.538/2015.

() As licitantes deverdo apresentar Microempresas, Empresas de Pequeno Porte,
Micro Empreendedor Individual e Cooperativa para subcontratagdo de parte da obra,
nos pardmetros do art. 28 da lei Complementar Municipal n° 009/2016, admitido o
percentual de 10% (dez por cento) do valor proposto. Vedada, assim, a
subcontratacio completa, da parcela principal ou ainda os itens de maior relevancia
estabelecidos neste Edital. <
(b) Deveréa ser dada preferéncia s Microempresas, Empresas de Pequeno Porte,
Micro Empreendedor Individual e Cooperativa sediadas localmente, quando
existentes, podendo, em caso contrario, serem ampliadas as estabelecidas na regifo,
visando fomentar a economia local. ‘
(c) Define-se como regido, a microrregido de Parauapebas, que estd dividida em
cinco municipios paraenses: Agua Azul do Norte, Canad dos Carajas, Curionopolis,
Eldorado dos Carajas e Parauapebas, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE).
(d) As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Micro Empreendedor Individual
e Cooperativa a serem subcontratadas deverdo estar indicadas e qualificadas pelos
licitantes, em suas propostas, com a devida identificagdo dos bens e/ou servicos a
serem fornecidos e respectivos valores.
(e) A empresa contratada compromete-se alternativamente:
(i) Substituir a subcontratada, no prazo méximo de 30 (trinta) dias, na hipétese
de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugfo total, notificando o 6rgéo ou a entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.
(i) Demonstrar a inviabilidade da substituigdio, hipdtese em que ficara

responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada, desde que
sua execucdo tenha sido iniciada.

(f) E de responsabilidade da contratada a padronizacio, compatibilidade, qualidade
e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagfo.
(g) A exigéncia de subcontratagéo néo sera aplicavel quando o licitante for:
(i) Microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, sediada local ou
regionalmente;
(11) Consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n. 666/93;
(iii) Consorcio composto parcialmente por microempresas € empresas de
pequeno porte com participacdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratacéo.
(h) Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas poderdo ser
destinados diretamente &s microempresas e empresas de peque: 0 porte
subcontratadas, desde que viabilizados pelo sistema integrado de infformagdes
utilizado pela Prefeitura Municipal de Parauapebas.
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B - EDITAL
8. CONTEUDO DO EDITAL

8.1 Este Edital é composto pela documentagZo abaixo listada e/ou quaisquer outros adendos
que estejam em conformidade com o disposto na Clausula 10 das IAC:

PARTE 1 - Procedimentos de Licitacio

Secdo 1 - Instrugdes aos Concorrentes (IAC)
Secdo 2 - Dados da Licitagéio (DDL)

Secdo 3 - Formuldrios da Proposta

Secdo 4 - Paises Elegiveis :

Secdo 5 - Fraude e Corrupcdo e Praticas Proibidas

PARTE 2 — Requisitos das Obras
Sec¢do 6 - Requisitos das Obras

PARTE 3 — Contrato

Secdo 7 - Condigbes Gerais do Contrato (CGC)
Se¢do 8 - Dados do Contrato (DDC)
Sec¢do 9 - Formuldrios do Contrato

PARTE 4 - Orcamento
Secdo 10 — Orcamento Base

8.2 O Concorrente devera examinar todas as instrugdes, formulérios, termos e especificagdes
contidos no Edital. A falha no fornecimento de informacdes exigidas sera de

responsabilidade do Concorrente e a proposta que nfo atender substancialmente as condigdes
previstas no Edital sera rejeitada.

9. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

9.1 O Concorrente podera solicitar esclarecimentos a respeito do Edital ao Contratante,
desde que por escrito (carta, fax, telegrama ou correio eletrénico) no prazo e no,;endereco
indicados nos DDL. O Contratante responder4, também por escrito, no prazo indicado nos
DDL. Copias da resposta do Contratante (incluindo uma explicagéo sobre as per,éuntas, sem

identificar a fonte), serfio fornecidas a todos os interessados que retiraram ou venham a
retirar o Edital.
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9.2. O Contratante podera convocar uma reunido preliminar a apresentagio de Propostas, a
fim de esclarecer quaisquer questdes a respeito do que possa ser levantado nesse estagio da
licitagfo. Nesse caso, o Contratante notificaré os interessados do local, data e hora da reunizo
a qual os respectivos representantes poderdo comparecer.

9.3. A Ata da reunido, incluindo copias das questdes formuladas e as respostas dadas, sera
fornecida imediatamente a todos os presentes a rj’euniﬁo e eventuais ausentes que retiraram
ou que venham a retirar o Edital. Eventuais modiﬂcagées de qualquer das partes deste Edital,
que venham a ser necessarias em virtude da reunifo, serfo efetuadas pelo Contratante por
intermédio de adendo, nos termos da Clausula 10:das IAC.

10. ADENDOS AO EDITAL

10.1 A qualquer tempo antes da data limite para a apresentacdo das propostas, o Contratante
podera, por qualquer motivo, por sua propria iniciativa ou em resposta a alguma indagagéo
do Concorrente, modificar o Edital por meio de um adendo.

10.2 Copias dos adendos serdo enviadas a todos bs Concorrentes que tenham adquirido ou
venham a adquirir o Edital. Os Concorrentes deverfio acusar prontamente o seu recebimento,
por escrito (telegrama, carta, fax ou correio eletronico).

10.3 A fim de dar tempo suficiente aos Concorrentes para que considerem o adendo na

preparagéo de suas propostas, o Contratante poderé, a seu critério, prorrogar o prazo para
apresentacdo das propostas.
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C - PREPARACAO DAS PROPOSTAS
11. IDIOMA DA PROPOSTA

11.1 A proposta, correspondéncias e impressos deverdo ser escritos em portugués, inclusive
o contrato a ser firmado, podendo os documentos complementares e a literatura impressa
fornecidos pelos Concorrentes, estar em outro idioma, porém, deverfio estar acompanhados

de tradugdo para o portugués € a mesma prevalecera sobre os originais, principalmente no
que se refere a interpretacdo da proposta.

12. DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA

12.1 Os documentos, parte da Proposta, deverdo estar organizados em 1 (um) envelope,
conforme descrito a seguir. O Concorrente poderé incluir no envelope da proposta quaisquer
informagdes ou materiais complementares que julgue necessérios ao perfeito entendimento

da Proposta. A primeira pagina da proposta devera conter um indice listando os documentos
nela incluidos. :

122 A Proposta submetida pelo Concorrentie deverd conter os seguintes quadros
devidamente assinados e preparados em conformidade com os modelos adequados
constantes da Sec#o 3, Formuldrios da Proposta do Edital:

(a) Carta de Credenciamento, constante do Modelo 1;
(b) Carta de Apresentacfo de Proposta, conforme Modelo 2;
(¢) Relagio de Contratos Executados (Modelo 3), Relagiio de Servigos do
Responsavel Técnico ¢ do Engenheiro Residente (Modelo 4), Relagdo de
Equipamentos Disponiveis (Modelo 5), Declaragdo de Entrega do Plano de Trabalho
(Modelo 6); Declara¢do Entrega do Plano de Garantia do Controle de Qualidade
(Modelo 7); Declaragdo de Atendimento as Exigéncias Técnicas (Modelo 8);
Declaracio de Responsabilidade Ambiental (Modelo 9) e Declaragéo sobre Trabalho
de Menor (Modelo 10);
(d) Quadro Resumo de Pregos (Modelo 11), Planilhas de Quantidades (Modelo 12),
Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) (Modelo 13); Quadro de Composigéo
de Precos Unitarios (Modelo 14) e Quadro Demonstrativo da Composi¢do do BDI
(Modelo 15);
(e) Garantia Bancaria de Proposta (Incondicional) (Modelo 16) ou Garantia de
Manutengdo da Proposta (Fianca) (Modelo 17); e
(f) Documentos de Habilitagdo e Qualificacio, de acordo com o estabelecido na
Cléausula 4 das IAC. '

13. PRECOS DA PROPOSTA

i
4

13.1 A menos que especificado em contrario nos DDL, a Proposta cobrird a exgcugéo da
totalidade das Obras.
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13.2 O Concorrente devera preencher a Planilha de Quantidades e/ou o Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro), conforme indicado nos DDL. Itens para os quais nenhuma

taxa ou preco tenha sido cotado pelo Concorrente serfo considerados, pelo Contratante,
cobertos por outras taxas e pregos cotados.

13.3 O prego ofertado devera cobrir todas as despesas relacionadas & execugio do Contrato,
inclusive tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdencidria, fiscal ou para-

fiscal, tendo por base a legislagfio vigente 30 (trmta) dias antes da data prevista para a
apresentacéo de propostas.

13.4 Reajustamento

(a) Alternativa A: (a) os pregos apresentados pelo Concorrente serdo fixos e
irreajustaveis.

(b) Alternativa B: os pregos cotados pelo Concorrente estarfio sujeitos a reajuste
anual durante a execucio do contrato, de acordo com as disposi¢des da Subclausula
47.1 das Condig¢Ges Gerais do Contrato.

14. MOEDAS DA PROPOSTA

14.1 Os pregos deverdo ser cotados exclusivamente em Reais (R$).
15. PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA

15.1 As propostas deverdo permanecer validas pelo periodo estabelecido nos DDL. Sera
rejeitada a proposta que fixe periodo de validade menor do que o exigido.

15.2 Em casos excepcionais o Contratante poderd, antes de expirado o prazo original de
validade da Proposta, solicitar aos Concorrentes uma prorrogagdo especifica no prazo de
validade, que devera ser a minima necessaria para concluir a avaliagio das propostas, obter
as aprovagOes necessdrias e adjudicar o objeto do contrato. Neste caso, a solicitagdo e as
respostas serdo feitas por escrito (carta, fax, telegrama ou correio eletrénico). O Concorrente
podera recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sem que resulte na execugéo
de sua Garantia de Proposta. E vedado ao Concorrente que concordar com a prorrogagio,
modificar a proposta, devendo providenciar a prorrogacfo da correspondente Garantia.

15.3 Nos contratos com prego fixo, caso o Contratante solicite mais de uma extenséo do
periodo de validade da Proposta ¢ o Concorrente concordar, o preco inicial do Contrato serd
atualizado pelo indice especificado nos DDL. O fator de correcgio devera ser aplicado sobre

o periodo entre o ultimo dia do prazo original de validade da Proposta e a data dg/ Carta de
Aceitagdo ao Concorrente vencedor. /

154 A Avaliagio da Proposta serd baseada no prego proposto, desconsidgrando-se a
correcdio prevista na Subcldusula 15.3 das IAC.
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16. GARANTIA DE PROPOSTA

16.1 O Concorrente deverd fornecer como parte integrante de sua proposta, em
conformidade com a Cldusula 12, Garantia de Proposta conforme especificado nos DDL.

16.2 A Garantia de Proposta deverd ser no montante especificado nos DDL e apresentada
em Reais ou em uma moeda livremente conversivel e devera:

(a) por opgdo do Concorrente estar na fomjla de uma carta de crédito ou uma garantia
bancaria emitida por uma instituigiio bancdria ou uma fianga ou garantia emitidos por
uma institui¢do fiadora ou seguradora;

(b) ser emitida por uma instituicdo de. prestigio escothida pelo Concorrente e
localizada em qualquer pais. Se a instituiciéo que emitir a garantia estiver localizada
fora do Brasil, devera ter uma institui¢dc financeira correspondente no Brasil que
permita fazer efetiva essa garantia; ,

(c) estar substancialmente de acordo com um dos formularios de Garantia de
Proposta incluidos na Secdo 3, FomuEérios da Proposta, ou outro formulario
aprovado pelo Contratante antes da apresentagéo da proposta;

(d) ser pagavel & vista imediatamente ap6s a solicitagdo escrita do Contratante se
forem evidenciadas as condi¢es listadas na Subcldusula 15.5 das IAC;

(e) ser apresentada no original; ndo se aceitarfio cdpias;

(f) permanecer valida por um periodo de 28 (vinte de oito) dias apds o periodo de

validade das propostas, ou sua prorrogacéo, se for o caso, em conformidade com a
Cléausula 15.2 das JAC.

163 Todas as propostas que nfo estiverem acompanhadas por uma Garantia
substancialmente correspondente ao exigido na Subcl4usula 16.1 das IAC serdo rejeitadas
pelo Comprador por ndo cumprimento.

16.4 A Garantia de Proposta dos Concorrentes cujas propostas ndo sejam selecionadas serdo
devolvidas o mais rapido possivel depois que o Concorrente vencedor fornecer sua Garantia
de Execug¢fo do Contrato, em conformidade com a Clausula 35 das IAC.

16.5 A Garantia de Proposta podera ser executada se:

(a) um Concorrente retirar sua proposta durante o periodo de validade da proposta
especificado pelo Concorrente no Formulario de Apresentag@o da Proposta, salvo o
estipulado na Subclausula 16.2 das IAC; ou

(b) o Concorrente selecionado:

(1) nfo assinar o contrato em conformidade com a Clausula 3’4 das IAC;

(i1) n3o fornecer a Garantia de Execugéo do Contrato em cfnformldade com
a Clausula 35 das IAC.

g
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16.6 A Garantia de Proposta de uma Joint Venture (JV) devera ser emitida em nome de JV
que apresentar a proposta. Se a JV n#o estiver legalmente constituida no momento de
apresentar a proposta, a Garantia de Proposta deverd estar em nome de todos os futuros
participantes, tal como denominados no termo de compromisso mencionado no item 7 do

Formulério de Informagdo sobre o Concorrente, incluido na Se¢do 3, “Formulérios da
Proposta™.

16.7 Se a Garantia de Proposta ndo for exigida nds DDL, e:

(a) se o Concorrente retirar sua proposta dentro do periodo de validade da mesma,
especificado pelo Concorrente no Formuldrio de Apresentagdo da Proposta, exceto
conforme estabelecido nas IAC 15.2,0u :

(b) se o Concorrente selecionado ndo assinar o contrato em conformidade com a
Clausula 33 das IAC ou n#o fornecer & Garantia de Execugfio do Contrato em
conformidade com a Cléusula 34 das IAC, o Mutuario pode, caso assim determinado
nos DDL, declarar o Concorrente desqualificado para a adjudicagdo de um contrato
por parte do Comprador por um periodo de tempo, conforme estabelecido nos DDL.

17. APRESENTACAO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS

17.1 Néo s8o permitidas propostas alternativas. Os Concorrentes devem apresentar propostas
que atendam aos requisitos do Edital, inclusive os Projetos Bésicos conforme indicado nos
desenhos ¢ especificagses técnicas.

18. FORMA E ASSINATURA DA PROPOSTA

18.1 O Concorrente deverd apresentar a proposta em 2 (duas) vias, assinalando claramente
"ORIGINAL" ¢ "COPIA", conforme apropriado. Em caso de discrepéncia, prevalecera o
que estiver estabelecido no "ORIGINAL".

18.2 O original ¢ a copia da proposta deverdo ser impressos com tinta indelével ¢ assinados
pelo Concorrente ou por pessoa(s) legalmente autorizada(s) a contrair obrigagdes em seu

nome. Todas as paginas da proposta, exceto impressos nfo rasurados que acompanhem a
proposta, deverdo ser sequencialmente numeradas.

18.3 Serdo rejeitadas as propostas que contenham entrelinhas, emendas ou rasuras.

18.4 O Concorrente deve fornecer as informac¢des em conformidade com o soficitado na
Secdo 3 — Carta de Apresentagdo da Proposta (Modelo 2), que trata das gomissdes e

gratifica¢des, se houver, ou a serem pagas aos agentes relacionados a esta Proposta € &
execucdo do contrato.
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D - APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
19. ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS

19.1 O Concorrente devera fechar o original e cada cépia da proposta em envelopes
separados, devidamente identificados individualmente como “ORIGINAL” e “COPIA”. Os
envelopes deverdo, entfo, ser colocados e fechados em outro envelope externo.

19.2 Os envelopes internos e o externo devero:

(a) estar fechados, enderegados e identificados conforme indicado nos DDL; e

(b) conter o nome do contrato, titulo e nimero indicados no Aviso de Licitagdo e o
enunciado: “NAO ABRIR ANTES DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019 AS 09:00
HORAS?”, a ser preenchido em conformidade com a Segéo 2 — DDL.

19.3 Os envelopes internos deverfio, também, indicar o nome e enderego do Concorrente

para possibilitar sua devolu¢do sem adulterar seu fechamento, no caso de aplicagéio da
Subcl4usula 21.1 das IAC.

19.4 O Contratante nfo assumira responsabilidade alguma pelo extravio ou abertura

prematura da Proposta caso o envelope nio esteja fechado e identificado conforme instruido
acima.

20. PRAZO PARA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

20.1 As propostas deverdo ser entregues no endereco, prazo e horério estabelecidos nos
DDL.

20.2 Serdio consideradas e abertas, apenas as propostas recebidas pelo Contratante no
endereco, prazo e horario estabelecidos nos DDL.

20.3 O Contratante podera, a seu critério, prorrogar o prazo de apresenta¢do das Propostas
mediante adendo, conforme a Clausula 10 das IAC, caso em que todos os direitos e
obriga¢des do Contratante e dos Concorrentes estardo sujeitos a nova data, a qual sera
informada oficialmente aos Concorrentes que adquiriram o Edital, dentro dos prazos
estabelecidos. '

/

21. PROPOSTAS ENTREGUES COM ATRASO
21.1 Qualquer proposta entregue ao Contratante, apos o prazo fixado de apresentagéip das
Propostas, estabelecido em conformidade com a Subclausula 20.1 das IAC, seréa rejgitada

pelo Contratante e devolvida fechada ao respectivo remetente.

22. MODIFICACAO E REVOGACAO DE PROPOSTAS

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS — PA — CEP 68.515-000




Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

22.1 O Concorrente podera modificar ou revogar sua proposta apds seu encaminhamento,
desde que haja, por escrito, um aviso sobre sua modificagio ou revogagéo e que seja recebido
pelo Contratante antes de encerrado o prazo de apresentagfo das Propostas.

22.2 O aviso da modificagéo ou revogagdo da proﬁosta devera ser encaminhado em envelope
fechado e sobrescrito de acordo com as disposi¢es da Subclausula 19.2 das IAC. O aviso
de revogagfo poderd, também, ser encaminhado via fax, desde que, seguido de uma
confirmagdo devidamente assinada, devendo ser fecebida pelo Contratante dentro do prazo

estipulado para apresentagéo das propostas.

22.3 Nenhuma proposta podera ser modificada ou revogada ap6s o prazo de apresentacdo
das propostas. \
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E - ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS
23. ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE

23.1 O Contratante abrird todas as propostas na presenca dos Concorrentes ou de seus
representantes que comparecerem & sessdo publica a ser realizada no local, na data e no
horario determinados nos DDL. Os Concorrentes e/ou seus representantes legais que

estiverem presentes a reunifio de abertura, deverfio assinar a ata da reunifio evidenciando sua
presenga.

23.2 Inicialmente, ser4& anunciado o eventual recebimento de envelopes marcados
"REVOGACAO DE PROPOSTA", os quais serfio abertos. Néo serfio abertos os Envelopes

das propostas adequadamente revogadas que serdo devolvidos devidamente fechados aos
seus remetentes.

23.3 Da sessdo publica sera lavrada uma Ata pelo Contratante, contendo os nomes dos
Concorrentes, as modifica¢des ou revogacgdes, 0s precos propostos, descontos € a presenca
e/ou auséncia da Garantia de Proposta exigida. Outros detalhes que o Contratante considere
apropriados poderdo ser anunciados na reunifio. Nenhuma proposta devera ser rejeitada e/ou
desclassificada na reunifio, com excec@o das retardatarias, que deverdo ser devolvidas aos
remetentes, fechadas, em conformidade com a Cldusula 21. das IAC.

23.4 As propostas (e as modifica¢des encaminhadas em conformidade com a Subcldusula
22.2 das IAC) que n#o forem abertas e lidas em voz alta na reunifio de abertura ndo deverdo
ser consideradas para avaliacéo, independentemente das circunstdncias.

24. 0 PROCESSO DEVERA SER CONFIDENCIAL

24.1 Ap6s a abertura das propostas, as informacdes relativas a seu exame, esclarecimento,
avaliac8o, comparacdo e recomendagdes referentes a adjudicagéio do contrato ndo deverdo
ser reveladas aos Concorrentes ou a outras pessoas que nédo estegjam oficialmente
relacionadas com o processo de julgamento até o antincio da adjudicago.

25. ESCLARECIMENTOS DAS PROPOSTAS E CONTATO COM O
CONTRATANTE

25.1 Para auxiliar na anélise, avaliagfio e comparagdo das propostas, o Contratante podera
solicitar aos Concorrentes os esclarecimentos que julgar necessarios a respeito de suas
propostas, inclusive o detalhamento dos precos unitarios. A solicitagéo e a resposta deverdo
ser feitas por escrito (carta, correio eletrdnico ou fax). E vedada a alteragioi;do prego ou

substancia da proposta, sendo, entretanto, possivel a correciio de erros aritmétigos, conforme
a Clausula 27 das JIAC.
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25.2 Em conformidade com a Subcldusula 25.1 das IAC, ap6ds a reunifo de abertura das
propostas, nenhum Concorrente podera contatar o Contratante, a qualquer pretexto, até a

adjudicagio do contrato. Se o Concorrente desejar encaminhar informages adicionais as
solicitadas pelo Contratante, devera fazé-lo por escrito.

25.3 Qualquer tentativa do Concorrente de inﬂuenciar o Contratante no processo de

Julgamento e na avaliagdo das propostas, ou mesmo na adjudicacdo do vencedor, resultara
na rejei¢do sumaria de sua proposta.

26. ANALISE PRELIMINAR E DETEflMINACAO DE ADEQUACAO
26.1 Preliminarmente & avaliacdio detalhada das Pﬁropostas o Contratante verificara:

(a) se a Proposta estd devidamente assmada e acompanhada da Garantia de Proposta
exigida; ;
(b) se as declara¢des atendem aos requ1s1tos do Edital; e

(¢) se a Proposta, de uma maneira geral, € substancialmente adequada aos termos do
Edital.

26.2 Para os efeitos desta Clausula, uma Proposta sera considerada substancialmente
adequada ao Edital quando atender a todos os termos, condi¢des e especificacfes nele
contidos, sem qualquer ressalva ou desvio material. Ressalva ou desvio material € aquele
que afeta de modo substancial o objeto, a qualidade ou resultado das Obras ou que limita, de
modo conflitante com os termos do Edital, os direitos do Contratante ou as obrigagdes do
Concorrente, na forma do Contrato, cuja retificagdio prejudicaria a posi¢dio competitiva de
outros Concorrentes que tenham apresentado propostas substancialmente adequadas.

26.3 Caso uma Proposta nfo esteja substancialmente adequada aos termos do Edital,
inclusive o Plano de Trabalho apresentado, seré rejeitada pelo Contratante e ndo poderé

tornar-se posteriormente adequada, mediante correcéio do desvio ou ressalva que a tornou
inadequada.

26.4 O Contratante podera relevar vicios sanéveis encontrados na proposta, desde que tais

vicios ndo representem desvio ou ressalva substancial, nem afetem a classificagdo dos
demais Concorrentes.

27. CORRECAO DE ERROS

27.1 O Contratante examinaré as propostas substancialmente adequadas, comgmdo 0s erros
aritméticos da seguinte forma:

i
!

(a) existindo discrepéncia entre os valores em algarismos e por exfenso prevalecerdo
os ultimos;
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(b) existindo discrepancia entre o pre¢o unmitdrio € o valor total, resultado da
multiplicagdo do pre¢o unitario pela quantidade, o prego unitario prevalecerd a menos
que, na opinido do Contratante, exista um erro grosseiro e 6bvio de pontuacdo
decimal no preco unitdrio. Neste caso o valor total cotado prevalecerd € o preco
unitario sera corrigido, e :

(c) existindo discrepancia entre o valor da soma de parcelas indicado na proposta e o
valor somado das mesmas parcelas, prevalecerd o valor somado.

272 Caso o Concorrente ndo aceite a correé:ﬁo do valor, de conformidade com o
procedimento descrito na Subclausula 27.1 das IAC, a proposta ser4 rejeitada.

28. AVALIACAOE COMPARA'ELCAO DAS PROPOSTAS

28.1 O Contratante avaliard e comparard somente as propostas que foram consideradas

substancialmente adequadas aos termos do Edital e em conformidade com a Clausula 26 das
IAC.

28.2 Na avaliagio das Propostas, o Contratante definird, para cada uma delas, o Preco
Avaliado da Proposta, ajustando o Preco da Proposta da seguinte forma:

(a) corrigindo erros, conforme estipulado na Clausula 27 das IAC;

(b) procedendo qualquer ajuste apropriado para qualquer outra variago quantificével
ou desvio n#o refletido no Prego da Proposta ou no item acima mencionado; e

(c) procedendo qualquer ajuste apropriado para refletir os descontos ou outras
modifica¢des do preco ofertado de acordo com a Subcldusula 23.3 das IAC.

28.3 De acordo com a Clausula 25 das IAC, o Contratante podera solicitar quaisquer
esclarecimentos necessarios. Varia¢des e desvios ndo permitidos ou néo solicitados no
Edital, vantagens baseadas em outras propostas apresentadas, ou a oferta de beneficios néo
solicitados pelo Contratante, serdo desconsiderados na avaliagédo das Propostas.

28.4 As disposicOes relativas ao reajuste de pregos, aplicaveis no periodo de execugdo do
Contrato, ndo serdo levadas em consideragfo na avaliagio das Propostas.

28.5 Se a Proposta do Concorrente estiver seriamente desequilibrada ou os pregos
inexequiveis, em relagdo & estimativa prévia de custo da Obra pelo Contratante, este podera
exigir que o Concorrente apresente um detalhamento dos pregos ofertados, a fim de
demonstrar a consisténcia dos precos em relagéo ao método e prazo propostos.

28.6 O Contratante preparara uma lista dos Concorrentes segundo a ordem crescente de

pregos propostos, indicando como vencedor o Concorrente que tenha apresentado a Pfoposta
de menor prego avaliado.

29. POS-QUALIFICACAO DO CONCORRENTE
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29.1 O Contratante determinara, a seu critério, se o Concorrente selecionado como o que

apresentou a proposta mais vantajosa de menor preco avaliado e substancialmente adequada
esta qualificado para executar o Contrato de maneira satisfatoria.

29.2 Essa determinagfo sera baseada no exame da prova documental das qualificagdes do
Concorrente que este apresentar, em conformidade com a Clausula 4 das IAC.

29.3 Uma determinagdio afirmativa ¢ condi¢do. para adjudicagdo ao Concorrente. Uma
determinagio negativa resultara na desqualificagfo da proposta do Concorrente, caso em que
o Contratante passara ao exame do Concorrente que apresentou a proposta de menor preco

avaliado seguinte, para determinar as respectivas qualificagdes para executar o contrato de
maneira satisfatoria.
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F - ADJUDICACAO
30 CRITERIOS PARA ADJUDICACAO

30.1 O Contratante fard a adjudicac@o ao Concorrente cuja proposta tenha sido considerada
como substancialmente adequada aos termos do Edital e que tenha apresentado o menor
prego avaliado, desde que tal Concorrente tenha sido considerado:

(a) elegivel segundo os termos da Cléusulél 3 dasIAC; e
(b) habilitado e qualificado segundo os termos da Clausula 4 das IAC.

31. DIREITO DO CONTRATANTE DE ACEiITAR QUALQUER PROPOSTA E DE
REJEITAR QUALQUER UMA OU TODAS AS PROPOSTAS

31.1 O Contratante se reserva o direito de, nos termos do Edital, aceitar ou rejeitar qualquer
proposta, ou cancelar o processo de licitacdo, a qualquer tempo antes da adjudicagio do
Contrato sem que do cancelamento decorra qualquer direito a indenizag&o aos Concorrentes.

32. CARTA DE ACEITACAO

32.1 Antes do término do prazo de validade das propostas, o Contratante notificara o
Concorrente vencedor, por fac-simile e confirmando posteriormente, por meio de carta
registrada (Carta de Aceitagd0), de que sua proposta foi aceita.

32.2 Uma vez recebida do Concorrente vencedor a Garantia de Execug#o, de acordo com a
Clausula 35 das IAC, o Contratante liberara e restituira as Garantias de Proposta
apresentadas pelos demais Concorrentes.

33 RECURSOS

33.1 Sera facultado interpor recurso a Comissdo de Julgamento em quaisquer das etapas do
processo de licitagdo.

33.2 Para o Concorrente que apresentou proposta as discussdes deverdo ser mantidas
somente no dmbito do Contratante € do Concorrente que apresentou o0 recurso € sobre o

julgamento de sua proposta. 7
{

Iy
i

33.3 Os recursos deverdo ser registrados no endereco indicado nos DDL.
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G - CONTRATACAO
34. ASSINATURA DO CONTRATO

34.1 O Contratante enviara a Carta de Aceitagdo e.0 Termo de Contrato, constantes da Sego
9 —Formularios do Contrato, devidamente preenchidos ao Concorrente que tiver apresentado

a proposta vencedora num prazo maximo de 28 (vinte e oito) dias contados da data de Carta
de Aceitaggo.

34.2 O Concorrente que teve sua proposta adjudicada, devera assinar e datar o Contrato e
devolvé-lo ao Contratante dentro de 21 (vint¢ e um) dias, contados da data do seu
recebimento, salvo se estabelecido prazo diferente nos DDL.

35. GARANTIA DE EEXECUCAO

35.1 No prazo de 28 (vinte e o0ito) dias do recebimento da Carta de Aceitagdo, o Concorrente
vencedor deverd fornecer a Garantia de Execu¢fio, de acordo com a Clausula 52 das

Condigdes Gerais do Contrato, na forma prevista no Edital ou outra forma aceita pelo
Concorrente.

35.2 Além da Garantia de Execug#o poder4 ser retido o equivalente & porcentagem indicada
nos DDC para o valor devido de cada fatura.

35.3 O ndo cumprimento do disposto nas Subcliusulas 34.2 e/ou 35.1 das IAC constituird
motivo suficiente para que seja cancelada a adjudicagiio que lhe foi feita, ensejando a
execugdo da Garantia de Proposta. Neste caso o Contratante podera adjudicar o objeto da
licitagio ao Concorrente que se seguir na ordem de classificagéo, respeitadas as condigdes
de sua proposta, ou proceder a uma nova licitagéo.

36. FRAUDE E CORRUPCAO E PRATICAS PROIBIDAS

36.1 O Banco requer o atendimento a sua politica relacionada & Fraude e Corrupgdo e
Praticas Proibidas, conforme estabelecido na Secdo 5.

Parauapebas/PA, -- de julho de 2019.

Comissdg’Especial de Licitagio
eto PMP n°®274/2019
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SECAO 2 - DADOS DA LICITACAO (DDL)

As disposi¢Ges a seguir modificam ou complementam as cldusulas correspondentes da Secéio
1 — Instrugdes aos Concorrentes (IAC):

Clausulas . ..
da JAL Complemento ou Modifica¢iio

NOTAS | (a) Em se tratando de empresas estrangeiras, as mesmas deverfio apresentar
GERAIS | documentos equivalentes do seu pais de origem, devidamente acompanhados
da sua tradug#o para o idioma portugués falado no Brasil, a qual prevalecera
para qualquer interpretagio ou .divergéncia. Na impossibilidade da
apresenta¢fo de um, ou mais de um dos documentos equivalentes, a empresa
estrangeira apresentara justificativa escrita dessa circunstancia.

(b) Nao sera desclassificada automaticamente a proposta de um Concorrente
que ndo tenha apresentado informagfio completa, quer por omissdo
involuntéria, quer por que o requisito ndo esteja claramente estabelecido no
Edital. Sempre que se trate de erros e omissdes de natureza sanavel,
geralmente tratando de questdes relacionadas a constatacdo de dados,
informagdes de tipo histérico ou questdes que nédo afetem o principio de que
as propostas devem ajustar-se substancialmente aos documentos de licitagéo,
a Comisséo de Julgamento permitirda que o Concorrente, num prazo indicado
no pedido de esclarecimento, forneca a informagéo omitida ou corrija o erro
sanavel. Em nenhuma hipétese se permitira que o Concorrente corrija erros

ou omissdes que alterem a substincia de sua proposta ou os precos
apresentados.

1.1. ESCOPO DA LICITACAO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por
intermédio do GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO, visando atender
as demandas vinculadas ao PROGRAMA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE
IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS/PA — PROSAP.
Morro dos Ventos, Quadra Especial, Sem Numero, Bairro Beira Rio 1[I

CEP 68515-000 — Paranapebas — PA — Brasil

Telefone: (55-94) 3327-7420/3356-3482

E-mail: licitacao@parauapebas.pa.gov.br

Descrigéo das Obras:

Contratacdo de empresa de engenharia para a execugéo das obras de macro
¢ microdrenagem, do sistema vidrio, de esgotamento sanitario, de
urbaniza¢fio e de iluminagfio publica da primeira etapa do Programa de

27
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.

PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000




Estado do Par4

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Clausulas
daTAL

Complemento ou Modificacio

Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e
margens do Rio Parauapebas, no Municipio de Parauapebas, Estado do Para.

1.2.

PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS

O prazo para execugdo dos sewigo% ¢ de 18 (dezoito) meses, contados apds

a data de emiss@o da ordem de inicio dos servigos, a ser emitida pelo
Contratante.

—_—

2.1.

FONTE DE RECURSOS

Os recursos para execucio desteé servigos serdo oriundos da Prefeitura
Municipal de Parauapebas/PA e do contrato de empréstimo, em fase de
negociagio entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID € a
Prefeitura Municipal de Parauapebas / Para.

H

O “Banco” significa Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID e
“empréstimo” refere-se ao Contrato de Empréstimo em fase de negociag&o
entre o BID e a Prefeitura Municipal de Parauapebas / Para.

Montante do Empréstimo: US$ 70.000.000,00 (setenta milhSes de Doélares).

Projeto:  PROGRAMA DE  SANEAMENTO  AMBIENTAL,
MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS
DO RIO PARAUAPEBAS/PA — PROSAP.

3.6

CONCORRENTES ELEGIVEIS
O presente processo licitatorio ndo foi precedido de pré-qualificagio.

43.1,
432 e
433

QUALIFICACAO E HABILITACAO DOS CONCORRENTES

Todos os documentos exigidos nos itens 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3 das IAC
referentes a Situacdo Juridica, Situagio Financeira e Situago Fiscal, deveréo
ser apresentados junto a proposta da licitante.

43 (c) (iv)

O Concorrente devera apresentar, pelo menos, 01 (um) atestado de
institui¢do financeira emitido dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores a data
de abertura das propostas, indicando boa situagéo financeira da Empresa.

45 (b)

| VOLUME MEDIO ANUAL DE OBRAS

A licitante devera ter realizado, nos ultimos 5 (cinco) anos, um volume
médio anual de Obras de pelo menos R$ 43.318.545,92 (quarenta e trés
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Clausulas
da JAL

Complemento ou Modificagio

milhGes, trezentos e dezoito mil,: qumhentos e quarenta e cinco reais e
noventa e dois reais).

4.5 (c)

Experiéncia como contratado/exebutor principal na construg@io de, pelo
menos, 02 (duas) obras similares a0 do objeto, onde o somatdrio do valor
dessas obras seja igual ou superiora R$ 64.929.963,40 (sessenta e quatro
milhées, novecentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e trés reais
e quarenta centavos), de natureza e complexidade equivalente as Obras
objeto desta licitagBio, nos Gltimos 10 (dez) anos. Para atender a essa
exigéncia, as obras citadas deverfio estar com, no minimo, 70% (setenta por
cento) ja concluidas. A similaridade se baseard no tamanho fisico,

complexidade, métodos / tecnolégia e outras caracteristicas conforme
descrito na Seg#o 6 — Requisitos das Obras.

45 (d)

INDICE DE LIQUIDEZ

Indice de liquidez igual ou superlor a 1,00 (um), que sera calculado por meio
da seguinte férmula:

Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo
IL=

Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo

4.5(e).

PATRIMONIO LIQUIDO E VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
Patriménio liquido igual ou superior a R$ 6.492.993,63 (seis milhdes,

quatrocentos e noventa ¢ dois mil, novecentos e noventa e trés reais e
sessenta e trés centavos).

O Valor estimado da contratagio ¢ de R$ 64.929.963,40 (sessenta e quatro
milhBdes, novecentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e trés reais €
quarenta centavos).

4.5(9)

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DAS OBRAS

Serfo considerados para comprovagio da experiéncia especifica em
execugdo dos servicos de maior relevéncia o somatdrio de até 2 (dois)
contratos, conforme estabelecido na clausula 4.5(c) acima. No caso de
consorcio, as licitantes consorciadas poderfio somar atestados até o limite de

02 (dois) contratos para o consdrcio, nas seguintes parcelas de maior
relevancia das Obras:
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1 Escavag#o e carga de materigl de qualquer - 152.008,12
natureza

Transporte em caminhdio basculante

1.2 |10m3 em via pavimentada para material |m*xkm |2.385.408,98
de qualquer natureza

1.3 |Escavagio e Carga de Solo Mole m’ 68.311,90
14 Transporte de solo mole ém caminhdo mixkm | 1.024.678.55
basculante 10m3

Muro de gabido e/ou célchdio reno,
15 enchimento com pedra de mo tipo
"~ |rachdio, de gravidade, com gaiolas,
fornecimento e execugdo.

1.6 | Manta Geotextil ou similar - m? 31.123,35
17 Enrocamento com pedra argamassada,

m’® 5.865,89

x m® 1.582,67
com pedra de mao
18 Comporta metalica, para sistemas de unid 7.00
drenagem
19 Fornecimento e assentamento de Tubo de m 326115

concreto com @ > 500mm, classe CA-02
1.10 | Escoramento de Valas m?2 12.799,08
L11 Desmonte de rocha dura incluindo
""" | perfurac@o e argamassa expansiva

L 12 Ensecadeira com sacos de areia tipo rip-

m? 2.295,00

m? 10.631,25

Fornecimento € 'a'piAicac;ao de cnc;efo T

2.1 |betuminoso usinado a quente (CBUQ), |m? 1.009,04
cap 50/70, exclusive transporte
Pavimentagdo em Bloco intertravado

2.2 |modelo "raquete", conforme paginacio de | m? 10.806,65
piso na cor vermelho (esp.:6,00 cm)

23 Piso . industrial desempenado o 9.397.35
mecanicamente
Fornecimento e Langamento de Concreto| .

. . 49,20

24 fck maior 20Mpa m 349,2
Fornecimento de Armadura em Ac¢o CA-

25 50 - corte e dobra kg 36.000,00

2.6 | Paisagismo/Plantio de Gramas em Placas | m* 22.428,45
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4.5 (g)

RESPONSAVEL TECNICO

A experiéncia e qualificagfio do Responsavel Técnico devem ser compativeis
com as caracteristicas das Obras, conforme indicado na alinea (f) acima.

A empresa devera comprovar o vinculo do(s) profissional(is) Engenheiro
Civil, detentor(es) da(s) certiddo(Bes) de acervo técnico (CAT) e do(s)
atestado(s) através da apresentag@io de copia autenticada ou copia simples,
desde que acompanhada do original para fim de verificagfo da autenticidade,
de 01 (um) dos seguintes documentos: da carteira de trabalho (CTPS) em
que conste a licitante como contratante; do contrato social da licitante em
que conste o(s) profissional(is) como sdcio(s); do contrato de trabalho
(modelo CREA) entre a licitante e o responsdvel técnico, em que se crie
vinculo de responsabilidade técnica ou outro equivalente; da certiddo de
registro ou inscricdo no CREA, na qual conste o profissional como o
Responsavel Técnico da empresa; ou caso o profissional ainda ndo tenha
vinculo com a licitante, esta deverd apresentar uma Declara¢do de
contratagdo futura do(s) profissional(is) detentor (es) do atestado(s) e da
certiddo(Ges) apresentado(s), juntamente com a cépia autenticada ou cépia
simples, desde que acompanhada do original para fim de verificagcdo da

autenticidade, da carteira profissional, acompanhada da anuéncia do
profissional.

4.5 (h)

RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os itens relacionados abaixo séo considerados como os minimos necessarios
para a realizagdo do servi¢o € néo limitam a empresa a possuir ou utilizar
outros que se fizerem necessarios para a melhor execucéo dos servigos.

Escavadeira  hidrdulica sobre
1 esteiras, cacamba 0,80 m3, peso
operacional 17,8 t, poténcia
liquida 110 hp.

Caminh8o basculante 10 m3,
trucado cabine simples, peso bruto
5 total 23.000 kg, carga itil mdxima
15.935 kg, distancia entre eixos
4,80 m, poténcia 230 cv inclusive
cacamba metalica.

unid 6

unid 20
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Clausulas . x
da TAL Complemente ou Modificacio

Caminhonete com motor a diesel,
3 poténcia 180 cv, cabine: dupla, | unid 2
4x4. ;
4 Caminh3o Munck. unid 4
5 Trator de esteiras pot 165 hip. unid 4
P4 carregadeira pa carregadelra .
6 pot 170 hp. unid 4
Rolo compactador v1brat6r10 de
7 um cilindro liso de ago, pptenc1a
80 hp, peso operacional maximo
8,5 t, largura trabalho 1,676 m.
Motoniveladora poténcia . basica
g liquida (primeira marcha) 125 hp,
peso bruto 13032 kg, la.rgura da
lamina de 3,7 m.
Caminh&o pipa 10.000 I trucado,
peso bruto total 23.000 kg, carga
9 util maxima 15.935 kg, distancia
entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv,
inclusive tanque de ago para
transporte de agua.
Trator de pneus, poténcia 122 cv,
10 | tragio 4x4, peso com lastro de | unid 2
4.510 kg.
Grade de disco controle remoto
11 rebocével, com 24 discos 24 x 6 | unid 4
mm com pneus para transporte.
Caminhdo toco, pbt 16.000 kg,
carga util max. 10.685 kg, dist.
entre eixos 4,8 m, poténcia 189 cv,
12 | inclusive carroceria fixa aberta de | unid 4
madeira p/ transporte geral de
carga seca, dimen. aprox. 2,5 x
7,00 x 0,50 m.
Guindaste hidraulico
autopropelido, com langa
13 telescopica 28,80 m, capacidade | unid 2
maxima 30 t, poténcia 97 kw,
tragdo 4 x 4.
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Vassoura mecénica rebocdvel com
14 escova cilindrica, largura util de | unid 4
varrimento de 2,44 m. :
Espargidor de .asfalto
pressurizado, tanque 6 m3 com
isolagdo térmica, aquecido com 2
15 | magaricos, com barra espargidora | unid 2
3,60 m, montado sobre caminhio
toco, pbt 14.300 kg, poténcia 185
cv. 5
Rolo compactador vibratério de
um cilindro ago liso, poténcia 80
16 | hp, peso operacional méximo 8,1 | unid 4
t, impacto dinamico 16,15/ 9,5 t,
largura de trabalho 1,68 m.
Vibroacabadora de asfalto sobre
esteiras, largura de pavimentacdo .
17 1 1,00 m a 5,30 m, poténcia 105 hp | "4 2
capacidade 450 t/h.
Rolo compactador de pneus
estatico, pressdo variavel,
18 | poténcia 99 hp, peso sem/com | unid 2
lastro 9,45 / 21,0 t, largura de
rolagem 2,265 m.
7.1 VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
Para agendar a visita acompanhada de técnico(a) do PROSAP, o
Concorrente devera contatar o Contratante, por meio de seu representante,
através do e-mail licitacao@parauapebas.pa.gov.br em horério de 08:00h as
14:00hs em dias de expediente até 2 (dois) dias tteis antes da abertura da
sessdio, podendo a visita ser agendada até 1 (um) dia util da abertura da
sessdo.
Vale ressaltar que, a visita é de cardter opcional e ndo acarretard em
desclassificagéo do concorrente.
7.2

Local para consulta ou esclarecimentos adicionais sobre o material
fornecido: '

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA - UEP

Morro dos Ventos, Quadra Especial, Sem Numero, Bairro Beira Rio II,
Parauapebas/PA.

CEP 68515-000 — Parauapebas — PA — Brasil

Telefone: +55 94 3327-7420/3356-3482
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Clausulas
da JAL

Complemento ou Modificacio

Sé&o responsaveis técnicos dos projé:tos fornecidos os seguintes:
1-

Nome do autor: Gustavo Brasileiro Coelho

Data de entrega: abril/2019 ,_

Numero de volumes / Pastas: 9 (nove)

Numero da Anotagdo de Respdpsabilidade Técnica (ART) do autor:
CE20170229199 e CE20180291133

2- :

Nome do autor: Luis Paulo Wanghon Maia
Data de entrega: mar¢o/2019 :
Numero de volumes / Pastas: 1 (um)

Numero da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do autor:
PA20180265092

3-

Nome do autor: Marcos Rodrigo Verissimo Maia
Data de entrega: marco/2019

Numero de volumes / Pastas: 1 (um)

Numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do autor:
PA20180294702

O material do Projeto Basico para a consulta estd disponivel em um link no
item 6.3 do edital.

9.1.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

Prazo para o recebimento de solicitagdes de esclarecimentos: até 10 (dez)
dias antes do encerramento do prazo para apresentagdo de propostas.

Os esclarecimentos serdo disponibilizados aos Concorrentes por meio do
correio eletrdnico do Projeto: licitacao@parauapebas.pa.gov.br

Prazo para responder as solicitagGes de esclarecimento: até 05 (cinco) dias
antes do encerramento do prazo para apresentagio de propostas.

10.2

ADENDOS AO EDITAL

Eventuais adendos serdo disponibilizados aos Concorrentes por meio do e-
mail do Projeto: licitacao@parauapebas.pa.gov.br '

13.1

PRECOS DA PROPOSTA f‘
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Clausulas . <

da TAL Complemento ou Modificagio
Contrato para a totalidade das Obras.

13.4 REAJUSTAMENTO
O reajustamento do contrato s6 poderad ser aplicado a partir de 12 (doze)
meses contados da data limite de apresentagdo da proposta de pregos
conforme legislacdo vigente, através da seguinte férmula:
R=1-1Io/10ox Pr, onde:
R = valor do reajustamento;
I = indice constante da coluna 35 - Ediﬁcagﬁes da FGV (INCC), referente ao
més no qual a proposta completa iritersticio de 1 ano em relag@o & data base
da Proposta;
Io = indice constante da coluna 35 - Edifica¢gdes da FGV (INCC), relativo ao
més de apresentacdo da proposta;
Pr = Valor a reajustar.

15.1 PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA
As Propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias contados da data final
estabelecida para apresentacdo das propostas.

16.1 GARANTIA DA PROPOSTA
Valor da Garantia de Proposta: R$ 649.299,63 (seiscentos e quarenta e nove
mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e trés centavos.

19.2¢20.1 | ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS

LPN 001/2019GABIN

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Comisso Especial de Licitagdo

Projeto: PROGRAMA DE  SANEAMENTO  AMBIENTAL,

MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS
DO RIO PARAUAPEBAS/PA — PROSAP.

Proposta para a: Contrata¢8o de empresa de engenharia para a execugdo das
obras de macro e microdrenagem, do sistema viario, de esgotamento
sanitario, de urbanizagfio e de iluminag¢fo publica da primeira etapa do
Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperacio de
Igarapés e margens do Rio Parauapebas/PA.
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Clausulas
daJAL

Complemento ou Modificacio

Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperacdo de
Igarapés e margens do Rio Parauapebas/PA.

ANTES DE 02! desetembro de 2019 as 09:00h (hota local).

“NAO ABRIR

NOTA: O Concorrente devera fechar o original e uma copia da proposta em
envelopes separados, devidamente identificados individualmente como
“ORIGINAL” e “COPIA”. Os envelopes deverfio, entfio, ser colocados e
fechados em outro envelope externo. O Concorrente devera apresentar,
juntamente com o original, uma cépia em meio magnético (CD-ROM ou
PEN-DRIVE). Os arquivos da Proposta Pregos deverfio ser em arquivo
editavel Excel (Planilha Resumo, Planilha de Quantidades, Cronogramas,
Composig¢des analiticas de pregos unitarios e Demonstrativo de Composig¢éo
do BDI (Modelos 11 ao 15 da Seg¢éo 3 — Formularios da Proposta).

23.1

ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS  PELO
CONTRATANTE ’

Local, data e horario de abertura das propostas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Comissdo Especial de Licitagdo — CEL

Morro dos Ventos, Quadra Especial, Sem Numero, Bairro Beira Rio II,
Parauapebas/PA.

CEP 68515-000 — Parauapebas — PA — Brasil

Telefone: +55 94 3327-7420/3356-3482

Data: 02 de setembro de 2019 as 09:00h (hora local), imediatamente apos o
prazo final estabelecido para a apresentagfo das propostas:

333

RECURSOS

Os recursos deverdo ser registrados no seguinte endereco:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Att: Comissdo Especial de Licitagdo — CEL

Morro dos Ventos, Quadra Especial, Sem Numero, Bairro Beira Rio II,
Parauapebas/PA.

CEP 68515-000 — Parauapebas — PA — Brasil

Telefone: +55 94 3327-7420/3356-3482

Email: licitacao@parauapebas.pa.gov.br

342¢35.1

ASSINATURA DO CONTRATO
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Clausulas
da TAL

Complemento ou Modificacio

Prazo para devolugio do Contrato devidamente assinado e acompanhado da
Garantia de Execugfio: dentro de 10 (dez) dias contados de seu recebimento.

R
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SECAO 3. FORMULARIOS DA PROPOSTA

CONTEUDO
Pagina

MODELOS DE CARTAS, RELACOES E DEéLARACOES 39
MODELO 1 - CARTA DE CREDENCIAMENTO 40
MODELO 2 - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA .......ccoonmumnece 41
MODELO 3 - RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS. . 43
MODELO 4 - RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO E

DO ENGENHEIRO RESIDENTE. . 44

MODELO 5 - RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS.......cccoveeennne 45

MODELO 6 - DECLARAC{&O DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO46
MODELO 7 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO

CONTROLE DE QUALIDADE . -
MODELO 8 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS
TECNICAS........ - 48
MODELO 9 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ....50
MODELO 10 - DECLARACAO SOBRE TRABALHO DE MENOR............... 53
MODELOS DE PLANILHAS, CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-
FINANCEIRO) E QUADROS 54
MODELO 11 - QUADRO RESUMO DE PRECOS 55
MODELO 12 - PLANILHA DE QUANTIDADES 68

MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-FINANCEIRO)

. 79
MODELO 14 - QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ....80
MODELO 15 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDIS1

MODELOS DE GARANTIAS DE PROPOSTA 82

MODELO 16 - GARANTIA BANCARIA DE PROPOSTA (INCONDICIONAL)

....... ,, 83
MODELO 17 - GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA/ (FIANCA)

....................................... J 85

=
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MODELOS DE CARTAS, RELACOES E DECLARACOES
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MODELO 1 - CARTA DE CREDENCIAMENTO

[O Concorrente deverd apresemtar a Carta de Credenciamento assinada pelo seu
representante legal e, no caso de uma PCA, por todos os representantes legais dos membros

da PCA, conforme modelo sugerido abaixo, poédendo ser utilizado modelo alternativo, a
conveniéncia do Concorrente. |

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
? [indicar]

Ao [inserir o nome e endereco da Agéncia Contratante como indicado nos DDL, Subclausula
de referéncia IAC 19.2 (a)]

O(s) abaixo assinado(s) e identificado(s), na qualidade de representante(s) legal(is) da(s)
Empresa(s) _ [inserir razdo social/nome do Concorrente, incluindo, no caso de uma PCA,
a razdo social/nome de cada um de seus membros]__ informa(m) que __[inserir o nome
completo da pessoa]__, portador da Cédula de Identidade __[inserir mimero da cédula de
identidade ou documento equivalente, no caso de pessoa estrangeiral__, € a pessoa
designada para representar a(s) Empresa(s) na Licita¢fio acima referida, podendo assinar atas
e demais documentos, apresentar Protestos ou rentincias a apresentagdo de Protestos nas
diferentes fases da Licitag8o, se for o caso, e praticar todos 0s atos necessarios ao
desempenho da representac@o no processo licitatorio.

, de de . [Inserir local e data]

___[assinatura do representante legal]
___[nome e titulo, fungdo ou qualidade do signatério]
___[razdo social/nome da Empresal] /
Identidade N® _ [inserir nimero do documento de identidade] /

__[assinatura do representante legal
___[nome e titulo, fungfo ou qualidade do signatério]
___[razdo social/nome da Empresal
Identidade N2 [inserir nimero do documento de identidade]

___[assinatura do representante legal
___[nome e titulo, func¢do ou qualidade do signatario]
___[razdo social/nome da Empresal]
Identidade N© _ [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 2 - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

[O Concorrente preencherd este formulario de acordo com as instrugdes indicadas.]

Concorrente: [indicar] _
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar]

Pagina: [indicar] de
 [indicar]

A: [nome do Contratante ]
Endereco: [indicar]

Ref.: Proposta para construgdo: [descricdo da Ob}fa]

Prezados Senhores,

1. Tendo examinado as Condigdes de Contrato, Especifica¢des, Desenhos, Plantas, Planilhas
de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) [conforme indicado nos
DDL] para a execugdio da mencionada Obra, conforme descrito na Clausula 1 da Seg3io 1),
nods, abaixo assinados, propomos executar e concluir a referida Obra de acordo com as
Condi¢des de Contrato, Especificagdes, Desenhos, Plantas e Planilhas de Quantidades ou
Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) pelo valor de
[por extenso].

2

2 Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar as Obras em () dias
contados do recebimento da ordem do Contratante, bem como a entregar as Obras a que se
refere o Contrato dentro de (__ ) dias, contados a partir da Data de Inicio das Obras.

3 Caso nossa Proposta seja aceita, nos comprometemos a oferecer Garantia de Execugfo, a-
ser aprovada por V. S%, obrigando-nos, conjunta e solidariamente, pela quantia

correspondente a [montante da garantia], da mencionada soma de acordo com as Condi¢{es
Gerais do Contrato.

4. Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicagio sfo:

(.....) Aplicavel ou
(......) Ndo aplicavel [findicar alternatival

Caso Aplicavel:

(@) Descontos. Se nossa proposta for aceita, os seguintes descontos serfio
aplicaveis: [detalhar cada desconto oferecido e o item(ns)/lote(s) especifico(s) na
Planilha de Quantidades e Precos, ao qual se aplica o desconto].

(b) Metodologia de Aplicagdo dos Descontos. Os descontos serdo aplicados de

acordo com a seguinte metodologia: [Detalhar a metodologia que serd aplicada
aos descontos];
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5. Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de [inserir o prazo em mimero e por

extenso] dias, contado da data de abertura das Propostas, estabelecida na Clausula 20 das
Instrugdes aos Concorrentes (IAC).

6. A presente proposta, bem como a expressa aceitagdo de V. S%, constituem compromisso
entre as partes até a assinatura do Contrato.

7. ComissGes ou gratificagdes, caso existam, pagas ou a serem pagas por nos aos agentes

relacionados a esta Proposta e 4 execugio do Conirato, caso a adjudicagfo nos seja feita, s3o
relacionadas a seguir:

Nome e Endereco do Montante e Moeda Propésito da Comissio ou
Agente E da Gratificacio (*)

(*) se nenhuma declare “nenhuma”.

8. Nos, os abaixo assinados, incluindo todos os Subcontratados ou fornecedores necesséarios
para executar qualquer parte do contrato, temos nacionalidade de Paises Elegiveis [indicar a
nacionalidade do Concorrente, inclusive a de todos os membros que compreendem o
Concorrente, se o Concorrente for uma PCA];

9. Néo temos conflito de interesses em conformidade com a Subclausula 3.2 das IAL;

10. Nossa empresa, suas afiliadas ou subsidiarias, incluindo todos os Subcontratados ou
fornecedores para executar qualquer parte do contrato, ndo foram declarados inelegiveis pelo

Banco, no dmbito das leis do Brasil ou regulamentos oficiais, em conformidade com a
Subclausula 3.3 das IAC;

11. Ndo temos nenhuma san¢fio do Banco ou de alguma outra Institui¢do Financeira
Internacional (IF).

12. Usaremos os nossos melhores esforgos para assistir ao Banco nas suas investigagoes.

13.  Comprometemo-nos que dentro do processo de aquisi¢do (e no caso de resultar

adjudicatarios, na execugdo) do contrato, a observar as leis sobre praticas pfoibidas
aplicaveis no Brasil.

Datado em de de
Assinatura............ccoee...... na qualidade de ............ , devidamente autorizado a assinar a
proposta.
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MODELO 3 - RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS

Concorrente: [indicar] ;
Concorréncia — LPN N°: [indicar] |Lote N°: [indicar] |Pagina: [indicar] de
; [indicar]

Registro no CREA N°: [indicar]

ITEM | CONTRATANTE DATA DO 1§I° DE DESCRICAO | VALORDO
N° CONTRATO REGISTRO DA OBRA CONTRATO

NO CREA

1) 2 3 “ ®) (6)

Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:

Notas: O Concorrente podera apresentar, caso necessario, outros documentos e relaciona-
los. O Concorrente deve:

(1) Numerar os servigos executados em obras com caracteristicas similares a(s) que

se constitui (em) objeto(s) desta licitagdo. Anexar os documentos comprob?{(’)rios
nesta relagéo; /

(2) Indicar nomes e enderecos para contato;
(3) Dia/més/ano (inicio e concluséo da obra);
(4) CREA ou Orgfo Similar;

(5) Descrever o tipo/porte da obra executada; e

(6) Indicar a moeda.
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MODELO 4 - RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO E DO

ENGENHEIRO RESIDENTE
Concorrente: [indicar] Nome do Responsivel Técnico: [indicar] ou
: Engenheiro Residente
Concorréncia — LPN N°: [indicar] |Lote N°: [indicar] |Pagina: [indicar] de
: |indicar]
Registro no CREA N°: [indicar]
ITEM DESCRICAO DA OBRA T N° REGISTRO EMPRESA
N° ’ NO CREA EXECUTORA
1)) @ : (©)] @
iﬁjj
/
7
:"
Notas:

(2) Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra supervisionada.
(3) CREA ou Orggo Similar.

Termo de Compromisso do(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou do(s) Engenheiro(s)
Residente(s):

Concordo assumir como Responsavel(is) Técnico(s) [Ou Engenheiro Residente] da(s)
Obra(s), da Concorréncia e Lote(s) acima identificado(s).

Local e Data: [indicar]
Assinatura(s) do(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou do(s) Engenheiro(s) Residente(s):
[assinatura (s)]
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MODELO 5 - RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] |Lote N°: [indicar] |Pagina: [indicar] de
[indicar]
MODELO/
ANO DE LEASING (L);
ITEM FABRICA PROPRIO (P)
N° EQUIPAMENTO , CAO ALUGUEL (A)
@ @) ' 3 “)
Data: | Assinatura:
Nome e Cargo:
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MODELO 6 - BECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO

[O Concorrente devera apresentar a Declaragiio de Entrega do Plano de Trabalho utilizando
este formulario, segundo as instrugdes indicadas abaixo. N#o serdio permitidas alteracOes e
ndo serdo aceitas substitui¢es deste formulério.]

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] |P4gina:

[indicar]

{indicar] de

Obras: __[indicar as Obras que correspondem, conforme identificado na Subclausula 1.1 das
IAC]_.

A _ [indicar razSio social/nome completo do Concorrente]  declara que entregara
a__[inserir denominacdio do o6rgdo encarregado das Obras]  do _ [inserir nome do
Contratante]__, até 15 (quinze) dias apds a assinatura do Contrato, o Plano de Trabalho,
elaborado em consonéncia com (i) o cronograma fisico-financeiro das Obras e (ii) os
caminhos criticos, que o Concorrente apresenta no Formulario Modelo 13 da Se¢do 3,
referente ao Lote acima discriminado. declara outrossim que o referido documento atender4
as exigéncias da LPN, do Projeto Final de Engenharia, das [inserir, se houver, a
relacdo das Especificacdes para Obras do Contratante]  , incluindo, no minimo, os temas
discriminados no item __ (Minimos assuntos a Serem Abordados no Plano de Trabalho)
da Secdo 6, item 6.1 — Especificacdes Técnicas, dos Documentos de Licitagfo.

, de de . [inserir local e data]

__[assinatura do representante legal]

___ [nome e titulo, fun¢fo ou qualidade do signatario]
__[razé#o social/nome do Concorrente]
Identidade N¢ _ [inserir ntimero do documento de identidade] /

e,
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MODELO 7 - DECLARACAO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO
CONTROLE DE QUALIDADE

[O Concorrente devera apresentar a Declaragio de Entrega do Plano de Trabalho utilizando

este formulério, segundo as instru¢des indicadas abaixo. Nio serdio permitidas alteragdes e
ndo serdo aceitas substitui¢des deste formulario.]

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] |Pdgina: [indicar] de
[indicar]

Obras: _ [indicar as Obras que correspondem, ;:onforme identificado na Subclausula 1.1
das IAC] .

A _ [indicar razdo social/nome completo do Concorrente]  declara que entregara
a__[inserir denominagdo do orgdo encarregado das Obras]  do _ [inserir nome do
Contratante]__, até 15 (quinze) dias apds a assinatura do Contrato, o Plano de Garantia do
Controle de Qualidade das Obras, o qual devera ser elaborado e apresentado de acordo com
as disposi¢des da Segdo 6, item 6.1 — Especificagdes Técnicas, dos Documentos de Licitag3o,
contidas no item [indicar] e contemplando no minimo os temas referidos no item
[indicar] ___ [indicar]  observando o disposto nas [inserir, se houver, a relagdo das
Especificagdes para execugdo das Obras e para a fiscalizagdo das Obras vigentes no dmbito
do Contratante], publicacGes essas disponibilizadas pelo Contratante para consulta e copia
na __[inserir denominag¢do e do 6rgdo encarregado das Obras] _do __ [inserir nome do
Contratante, ¢ o endereco onde estardo disponibilizadas as cdpias das publicagdes
referidas]__, e das quais o Concorrente tomou conhecimento.

DECLARA outrossim que o Concorrente estd ciente que o controle de qualidade dos -
trabalhos referentes as Obras executadas sob regime de empreitada é da responsabilidade do/,/
Empreiteiro contratado, e que o controle realizado pelo Contratante e/ou por Consultord
contratada pelo Contratante para tal finalidade nfo isentard o Empreiteiro contratado dgs

responsabilidades decorrentes de deficiéncias e anomalias de construgdo que lhe sej
imputéveis.

, de de . [inserir local e data]

___[assinatura do representante legal]

___[nome e titulo, fun¢do ou qualidade do signatario]
__[razdo social/nome do Concorrente]

Identidade N® __ [inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 8 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS TECNICAS

[O Concorrente devera apresentar a Declaragéio de Atendimento as Exigéncias Técnicas de

acordo com este formulério, segundo as instrugdes abaixo. N4o serfio permitidas alteracdes
€ néo serdo aceitas substituicdes deste formulario:]

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
; [indicar]

Obras: _ [indicar as Obras que correspondem, éonforme identificado na Subclausula 1.1
das IAC]

DECLARA, para os devidos fins, que examinou o Projeto Final de Engenharia referente as
obras as serem executadas e que tem pleno conhecimento da regifio, das condi¢des existentes
e de eventuais trabalhos ja realizados pelo Contratante ou outras Empresas em cada trecho
integrante de cada Lote acima referido. [Adequar texto conforme necessario]

Assim, tendo o Concorrente preparado sua Proposta com pleno conhecimento dessas
condigdes e informagdes, o Concorrente no podera, em qualquer circunstincia, invocar o

desconhecimento de algum projeto, das regides envolvidas e de eventuais trabalhos
realizados previamente.

DECLARA também que se vencedora da licitagdo para as referidas obras:

(a) colocaréd no local das Obras pessoal, equipe técnica e os equipamentos e veiculos
de sua propriedade ou locados de terceiros necessarios para a perfeita execugéo das
Obras, independentemente do minimo que for estabelecido no Projeto ou na LPN,
sem que isto incorra em despesas extras para o Contratante ou seja motivo de
reclamacsio, cumprindo os respectivos prazos para a execugdo das Obras,
executando-as de acordo com os respectivos cronogramas fisico-financeiros

apresentados na Proposta, ajustados, se for o caso, e aprovados pelo [indicar o
Contratante]

(b) mantera como Responséavel(is) Técnico(s) das Obras, o(s) Engenheiro(s)
Civil(s) mencionado(s) nominalmente no respectivo Modelo 4 da Secdo 3,
Formuléarios da Proposta;

(c) mantera nas Obras, como Engenheiro Residente na direcio técnica dos
trabalhos, o Engenheiro Civil mencionado nominalmente no respectivo Modelo 4

da Secéo 3 Formuléarios da Proposta, o qual nfo estara vinculado a qualquer outra
obra, durante a execugfio das Obras;

(d) mantera nas Obras, o pessoal técnico nominado no respectivo Plano de Trgbalho
e apresentard ao Contratante, antes da assinatura do Contrato, a relagio nomfnal do

pessoal que constituira a equipe, a ser mantida nas Obras, conforme requerido e
relacionado nos DDL;
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(e) mantera no (s) canteiro (s) de Obras, durante o periodo contratual, sem 06nus
para o Contratante, um laboratdrio equipado com material e pessoal, observando o
disposto [ro item (indicar) ] da Secdo 6, item 6.1 — Especifica¢8es Técnicas, dos
Documentos de Licitagdo, para a utiliza¢éo no controle da execugéo das Obras de
acordo com as normas e instrugdes dos [indicar orgdos].

, de de | . [inserir local ¢ data]

___[assinatura do representante legal] (
___[nome e titulo, fun¢8o ou qualidade do signatario]
___ [raz&o social/nome do Concorrente] ;

Identidade N© __[inserir nimero do documento de identidade]
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MODELO 9 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

[O Concorrente devera apresentar sua Declaragdo de Responsabilidade Ambiental utilizando

as instrugdes indicadas abaixo. Nio serfio perrmtldas alteracbes e nfio serfio aceitas
substitui¢des desse formulario. ]

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] |P4gina:
» [indicar]

[indicar] de

A e, (Razdo Social da empresa)............? ............... declara para os devidos fins, que
conhece a legislagio ambiental brasileira, a niveis federal, estadual e municipal,
especificamente as do Estado do Paré e as do Municipio de Parauapebas, notadamente as
relacionadas as atividades objeto desta licitagfio; dos documentos de projeto; do Projeto de
Engenharia; do Relatério Ambiental Prévio (RAP) e do Plano de Gestdo Ambiental (PGA)
incluindo as diretrizes ambientais gerais; Llcengas Ambientais do Programa; Exigéncias
Contratuais do BID; Normas, Diretrizes e Manuais dos drgdos ambientais vigentes € que:

(a) ratifica que tomou ciéncia da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispde sobre as sangdes
penais e administrativas derivadas de condutas ¢ atividades lesivas ao meio ambiente - Lei
de Crimes Ambientais, onde no seu Artigo 22 menciona que "o preposto, dentre outros, de
pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua
prética, quando podia agir para evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis";

(b) tomou total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restrigdes
ambientais, das proposi¢Ges relativas a preservagdo do meio ambiente e 4 minimizag8o dos
impactos ambientais advindos das Obras previstas nesta LPN, cujas ac¢les serfo
criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental, quando necessario;

(c) se responsabiliza pela contratagdo de pessoal qualificado para o atendimento as
questdes ambientais, bem como pela elaboragéo dos relatorios € documentagdes relativas
aos licenciamentos ambientais, sem custos adicionais para a Agéncia Contratante;

(d) assume o compromisso de pdr a disposi¢do das Obras, durante o seu andamento, um
engenheiro ambiental, agronomo ou florestal apto em ciéncias ambientais, como

responsavel por todos os servigos ambientais da Concorrente e para obter as licengas
necessarias ao andamento dos servigos;

(e) assume a responsabilidade de elaborar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgédo Civil (PGRCC);

(f) se responsabiliza por ajudar o Contratante na obtengfo das Licengas Ambientais (LP,
LI, LO), das alteragGes nos projetos ocorridas em func¢fo de solicitagdes do Concorrente

¢/ou em decorréncia de agdes de responsabilidade do Concorrente, nas Obras objeto desta
LPN;
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(g) seresponsabiliza pelo efetivo atendimento as Licengas Ambientais (LP e LI) das Obras,
assumindo as condiges estabelecidas sem custos adicionais para a Agéncia Contratante;

(h) assume toda a responsabilidade pela execug¢go das Obras provisérias e permanentes de
protegéo ambiental, constantes ou ndo do plano de trabalho, acompanhadas por Consultora

contratada pela Agéncia Contratante e autorizadas pela Fiscalizagio da Agéncia
Contratante; ‘

(i) assume toda a execugfio e custos inerentés a gestfio, conservagio, manutengio €
monitoramento ambiental das instalagdes, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos

de servi¢o, bem como de todos os equipamentos utilizados na obra que utilizam 6leos,
graxas e combustiveis;

(j) assume a responsabilidade de eliminar os pétssivos ambientais existentes ao longo da
obra, de acordo com o indicado pelas autoridades ambientais competentes;

(k) assume a responsabilidade de estabelecer procedimentos emergenciais visando a

diminui¢do do tempo de resposta em caso de eventuais acidentes, assegurando a
integridade da populagfo e do meio ambiente;

() assume a responsabilidade pela execu¢do e 6nus da limpeza de entulhos, focos de
proliferaciio endémicas, higiene e pela qualidade socioambiental das Obras;

(m) assume, sem repasse para a Agéncia Contratante, toda a responsabilidade por danos €
onus, inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados as Obras licitadas,
motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos previstos;

(n) assume o compromisso de permitir a fiscalizagio ambiental, conforme previsto no
Paragrafo 3% do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(o) concluidas as Obras, responsabiliza-se pela entrega, a Agéncia Contratante, do
Relatorio de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo 6rgéo ambiental
competente, bem como a execucdo das condicionantes ambientais para a obtencdo da

Licengca Ambiental de Operacéo - LO das Obras, de cuja aprovagdo dependera a liberagdo
das caucdes contratuais;

(p) assume o compromisso de manutengfio de arquivo proprio para reunir toda a
documentacdo ambiental das Obras, inclusive as licencas e autorizagdes, assim como o
acervo dos respectivos registros fotograficos antes e depois da execugdo de obra ou
procedimento de carater ambiental, de forma a garantir subsidios a eventuais demandas e
garantir material informativo para a confec¢fio do Relatorio de Controle Ambiental;

(@) tomou conhecimento que os pagamentos dos servigos realizados serdo efetuados
mediante a apresentagdo de faturas, ap6s a determinacdo dos valores dos servigos
executados, apurados em Medi¢des mensais, € que para o encaminhamento de uma
Medigdo a Agéncia Contratante, esta devera estar acompanhada pelo Certificado de
Conformidade Ambiental, assinado pelo Supervisor Ambiental, atestando que todos os
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servigos referentes a protegfio ambiental, acordados para a realizagio no periodo referente
aquela Medico, foram executados a contento; .

(r) tomou conhecimento que o pagamento da ultima medi¢do somente serd realizado ap6s
a entrega, a Agéncia Contratante, do Relatouo de Controle Ambiental devidamente
aprovado pelo 6rgdo ambiental competente.

Identidade N© __[inserir ntimero do documento de identidade]

, de de . [inserir local e data]

___ [assinatura do representante legal]
___ [nome e titulo, funcdo ou qualidade do s1gnatar10]
___[razéo social/nome do Concorrente]
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MODELO 10 - DECLARACAO SOBRE TRABALHO DE MENOR

DECLARACAO DE OBSERVANCIA DAS VEDACOES ESTABELECIDAS NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] Lote N°: [indicar] |Pagina: [indicar] de
[indicar]
[Local e data]

Ao [Indicar o Contratante]

Eu (N6s) [inserir nome completo], representante(s) legal(is) da empresa [nome do
Concorrente], interessado em participar da licitagdo em referéncia, declaro(amos), sob as
penas da lei, que, nos termos do Inciso V do Artigo 27 da Lei n° 8666/93, na sua nova
redag8o conferida pela Lei n°® 9854/99 a [Inserir nome do Concorrente] encontra-se em
situagfio regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observéancia do disposto
no inciso XXXIII do Artigo 7° da Constitui¢io Federal de 1988, que ndo possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

[Nome e assinatura do Representante legal]
(com carimbo da Empresa)

53
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.

PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000




Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

MODELOS DE PLANILHAS, CRONOGMA DE ATIVIDADES (FiSICO-
FINANCEIRO) E pUADROS
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MODELO 11 - QUADRO RESUMO DE PRECOS

Data: Assinatura:

Nome e Cargo:

- VALOR
ITEM | DESCRICAO UNID QUANT. UNITARIO | TOTAL
1 INSTALACAO DA OBRA
Instalag@io de canteiro de obras com mobilizggo ¢ desmobﬂlza(;ﬁo de
11 equipamentos, com montagem de barracdo com todos implementos und 2,00 R$ -| RS -
necessarios, instalagdo de placas de obras, aluguel de terreno, aluguel de
escritorio local e todos itens necessarios.
TOTALDO ITEM1 RS§ -
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
Administragio local de obra local com inclusdo de todos os
2.1 profissionais necessarios para manutengdo de canteiro e 1mplementa<;ﬁo més 18,00 R$ -| R$ -
de obras.
TOTALDOITEM2 RS -
3 SISTEMA DE MACRODRENAGEM
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 Sinalizacao de transito - noturna m 4.968,08 R§ -| R$ -
312 Elementos de madeira para sinalizaggo - cavaletes und 302,00 R$ -| R$ -
3.13 | Locagfio e nivelamento de rede de drenagem m 248404 R$ -{ RS -
314 Isolamento de obra com tela plastica com malha de Smm e estrutu:a de m2 5.488,08 RS -| RS -
madeira pontaleteada
315 Cha.pa de aco carbono 3/8 (coIoc{ uso/ retir) p/ pass veiculo sobre vala m? 420,00 RS -| RS -
medida p/ area chapa em cada aplicacao
3.1.6 | Passadicos com tabuas de madeira para pedestres m? 210,00 R$ -| RS -
3.1.7 | Passadicos com tabuas de madeira para veiculos m? 1.100,00 R$§ -{ R§ -
118 Desmatgn.aento ¢ limpeza me_:camzada de terreno com arvores ate & m? 44.024.33 RS -| R$ -
15cm, utilizando trator de esteiras
3.1.9 | Demoliggo de alvenaria m? 1.252,16 R§ -| R§ -
3.1.10 | Demoligéo de estrutura de madeira m? 3.337,60 R$ -|{ R§ -
32 MOVIMENTO DE TERRA
3.2.1 | Escavagio e carga de material de qualquer natureza m? 335.240,43 R$ -i R$ -
3.22 | Escavagdo e carga de solo molo m* 151.804,23 R$ -| R§ -
323 | Transporte de solo molo em caminh&o basculante de 10 m3 mixkm 2.277.063,45 R$ -| R§ -
Transporte com caminhio basculante de 10 m3, em via pavimentada } }
324 para material de qualquer natureza m*xkm 3.028.606,45 RS RS
325 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de o 608.805.83 RS -| RS -
esteiras de 165 hp
3.26 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 2.112,00 R$ -| R§ -
3.27 | Ensecadeira com sacos de areia tipo rip-rap 2x m? 23.625,00 R$ -| R§ -
3.2.8 | Fornecimento de material para aterro m? 125,61 R$ -| R§ -
329 Transportg.: com caminhfio basculante de 10 m3, em via pavimentada m/km 502,44 R$ -| RS -
para material de qualquer natureza
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao ¢ solos com N
3.2.10 caminhao basculante 6 m3 m 157,01 R$ -] R$ -
3211 hl;spalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 o 157.01 RS -| R§ -
3212 Compactaggio de aterros a 95% do proctor normal m? 157,01 R$ -| R§ -
3.2.13 | Plantio de gramas em placas m? 28.516,78 R§ -| R$ -
3.2.14 | Tema vegetal - fornecimento e implantagio m? 2.851,68 R$ -| R§ -
3.2.15 | Desmonte de rocha dura incluindo perfuragfio e argamassa expansiva m? 5.100,00 R$ -| R} -
33 | CANAL EM GABIAO
3.3.1 | Escoramento de valas com pranchoes metalicos - area cravada m? 3.098,52 R$ -| R§ -
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Protegdo superficial de canal em gabifio tipo colchdo, altura de 30
3.3.2 | centimetros, enchimento com pedra de m#o tipo rachdo - fomedimento e m? 9.825,75 R$ -| R$ -
execugfo. af 12/2015 - talude do canal :
Prote¢fio superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de 60
3.3.3 | centimetros, enchimento com pedra de m#o tipo rachdo - fornecimento e m? 7.305,98 R$ -! R$ -
execugfo. af_12/2015 - leito do canal
334 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 172,14 R$ -| R§ -
34 | SISTEMA DE CONTENCAO R$ -
3.4.1 | Escavagfo ¢ carga em material de qualquer natureza m® 2.555,40 R$ -| R§ -
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via pav1mentada
342 para material de qualquer natureza m*xkm 38.331,00 R$ - R§ -
343 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de t.rator de o 3.194.25 RS -| R§ -
esteiras de 165 hp :
3.4.4 | Enrocamento com pedra argamassada trago 1:4 com pedra de mﬁo m? 3.517,05 R$§ -| R -
3.4.5 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loce m? 1.223,20 R$ -| R§ -
34.6 | Concreto 30 mpa m? 213,29 R$ -| R§ -
347 | A¢o60B Kg 708,00 R$ -| R§ -
348 | Ago50A Kg 26.838,00 R$§ -| R -
349 | Juntade dilatagfo elastica para concreto (fugenband) O-12 m 283,00 R§ -| R§ -
3.4.10 | Aparelho apoio neoprene nio fretado dm?® 40,50 R$ -| R$ -
3.4.11 | Chapa de aco inox m? 2,03 R$ -| R§ -
34.12 | Fornecimento ¢ instalagfio de Lona plastica preta m? 267,75 R$ -| R§ -
3.4.13 | Argamassa polimérica m? 0,84 R$ -{ RS -
3.4.14 | Junta de dilatagio com selante m 14,00 R$ -| R$ -
3.4.15 | Junta de dilatagfo elastica para concreto (fugenband) O-22 m 14,00 R$ -j R§ -
3.4.16 | Comporta metélica und 14,00 R$ -| R$ -
35 VIA DE SERVICO R§ -
351 Transportt? com caminhfo basculante de 10 m3, em via pavimentada ok 56763 83 RS -| R$ -
para material de qualquer natureza
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com 5 398124 RS - )
352 caminhao basculante 6 m3 i 13.981, S RS
353 1ﬁ)spalhamcnto de material de la categoria com trator de esteira com 153 o 13.98124 R$ -| R§ -
35.4 | Compactagfo de aterros a 95% do proctor normal m? 13.981,24 R$ -| R$ -
TOTALDOITEM3 | R§ -
4 SISTEMA DE MICRODRENAGEM
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 | Locagéo e nivelamento de rede de esgoto/emissario/drenagem m 7.247,00 R$ -| R} -
42 MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo mecanizada vala nfo escorada matéria de 1* categoria s
. 325, R$ -| R -
421 c/retroescavadeira até 1,50m excluindo esgotamento. m 3.325.36 $ $
Escavagdo mecanizada vala escorada material 1* categoria cf s
6614 -| R -
422 retroescavadeira de 1,5 a 3m- exclusive esgotamento e escoramento m 20.661,46 RS $
423 Transporte. com caminhfo basculante de 10 m3, em via pavimentada mixkm | 92.252.88 RS -| RS -
para material de qualquer natureza
124 Espz'ﬂhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de o 23.986.82 R$ -| R§ -
esteiras de 165 hp
42,5 | Fornecimento de material para aterro m? 16.890,45 R$ -| R§ -
426 Transporte. com caminh3o basculante de 10 m3, em via pavimentada £4.452,24 R$ -| RS -
para material de qualquer natureza m’xkm
42.7 | Reaterro e compactagdo mecénico de vala com retroescavadeira m? 16.890,45 R$ -| R$ -
43 REDE DE DRENAGEM
43.1 | Escoramento de valas Descontinuo m? 20.535,51 R$ -| R§ -
432 iscs:c:;r;:nto continuo em valas com retirada material-aproveitamento o 4.808.41 R$ -| R§ -
433 | Apiloamento com maco de 30kg m? 11.197,96 R$ -| R$ -
434 | Execugdo de bergo de areia m? 2.17943 R$ -| R§ -
435 lciloax;r;eemcrjr;e_r(;;o ¢ assentamento de Tubo de concreto com @=500mm, m 1.145.00 R$ -| R§ -
436 I:fax;riclcrxrat; e assentamento de Tubo de concreto com @=600mm, m 2.648,00 RS -| R -
Fornecimento ¢ assentamento de Tubo de concreto com @=800mm,
437 classe CA-02 m 508,00 R$ -{ R$ -
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Fornecimentoe assentamento de Tubo de concreto com @=1000mm,
43.8 classe CA-02 m 1.492,00 R$ -| R$ -
Fomnecimento e assentamento de Tubo de concreto com 0—1200mm
439 classe CA-02 m 1.454,00 R$ -| R$ -
4.3.10 | Boca de langamento simples em concreto armado @600 mm und 29,00 R$ -{ R -
43.11 | Boca de langamento simples em concreto armado @300 mm und 1,00 R$ -| R$ -
4.3.12 | Boca de langamento simples em concreto armado @1000 mm und 4,00 R$ -| R§ -
4.3.13 | Boca de langamento simples em concreto armado @1200 mm - und 8,00 R§ -| R§ -
4.3.14 | Boca de langamento dupla em concreto armado @1200 mm  ; und 38,00 R§ -| R§ -
4.3.15 | Boca de Lobo Simples com grelha - BLS01 ’ und 229,00 R$ -| R§ -
4.3.16 |Boca de Lobo Dupla com grelha - BLDOI ; und 45,00 R$ -| R§ -
43.17 | Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais (0,60m) : und 76,00 R$ -| R§ -
4.3.18 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciai:s und 76,00 R$ -| R$ -
4.3.19 | Pogo de visita - PVI 03 - areia ¢ brita comerciais (0,80m) . und 12,00 R$ -| R -
4320 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais und 12,00 R$§ -| RS -
4321 | Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais (1,00m) und 28,00 R$ -| R§ -
4.3.22 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais und 28,00 R$ -| R§ -
4.3.23 | Pogo de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais (1,20m) und 22,00 R$ -| R§ -
4324 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais und 22,00 R$ -] R§ -
4.3.25 | Pogo de visita - PVI 11 - areia e brita comerciais (1,20m) : und 5,00 R$ -| R§ -
4.3.26 | Chaminé dos pogos de visita - CPV (7 - areia ¢ brita comerciais und 5,00 R§ -| R$ -
4.4 EXECUCAO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO R$ -
44.1 | Lastro de concreto magro m? 60,16 R§ -| R$ -
442 | Formamanuseaveis para paredes de concreto moldadas in locC) m? 1.837,50 R$ -| R§ -
443 | Concreto estrutural fck=20MPa { m? 452,74 R$§ - R§ -
444 | AcoS50A i kg 44.575,40 R$ -| R§ -
4.4.5 | Junta de dilatagfo clastica para concreto (fugenband) O- 220/6 m 86,10 R$ -| R§ -
45 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.5.1 | Demoligio e recomposigiio de pavimentagio asfiltica
45.11 De.molu;ao de pavimenta¢do asféltica, exclusive transporte do material m? 6.780,00 RS -| R$ -
retirado.
4.5.1.2 | Regulariza¢do do subleito m? 6.780,00 R$ -| R§ -
4513 Sub-b.ase dej sglo estabilizado granulometricamente sem mistura com o 1.356,00 R$ -| R -
material de jazida
4514 Base .dc sglo. estabilizado granulometricamente sem mistura com - 1.356,00 RS -| R$ -
material de jazida
4.5.1.5 | Imprimag3o de base de pavimentagso com emulsdo cm-30 m? 6.780,00 R$ -| R$ -
4.5.1.6 | Pintura de ligagdo com emulsdo rr-2¢ m? 6.780,00 R§ - R§ -
Fabricagdo e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente 5 ) _
4517 (cbuq),cap 50/70, exclusive transporte m 813.60 RS RS
4518 Tra.nsportc com caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica para L 5.085.00 R$ -| RS -
pavimentacgio urbana
TOTALDOITEM4| RS -
5 SISTEMA VIARIO
51 SERVICO DE TERRAPLENAGEM (Movimento de Terra)
5.1.1 | Locagdo topogréﬁca. das vias, inclusive nota de servigos, m? 29.508,60 RS -| RS -
acompanhamento e greide
5.12 | Escavacfo, carga e espathamento de material de 1a cat. m? 15.460,20 R$ -| R$ -
5.1.3 | Remogdo de Pavimento existente m? 86,80 R$ -| R§ -
514 | Transporte de material de 1a cat, Bota-fora dmt até 20km . 309.204,07 RS -| RS -
5.1.5 Carga, manobras ¢ descarga de misturas de solos ¢ agregados m? 20.185,06 R$§ -1 R§ -
5.16 Esp.alhamemo de material em bota fora, com utilizacao de trator de o 20.185,06 RS -| R$ -
esteiras de 165 hp
5.1.7 | Fornecimento de material para aterro m? 24.843,54 R$ -| R§ -
5.1.8 Transporte.: com caminhdo basculante de 10 m3, em via pavimentada 100.864,77 RS -| R$ -
para material de qualquer natureza m3xkm
5.1.9 | Carga, manobras e descarga de arcia, brita, pedra de mao e solos com N
caminhao basculante 6 m3 m 24.843,54 R$ -| R§ -
5.1.10 :;spalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 - 24.843 54 R$ -| R§ -
5.1.11 | Compactagiio de aterros a 100% do proctor normal m’ 24.843,54 R$ -| R$ -
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m? 7.377,15 R$ -| R§ -
5.1.13 | Regularizagdo do subleito m? 29.508,60 R$ -| R$ -
52 SERVICOS DE PAVIMENTACAQ R -
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mlstura com
52.1 material de jazida m? 5.715,77 R$ -} R$ -
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mlstura com
522 material de jazida m? 5.715,77 R$ -| R$ -
5.2.3 | Imprimag3o de base de pavimentacio com emulsio cm-30 m? 28.573,84 R$ -| R§ -
5.2.4 | Pintura de ligagdo com emulsdo rr-2¢ . m? 28.573,84 R§ -| R§ -
Transporte de material asfaltico, com caminhdo com capamdade de
325 30000 litros em rodovia pavimentada : fem 13921,17 R§ -| R -
Fabricag@io ¢ aplicagdo de concreto betuminoso usmado h quente
326 (cbuq),cap 50/70, exclusive transporte m 1428,70 R§ -1 R$ -
5.2.7 | Fresagem de pavimento existente m? 1.311,33 R$§ -| R$ -
528 Manta Geotextil op40 ou similar m? 61.111,74 R$ -| R$ -
5.2.9 | Colchio de areia 20cm m? 915,27 R$§ -{ R$ -
53 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ -
53.1 Meio-fio em concreto 18MPa m 8.616,19 R$§ -| R$ -
532 Execugdo de calgada em concreto, e=7cm m? 6.171,16 R$ -| R§$ -
54 SINALIZACAQO VIARIA R$ -
54.1 | Piso tatil direcional m? 1.152,06 R§ -| R§ -
54.2 | Piso tatil alerta m? 27,00 R§ -| R§ -
543 Smalxz.a(;ﬁo horlzontaI. com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica m? 1.794.74 R$ -| R§ -
com microesferas de vidro ’
5.4.4 | Placa de sinaliza¢do fotoluminoscente m? 41,78 R$ -| R$ -
TOTAL ITEM5) RS -
6 URBANIZACAQ E PAISAGISMO
6.1 URBANIZACAO E PAISAGISMO - LAGOA
6.1.1 | SERVICO DE TERRAPLENAGEM (Movimento de Terra)
6111 Escavacig mecéinica campo aberto em solo execeto rocha até 2,00 m o 35.111,97 RS -| R§ -
de profundidade
6.1.12 Transporte.: com caminhdo basculante de 10 m3, em via pavimentada 438.899,63 RS -| R§ -
para material de qualquer natureza m*xkm
6.1.1.3 | Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados m? 43.889,96 R§ -| R$ -
6114 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de o 43.889.96 R$ -| R§ -
esteiras de 165 hp
6.1.1.5 | Fornecimento de material para atetro m? 79.281,06 R$ -| R$ -
6.1.1.6 Transporte_: com caminho basculante de 10 m3, em via pavimentada . 306.405.30 RS -| R$ -
para material de qualquer natureza m’xkm
6.1.1.7 Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao ¢ solos com o 99.101,33 R$ -| R$ -
caminhao basculante 6 m3
6118 ;spalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 o 99.101,33 R$ -| R§ -
6.1.1.9 | Compactagdo de aterros a 95% do proctor normal m’ 99.101,33 R$ -| R$ -
Muro de gabidio, enchimento com pedra de mdo tipo rachdo, de
6.1.1.10 | gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 5 metros, altura do muro m? 1.956,49 R$§ -| R$ -
de até 4metros - fornecimento e execuggo.
6.1.1.11 | Enrocamento com pedra argamassada trago 1:4 com pedra de méo m? 116,42 R$§ -| R§ -
6.1.1.12 | Manta Geotextil op40 ou similar m? 2.947.61 R$ -| R$ -
6.12 | SERVICOS DE PAVIMENTACAO
6.12.1 fo:lovia - piso exteno em concreto anti-derrapante juntas conforme m? 3.269,00 RS -| R$ -
paginag@o de piso
6122 Passeio e qua}dra: piso 1_ndustnal desempenado mecanicamente. juntas o2 17.437.00 RS -| RS -
conforme paginagéo de piso
6.12.3 ?asselo - piso intertravado modelo "raquete”, conforme paginagio de m? 2.772,00 RS -| RS -
piso na cor vermelho (esp.:6,00 cm)
6.1.2.4 P.ass:no. - piso intertravado modelo "tijolinho", paginaggo "espinha de m? 2.620,00 R$ -| R$ -
peixe" piso na cor natural (esp.:6,00 cm)
6.1.2.5 | Preenchimento com lastro de areia grossa - quadra de volley m? 31,80 R$ -| R§ -
6.12.6 cisfa;:(x)(;n‘z:;ng:zto comum - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 2 242227 R$ -| R$ -
6.12.7 Estacionamento gestante - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 2 24,83 R$ -| R§ -
cm - 02 vagas
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Estacionamento idosos - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8
6128 cm - 04 vagas ’ . ? w? 49,31
6.12.9 OEstacionamento pne - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 cm - 2 24,67 RS -| RS -
vagas
Estacionamento motocicletas - piso intertravado modelo "16 faces",
61210 | 8 om - 17 vagas p m2 42,50 RS -| R$ -
6.1.2.11 | Plantio de gramas em placas m? 10.370,00 R$ -| R§ -
6.1.3 | SERVICOS DE PAISAGISMO
6.1.3.1 | Plantio de arvore de médio e grande porte : und 384,00 R$ -] R§ -
6.1.3.2 | Pergolado und 1,00 R$ -| R$ -
6.13.3 | Anfiteatro und 1,00 R$ -{ R§ -
6.1.3.4 | Caramanchfo : und 4,00 R$ -| R$ -
6.1.3.5 | Banco Circular em Concreto : m 30,32 R$ -| R§ -
6.1.3.6 | Escorregador ; und 2,00 R$ -| R§ -
6.1.3.7 | Mesa de jogos com bancos ; und 30,00 R$ -| R} -
6.1.3.8 | Gangorra und 4,00 R§ -{ RS -
6.1.3.9 | Balango und 2,00 R$§ -| R§ -
6.1.3.10 | Bicicletario ; und 28,00 R$ -| R$ -
6.1.3.11 | Banco Circular em Concreto m 291,06 R§ -| R$ -
6.1.3.12 | Banco de madeira und 34,00 R$ -| R$ -
6.1.3.13 | Asystacia Gangetica (Coromandel) m?2 1.667,25 R§ -} R$ -
6.1.3.14 | Esqui conjugado duplo ; und 4,00 R$ -| R§ -
6.1.3.15 | Pressdo de pernas duplo conjugado, ; und 7,00 R$ -{ R§ -
6.1.3.16 | Simulador de caminhada duplo und 4,00 R$ -| R$ -
6.1.3.17 | Alongador und 4,00 R$ -| R§ -
6.1.3.18 | Bicileta dupla und 2,00 R$ -| R§ -
6.1.3.19 | Rotagdo vertical, und 2,00 R$ -| R$ -
6.1.4 |PASSARELA
6.1.4.1 | Enrocamento com pedra argamassada trago 1:4 com pedra de méo m? 537,38 R$§ -| R$ -
6.1.4.2 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco m? 368,29 R§ -| R§ -
6.1.4.3 | Concreto 30 mpa m? 51,94 R$ -] R$ -
6.14.4 | Aco60B Kg 193,00 R§ -| RS -
6.145 | Ag30 A Ke 3.223,00 RS -| RS -
6.1.4.6 | Aparelho de neoprene dm? 56,00 R$ -| R§ -
6.1.4.7 | Chapade aco inox m? 1,05 R$ -| R$ -
6.1.4.8 | Argamassa polimérica m? 0,70 R$ -{ R$ -
6.1.4.9 | Junta de dilatagdo elastica para concreto (fugenband) O-220/6 m 12,80 R -| R§ -
6.1.4.10 | Lastro de concreto magro m? 0,53 R$ -| R§ -
6.1.4.11 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 240,00 R$ -| R$ -
Protedo superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de 30
6.1.4.12 | centimetros, enchimento com pedra de méo tipo rachdo - fornecimentoe | m? 25,60 R$ -| R§ -
execugéo.
6.1.4.13 | Passadi¢o de madeira em magaranduba. m? 726,16 R$ -| R§$ -
6.1.4.14 | Guarda corpo em madeira m?2 65,77 R$ -| RS -
6.1.5 | ELEMENTOS DIVERSOS
6.1.5.1 | Alambrado p/ quadra poliesportiva com mureta em alvenaria m? 1.564,40 R$ -| R§ -
6.1.5.2 | Arquibancada para quadra poliesportiva em concreto armado m 146,80 R -| R§ -
6.1.5.3 | Canaleta de drenagem para quadra poliesportiva m 150,80 R$ -{ R$ -
6.1.5.4 | Pintura acrilica reistente a abrasdo com acabamento fosco m? 2.357,00 R$ -| R§ -
6.1.5.5 | Alvenaria de bloco cerdmico macigo m? 457,92 R$ -| R§ -
6.1.5.6 | Chapisco de cimento ¢ areia no trago 1:3 m? 457,92 R$ -| R$ -
6.1.5.7 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 457,92 R$ -| R$ -
6.1.5.8 | Revestimento ceramico 7 x 7 cm m? 457,92 R$ -| R$ -
6.1.59 | Aco60B Kg 330,00 R$ -| R§ -
6.1.5.10 | Concreto 30 mpa m? 8,18 R$ -| R§ -
6.1.5.11 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco m? 17,17 R$ -| R§ -
6.1.5.12 | Equipamento completo p/ quadra de esportes cj 2,00 R$ -| R§ -
6.1.5.13 | Pértico und 1,00 R§ -| R§ -
6.1.5.14 | Assentamento tubo PVC dn 50 mm para rede de irrigagéo m 1.238,77 R$ -| R§ -
6.1.5.15 | Fornecimento de tubo PVC dn 50mm para rede de irrigaggo m 1.238,77 R$ -| R§ -
6.1.5.16 | Tomeira para irrigagdo - fornecimento e instalagfo und 31,00 R§ -| R§S -
6.1.5.17 | Argamassa para estruturagio da tomeira m® 0,21 R$ -| RS -
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6.1.5.18 | Assentemento de tubo PVC dn 100mm para estruturagio da torneira. m 26,35 R$ -{ R§ -
6.1.5.19 | Fornecimento de tubo PVC dn 100mm para estruturaciio da tomexra m 26,35 R§ -} R$ -
6.2 URBANIZACAO E PAISAGISMO - CANAL
6.2.1 | SERVICO DE TERRAPLENAGEM (Movimento de Terra)
Escavag8o mecanica campo aberto em solo execeto rocha até 2,00 m de
62.1.1 profundidade o’ 487,10 R$ -{ RS -
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via pavimentada
2.1. ’ - -
6212 para material de qualquer natureza : mxkm 6.332,30 RS RS
6.2.1.3 { Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados m? 633,23 R$ -{ R$ -
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de :trator de
62.14 esteiras de 165 hp m? 633,23 R$ -| R§ -
6.2.1.5 | Fornecimento de material para aterro m’ 82.698,22 R$ -| R$ -
Transporte com caminh#io basculante de 10 m3, em via pavtmentada
62.16 para material de qualquer natureza H m?xkm 41349110 B - R -
6217 Carga, manobras ¢ descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com o 103.372,78 R$ -| RS -
caminhao basculante 6 m3 ‘
E
6218 hpspalhame:nto de material de 1a categoria com trator de estelra com 153 m? 103.372,78 R$ -| RS -
6.2.1.9 | Compactaggo de aterros a 95% do proctor normal : m? 103.372,78 R$ -| R§ -
Muro de gabifio, enchimento com pedra de mfo tipo rachdo, de
6.2.1.10 | gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 5 metros, altura domuro| m? 3.740,69 R$ -| R§ -
de até 4metros - fornecimento ¢ execugdo. ;
6.2.1.11 | Manta Geotextil op40 ou similar : m? 5.104,59 R$ -| R§ -
6.22 | SERVICOS DE PAVIMENTACAO H
6221 Ciclovia - piso externo em concreto anti-derrapante juntas ¢onforme m? 4376.00 R$ -| R$ -
paginagdo de piso 5
6222 Passeio ¢ quadra - piso industrial desempenado mecanicamente. juntas m? 3.446,00 R$ -| RS -
conforme paginagZio de piso 5
6223 Passelo piso intertravado modelo "raquete”, conforme paginagdo de m? 4.674,00 R$ -| R$ -
piso na cor vermelho (esp.:6,00 cm)
6224 Pe?sse‘:'lo.- piso intertravado modelo "tijolinho", paginac¢@o "espinha de m? 10.860,00 RS -| R$ -
peixe" piso na cor natural (esp.:6,00 cm)
6.2.2.5 | Preenchimento com lastro de areia grossa - quadra de areia m? 31,80 R$ -| R§ -
6226 Estacionamento comum - piso intertravado modelo "16 faces”, esp.: 8 m? 312,50 RS -| RS -
cm - 25 vagas
6227 Estacionamento gestante - piso intertravado modelo "16 faces”, esp.: 8 2 62,50 R$ -| R§ -
cm - 05 vagas
6228 Estacionamento idosos - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 cm m2 62,50 R$ -| R§ -
- 05 vagas
6229 Estacionamento pne - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 cm - m? 87.50 RS -| RS -
07 vagas
6.2.2.10 | Plantio de gramas em placas m? 10.815,00 R$ -] R§ -
6.2.3 | SERVICOS DE PAISAGISMO
6.2.3.1 | Plantio de arvore de médio e grande porte und 328,00 R§ -| R$ -
6.23.2 | Pergolado und 1,00 R$ -1 R§$ -
6.2.3.3 | Caramanchdo und 48,00 R$ -| R$ -
6.2.3.4 | Banco Circular em Concreto m 8,80 R$ -| R$ -
6.2.3.5 | Escorregador und 6,00 R§ -| R§ -
6.2.3.6 | Mesa de jogos com bancos und 36,00 R$ -| R§ -
6.2.3.7 | Gangorra und 6,00 R$ -| R§ -
6.2.3.8 | Balango und 6,00 R$ -{ R§ -
6.2.3.9 | Bicicletario und 12,00 R$ -| R§ -
6.2.3.10 | Banco em concreto m 487,08 R§ -| R§ -
6.2.3.11 | Banco de madeira und 17,00 R$ -| R$ -
6.2.3.12 | Asystacia Gangetica (Coromandel) m? 922,12 R$§ -| R§ -
6.2.3.13 | Esqui conjugado duplo und 2,00 R$ -| R§ -
6.2.3.14 | Pressdo de pernas duplo conjugado, und 3,00 R$ -{ R§ -
6.2.3.15 | Simulador de caminhada duplo und 2,00 R$§ -| R§ -
6.2.3.16 | Alongador und 2,00 R$ -| R§ -
6.2.3.17 | Bicileta dupla und 2,00 R$ -| R} -
6.2.3.18 | Rotagdo vertical, und 2,00 R$ -{ R§ -
6.2.4 | ELEMENTOS DIVERSOS R$ -
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6.2.4.1 | Alambrado p/ quadra poliesportiva com mureta em alvenaria . m? 544,00 R$ -| R§ -
6.2.4.2 | Arquibancada para quadra poliesportiva em concreto armado : m 36,70 R$ -| R$ -
6.2.43 | Pintura acrilica reistente 4 abrasfio com acabamento fosco - m? 1.107,00 R$ -} R$ -
6.2.44 | Equipamento completo p/ quadra de esportes cj 1,00 R$ -| R$ -

TOTALDOITEMG6 | R§ -

7 ILUMINACAO PUBLICA
7.1 | ILUMINACAO PUBLICA - LAGOA

7.1.1 | Poste de concreto armado, duplo "T", 11 m-300 daN. ; pe 45,00 R$ -| R§ -
712 Cruzeta de concreto retangular, 90x90x2.000 MM, 250 daN, 18 MM. pe 65,00 R$ -| R$ -
713 Mio ﬁmcesa plana normal, 1010-1020, 32 mm (largura) X%620 mm pe 140,00 RS -| R§ -
(comprimento). :
714 ;Is]g;fild% Is(u\i?zxzxo,pohmerlco, com 4 aletas, 150mm, tensdo 15 KV, PG 24,00 R$ -| RS -
715 Isolador, pilar, porcelana vitrificada, cinza claro, 15 KV, 110 KV, 60 po 135,00 R$ -| RS -
mm, M16.
7.1.6 | Pino auto-travante 140mm, para isolador pilar. pc 135,00 R$ -{ R§ -
7.1.7 | Parafuso cabega quadrada 16x125mm. pS 383,00 R$ -] R$ -
7.1.8 | Parafuso cabega quadrada 16x250mm. o1 157,00 R$ -| R$ -
7.1.9 | Parafuso cabeca quadrada 16x350mm. pe 129,00 R$ -| R$ -
7.1.10 | Parafuso cabega quadrada 16x400mm. pS 101,00 R$ -| R§ -
7.1.11 | Parafuso cabega Abaulada 45mm. pS 41,00 R$ -| R$ -
7.1.12 | Arruela quadrada. pS 800,00 R$ -| R$ -
7.1.13 | Lago pré-formado simple lateral, para cabo 2AWG-CA. ps 540,00 R$ -| R$ -
Olhal parafuso, 13mm, 18 mm, ago carbono forjado, galvanizagdo a
7.1.14 queme’pi 000 D ¢ Jado, & ¢ 45,00 R$ -| R$ -
7.1.15 | Gancho olhal ago carbo 1010 forjado, zincado 15kV. P 45,00 R$ -| R§ -
71.16 51\(/)13:)\111;121\1 .sapamha, ago carbono 1010-1020, galvanizacdo a quente , P 45,00 R$ -| RS -
7.1.17 | Alga preformada para cabo 2AWG CA. pe 45,00 R$ -| R$ -
Transformador trifasico, poténcia 45KVA-13800V-220/127 'V,
7.1.18 | instalagdo ao tempo, imerso em Oleo isolante ,fabricagdo conforme| pg 6,00 R$ -| R$ -
norma ABNT.
7.1.19 | Suporte para transformador em poste duplo "T". PG 12,00 R$ -| R§$ -
7.1.20 | Péra-raio tipo distribui¢io, polimérico, ZNO, 12KV-10KA. pS 18,00 R$ -| R§ -
7.1.21 | Chave Fusivel do tipo"C" de 300A-15KV. pS 18,00 R$ -| R§ -
7.1.22 | Protetor isolante para bucha e péra-raio 15kV. PS 18,00 R$ -| R$ -
7.1.23 | Cabo de aluminio 2 AWG CAA, kg 800,00 R$ -| R§ -
7.1.24 | Porta fusivel p/ chave fusivel tipo distribui¢do, capacidade 100A. PS 18,00 R$ -| R§ -
7.1.25 | Elo Fusivel de 3H. pe 18,00 R$ -| R$ -

Cabo elétrico de aluminio, tipo multiplex para uso em rede de
7.1.26 | distribuigdo de BT, isolagfio XPLE-0,6/1kV, se¢do m 1.500,00 RS

-| R$ -
3x#35mm?+1x#3 5mm? (quadruplex).

7.1.27 | Conector derivagfio cunha T- 2-D2 pS 30,00 R$ -| R§ -
Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b

TL28 | s Smng pvera, m 30,00 RS -| RS -

7.1.29 | Fio de cobre #16mm? kg 25,00 R$ -| R§¢ -
Luminéario fechada Tipo Iluminagdo Publica de LED, IP-65, sem

7.1.30 equipamento auxiliar, pgxa fixare briu;o de ferro de 48mm. p§ 64,00 R$ -1 RS -

7.1.31 | Cabo de cobre de #4,0mm?/0,6-1KV (cor preta). m 1.200,00 R§ -| R§ -

7.1.32 | Relé fotoelétrico, 1800W-220V, completo. pS 6,00 R$ -| R$ -

7.1.33 | Eletroduto de PVC, rigido, de 1.1/4", vara de 3m. m 300,00 R$ -{ R$ -

7.1.34 | Cabegote de PVC, para eletroduto de 1.1/4". p¢ 10,00 R$ -| R§ -

7.1.35 | Unidut de aluminio tipo conico p/ eletroduto 1.1/4", PS 20,00 R$ -| R§ -

7.1.36 | Cabo de cobre nu, meio duro p/ aterramento #16mm? m 100,00 R$ -| R$ -

7.1.37 | Solda exotérmica, embalagem de 200 gramas PS 20,00 R$§ -| R} -

7.1.38 | Alicate para manuseio dos moldes pe 2,00 R$ -| R$ -

7.1.39 | Eletroduto de PVC, rigido, @1" m 60,00 R$ -| R$ -
Haste para aterramento, de aco cobreado - 5/8"x2400mm, camada de

7.1.40 25 lmicg, fab. Termotécnica os similar. pe 10,00 R§ -| RS -

7141 fgai).ia de inspegfio em cimento agregado, @300mm, com tampa de ferro - 6,00 R$ -| RS -

ndido
7.142 | Cimento Portland CP IV - 32 Kg 1.750,00 R$§ -| R§ -
7.143 | Pedra britada graduada m? 25,00 R§ -| R$ -
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7.1.44 | Arcia para aterro m? 25,00 RS R$ -
7.2 | ILUMINACAO PUBLICA - CANAL
7.2.1 Poste de concreto armado, duplo "T", 11 m-300 daN. pc 38,00 RS RS -
72.2 | Poste de concreto armado, duplo "T", 11 m-600 daN. pe 9,00 R$ R$ -
7.2.3 | Poste de concreto armado, duplo "T", 9 m-600 daN. pe 7,00 RS R$ -
7.2.4 | Poste de concreto armado, dupto "T", 9 m-300 daN. pc 47,00 RS RS -
725 Abracadeira plastica pC 54,00 RS R$ -
7.2.6 | Cruzeta de concreto armado “T” 1.900 mm pe 4,00 R$ R$ -
7.2.7 | Isolador de ancoragem tipo bastfio polimérico pc 48,00 RS R$ -
7.2.8 | Isolador de pino pilar pc 6,00 RS RS -
7.2.9 | Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pc 69,00 R$ R$ -
7.2.10 | Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pc 80,00 R$ R$ -
7.2.11 | Pino auto-travante 140mm, para isolador pilar. pc 6,00 RS R$ -
7.2.12 | Parafuso cabega quadrada 16x400mm. ol 14,00 R$ R$ -
7.2.13 | Lago preformado para isolador roldana @ 45 mm : PS 80,00 RS R$ -
Othal parafuso, 13mm, 18 mm, ago carbono forjado, alvamza 40 a
T2 | e 000 DA ¢ Jaco. & ¢ pS 48,00 RS RS -
7.2.15 | Gancho olhal ago carbo 1010 forjado, zincado 15kV., PS 48,00 R$ R$ -
7.2.16 | Gancho olhal galvanizado 5.000 daN 3 PS 48,00 R$ RS -
7217 Sl\ggglgsz sapatilha, ago carbono 1010-1020, galvanizagio a quente o 48,00 RS RS -
Transformador trifasico, poténcia 45KVA-13800V-220/ 127 v,
72.18 | instalagdio ao tempo, imerso em o6leo isolante fabricagdo (‘onforme pS 4,00 RS R§ -
norma ABNT.
7.2.19 | Para-raio tipo distribui¢fio, polimérico, ZNO, 12KV-10KA. pS 12,00 RS R§ -
7.2.20 | Chave Fusivel do tipo"C" de 300A-15KV. ¢ 12,00 RS R$ -
7.2.21 | Protetor isolante para bucha e péra-raio 15kV. PS 12,00 R$ R$ -
7.2.22 | Cabo de aluminio multiplexado m 12,00 R$ R§ -
7.2.23 | Portafusivel p/ chave fusivel tipo distribuig3o, capacidade 100A. P 12,00 RS R$ -
7.2.24 | Elo Fusivel de 3H. pS 12,00 R$ R$ -
7.2.25 | Conector derivagdo cunha T- 2-D2 P 14,00 RS R§ -
7226 | Conector aterramento HS DN 16-19mm,CB 10- 25mm? CU PS 20,00 R$ R$ -
7.2.27 | Conector cunha aluminio PS 12,00 RS R -
7.2.28 | Conector cunha cobre estanhado PS 9,00 RS R$ -
7.2.29 | Conector Cunha Para Haste de Aterramento PS 9,00 R$ R$ -
7230 | Conector derivagdo cunha Al com capa de protegdo PS 18,00 R$ R -
7.2.31 | Conector estribo tipo cunha PS 4,00 R$ R$ -
7.2.32 | Conector tipo perfurante (piercing) PS 36,00 R$ R$ -
7.2.33 | Cabo Coberto XLPE Al 15,0kV 50mm* m 4.530,00 RS R$ -
7.2.34 | Cabo de aco galvanizado de 6,4mm (cabo mensageiro) m 1.510,00 R$ R$ -
Cabo elétrico de aluminio, tipo multiplex para uso em rede de
7.2.35 | distribuicsio de BT, isolago XPLE-0,6/1kV, secdo m 2.230,00 RS RS -
3x#3 5mm?+1x#35mm? (quadruplex).
Cabo elétrico de aluminio, tipo multiplex para uso em rede de
7.2.36 | distribui¢io de BT, isolagdo XPLE-0,6/1kV, seglo m 1.180,00 R$ R$ -
3x#70mm?+1x#70mm? (quadruplex).
Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b
7237 1 4501750V, 16mm 48,00 R$ -1 B -
7.2.38 | Cabo cobre flexivel isolado 16mm? 750V m 8,00 RS R$ -
7.2.39 | Fio de cobre #16mm? kg 32,00 RS R$ -
7240 Lur'ninério fechg@a Tipo [luminagdo Pablica de LED, IP-65, sem o 101,00 RS R$ -
equipamento auxiliar, para fixar e brago de ferro de 48mm.
7.2.41 | Cabo de cobre de #4,0mm?0,6-1KV (cor preta). m 500,00 RS R -
7.2.42 | Relé fotoelétrico, 1800W-220V, completo. Ps 101,00 RS R$ -
7.2.43 | Cabo de cobre nu, meio duro p/ aterramento #16mm? m 70,00 R$ R$ -
7.2.44 | Haste para armag@o secundaria @ 16 x 150 mm pS 80,00 R$ R$ -
7.2.45 | Haste terra cobre @16x2400 mm 4 29,00 RS R$ -
7.2.46 | Alca pré-formada estai PS 29,00 RS R$ -
7247 | Alca pré-formada para cabo multiplex S 30,00 R$ R$ -
7.248 | Anel de amarrago elastomérico DN2" Ps 69,00 R$ R$ -
7.2.49 | Anel de amarragio elastomérico DN3" Ps 84,00 R$ RS -
7.2.50 | Armagdo secunddria ] estribo 4 80,00 R$ R$ -
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72.51 | Arruelaespagadora pe 12,00 R$ -| RS -
7.2.52 | Arruela presilha aterramento ago @F 18 mm Pe 8,00 R$ -| RS -
7.2.53 | Arruela quadrada ago 38x3x OF18 mm pe 257,00 R$ -| R§ -
7.2.54 | Brago Antibalango pe 21,00 R$ -| RS -
7.2.55 | Espacador Losangular S 161,00 R$ -{ R§ -
7.2.56 | Estribo para suporte L pe 21,00 R$§ -| R§ -
7.2.57 | Fitaisolante em PVC antichama, 19 x 20.000 mm pe 10,00 R$ -| RS -
7.2.58 | Fitaisolante em PVC antichama, auto fus#io, 19 x 10,000 mm : m 86,93 R§ -{ R$ -
7.2.59 | Fixador de perfil U ; PS 10,00 R$ -| RS -
7.2.60 | Grampo de ancoragem cunha pe 48,00 R§ -| R§ -
7.2.61 | Grampo linha viva PS 12,00 R$ -| R§ -
7.2.62 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 100mm pS 24,00 R$§ -{ R -
7.2.63 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 300mm pPS 67,00 R§ -| R§ -
7.2.64 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 350mm pe 27,00 R$ -| R$S -
7.2.65 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 450mm : S 21,00 R$§ -{ R§ -
72.66 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 500mm H PS 16,00 R$ -| R$ -
7.2.67 | Paraf cab. quad. galv. M-16 550mm ; pS 32,00 R$§ -| RS -
7.2.68 | Paraf. olhal galv. M-16 300mm pS 15,00 R$ -| RS -
7.2.69 | Parafuso cabega abaulada ago M-16 100mm p¢ 21,00 R$ -| R§ -
7.2.70 | Parafuso de cabega quadrada @ 16x200 mm pS 80,00 R§ -{ RS -
7.2.71 | Parafuso olhal @ 16x200 mm pS 18,00 R$ -| R$ -
7.2.72 | Péra-raio RD - pS 12,00 R§ -{ RS -
7.2.73 | Pino isolador reto curto ago ps 55,00 R$ -| R$ -
7.2.74 | Porca olhal rosca M16x2 Y 12,00 R$ -| R$ -
7.2.75 | Sapatilha para cabo ago @ de 6,5 (1/4") 29,5 mm (3/8") s 63,00 R$ -| R§ -
7.2.76 | Suporte instalacdo transformador tipo cantoneira ol 8,00 R$ -| R} -
TOTALDOITEM7 | RS -
8 REDE DE COLETA UNIAO E LIBERDADE
8.1 SERVICOS PRELIMINARES
8.1.1 | Cadastro de rede de esgoto m 14.821,00 R$ -| R§ -
8.2 MOVIMENTO DE TERRA
821 Escavacao mec vala n escor mat la cat c/retroescav ate 1,50m excl m 621737 R§ -| R§ -
esgotamento
822 | Esc. E carga material de jazida m? 608,32 R$ -} R§ -
823 Trapsporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana mixkm 3.078.10 RS -| RS -
pavimentada dmt até 30 km
8.2.4 | Reaterro € compactagdo mecanico de vala com retroescavadeira m’ 608,32 R$ -| R$ -
825 Reaterro e compactagio mecanico de vala com retroescavadeira m? 5.011,82 R$ -] R$ -
82.6 | Compactagdo de aterros a 100% do proctor normal m? 2.657,80 R$ -| R§ -
827 Esgalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de o 776,40 RS -| RS -
esteiras de 165 hp
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante
8.2.8 | 6,0m3 /16t e pacarregadeirasobre pneus 128 hp, capacidade dacagamba| m? 776,40 R$ -| R$ -
1,7 22,8 m3, peso operacional 11632 kg
829 Tra_nsporte com caminhfo basculante de 6 m3, em via urbana mixkm 9.316,80 RS -| R§ -
pavimentada dmt até 30 km
8.2.10 | Execugo de ber¢o de areia m? 265,78 R$ -| R§ -
8.2.11 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 1.600,00 R$ -{ R$ -
8.3 ESCORAMENTO
83.1 Escoramento de valas (pontaleteamento) m? 10.044,83 R$ -| R§ -
84 ESTRUTURA
841 Execugdo de pogos de vis'ita em anel de. concreto armado, didmetro und 2,00 R$ -| RS -
1,00m, prof. menor 1,50m, inclusive material e tampa
8.42 Poco de visita para rcde. de esg. Sanit., em alvenaria, didmetro = 60cm und 61,00 R$ -| R§ -
¢ 110cm, prof = 150cm, incluindo degrau,
8423 ﬁ(ll::;l;ilz (;ie inspe¢do em cimento agregado, @300mm, com tampa de ferro und 88,00 R$ -| R§ -
8.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
8.5.1 Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 150mm m 3.312,00 R$ -| RY -
8.5.2 | Tubo pvc eb 644 p/ rede colet esg je dn 200mm m 196,00 R$§ -| R$ -
8.5.3 | Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 250mm m 20,00 R$ -| R§ -
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Ctd j i n - »
854 eSgOtz assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 150 mm - para m 3.312,00 RS -| R$ -

855 :s;citz assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 200 mm - para m 196,00 R$ -| R§ -
Ctd t -

856 esgoue) assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 250 mrh para m 20,00 R$ -| RS -

8.6 LIGACAO PREDIAL DE ESGOTOS

Ligag3o domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, eomposto
8.6.1 | por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenana und 414,00 R$ -| R$ -
com tampa de concreto - fornecimento e instalaggo ;

8.7 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.7.1 | Cadastro da ligago

und 414,00 R$ -| R§ -
TOTALDOITEMS | RS -

9 EEE BAIRRO UNIAO E LIBERDADE
9.1 ESTACAO ELEVATORIA 01

9.1.1 | SERVICOS PRELIMINARES .

9.1.1.1 | Locagdio da obra a aparelho ! m? 13,85 RS

- R -
9.1.2 MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de la categorla, com 3 )
9.12.1 escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 H m 36,55 RS RS
9.1.2.2 | Reaterro e compactagio mecanico de vala com retroescavadeita m? 10,74 R$ -| R$ -
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante
9.1.2.3 | 6,0m3 /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba | m? 59,55 R$ -| R$ -
1,7 22,8 m3, peso operacional 11632 kg
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana|
R$ -| R -
9.124 pavimentada dmt até 30 km mexkm 360,28 S S
9125 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de - 59,55 R$ -| R$ -
esteiras de 165 hp
9.1.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 1.120,00 R$ -| R§ -

9.1.3 | ESCORAMENTO

9131 (Esgo‘:':zn;:nto continuo em valas com retirada material-aproveitamento m? 68.87 R$ -| RS -

9.14 | FUNDACOES E ESTRUTURA
9.14.1 Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo

. e m’ 3,30 R$ -| RS -
impermeabilizante espessura 3 cm
Ammacao aco ca-30, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fomecimento/
’ ’ .165,00 R$ -| R$ -
9142 corte(perda de 10%) / dobra/ colocagéo. ke 1.165, $
Ammacao de aco ca-60 diam.7,0 a 8,0mm - fornecimento / corte (¢/ perda
> i 1 - -
9143 de 10%) / dobra / colocacao. ke 1.165,00 RS RS
9144 Concreto usinado bombeado fck=40mpa, inclusive lancamento e - 25.00 R$ -| R -
adensamento
9.14.5 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco m? 125,00 R§ -| R§ -

9.1.5 | MATERIAL HIDRAULICO
Fomecimento, pintura e mont. De pecas, conexdes, valvulas, aparethos

9.1.5.1 | e acessoRios de ferro fundido ductil ou aco carbono, junta flangeada ou kg 535,21 R$ -| R§ -
mecanica ¢/ diametros de 50 a 250mm
9.1.52 | Tubopvce 50 mm, L =300 mm und 1,00 R$ -] R§ -
9.1.6 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONEXOES E
ACESSORIOS
9.1.6.1 | Montagem de equipamentos - ece und 1,00 R$ -{ RS -

9.1.7 | EQUIPAMENTOS

Fornecimento de conjunto motor bomba submersivel para atende a
seguinte necessidade, vazdo 16 I/seg, HMT 11,00 m.c.a e poténcia de } }

9171 13HP, para estagdo elevatdria de esgoto sanitario, inclusive o quadro de Q 2,00 R$ RS

comando para as bombas

Fonecimento de GRUPO GERADOR DIESEL STEMAC ou

9.1.72 | Equivalente de 20/18 KVA, quadro de comando automdtico, para| CJ 1,00 R$ -| R$ -
funcionamento singelo, com chave de transferéncia
9.18 | MATERIAL ELETRICO
Execugdo ¢ montagem de subestagdo rebaxadora de tensdo de 15 KVA
9.1.8.1 |, inclusive o fomecimento de material de construgfo e material elétrico | und 1,00 R$§ -| RS -

necessario para obra.
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9.1.8. .
1.8.2 formnecimento de material e iluminagdo externa und 100
9.1.9 | URBANIZACAO
9.1.9.1 | Plantio de gramas em placas m? 70,00 RS R§ -
9.1.9.2 | Fornecimento e assentamento de piso intertravado m? 59,59 RS RS -
Portdo de acesso de ferro galvanizado redondo didmetro de 3/4"
9.193 . oo . . - ’ -
19.3 inclusive pintura com tinta ante-ferruginosa, 4,0 x 1,2m und 2,00 R$ RS
Formecimento e assentamento de cerca de mourtes h=2,10m e12 fiadas
9.194 de arame farpado. m? 261,14 R$ R$ -
9.1.10 | INTALACOES ELETRICAS
Execucdo de pontos de distribuicdo de iluminagdo e tomadas com
9.1.10.1 fornecimentos dos materiais necessérios und 7,00 R$ R§ -
9.2 ESTACAO ELEVATORIA 02
9.2.1 | SERVICOS PRELIMINARES
92.1.1 | Locag#o da obra a aparelho m? 13,85 RS RS -
9.2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a calegorla, com 3
9221 escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 o 56,55 RS R$ -
9.2.2.2 | Reaterro e compactagiio mecanico de vala com retroescavadeli'a m? 10,74 RS RS -
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao bésculante
9223 1|6,0m3 /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da. caqamba m? 59,55 R$ RS -
1,7 a2,8 m3, peso operacional 11632 kg
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana|
9.2.24 pavimentada dmt até 30 km : mxkm 360,28 RS RS
9225 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de - 5955 RS RS -
esteiras de 165 hp
9.2.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 1.120,00 RS R$ -
9.23 | ESCORAMENTO
9231 Escoramento continuo em valas com retirada material-aproveitamento m? 68,87 RS RS -
de 5 vezes
9.24 | FUNDACOES E ESTRUTURA
9241 .Lastro d.e. concreto, preparo mecanico, incluso  aditivo o 3.30 RS RS -
impermeabilizante espessura 5 cm
Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) -fornecimento/
’ > 1.165 R$ -
9242 corte(perda de 10%) / dobra / colocacdo. ke 65,00 RS
Armacao de aco ca-60 diam.7,0 a 8,0mm - fornecimento / corte (¢/ perda
S 1.165,00 R$ -
9243 | 4 10%) / dobra / colocacao, ke 55, RS
9244 Concreto usinado bombeado fck=40mpa, inclusive lancamento e o 25,00 RS RS -
adensamento
9.2.4.5 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco m? 125,00 RS R$ -
9.25 | MATERIAL HIDRAULICO
Fomnecimento, pintura ¢ mont. De pecas, conexdes, valvulas, aparelhos
9.2.5.1 | e acessoRios de ferro fundido ductil ou aco carbono, junta flangeada ou kg 535,21 RS R$ -
mecanica ¢/ diametros de 50 a250mm
92.5.2 | Tubo pvce 50 mm, L =300 mm und 1,00 RS R$ -
9.2.6 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONEXOES E
ACESSORIOS :
9.2.6.1 | Montagem de equipamentos - eee und 1,00 R$ R$ -
9.2.7 | EQUIPAMENTOS
Fornecimento de conjunto motor bomba submersivel para atende a
seguinte necessidade, vazio 16 I/seg, HMT 11,00 m.c.a e poténcia de . }
9.2.71 13HP, para estaggo elevatoéria de esgoto sanitério, inclusive o quadro de 9 2,00 RS RS
comando para as bombas
Fonecimento de GRUPO GERADOR DIESEL STEMAC ou
9.2.7.2 | Equivalente de 20/18 KVA, quadro de comando automético, para| ¢j 1,00 R$ RS -
funcionamento singelo, com chave de transferéncia
9.28 | MATERIAL ELETRICO
Execugdo e montagem de subestagio rebaxadora de tensdo de 15 KVA
92.8.1 |, inclusive o fornecimento de material de construgdo ¢ material elétrico | und 1,00 RS RS -
necessario para obra.
9282 Execut;f_io das mstalagée.s ele_tnca; au:[omag:ﬁo da elevatoria , inclusive und 1,00 RS R$ -
formnecimento de material e iluminagio externa
9.2.9 | URBANIZACAO
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9.2.9.1 | Plantio de gramas em placas

m? 70,00 R§ -{ R§ -
9.2.9.2 | Fornecimento e assentamento de piso intertravado m? 59,60 R$ -| R$ -
Port3o de acesso de ferro galvanizado redondo difmetro de 3/4",
9293 | inclusive pintura com tinta ante-ferruginosa, 4,0 x 1,2m : und 2,00 R§ -1 R§ -
Formecimento ¢ assentamento de cerca de mourdes h=2,10m ¢:12 fiadas
9294 de arame farpado. : m? 261,15 R$ -| R$ -
9.2.10 | INTALACOES ELETRICAS

Execugdo de pontos de distribuigdo de iluminagio e tomadas com
92101 fornecimentos dos materiais necessarios und 7,00 R§ -1 R$ -

9.3 LINHA DE RECALQUE 01
9.3.1 | SERVICOS PRELIMINARES

9.3.1.1 | Locagdo e nivelamento de rede de esgoto m 498,00 R$ -| R§ -
9.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria, com
93.2.1 escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 s o 280,13 R§ -1 R§ -
9.3.2.2 | Reaterro e compactago mecanico de vala com retroescavadeira m 248,91 R$ -| R$ -
Carga ¢ descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante
9.3.2.3 | 6,0m3 /16t ¢ pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cac;amba m’ 40,57 R$ - RS -
1,7 22,8 m3, peso operacional 11632 kg :
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana
9324 pav1mepntada dmt até 30 km mexkm 24545 R§ -} RS -
9325 Espa.lhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de - 40,57 R$ -| R§ -
esteiras de 165 hp
9.3.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 300,00 R$ -{ R§ -
9.3.2.7 | Execugdo de bergo de areia m? 22,41 R§ -| R$ -
933 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
93.3.1 | Tubo PVC DEFOF0 @ 150 m 498,00 R§ -| R$ -
9.33.2 | Curvad5° @150 und 4,00 R$ -| R} -
9333 | Curva 90° @150 und 5,00 R§ -| R§ -
9.3.3.4 | Luva de correr de PVC DEFOFO & 150 und 82,00 R$ -| R} -
9.3.3.5 | Assentamento de Tubo PVC DEFOF0 @ 150 m 498,00 R$ -{ R§ -
9.3.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
9341 | Cadastro de rede de esgoto m 498,00 R$ -| RS -
9.34.2 | Teste Hidrostatico da rede m 498,00 R§ -| R$ -

9.4 LINHA DE RECALQUE 02
9.4.1 | SERVICOS PRELIMINARES

9.4.1.1 | Locaggo e nivelamento de rede de esgoto m 550,00 R$ -] RY -
9.4.2 MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de la categoria, com
942.1 escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 m 312,19 R§ -) R§ -
9422 | Reaterro e compactagio mecanico de vala com retroescavadeira m? 277,40 R$ -| R} -
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante
9.42.3 | 6,0m3 /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba | m? 45,54 R$ -| R$ -
1,7 22,8 m3, peso operacional 11632 kg
9424 Tr@spoﬁe com c'aminhﬁo basculante de 6 m3, em via urbana xkm 275,52 R$ -| R$ -
pavimentada dmt até 30 km
9425 Espa.lhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de m 4559 R$ -| R§ -
esteiras de 165 hp
9.4.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 300,00 R$ -| R§ -
9.42.7 | Execugdo de bergo de areia m’ 24,98 R§ -| R§S -
943 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
9.43.1 | Tubo PVC DEFOF0 @ 150 m 555,00 R§ -| RS -
9432 | Curvads° @150 und 2,00 R -| R} -
9433 | Curvads5° @150 und 5,00 R$ -| R$ -
9434 | Luva de correr de PVC DEFOFO @ 150 und 92,00 R$ -| R§ -
94.3.5 | Assentamento de Tubo PVC DEFOF0 @ 150 m 555,00 R$ -{ R} -
9.4.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.44.1 | Cadastro de rede de esgoto m 555,00 R -| R$ -
94472 | Teste Hidrostatico da rede m 555,00 R§ -| R$ -

TOTALITEM Y9} RS -

10 SERVICOS COMPLEMENTARES AS OBRAS
10.1 | MUROS E CONTENCOES
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10.1.1 | Contengoes, aterros ¢ alvenarias em fundo de lotes m? 1.722,46 R$ -| R$ - |

10.12 | Projeto As Built més 4,00 R$ -] R§ -}
10.1.3 | Servico de mudanga social und 250,00 R$ -| R$ -
TOTALDOITEM 10| RS -
TOTAL GERAL>>>| R§ -
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MODELO 12 - PLANILHA DE QUANTIDADES

Data: Assinatura:
Nome e Cargo:
ITEM | DESCRICAOQ unip. | QUANT.
1 INSTALACAO DA OBRA ;
Instalagdio de canteiro de obras com mobilizg#io € desmobiliza¢do de equipamentos, com montagem
1.1 de barrac@o com todos implementos necessarios, instalagdo de placas de obras, aluguel de terreno, | und 2,00
aluguel de escritorio local ¢ todos itens necessarios.
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
21 Administragdo local de obra local com inclusdo de todos os profissionais necessarios para 5
' manutengdo de canteiro € implementaggio de obras. fmes 18,00
3 SISTEMA DE MACRODRENAGEM
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 Sinalizacao de transito - noturna m 4.968,08
3.1.2 Elementos de madeira para sinalizagdo - cavaletes und 302,00
3.1.3 | Locag#o ¢ nivelamento de rede de drenagem m 2.484,04
3.14 Isolamento de obra com tela plastica com malha de Smm e estrutura de madeira pontaleteada m? 5.488,08
Chapa de aco carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass veiculo sobre vala medida p/ area chapa em cada
3.15 . m? 420,00
aplicacao
3.1.6 | Passadicos com tabuas de madeira para pedestres m? 210,00
3.1.7 | Passadicos com tabuas de madeira para veiculos m? 1.100,00
318 Desmatamento ¢ limpeza mecanizada de terreno com arvores ate g 15cm, utilizando trator de esteiras m? 44.024,33
319 Demoligdo de alvenaria m? 1.252,16
3.1.10 | Demoli¢#o de estrutura de madeira m? 3.337,60
32 MOVIMENTO DE TERRA
321 Escavagdo € carga de material de qualquer natureza m? 335.240,43
3.2.2 | Escavagdo e carga de solo molo m? 151.804,23
3.2.3 | Transporte de solo moio em caminhdo basculante de 10 m3 rixkm 2.277.063,45
324 Transporte com caminhfo basculante de 10 m3, em via pavimentada para material de qualquer . 5.028.606.45
natureza m?xkm
325 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m? 608.805,83
3.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 2.112,00
32.7 | Ensecadeira com sacos de areia tipo rip-rap 2x m? 23.625,00
3.2.8 | Fornecimento de material para aterro m® 125,61
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via pavimentada para material de qualquer
329 5 502,44
natureza m*/km
3.2.10 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 m? 157,01
32.11 | Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp m? 157,01
3.2.12 | Compactagio de aterros a 95% do proctor normal m® 157,01
3.2.13 | Plantio de gramas em placas m? 28.516,78
3.2.14 | Terra vegetal - fornecimento e implantagio m? 2.851,68
3.2.15 | Desmonte de rocha dura incluindo perfuraggio ¢ argamassa expansiva m? 5.100,00
3.3 | CANAL EM GABIAQ
3.3.1 | Escoramento de valas com pranchoes metalicos - area cravada m? 3.098,52
332 Protecdo superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de 30 centimetros, enchimento com me 9.825.75
- pedra de mo tipo rachdio - fornecimento e execugdo. af_12/2015 - talude do canal ’
333 Protecdo superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de 60 centimetros, enchimento com m2 7305.98
o pedra de m@o tipo rachdo - fornecimento e execugdo. af_12/2015 - leito do canal T
3.3.4 | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 172,14
34 SISTEMA DE CONTENCAO
34.1 Escavagdo e carga em material de qualquer natureza m? 2.55540
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via pavimentada para material de qualquer
342 s 38.331,00
natureza m*xkm
343 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m? 3.194,25
3.44 | Enrocamento com pedra argamassada trago 1:4 com pedra de méo m® 3.517,05
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34.5 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco m? 1.223,20
3.4.6 | Concreto 30 mpa m? 213,29
347 | Aco60B Kg 708,00
348 | AgoS50 A Kg 26.838,00
349 | Junta de dilatagfo clastica para concreto (fugenband) O-12 m 283,00
3.4.10 | Aparetho apoio neoprene ndo fretado dm? 40,50
3.4.11 | Chapa de aco inox m? 2,03
3.4.12 | Fornecimento e instala¢@o de Lona plastica preta m? 267,75
3.4.13 | Argamassa polimérica m? 0,84
3.4.14 | Junta de dilatagio com selante m 14,00
3.4.15 | Juntade dilatagfio elastica para concreto (fugenband) O-22 m 14,00
3.4.16 | Comporta metalica und 14,00
35 VIA DE SERVICO i
351 Transporte com caminho basculante de 10 m3, em via pavlmcntada para material de qualquer 6
3. natureza m¥km 56.763,83
3.5.2 | Carga, manobras ¢ descarga de areia, brita, pedra de mao e solns com caminhao basculante 6 m3 m? 13.981,24
3.5.3 | Espalhamento de material de 1a categoria com trator de estelra com 153 hp m? 13.981,24
3.5.4 | Compactagio de aterros a 95% do proctor normal m’ 13.981,24
4 SISTEMA DE MICRODRENAGEM
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 | Locagido e nivelamento de rede de esgoto/emisséario/drenagem m 7.247,00
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
421 Escav_acao mecanizada vala ndo escorada matéria de 1* categoria c/retroescavadeira até 1,50m o 3.32536
excluindo esgotamento.
422 Escavacfio mecanizada vala escorada material 12 categoria ¢/ retroescavadeira de 1,5 a 3m- exclusive m 20.661.46
esgotamento ¢ escoramento
423 n’l;x;irnzzp:ne com caminhdo basculante de 10 m3, em via pavimentada para material de qualquer mixkm | 92.252.88
424 | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m? 23.986,82
42.5 | Fornecimento de material para aterro m’ 16.890,45
Transporte com caminho basculante de 10 m3, em via pavimentada para material de qualquer
426 s 84.452,24
natureza m?xkm
4.2.7 | Reaterro e compactagiio mecanico de vala com retroescavadeira m? 16.890,45
4.3 REDE DE DRENAGEM
43.1 | Escoramento de valas Descontinuo m? 20.535,51
4.3.2 | Escoramento continuo em valas com retirada material-aproveitamento de 5 vezes m? 4.808,41
4.3.3 | Apiloamento com maco de 30kg m? 11.197,96
434 | Execugdo de berco de arcia m’ 2.17943
4.3.5 | Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto com @=500mm, classe CA-02 m 1.145,00
43.6 | Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto com @=600mm, classe CA-02 m 2.648,00
4.3.7 | Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto com @=800mm, classe CA-02 m 508,00
4.3.8 | Fornecimentoe assentamento de Tubo de concreto com @=1000mm, classe CA-02 m 1.492.00
4.3.9 | Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto com @=1200mm, classe CA-02 m 1.454,00
4.3.10 | Boca de langamento simples em concreto armado @600 mm und 29,00
4.3.11 | Boca de langamento simples em concreto armado 3800 mm und 1,00
4.3.12 | Boca de langamento simples em concreto armado @1000 mm und 4,00
4.3.13 | Boca de langamento simpies em concreto armado @1200 mm und 8,00
4.3.14 | Boca de langamento dupla em concreto armado 91200 mm und 38,00
4.3.15 | Boca de Lobo Simples com grelha - BLSOI und 229,00
4.3.16 | Bocade Lobo Dupla com grelha - BLDO1 und 45,00
4.3.17 | Pocgo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais (0,60m) und 76,00
4.3.18 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais und 76,00
4.3.19 | Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais (0,80m) und 12,00
4.3.20 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais und 12,00
4.3.21 | Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais (1,00m) und 28,00
4.3.22 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais und 28,00
4323 | Pogo de visita- PVI 05 - areja ¢ brita comerciais (1,20m) und 22,00
4.3.24 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais und 22,00
4.3.25 | Pogo de visita - PVI 11 - areia e brita comerciais (1,20m) und 5,00
4.3.26 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 07 - areia e brita comerciais und 5,00
4.4 EXECUCAO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO
4.4.1 | Lastro de concreto magro m? 60,16
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4.4.2 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco m? 1.837,50
4.4.3 | Concreto estrutural fck= 20MPa m? 452,74
444 Aco 50 A kg 44.575,40
4.4.5 | Junta de dilatagfo elastica para concreto (fugenband) O-220/6 m 86,10
4.5 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.5.1 | Demoli¢io e recomposicio de pavimentacio asfiltica
4.5.1.1 | Demoli¢do de pavimentagfio asfaltica, exclusive transporte do matenal retirado. m? 6.780,00
4.5.12 | Regularizagdo do subleito : m? 6.780,00
4.5.1.3 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mlstura com material de jazida m? 1.356,00
4.5.14 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m’ 1.356,00
4.5.1.5 | Imprimacio de base de pavimentagio com emulsdo cm-30 m? 6.780,00
4.5.1.6 | Pintura de liga¢30 com emulsdo rr-2¢ ; m? 6.780,00
4517 Fabricacdo e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a; quente (cbug),cap 50/70, exclusive e $13.60
transporte
4.5.1.8 | Transporte com caminh&o basculante 10 m3 de massa asféltlca para pavimentacZo urbana txkm 5.085,00
5 SISTEMA VIARIO i
5.1 SERVICO DE TERRAPLENAGEM (Movimento de Terra)
5.1.1 | Locago topografica das vias, inclusive nota de servigos, acompanhamento ¢ greide m? 29.508,60
5.1.2 | Escavagdo, carga e espalhamento de material de la cat. ’ m’ 15.460,20
5.13 Remog#o de Pavimento existente m? 86,80
314 Transporte de material de 1a cat, Bota-fora dmt até 20km ‘ mxkm 309.204,07
5.1.5 | Carga, manobras ¢ descarga de misturas de solos ¢ agregados { m? 20.185,06
5.1.6 | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m? 20.185,06
5.1.7 | Fornecimento de material para aterro m? 24.843,54
5.1.8 | Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via pavimentada para material de qualquer 100.864.77
natureza m3xkm - >
5.1.9 | Carga, manobras ¢ descarga de areia, brita, pedra de mao ¢ solos com caminhao basculante 6 m3 m? 24.843,54
5.1.10 | Espalhamento de material de la categoria com trator de esteira com 153 hp m? 24.843,54
5.1.11 | Compactaggo de aterros a 100% do proctor normal m? 24.843,54
5.1.12 | Reforgo do subleito com material de jazida m 7.377,15
5.1.13 | Regularizagio do subleito m? 29.508,60
5.2 SERVICOS DE PAVIMENTACAO
5.2.1 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m? 5.715,77
5.2.2 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m’ 5.715,77
523 Imprimagdo de base de pavimentagio com emulsio cm-30 m? 28.573,84
524 | Pintura de ligagfio com emulso rr-2¢ m? 28.573.84
595 Tr@sporte de material asfaltico, com caminhio com capacidade de 30000 litros em rodovia xkm 13.921,17
pavimentada
596 Fabricagdo e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (cbug),cap 50/70, exclusive 3 1.428.70
transporte
52.7 Fresagem de pavimento existente m? 131133
5.2.8 | Manta Geotextil op40 ou similar m? 61.111,74
529 | Colchio de areia 20cm m? 915,27
53 SERVICOS COMPLEMENTARES
53.1 Meio-fio em concreto 18MPa m 8.616,19
532 Execugfo de calgada em concreto, e=7cm m? 6.171,16
5.4 SINALIZACAO VIARIA
5.4.1 | Piso tatil direcional m? 1.152,06
542 Piso tatil alerta m? 27,00
543 Sinalizagio horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro m? 1.794,74
544 Placa de sinalizagdo fotoluminoscente m? 41,78
6 URBANIZACAO E PAISAGISMO
6.1 URBANIZACAO E PAISAGISMO - LAGOA
6.1.1 | SERVICO DE TERRAPLENAGEM (Movimento de Terra)
6.1.1.1 | Escavagiio mecinica campo aberto em solo execeto rocha até 2,00 m de profundidade m? 35.111,97
6.1.12 Transporte com caminho basculante de 10 m3, em via pavimentada para material de qualquer 438.899.63
natureza m*xkm
6.1.1.3 | Carga, manobras e descarga de misturas de solos ¢ agregados m’ 43.889.96
6.1.1.4 | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m? 43.889.,96
6.1.1.5 | Fommecimento de material para aterro m? 79.281,06
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Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via pavimentada para material de qualquer
6116 | 0P P ; P BT g | 39640530
6.1.1.7 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 m’ 99.101,33
6.1.1.8 | Espalhamento de material de la categoria com trator de esteira com 153 hp m’ 99.101,33
6.1.1.9 | Compactacdo de aterros a 95% do proctor normal m? 99.101,33
6.1.1.10 Muro. de gapiﬁo, enchimento com pedra de méo tipo rachdo, de gravidade, com gaiolas de m 1.956.49
comprimento igual a 5 metros, altura do muro de até 4metros -:;fornecimento ¢ execugio. U
6.1.1.11 | Enrocamento com pedra argamassada traco 1:4 com pedra de mdo m? 116,42
6.1.1.12 | Manta Geotextil op40 ou similar m? 2.947,61
6.1.2 | SERVICOS DE PAVIMENTACAO :
6.1.2.1 | Ciclovia - piso externo em concreto anti-derrapante juntas conforme paginagdo de piso m? 3.269,00
6.1.2.2 | Passeio e quadra - piso industrial desempenado mecanicamente. juntas conforme paginagdo de piso m? 17.437,00
6.123 Pas.seio - piso intertravado modelo "raquete”, conforme }%aginagﬁo de piso na cor vermelho m? 2.772,00
(esp.:6,00 cm)
6.12.4 Pas.seio - piso intertravado modelo "tijolinho", paginagio "espinha de peixe" piso na cor natural m? 2.620,00
(esp.:6,00 cm) :
6.1.2.5 | Preenchimento com lastro de areia grossa - quadra de volley * m® 31,80
6.1.2.6 | Estacionamento comum - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 cm - 102 vagas m? 242227
6.12.7 | Estacionamento gestante - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 em - 02 vagas m? 24,83
6.1.2.8 | Estacionamento idosos - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 cm - 04 vagas n? 49,51
6.12.9 | Estacionamento pne - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 cm - 02 vagas m? 24,67
6.1.2.10 | Estacionamento motocicletas - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 cm - 17 vagas m? 42,50
6.1.2.11 | Plantio de gramas em placas m? 10.370,00
6.1.3 | SERVICOS DE PAISAGISMO
6.1.3.1 Plantio de arvore de médio ¢ grande porte und 384,00
6.13.2 | Pergolado und 1,00
6.1.3.3 | Anfiteatro und 1,00
6.1.3.4 | Caramanchdo und 4,00
6.1.3.5 | Banco Circular em Concreto m 30,32
6.1.3.6 | Escorregador und 2,00
6.1.3.7 | Mesade jogos com bancos und 30,00
6.1.3.8 | Gangorra und 4,00
6.1.39 | Balango und 2,00
6.1.3.10 | Bicicletario und 28,00
6.1.3.11 | Banco Circular em Concreto m 291,06
6.1.3.12 | Banco de madeira und 34,00
6.1.3.13 | Asystacia Gangetica (Coromandel) m? 1.667,25
6.1.3.14 | Esqui conjugado duplo und 4,00
6.1.3.15 | Pressdo de pernas duplo conjugado, und 7,00
6.1.3.16 | Simulador de caminhada duplo und 4,00
6.1.3.17 | Alongador und 4,00
6.1.3.18 | Bicileta dupla und 2,00
6.1.3.19 | Rotagfo vertical, und 2,00
6.1.4 | PASSARELA
6.1.4.1 | Enrocamento com pedra argamassada trago 1:4 com pedra de mdo m? 537,38
6.1.4.2 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco m? 368,29
6.1.4.3 | Concreto 30 mpa m? 51,94
6.1.4.4 | Aco60B Kg 193,00
6.14.5 | Ao 50 A Kg 3.223,00
6.1.4.6 | Aparelho de neoprene dm? 56,00
6.1.4.7 | Chapa de aco inox m? 1,05
6.1.4.8 | Argamassa polimérica m? 0,70
6.1.4.9 | Junta de dilatagio elastica para concreto (fugenband) 0-220/6 m 12,80
6.1.4.10 | Lastro de concreto magro m? 0,53
6.14.11 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 240,00
Protecdo superficial de canal em gabifo tipo colchdo, altura de 30 centimetros, enchimento com
6.14.12 . . m? 25,60
pedra de mdo tipo rachdio - fornecimento e execugdo.
6.1.4.13 | Passadigo de madeira em magaranduba. m? 726,16
6.1.4.14 | Guarda corpo em madeira m? 65,77
6.1.5 | ELEMENTOS DIVERSOS
6.1.5.1 | Alambrado p/ quadra poliesportiva com mureta em alvenaria m? 1.564,40
6.1.5.2 | Arquibancada para quadra poliesportiva em concreto armado m 146,80
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6.1.5.3 | Canaleta de drenagem para quadra poliesportiva m 150,80
6.1.54 | Pintura acrilica reistente a abrasfio com acabamento fosco m? 2.357,00
6.1.5.5 | Alvenaria de bloco cerdmico macigo m2 457,92
6.1.5.6 | Chapisco de cimento ¢ areia no trago 1:3 m? 457,92
6.1.5.7 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 45792
6.1.5.8 | Revestimento cerdmico 7 x 7 cm m? 457,92
6.1.59 | Aco60B : Kg 330,00
6.1.5.10 | Concreto 30 mpa : m? 8,18
6.1.5.11 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in locéd m? 17,17
6.1.5.12 | Equipamento completo p/ quadra de esportes cj 2,00
6.1.5.13 | Poértico und 1,00
6.1.5.14 | Assentamento tubo PVC dn 50 mm para rede de irrigagiio m 1.238,77
6.1.5.15 | Fomecimento de tubo PVC dn 50mm para rede de irrigagfo ; m 1.238,77
6.1.5.16 | Tomeira para irrigagio - fornecimento ¢ instalagio und 31,00
6.1.5.17 | Argamassa para estruturaco da torneira m? 0,21
6.1.5.18 | Assentemento de tubo PVC dn 100mm para estruturagfio da torneira. m 26,35
6.1.5.19 | Fomecimento de tubo PVC dn 100mm para estruturagiio da tome1ra m 26,35
6.2 URBANIZACAO E PAISAGISMO - CANAL
6.2.1 | SERVICO DE TERRAPLENAGEM (Movimento de Terra)
6.2.1.1 | Escavagdo mecanica campo aberto em solo execeto rocha até 2,00 m de profundidade m? 487,10
Transporte com caminhiio basculante de 10 m3, em via paﬂmentada para material de qualquer
62.12 6.332,30
natureza H m’xkm
6.2.1.3 | Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados m? 633,23
6.2.14 | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m? 633,23
6.2.1.5 | Fornecimento de material para aterro m? 82.698,22
6216 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via pavimentada para material de qualquer ; 41349110
natureza m’xkm
6.2.1.7 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao ¢ solos com caminhao basculante 6 m3 m? 103.372,78
6.2.1.8 | Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp m? 103.372,78
6.2.1.9 | Compactagio de aterros a 95% do proctor normal m? 103.372,78
6.2.1.10 Muro. de gabido, enchimento com pedra de mio tipo rachdo, d? gravidade, com gaiolas de w 374069
- comprimento igual a 5 metros, altura do muro de até 4metros - fornecimento e execugdo. ’
6.2.1.11 | Manta Geotextil op40 ou similar m? 5.104,59
6.22 | SERVICOS DE PAVIMENTACAO
6.2.2.1 | Ciclovia - piso externo em concreto anti-derrapante juntas conforme paginagdo de piso m? 4.376,00
6.2.2.2 | Passeio e quadra - piso industrial dessmpenado mecanicamente. juntas conforme paginagio de piso m? 3.446,00
6223 cPl:;seio - piso intertravado modelo "raquete”, conforme paginagdo de piso nacor vermelho (esp.:6,00 1 4.674.00
6224 Passeio - piso intertravado modelo "tijolinho”, paginagdio "espinha de peixe" piso na cor natural - 10.860,00
(esp.:6,00 cm)
6225 | Preenchimento com lastro de areia grossa - quadra de areia m? 31,80
62.2.6 | Estacionamento comum - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 cm - 25 vagas m? 312,50
6.2.2.7 | Estacionamento gestante - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 cm - 05 vagas m? 62,50
6.2.2.8 | Estacionamento idosos - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: § cm - 05 vagas m? 62,50
6.2.2.9 | Estacionamento pne - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: 8 cm - 07 vagas m® 87,50
6.2.2.10 | Plantio de gramas em placas m? 10.815,00
6.2.3 | SERVICOS DE PAISAGISMO
6.2.3.1 | Plantio de arvore de médio € grande porte und 328,00
6.2.3.2 | Pergolado und 1,00
6.2.3.3 | Caramanchio und 48,00
6.2.3.4 | Banco Circular em Concreto m 8,80
6.2.3.5 | Escorregador und 6,00
6.2.3.6 | Mesa de jogos com bancos und 36,00
6.2.3.7 | Gangorra und 6,00
6.23.8 | Balango und 6,00
6.2.3.9 | Bicicletario und 12,00
6.2.3.10 | Banco em concreto m 487,08
6.2.3.11 | Banco de madeira und 17,00
62.3.12 | Asystacia Gangetica (Coromandel) m? 922,12
6.2.3.13 | Esqui conjugado duplo und 2,00
6.2.3.14 | Pressdo de pernas duplo conjugado, und 3,00
6.2.3.15 | Simulador de caminhada duplo und 2,00
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Alongador

und 2,00
6.2.3.17 | Bicileta dupla und 2,00
6.2.3.18 | Rotagdo vertical, und 2,00
6.24 | ELEMENTOS DIVERSOS
6.2.4.1 | Alambrado p/ quadra poliesportiva com mureta em alvenaria m? 544,00
6.2.42 | Arquibancada para quadra poliesportiva em concreto armado m 36,70
6.2.4.3 | Pintura acrilica reistente & abras3o com acabamento fosco m? 1.107,00
6.2.44 | Equipamento completo p/ quadra de esportes cj 1,00
7 ILUMINACAO PUBLICA
71 | ILUMINACAO PUBLICA - LAGOA
7.1.1 Poste de concreto armado, duplo "T", 11 m-300 daN. : pe 45,00
7.12 Cruzeta de concreto retangular, 90x90x2.000 MM, 250 daN, 18 MM. pc 65,00
7.1.3 | Mio francesa plana normal, 1010-1020, 32 mm (largura) X 620 mm (comprimento). pc 140,00
7.14 Isolador suspens&o,polimérico, com 4 aletas, 150mm, tensdo 5 KV, NBI-110 KV, CA. pS 24,00
7.15 Isolador, pilar, porcelana vitrificada, cinza claro, 15 KV, 110 KV 60 mm, M16. pc 135,00
7.1.6 | Pino auto-travante 140mm, para isolador pilar. pc 135,00
7.1.7 | Parafuso cabega quadrada 16x125mm. ps 383,00
7.1.8 | Parafuso cabega quadrada 16x250mm. PS¢ 157,00
7.1.9 | Parafuso cabega quadrada 16x350mm., p¢ 129,00
7.1.10 | Parafuso cabega quadrada 16x400mm. ps 101,00
7.1.11 | Parafuso cabega Abaulada 45mm. : ps 41,00
7.1.12 | Arruela quadrada. ‘ pS 800,00
7.1.13 | Lago pré-formado simple lateral, para cabo 2AWG-CA. S 540,00
7.1.14 | Olhal parafuso, 13mm, 18 mm, ago carbono forjado, galvanizagdo a quente, 5.000 DA. PS 45,00
7.1.15 | Gancho olhal ago carbo 1010 forjado, zincado 15kV. pe 45,00
7.1.16 | Manilha, sapatilha, ago carbono 1010-1020, galvanizagfo a quente , S000 DAN. pc 45,00
7.1.17 | Alga preformada para cabo 2AWG CA. PS 45,00
71.18 .Transformador trifasico, poténcia 45KVA-13800V-220/127 V, instalaggo ao tempo, imerso em dleo P 6.00
o isolante ,fabricagdo conforme norma ABNT. ’
7.1.19 | Suporte para transformador em poste duplo "T". ps 12,00
7.1.20 | Péra-raio tipo distribui¢#o, polimérico, ZNO, 12KV-10KA. PS 18,00
7.121 | Chave Fusivel do tipo"C" de 300A-15KV. pe 18,00
7.1.22 | Protetor isolante para bucha e para-raio 15kV. pc 18,00
7.1.23 | Cabo de aluminio 2 AWG CAA. kg 800,00
7.1.24 | Porta fusivel p/ chave fusivel tipo distribuigfo, capacidade 100A. Y 18,00
7.1.25 | Elo Fusivel de 3H. ps 18,00
7126 Cabo elétrico de aluminio, tipo multiplex para uso em rede de distribuicdo de BT, isolagdo XPLE- m 1.500.00
o 0,6/1KkV, secdio 3x#35mm?+1x#35mm? (quadruplex). ’
7.1.27 | Conector derivagdo cunha T-2-D2 S 30,00
7.1.28 | Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwif-b 450/750V, 16mm? m 30,00
7.1.29 | Fio de cobre #16mm? kg 25,00
Luminério fechada Tipo lluminag¢do Publica de LED, IP-65, sem equipamento auxiliar, para fixar e
7.1.30 PS 64,00
brago de ferro de 48mm.
7.1.31 | Cabo de cobre de #4,0mm?/0,6-1KV (cor preta). m 1.200,00
7.1.32 | Relé fotoelétrico, 1800W-220V, completo. pS 6,00
7.1.33 | Eletroduto de PVC, rigido, de 1.1/4", vara de 3m. m 300,00
7.1.34 | Cabegote de PVC, para eletroduto de 1.1/4". ps 10,00
7.1.35 | Unidut de aluminio tipo conico p/ eletroduto 1.1/4". S 20,00
7.1.36 | Cabo de cobre nu, meio duro p/ aterramento #16mm? m 100,00
7.1.37 | Solda exotérmica, embalagem de 200 gramas PS 20,00
7.1.38 | Alicate para manuseio dos moldes PS 2,00
7.1.39 | Eletroduto de PVC, rigido, @1" m 60,00
Haste para aterramento, de ago cobreado - 5/8"x2400mm, camada de 251mica, fab. Termotécnica
7.1.40 . D¢ 10,00
ou similar.
7.1.41 | Caixa de inspegiio em cimento agregado, @300mm, com tampa de ferro fundido p¢ 6,00
7.1.42 | Cimento Portland CP IV - 32 Kg 1.750,00
7.1.43 | Pedra britada graduada m? 25,00
7.1.44 | Areia para aterro m? 25,00
7.2 ILUMINAGCAO PUBLICA - CANAL
721 Poste de concreto ammado, duplo "T", 11 m-300 daN. pc 38,00
722 Poste de concreto armado, duplo "T", 11 m-600 daN. pc 9,00
723 Poste de concreto armado, duplo "T", 9 m-600 daN. pc 7,00
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724 | Poste de conereto armado, duplo "T", 9 m-300 daN. pc 47,00
7.2.5 | Abragadeira plastica pc 54,00
7.2.6 | Cruzeta de concreto armado “T” 1.900 mm pe 4,00
7.2.7 | Isolador de ancoragem tipo bastdo polimérico pc 48,00
7.2.8 | Isolador de pino pilar pc 6,00
7.2.9 | Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pe 69,00
7.2.10 | Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pc 80,00
7.2.11 | Pino auto-travante 140mm, para isolador pilar. pc 6,00
7.2.12 | Parafuso cabega quadrada 16x400mm. ps 14,00
7.2.13 | Lago preformado para isolador roldana @ 45 mm pS 80,00
7.2.14 | Olhal parafuso, 13mm, 18 mm, ago carbono forjado, galvamzaqﬁo a quente, 5.000 DA. pS 48,00
7.2.15 | Gancho olhal ago carbo 1010 forjado, zincado 15kV. : pe 48,00
7.2.16 | Gancho olhal galvanizado 5.000 daN : ps 48,00
7.2.17 | Manilha, sapatilha, ago carbono 1010-1020, galvanizacdo a quente 5000 DAN. PS 48,00
Transformador trifasico, poténcia 45K VA-13800V-220/127 V instalag@o ao tempo, imerso em 6leo
7218 |. o ‘ p¢ 4,00
isolante ,fabricacsio conforme norma ABNT.
7.2.19 | Péra-raio tipo distribuigfo, polimérico, ZNO, 12KV-10KA. PS 12,00
7.2.20 | Chave Fusivel do tipo"C" de 300A-15KV. pS 12,00
7.2.21 | Protetor isolante para bucha e péara-raio 15kV. ps 12,00
7.2.22 | Cabo de aluminio multiplexado m 12,00
7.2.23 | Porta fusivel p/ chave fusivel tipo distribuigfio, capacidade 100A pS 12,00
7.2.24 | Elo Fusivel de 3H. pS 12,00
7.2.25 } Conector derivaggo cunha T- 2-D2 P 14,00
7.2.26 | Conector aterramento HS DN 16-19mm,CB 10- 25mm?,CU pS 20,00
7.2.27 | Conector cunha aluminio pS 12,00
7.2.28 | Conector cunha cobre estanhado ps 9,00
7.2.29 | Conector Cunha Para Haste de Aterramento P 9,00
7.2.30 | Conector derivagéo cunha Al com capa de protegio pS 18,00
7.2.31 | Conector estribo tipo cunha ps 4,00
7.2.32 | Conector tipo perfurante (piercing) P 36,00
7233 | Cabo Coberto XLPE Al 15,0kV 50mm? m 4.530,00
7.2.34 | Cabo de aco galvanizado de 6,4mm (cabo mensageiro) m 1.510,00
7235 Cabo elétrico de aluminio, tipo multiplex para uso em rede de distribuigfo de BT, isolagdio XPLE- m 2.230,00
- 0,6/1kV, secdo 3x#35mm?+1x#35mm? (quadruplex).
7236 Cabo elétrico de aluminio, tipo multiplex para uso em rede de distribuigfo de BT, isolagdio XPLE- m 1.180.00
o 0,6/1KV, se¢fio 3x#70mm?2+1x3#70mm? (quadruplex). >
7.2.37 | Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b 450/750V, 16mm? m 48,00
7.2.38 | Cabo cobre flexivel isolado 16mm? 750V m 8,00
7.2.39 | Fio de cobre #16mm? kg 32,00
Luminario fechada Tipo luminaggo Publica de LED, IP-65, sem equipamento auxiliar, para fixar ¢
7.2.40 ps 101,00
brago de ferro de 48mm.
7.2.41 | Cabo de cobre de #4,0mm?/0,6-1KV (cor preta). m 500,00
7.2.42 | Relé fotoelétrico, 1800W-220V, completo. ps 101,00
7.243 | Cabo de cobre nu, meio duro p/ aterramento #16mm? m 70,00
7.2.44 | Haste para armagio secundaria @ 16 x 150 mm S 80,00
7.2.45 | Haste terra cobre @16x2400 mm pS 29,00
7246 | Alga pré-formada estai pS 29,00
7247 | Alga pré-formada para cabo multiplex pe 30,00
7.2.48 | Anel de amarragZo elastomérico DN2" pe 69,00
7.2.49 | Anel de amarrag@o elastomérico DN3" pe 84,00
7.2.50 | Armacfo secundéria 1 estribo pe 80,00
7.2.51 | Armuela espagadora pS 12,00
7.2.52 | Armuela presilha aterramento ago OF 18 mm pe 8,00
7.2.53 | Armuela quadrada ago 38x3x @F18 mm ps 257,00
7.2.54 | Brago Antibalanco e 21,00
7.2.55 | Espagador Losangular pe 161,00
7.2.56 | Estribo para suporte L pS 21,00
7.2.57 | Fita isolante em PVC antichama, 19 x 20.000 mm pe 10,00
7.2.58 | Fita isolante em PVC antichama, auto fuso, 19 x 10.000 mm m 86,93
7.2.59 | Fixador de perfil U pe 10,00
7.2.60 | Grampo de ancoragem cunha pe 48,00
7.2.61 | Grampo linha viva 1 12,00
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7.2.62 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 100mm

S 24,00
7.2.63 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 300mm S 67,00
7.2.64 | Paraf cab. quad. galv. M-16 350mm S 27,00
7.2.65 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 450mm pS 21,00
7.2.66 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 500mm PS 16,00
7.2.67 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 550mm p¢ 32,00
7.2.68 | Paraf olhal galv. M-16 300mm pe 15,00
7.2.69 | Parafuso cabega abaulada ago M-16 100mm pc 21,00
7.2.70 | Parafuso de cabega quadrada @ 16x200 mm pe 80,00
7.2.71 | Parafuso olhal @ 16x200 mm S 18,00
7.2.72 | Péra-raio RD pS 12,00
7.2.73 | Pino isolador reto curto ago ps 55,00
7.2.74 | Porca olhal rosca M16x2 p¢ 12,00
7.2.75 | Sapatilha para cabo ago @ de 6,5 (1/4") 29,5 mm (3/8") pe 63,00
7.2.76 | Suporte instalagio transformador tipo cantoneira P 8,00
8 REDE DE COLETA UNIAO E LIBERDADE
8.1 SERVICOS PRELIMINARES
8.1.1 | Cadastro de rede de esgoto m 14.821,00
8.2 MOVIMENTO DE TERRA

8.2.1 Escavacao mec vala n escor mat 12 cat ¢/retroescav ate 1,50m ‘excl esgotamento m? 6.217,37
8.2.2 | Esc. E carga material de jazida m? 608,32
8.2.3 | Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada dmt até 30 km m’xkm 3.078,10
8.2.4 | Reaterro e compactagfo mecanico de vala com retroescavadeira m’ 608,32
82.5 | Reaterro e compactagio mecénico de vala com retroescavadeira m? 5.011,82
8.2.6 | Compactagio de aterros a 100% do proctor normal m? 2.657,80
827 | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m’ 776,40
828 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3 /16t € pa carregadeira o 776.40
- sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg i
829 | Transporte com caminh?o basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada dmt até 30 km m’xkm 9.316,80
8.2.10 | Execugio de bergo de areia m? 265,78
8.2.11 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 1.600,00
8.3 ESCORAMENTO
8§3.1 Escoramento de valas (pontaleteamento) m? 10.044,83
8.4 ESTRUTURA
841 Execugdo de pogos de visita em anel de concreto armado, didmetro 1,00m, prof. menor 1,50m, und 2.00
""" | inclusive material € tampa ’
842 _Pocq de visita para rede de esg. Sanit., em alvenaria, didmetro = 60cm e 110cm, prof = 150cm, und 61,00
incluindo degrau,
843 | Caixa de inspegdo em cimento agregado, @300mm, com tampa de ferro fundido und 88,00
8.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
8.5.1 | Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 150mm m 3.312,00
8.5.2 | Tubo pve eb 644 p/ rede colet esg je dn 200mm m 196,00
8.5.3 | Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 250mm m 20,00
854 Ctd e assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 150 mm - para esgoto. m 3.312,00
8.5.5 | Ctd e assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 200 mm - para esgoto. m 196,00
8.5.6 | Ctd e assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 250 mm - para esgoto. m 20,00
8.6 LIGACAO PREDIAL DE ESGOTOS
861 Ligggéo domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto und 414.00
o predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalago i
8.7 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.7.1 | Cadastro da ligagdo und 414,00
9 EEE BAIRRO UNIAO E LIBERDADE
9.1 ESTACAO ELEVATORIA 01
9.1.1 | SERVICOS PRELIMINARES
9.1.1.1 | Locagdo da obra a aparelho m? 13,85
9.1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
9121 Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de la categoria, com escavadeira hidraulica, m? 56.55
capacidade de 0,78 m3 ’
9.1.2.2 | Reaterro e compactacdo mecénico de vala com retroescavadeira m? 10,74
9123 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3 /16t e pa carregadeira - 5955
sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg ’
9.1.2.4 | Transporte com caminh®o basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada dmt até 30 km m’xkm 360,28
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9.1.2.5 | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m? 59,55
9.1.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 1.120,00
9.1.3 | ESCORAMENTO :
9.1.3.1 | Escoramento continuo em valas com retirada material-aproveitamento de 5 vezes m? 68,87
9.14 FUNDACOES E ESTRUTURA
9.14.1 | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante espessura 5 cm m? 330
- - 0,
9142 C;AE;ZZZ?, aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) fomecxmento/ corte(perda de 10%) / dobra / ke 1.165.00
9.143 | Armacao de aco ca-60 diam.7,0 a 8,0mm - fornecimento/ corte,(c/ perda de 10%)/ dabra/ colocacao. | kg 1.165,00
9.14.4 | Concreto usinado bombeado fck=40mpa, inclusive lancaments ¢ adensamento m? 25,00
9.14.5 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco m? 125,00
9.15 | MATERIAL HIDRAULICO
9151 Fon'lecimento, pintura e mont. De pecas, conexdes, valvulas, aparelhos € acessoRios de ferro fundido ke 53521
ductil ou aco carbono, junta flangeada ou mecanica ¢/ diametros de 50 a 250mm I
9.1.52 | Tubo pvc o 50 mm, L.=300 mm und 1,00
9.1.6 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONEXOES E ACESSORIOS
9.16.1 | Montagem de equipamentos - eee und 1,00
9.1.7 EQUIPAMENTOS
Fornecimento de conjunto motor bomba submersivel para atende a seguinte necessidade, vazio 16
9.1.7.1 |l/seg, HMT 11,00 m.c.a e poténcia de 13HP, para estagdo elevatéria de esgoto sanitario, inclusiveo | CJ 2,00
quadro de comando para as bombas
Fonecimento de GRUPO GERADOR DIESEL STEMAC ou Equivalente de 20/18 KVA, quadro de
9.1.72 - . . . ] 1,00
comando automatico, para funcionamento singelo, com chave de transferéncia
9.1.8 | MATERIAL ELETRICO
Execugdo e montagem de subestagio rebaxadora de tensdo de 15 KVA , inclusive o fornecimento
9.1.8.1 . o . _ . und 1,00
de material de construgdo e material elétrico necessério para obra.
9182 Exe(.:uqao das instalagBes elétricas, automagcfio da elevatoria , inclusive formnecimento de material e und 1.00
©2 | iluminaggo externa ’
9.1.9 | URBANIZACAO
9.1.9.1 | Plantio de gramas em placas m? 70,00
9.1.9.2 | Fomecimento e assentamento de piso intertravado m? 59,59
Portdo de acesso de ferro galvanizado redondo didmetro de 3/4", inclusive pintura com tinta ante-
9.193 . und 2,00
fermuginosa, 4,0 x 1,2m
9.1.94 | Formecimento e assentamento de cerca de mourdes h=2,10m ¢ 12 fiadas de arame farpado. m? 261,14
9.1.10 | INTALACOES ELETRICAS
9.1.10.1 Execu?go de pontos de distribuicdio de iluminacdo ¢ tomadas com fornecimentos dos materiais und 7.00
necessarios
9.2 | ESTACAO ELEVATORIA 02
9.2.1 | SERVICOS PRELIMINARES
9.2.1.1 | Locagdo da obra a aparetho m? 13,85
9.2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de la categoria, com escavadeira hidraulica, 3
9221 . m 56,55
capacidade de 0,78 m3
9.2.2.2 | Reaterro e compacta¢do mecinico de vala com retroescavadeira m? 10,74
9223 Carga e descarga mecanif:a de solo utilizando caminhao basculante .6,0m3 /16t e pa carregadeira m 5955
7 | sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a2,8 m3, peso operacional 11632 kg ’
92.24 | Transporte com caminho basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada dmt até 30 km mPxkm 360,28
9.2.2.5 | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m? 59,55
9.2.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 1.120,00
9.23 ESCORAMENTO
9.2.3.1 | Escoramento continuo em valas com retirada material-aproveitamento de 5 vezes m? 68,87
9.24 | FUNDACOES E ESTRUTURA
9.2.4.1 | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante espessura 5 cm m? 3,30
9242 Armmacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / ke 1.165.00
colocagio.
9.2.43 | Amacao de aco ca-60 diam.7,0 a 8,0mm - fornecimento/ corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocacao. kg 1.165,00
9.24.4 | Concreto usinado bombeado fck=40mpa, inclusive lancamento ¢ adensamento m? 25,00
9.2.4.5 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco m? 125,00
9.2.5 | MATERIAL HIDRAULICO
9251 Fon.lecimento, pintura e mont. De pecas, conexﬁés, vz’llvylas, aparelhos e acessoRios de ferro fundido ke 53521
7" | ductil ou aco carbono, junta flangeada ou mecanica ¢/ diametros de 50 a 250mm ’
9.2.5.2 | Tubo pvc o 50 mm, L =300 mm und 1,00
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9.2.6 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONEXOES E ACESSORIOS
9.2.6.1 | Montagem de equipamentos - eee und 1,00
9.2.7 | EQUIPAMENTOS ;
Fomecimento de conjunto motor bomba submersivel para atende a seguinte necessidade, vazdo 16
9.2.7.1 | Vseg, HMT 11,00 m.c.a e poténcia de 13HP, para estagdo elevaténa de esgoto sanitario, inclusive o cj 2,00
quadro de comando para as bombas
9272 Fonecimento de GRUPO GERADOR DIESEL STEMAC ou Equivalente de 20/18 KVA, quadro de .
comando automatico, para funcionamento singelo, com chave de transferéncia 9 1,00
9.2.8 | MATERIAL ELETRICO ;
9281 Execucdio € montagem de subestagfio rebaxadora de tensdo de 15 KVA | inclusive o fornecimento
"7 | de material de construgio ¢ material elétrico necessério para oﬁra und 1,00
9182 Execugéo das instalagdes elétricas, automagdo da elevatoria, 1hclu51ve formnecimento de material e
7 | iluminagdo externa und 1,00
9.2.9 | URBANIZACAO
9.29.1 | Plantio de gramas em placas m? 70,00
9.29.2 | Fomecimento e assentamento de piso intertravado ¢ m? 59,60
9293 fPortﬁo de acesso de ferro galvanizado redondo didmetro de 3/4" inclusive pintura com tinta ante- und 2.00
erruginosa, 4,0 X 1,2m 4
9.2.9.4 | Formecimento ¢ assentamento de cerca de mourdes h=2,10m é 12 fiadas de arame farpado. m? 261,15
9.2.10 | INTALACOES ELETRICAS
92101 Execugfio de pontos de distribui¢iio de iluminaggo e tomadas com fomecimentos dos materiais und 7.00
necessérios ;
9.3 LINHA DE RECALQUE 01
9.3.1 | SERVICOS PRELIMINARES
9.3.1.1 | Locagho ¢ nivelamento de rede de esgoto m 498,00
9.3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
9321 Esca\_/acao mecanica, a ceu aberto, em material de la categoria, com escavadeira hidraulica, - 280,13
capacidade de 0,78 m3
9.3.2.2 | Reaterro e compactagdo mecénico de vala com retroescavadeira m* 248,91
9323 Carga ¢ descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3 /16t e pa carregadeira o 4057
’ sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg ’
93.2.4 | Transporte com caminhéo basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada dmt at¢ 30 km m*xkm 24545
9.3.2.5 | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m? 40,57
9.3.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 300,00
93.2.7 | Execugao de bergo de areia m? 2241
9.3.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
9.3.3.1 | Tubo PVC DEFOF0 © 150 m 498,00
9332 | Curva45° @150 und 4,00
9333 | Curva90° 9150 und 5,00
9.3.3.4 | Luvade correr de PVC DEFOFO @ 150 und 82,00
9.3.3.5 | Assentamento de Tubo PVC DEF(OF0 © 150 m 498,00
934 | SERVICOS COMPLEMENTARES
9.3.4.1 | Cadastro de rede de esgoto m 498,00
9.3.42 | Teste Hidrostatico da rede m 498,00
9.4 LINHA DE RECALQUE 02
94.1 | SERVICOS PRELIMINARES
9.4.1.1 | Locagdo e nivelamento de rede de esgoto m 550,00
94.2 | MOVIMENTQ DE TERRA
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de la categoria, com escavadeira hidraulica, .
9421 . m 312,19
capacidade de 0,78 m3
9.4.22 | Reaterro e compactacio mecanico de vala com retroescavadeira m? 277,40
9423 Carga ¢ descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante .6,0m3 /16t ¢ pa carregadeira o 45.54
| sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg i
9.42.4 | Transporte com caminhfo basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada dmt até 30 km m’xkm 275,52
9425 | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp m? 45,59
9.4.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 300,00
9.42.7 | Execugdo de bergo de areia m? 24,98
9.43 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
9.4.3.1 | Tubo PVC DEF0F0 @ 150 m 555,00
9.43.2 | Curva45° @150 und 2,00
9.433 | Curva45° 9150 und 5,00
9.43.4 | Luva de correr de PVC DEFOFO @ 150 und 92,00
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precos dos itens da Planilha de Quantidades.
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9435 | Assentamento de Tubo PVC DEFOF0 & 150 m 555,00
94.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.44.1 | Cadastro de rede de esgoto m 555,00
9442 | Teste Hidrostéatico da rede m 555,00
10 SERVICOS COMPLEMENTARES AS OBRAS
10.1 | MUROS E CONTENCOES
10.1.1 | Contencoes, aterros € alvenarias em fundo de lotes m? 1.722.,46
10.1.2 | Projeto As Built més 4,00
10.1.3 | Servigo de mudanga social : und 250,00
Nota: Os custos dos servigos de controle ambiental necessérios deverdo ser embutidos nos
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MODELO 13 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-FINANCEIRO)

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN Lote N°: [indicar] Pagina: [indicar] de
indicar
ITEM | FASE/TAREFA/ATIVIDADE D&R&%‘gf TIPO
112)13{4|516 71 81910 | 11¢}12]13 14 | 15 | 16 | 17 | 18

T | INSTALACAO DA OBRA Fisico
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA Fisico

OBRA
3| SISTEMA DE MACRODRENAGEM Fisico
7 | SISTEMA DE MICRODRENAGEM Fisico y,
5| SISTEMA VIARIO Fisico
§ | URBANIZACAO E PAISAGISMO Fisico
7 TLUMINAGAO PUBLICA Fisico |
s |REDE DE COLETA UMIAO E Ficion

LIBERDADE
5 | EEE BAIRRO UNIAG E LIBERDADE Fisico
o | SERVICOS COMPLEMENTARES AS Fiio

OBRAS

N\

S
N
v .

<
s i i

- MES
ITEM | FASE/TAREFA / ATIVIDADE D(‘;q’;“s‘é‘;)o TIPO
1]2[3[4[5]6]7[8]9] 10 11 1213 [ 14 15]16 [ 17 ] 18
1 INSTALAGCZO DA OBRA Financeiro
ADMINISTRAGAQ LOCAL DA . .
2 OBRA Financeiro
SISTEMA DE ) )
3 | MACRODRENAGEM Financeiro
SISTEMA DE . .
4 MICRODRENAGEM Financeiro
5 SISTEMA VIARIO Financeiro
URBANIZACAO E . .
6 PAISAGISMO Financeiro
7 TLUMINACAO PUBLICA Financeiro

REDE DE COLETA UNJAO E i X
8 LIBERDADE Financeiro

o EEE BAIRRO UNIAO E

LIBERDADE Financeiro J
SERVICOS

10 COMPLEMENTARES AS Financeiro
OBRAS

Data: Assinatura:

Nome e Cargo:

Nota: O Concorrente deverd apresentar o Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro)
indicando nas barras, o percentual e custos de cada atividade previsto, para cada més.
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MODELO 14 - QUADRO DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Concorrente: [indicar]

Concorréncia — LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar] | Pagina: [indicar] de [indicar]

Item de Obras/Servicos:

Cédigo: __[inserir codigo do item]__

. Descrig:?io: __[inserir denominacdo do item]__.

Equipamento Modelo

Quant.

Utilizac¢io

Custo
Operacional

Custo

Prod. |Improd.| Prod. |Improd.

Horario

Total (A) =
¢ . |Lei Cust
Maio de Obra Suplementar Padrdo |Quant. {Salarios I
Sociais (Horario
Total (B) =

Custo Horario Total (A + B) =

C) Producdo da Equipe =

D) Custo Unitario da Execugdo: D=(A+B)+C=

Materiais

Unidade| Custo Consumo

Custo
Total

Total (E) =

Item de Obras/Servigos:

Cédigo: _ [inserir codigo do item] . Descrigdio: _ [inserir denominag8o do item] _

Transporte (1)

DMT [Custo |Consumo

Custo
Total

Total(F) =

Custo Direto Total=D+E+F =

BD.I. =

Custo Unitario Total =

utilizados nas Obras.

(1) E obrigatéria a apresentacéio das distancias de transporte de todos os materiais a serem
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MODELO 15 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

[O Concorrente devera apresentar, para cada Loté para o qual apresenta Proposta, o Quadro
Demonstrativo de Composigéo do BDI (Bonificagfio sobre Despesas Indiretas), de acordo

com este formulario, utilizando um formulario para cada Lote, podendo ser utilizado modelo
alternativo, 4 conveniéncia do Concorrente.] ‘

Concorrente: [indicar]
Concorréncia — LPN N°: [indicar] | Lote N°: [indicar] | Pagina: [indicar] de [indicar]

% CONSIDERADO SOBRE O CUSTO

DISCRIMINACAO DOS ITENS E;I;TARIO
(EXEMPLOS) CIFRAS | PERCENTUAL POR EXTENSO
(%)

_ [inserir item, p. ex.: Imprevistos e
Riscos eventuais]
_ [inserir item, p. ex.: Administragéio
central empresa] _

[inserir item, p. ex.: Custos
Financeiros] _
_ [inserir item, p. ex.: Seguros e
Garantias] _

Total do BDI

Notas:

1. Se a Empreiteira ira fornecer materiais e equipamentos de natureza especifica que irdo
ser supridos por empresas fabricantes com especialidades proprias e diversas e que
representem percentual significativo do preco total da obra, a planilha de BDI para esses

bens devera apresentar incidéncia de taxa de BDI reduzida em relagfo a taxa aplicavel aos
demais itens.

2. O BDI devera contemplar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na
legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra.

3. Devera ser considerado no BDI o ISS do municipio onde sera executada a obra.

4. Néo poderdo ser considerados no BDI, bem como na Planilha de Precos do licitante, os

tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro
Liquido — CSLL.

5. No BDI néo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsfo de despesas
relativas aos dissidios.
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MODELOS DE GARANTIAS DE PROPOSTA
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MODELO 16 - GARANTIA BANCARIA DE PROPOSTA (INCONDICIONAL)

[O banco deve completar este formulério de Garantia Bancdria, segundo as instrugdes
indicadas].

[Papel timbrado ou codigo de identificagiio SWIFT do Banco que emite a garantia]

Beneficidrio: [indicar o nome e o endereco]

Aviso N2: [indicar o numero de referéncia do Aviso de Licitagdo]

Data: [indique a data de emiss&o]

GARANTIA DE MANUTENCAO DE PROPOSTA N&. [indique o nimero]

Emissor da Garantia: [Indique o nome e o endereco do local de emissdo]

Fomos informados que [indique o nome do Concorrente ou no caso de um consércio, o nome
do consércio (caso legalmente constituido ou a ser constituido) ou os nomes de todos os
membros do mesmo] (doravante denominado "o Solicitante") apresentou ou ird apresentar
ao Beneficiario sua proposta (doravante denominada "a Proposta") para a execugéo de

[indique a descrigdio das Obras] em decorréncia do Aviso N2 [indique o nimero do Aviso]
(doravante denominado “o Aviso”).

Além disso, entendemos que, de acordo com as condi¢gdes do Beneficidrio, uma garantia de
proposta devera respaldar a proposta.

Por pedido do Solicitante, nds [indique o nome do Banco] por meio do presente instrumento
nos comprometemos irrevogavelmente a pagar ao Beneficidrio uma quantia ou quantias, que
ndo exceda(m) um montante total de /indique o montante por extenso] [indique o montante
em cifras | uma vez que recebamos do Beneficiario uma solicitaggo por escrito acompanhada
de uma declaragdo do mesmo na propria solicitagdo ou em um documento independente
assinado acompanhando ou identificando a reclamacéo estabelecendo que o Solicitante:

(a) retirou sua Proposta durante o prazo de validade estabelecido pelo Solicitante na Carta

de Apresentacgio da Proposta (“o Periodo de Validade da Proposta™); ou qualquer extenséo
do mesmo fornecida pelo Solicitante; ou

(b) havendo sido notificado pelo Beneficidrio da aceitagdo de sua Proposta, dentro do
perfodo de validade da mesma de acordo com a Carta de Apresentacio da Proposta ou
qualquer extensfio do mesmo fornecida pelo Solicitante, (i) nfio assina ou recusa-se a assinar
o contrato, ou (ii) nfio forneceu ou recusa-se a fornecer a Garantia de Execucfo, em
conformidade com as Instrugdes aos Concorrentes (IAC).
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Esta Garantia expirara (a) se o Solicitante for o concorrente selecionado, quando recebermos
nos nossos escrit6rios as copias do Contrato firmado pelo Solicitante e da Garantia de
Execugdo emitida em favor de vocés por instrugdes do Solicitante ou (b) se o Solicitante ndo
for o concorrente selecionado, quando ocorrer o primeiro dos seguintes acontecimentos: (i)
recebermos uma cépia de sua comunicagdo inforrnando ao Solicitante que 0 mesmo nio foi

selecionado; ou (ii) houver transcorrido 28 (vinte e oito) dias apds o Periodo de Validade da
Proposta.

Consequentemente, qualquer demanda de pagamento de acordo com essa garantia deve ser
recebida por nosso escritorio acima indicado nessa ou até essa data limite estipulada.

Esta garantia esta sujeita as Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Camara de
Comércio Internacional (CCI) relativas as garantias contra a primeira solicitagédo (Uniform
Rules for Demand Guarantees, URDG), Revisdo de 2010, Publicagdo ICC N2 758, com

excecdo da declarag@o estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicagdo, a qual estd excluida
da presente garantia. * :

[Assinatura(s)]

Nota: *[Para informagdo do Organismo Executor: O artigo 15 (a) estabelece: “Condi¢Ges da
solicitagdo: (a) Uma solicitagdo de uma garantia deve vir acompanhada daqueles
documentos que a garantia especifique, ¢ em qualquer caso de uma declaracdo do
beneficiario indicado em que aspecto o Consultor ndo cumpriu as suas obrigacdes com
respeito a relagdo subjacente. Esta declaragdo pode fazer parte da solicitag@o ou constituir
um documento independente e que acompanhe ou identifique a solicitagéo. ]

Nota: As referéncias em italico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser
utilizadas para a preparagdo da garantia, devendo ser apagadas do formato final.
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MODELO 17 - GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA (FIANCA)

[O Fiador deve preencher este Formulario de Fianga da Proposta de acordo com as instrugdes
indicadas.]

FIANCA N°

PELA PRESENTE FIANCA, [nome do Concorrente], como Mandante (doravante
“Mandante”), e [nome, denominag8io juridica e énderego do Fiador], autorizado a realizar
transa¢des em [nome do pais do Comprador], corio Fiador (doravante “Fiador™), se obrigam
e firmemente se comprometem com [nome do Comprador] como Credor (doravante
“Comprador™) pelo valor de [valor da Fianga]®! [valor por extenso], a cujo pagamento de

forma legal o Mandante e o Fiador se comprometem e obrigam conjunta e solidariamente,
bem como seus sucessores € cessionarios.

CONSIDERANDO que o Mandante apresentou ao Comprador uma Proposta escrita com

data de de de 20 , para o fornecimento de [nome do contrato] (doravante
“Proposta’).

PORTANTO, A CONDICAO DESTA OBRIGACAO é tal que se 0 Mandante:

(a) retirar sua Proposta durante o periodo de validade da proposta estipulado pelo mesmo no
Formulério de Apresentag@o da Proposta ou qualquer extensdo desse periodo fornecida por
ele; ou (b) depois de ter sido notificado da aceitagéo de sua Proposta pelo Comprador durante
o periodo de validade da mesma ou qualquer extensdo desse perfodo fornecida pelo
Mandante, (i) ndo assinar ou se recusar a assinar o Contrato; ou (ii) ndo apresentar ou se
recusar a apresentar a Garantia de Execucgio do Contrato, se exigido, em conformidade com
as Instrugdes aos Concorrentes do documento de licitagdo do Comprador;

o Fiador procedera imediatamente a pagar ao Comprador até o valor da quantia acima
indicada quando receber a primeira solicitagdo por escrito do Comprador, sem que o
Comprador tenha que sustentar sua demanda, desde que o Comprador estabeleca em sua
demanda que esta € motivada pela ocorréncia de qualquer dos eventos descritos
anteriormente, especificando o que ocorreu.

O Fiador concorda que sua obrigac&o permanecera vigente e tera pleno efeito inclusive até
28 (vinte e oito) dias depois da data de expiragdo do Periodo de Validade da Proposta tal

como estabelecido pelo Mandante no Formulario de Apresentagdo da Proposta ou qualquer
extensdo desse periodo fornecida pelo mesmo.

1 O valor da Fianga sera expresso na moeda do pais do Comprador ou seu equivalente numa
moeda livremente conversivel.
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EM TESTEMUNHO DO QUE, o Mandante e o Fiador celebram a presente fianga em seus
respectivos nomes no dia de de 20 .

Mandante: Fiador:

Carimbo Oficial (onde apropriado)

(Assinatura) (Assinatura)
(Nome e cargo) (Nome e cargo)
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SECAO 4 - PAISES ELEGIVEIS

Elegibilidade para Fornecimento de Bens, Obras ¢ Servicos em Aquisicées Financiadas pelo
Banco

1) Lista de Paises Membros e Territérios quando o financiamento provém do Banco
Interamericano de Desenvolvimento

Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, 3elize, Bolivia, Brasil, Canadé, Colémbia,
Costa Rica, Chile, Crodcia, Dinamarca, Reptblica Dominicana, Equador, El Salvador,
Finlandia, Franga, Alemanha, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica,
Japdo, México, Holanda, Nicardgua, Noruega, Panam4, Paraguai, Republica Popular da
China, Peru, Portugal, Republica da Coréia, Eslovénia, Espanha, Suriname, Suécia, Suica,
Trinidad & Tobago, Gra Bretanha, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.

Territdrios Elegiveis

a) Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Reuni&io — como Departamentos da Franga

b) Ilhas Virgens dos Estados Unidos, Porto Rico, Guame — como Territérios dos Estados
Unidos

¢) Aruba — como um pais constituinte do Reino da Holanda; e Bonaire, Curagau, Sio
Martinho, Saba, Santo Eustaquio — como Departamentos do Reino da Holanda

d) Hong Kong — como uma Regido Administrativa Especial da Reptblica Popular da China

1) Lista de Paises no caso de firanciamento por um fundo administrado pelo Banco:

(Incluir a lista de paises)

2) Critérios para determinar a nacionalidade e origem dos bens e servicos

Estas disposi¢des politicas tornam necessario estabelecer critérios para determinar:

(a) a nacionalidade das empresas e pessoas fisicas elegiveis para apresentar propostas ou
participar em contratos financiados pelo Banco; e (b) o pais de origem dos bens e servigos.
Para essa determinacg@o, serdo utilizados os seguintes critérios:

A) Nacionalidade

(a) Uma pessoa fisica tem a nacionalidade de um pais membro do Banco se satisfaz os
seguintes requisitos:

(1) é cidadd de um pais membro; ou

(ii) estabeleceu seu domicilio em um pais membro como residente de boa fé e estd
legalmente autorizada para trabalhar nesse pais.

87
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.

PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000




Estado do i’aré

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um pais membro se satisfaz os dois seguintes
requisitos:

(i) esté legalmente constituida ou incorporada conforme as leis de um pais membro do
Banco; e :

(ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa & de propriedade de pessoas
fisicas ou firmas de paises membros do Banco.

Todos os membros de uma associago com participag#o, consércio ou associagiio (APCA)
com responsabilidade mancomunada e solidaria e todos os Subcontratados devem cumprir
0s requisitos acima estabelecidos.

B) Origem dos Bens

Os bens se originam em um pais membro do Banco se foram extraidos, cultivados, colhidos
ou produzidos em um pais membro do Banco. Considera-se um bem produzido quando,
mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um item comercialmente
reconhecido cujas caracteristicas basicas, sua fun¢do ou propdsito de uso s#o
substancialmente diferentes de suas partes ou componentes.

No caso de um bem que consiste de varios componentes individuais que devem ser
interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser
utilizado, € sem importar a complexidade da interconexo, o Banco considera que este bem
¢ elegivel para financiamento se a montagem dos componentes for feita em um pais membro.
Quando o bem ¢ uma combinagio de varios bens individuais que normalmente sio
empacotados e vendidos comercialmente como uma s6 unidade, 0 bem é considerado
proveniente do pais onde este foi empacotado ¢ embarcado com destino ao comprador.

Para fins de determinag#o da origem dos bens identificados como “feito na Unifio Europeia”,

estes serfio elegiveis sem necessidade de identificar o correspondente pais especifico da
Unido Europeia.

A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa

produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens ndo determina a origem dos
mesmos.

C) Origem dos Servigos

O pais de origem dos servigos ¢ o mesmo da pessoa fisica ou empresa que presta 0s servigos
conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Estes critérios sdo aplicados aos
servigos conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalacéo,
montagem etc.), aos servigos de construgdo e aos servicos de consultoria.
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SECAO 5 - FRAUDE E CORRUPCAO E PRATICAS PROIBIDAS

[.1 O Banco requer que todos os Mutuérios (incluindo beneficiarios de doagdes), Orgios
Executores ou Organismos Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou individuos
licitantes que apresentem ou estejam apresentando propostas ou participando de atividades
financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, fornecedores de bens,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de Servigos e
concessionarios (incluindo seus respectivos funciondrios, empregados e representantes, quer
com atribui¢Ses expressas ou implicitas) observem os mais altos padrdes éticos, e denunciem
a0 Banco todos os atos suspeitos de constituir Pratica Proibida sobre os quais tenham
conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleco, negociacéio ou
execucdo de um contrato.  As Praticas Proibidas compreendem atos de: (i) préticas corruptas;
(ii) praticas fraudulentas; (iii) praticas coercitivas; (iv) praticas colusivas (Do you mean
“corrosivas™); e (v) praticas fraudulentas. O Banco estabeleceu mecanismos para dentincia de
suspeitas de Praticas Proibidas. Qualquer denuncia devera ser apresentada ao Escritério de
Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize a devida investigagido. O Banco
também estabeleceu procedimentos de sangéo para a resolugéo de casos. Além disso, o Banco
celebrou acordos com outras institui¢des financeiras internacionais visando ao reconhecimento
reciproco as sangdes aplicadas pelos respectivos Orgfos de sangio.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, 0 Banco define os termos indicados a seguir:

(i) Uma “prética corrupta” consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou

indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as a¢des de outra
parte;

(ii) Uma “pratica fraudulenta” € qualquer ato ou omiss&o, incluindo a tergiversagdo de fatos
ou circunstincias que deliberada ou imprudentemente engane ou tente enganar uma parte
para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para evadir uma obrigacéo;

(iii) Uma “prética coercitiva” consiste em prejudicar ou causar dano ou ameagar, prejudicar
ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar
indevidamente as a¢Oes de uma parte;

(iv) Uma “pratica colusiva” é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito
de alcancar um propésito improprio, incluindo influenciar inapropriadamente as agdes de
outra parte; e

(v) Uma “pratica obstrutiva” consiste em:

a.a. destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidéncia significativa para a
investigagiio ou prestar declaragSes falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investigagio do Grupo do Banco sobre denuncias de uma pratica
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer
parte para impedir a divulgacdo de seu conhecimento-de assuntos que sdo importantes para
a investigacdo ou a continuac#o da investigagdo, ou

b.b. todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspeg¢do do Banco e dos
direitos de auditoria previstos no paragrafo 1.1(f) a seguir.

89
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000

S,




Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

(b) Se se determinar que, em conformidade com os procedimentos de sang¢Bes do Banco,
qualquer empresa, entidade ou individuo atuando como licitante ou participando de uma
atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, fornecedores,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de bens e
servigos, concessiondrios, Mutudrios (incluindo os Beneficiarios de doacdes), orgdos
executores ou organismos contratantes (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e
representantes, quer sejam suas atribuigdes expressas ou implicitas), tiver cometido uma Prética
Proibida em qualquer etapa da adjudicagdo ou execugfio de um contrato, o Banco podera:

(i) Nao financiar nenhuma proposta de adjudicagio de contrato para a aquisi¢io de bens ou
a contratac@o de obras ou servigos;

(i1) Suspender os desembolsos da operagdo se for determinado, em qualquer etapa, que um

empregado, agéncia ou representante do Mutuario, do Orgio Executor ou do Organismo
Contratante cometeu uma Pratica Proibida;

(1i1) Declarar uma contratagfo inelegivel para financiamento do Banco e cancelar e/ou
declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doagdo
relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidencias de que o representante
do Mutuario ou Beneficidrio de uma doac¢8o nio tomou as medidas corretivas adequadas
(incluindo, entre outras medidas, a notificacio adequada ao Banco apds tomar
conhecimento da Pratica Proibida) dentro de um periodo que o Banco considere razoavel;

(iv) Emitir adverténcia 4 empresa, entidade ou individuo com uma carta formal censurando
sua conduta;

(v) Declarar que uma empresa, entidade ou individuo € inelegivel, permanentemente ou por
um periodo determinado, para: (i) adjudicag@o de contratos ou participa¢do em atividades
financiadas pelo Banco; e (ii) designagio como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor
de bens ou servigos por outra empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato
para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) Encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei;
e/ou;

(vii) Impor outras san¢des que julgar apropriadas as circunsténcias do caso, inclusive multas
que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes as investigacdes e
processo. Essas san¢des podem ser impostas adicionalmente ou em substitui¢go as sangdes
acima referidas.

(¢) O disposto nos incisos (i) e (ii) do paragrafo 1.1(b) se aplicard também nos casos em que as
partes tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagfo de novos
contratos, na pendéncia da ado¢dio de uma decisdo definitiva em um processo de sang¢do ou
qualquer outra resolugéo.

(d) A imposi¢io de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposigdes
anteriormente referidas sera de carater publico.

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou individuo atuando como licitante ou participando
de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos, concessiondrios, Mutuérios (incluindo os Beneficidrios de doagdes),
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orglos executores ou organismos contratantes (incluindo seus respectivos funcionéarios,
empregados e representantes, quer suas atribui¢des sejam expressas ou implicitas), podera ser
sujeito a sang¢des, em conformidade com o disposto os acordos que o Banco tenha celebrado
‘com outra institui¢do financeira internacional com respeito ao reconhecimento reciproco de
decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste pardgrafo, o termo “sancfo” refere-se a
toda inelegibilidade permanente, imposi¢iio de condigdes para a participa¢dio em futuros
contratos ou adog¢do puiblica de medidas em resposta a uma contravengio as regras vigentes de

uma instituicio financeira internacional aplicavel a resolu¢iio de denuncias de Praticas
Proibidas.

(f) O Banco exige a os requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
seus representantes e concessiondrios permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros
e outros documentos relativos a apresentagfo de propostas e ao cumprimento do contrato e os
submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Qualquer requerente, licitante,
fornecedor de bens e seus representantes, empreiteiro, consultor, membro de pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de‘servigos e concessiondrio deverd prestar plena
assisténcia ao Banco em sua investigagfio. O Banco requerera ainda que os contratos por ele
financiados com um empréstimo ou doagfo incluam uma disposi¢io que obrigue os
requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores,
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessiondrios a:
(1) manter todos os documentos e registros referentes as atividades financiadas pelo Banco por
um periodo de sete (7) anos apds a conclusio do trabalho contemplado no respectivo contrato;
e (ii) fornecer qualquer documento necessario a investigagfio de denuncias de Praticas Proibidas
e (iii) assegurar-se de que os empregados ou representantes dos requerentes, licitantes,
fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos e concessiondrios que tenham conhecimento das
atividades financiadas pelo Banco estejam disponiveis para responder as consultas relacionadas
com a investigagio provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador,
representante, — auditor ou consultor devidamente designado. Caso o requerente, licitante,
fornecedor de servicos e seu representante, empreiteiro, consultor, membro de pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos e concessionario se negue a cooperar ou
descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a investiga¢do por
parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas contra o requerente,
licitante, fornecedor de bens e seu representante, empreiteiro, consultor, pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessionario.

(g) Quando um Mutuario adquira bens e contrate obras ou servigos distintos dos de consultoria
ou servicos de consultoria diretamente de uma agéncia especializada de acordo com o
paragrafo 3.9, no 4mbito de um acordo entre 0 Mutudrio e a respectiva agéncia especializada,
todas as disposigdes do paragrafo 60 relativas as san¢des e Praticas Proibidas sejam aplicadas
integralmente aos requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessiondrios (incluindo seus respectivos funciondarios, empregados e representantes, quer
suas atribuicdes sejam expressas ou implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado
contratos com essa agéncia especializada para fornecer os bens, obras e servigos, que néo os de
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consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o
direito de obrigar o Mutuério a lan¢ar méo de recursos tais como a suspensiio ou a rescisio. As
agéncias especializadas deverfio consultar a lista de empresas ou individuos declarados
tempordria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia especializada
celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou um individuo declarado
temporaria ou permanentemente inelegivel pelo Banco, o Banco ndo financiard os gastos
correlatos e poderd tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2 Os Licitantes, ao apresentar uma proposta declaram e garantiram:

(a) Que leram e entenderam as defini¢des de Praticas Proibidas do Banco e as sangdes aplicaveis

a comissio das mesmas que constam neste documento. e se obrigam a observar as normas
pertinentes;

(b) Que ndo incorreram em nenhuma Pratica Proibida descritas neste documento;

(c) Que nfo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de
seleccdo, aquisicdo negociagio e execugdo do contrato;

(d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer
de seus diretores, funciondrios ou acionistas principais foram declarados inelegiveis pelo Banco
ou outra Instituicio Financeira Internacional (IFI) e sujeito as disposi¢des dos acordos
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de sangdes a adjudicagdo de
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a
praticas proibidas;

(e) Que nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenham sido diretor,
funcionario ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegivel pelo Banco ou outra Institui¢do Financeira Internacional (IFI) e sujeito as
disposi¢des dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento matuo de sangdes
a adjudicagfio de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito
envolvendo praticas proibidas;

(f) Que declararam todas as comissdes, honordrios de representantes, pagamentos por servicos
de facilitagio ou acordos para compartilhar renda relacionada com atividades financiadas pelo
Banco;

(g) Que reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento
para a imposi¢io pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cléusula 1.1 (b).
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6.1 -ESPECIFICACOES TECNICAS

Um conjunto de Especifica¢Ses Técnicas, encontram-se em anexo ao Projeto Basico da Obra,
bem como todo Projeto executivo em midia (DVD) ambos vinculados no item 6.1.3.

6.1.1 ESTUDOS E DADOS DISPONIVEIS

(a) Indicagdo de Projeto Bésico:

Nome do Autor: Daniel Benguigui

Coordenador do PROSAP

Portaria n° 235/2018

Engenheiro Civil

CREA/PA n° 1509151966PA.

Data de elaboragfo: Junho/2019

Numero de volumes: 1 (um)

Numero da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: PA20190404086.

(b) Indicacdo de Projetos em Nivel Executivo — responsaveis técnicos:

Nome do autor: Gustavo Brasileiro Coelho

Data de entrega: abril/2019

Numero de volumes / Pastas: 9 (nove)

Numero da Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: CE20170229199 e
CE20180291133

Nome do autor: Luis Paulo Wanghon Maia

Data de entrega: marco/2019

Numero de volumes / Pastas: 1 (um)

Numero da Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: PA20180265092

Nome do autor: Marcos Rodrigo Verissimo Maia

Data de entrega: mar¢o/2019

Numero de volumes / Pastas: 1 (um) :

Ntmero da Anotaciio de Responsabilidade Técnica (ART) do autor: PA20180294702

6.1.2 TEMAS MINIMOS QUE A LICITANTE DEVERA ABORDAR NA COMPOSICAO DO
PLANO DE TRABALHO

/

Temas minimos a serem abordados no Plano de Trabalho a ser apresentado pela Empreiteira
tais como:

(i) organograma da equipe administradora da obra nos niveis administrativo, técnico e
operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus curriculos;

(ii) programacio de trabalho que mostre os arranjos, ordem, cronograma fisico e
programacdo para todas as atividades nas obras com descriggo dos métodos construtivos
e de preservagio ambiental a serem utilizados pela empresa, complementando as

especifica¢Bes técnicas;
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(iii) relagdio dos materiais incluidos nas composi¢des de custos, citando fornecedor,
fabricante ou procedéncia dos mesmos;

(iv) proposta esquemética do canteiro de obras, escritorio, depdsitos, patios etc. e sua
provavel localizagéo;

(v) relagio dos equipamentos a disposi¢@o para a execucfo da obra e sua condigdo de
vinculagfio com a empresa (proprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido); e

(vi) qualquer outro aspecto da proposta que o Contratado entenda como relevante para

o seu perfeito entendimento, com comentarios ou justificativas sobre as informagdes
suplementares, se necessario.

o
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6.2 - PROJETO BASICO E EXECUTIVO

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO
DAS OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIARIO,
DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DE URBANIZACAO E DE
ILUMINACAO PUBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERACAOQ
DE IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS, NO MUNICIPIO
DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

R,
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PROJETO BASICO

1. DEFINICAO DO OBJETO

Constitui objeto deste Projeto Basico a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE MACRO E
MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIARIO, DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DE
URBANIZACAO E DE ILUMINACAO PUBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO
PROGRAMA DE SANEAMENTO ' AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E
RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS, NO
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA, conforme quantidades,
localidades e condigdes estabelecidas no decorrer do mesmo, bem como nos projetos executivos

e memoriais descritivos em anexo.

2. JUSTIFICATIVA

O Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperacéo de Igarapés
e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP) se caracteriza como uma alternativa para a
revitalizagfo ambiental de alguns dos principais canais de drenagem que atravessam a cidade
de Parauapebas e para a dissolucéo de problemas de inundagdes decdrrentes da influéncia dos
niveis de maré do Rio Parauapebas sobre o s/istema de drenagem pluvial. Além disso, ele foi
proposto visando & melhoria das condigdes de saneamento basico no Municipio, de modo

geral, especialmente em suas 4reas de interveng#o direta e indireta.

E devido & preocupagfio com a auséncia de infraestrutura sanitéria no Municipio que
a Prefeitura Municipal de Parauapebas estd executando o PROSAP, visando através do
mesmo construir parques lineares, executar obras de macro ¢ microdrenagem, expandir os
sistemas de 4gua e de esgoto, ampliar a capilaridade vidria das dreas proximas aos igarapése
promover sua urbanizag?o, além'de realocar as familias que nelas se encontram instaladas em

situag&o de risco.

O programa prevé a intervengéo em 4reas naturais de escoamento superficial que
cortam a cidade, a saber: Igarapé Ilha do Coco, Igarapé Guanabara e Igarapé Riacho Doce
(Chéacara das Estrelas), todos afluentes do Rio Parauapebas. Para as referidas areas estéo
sendo conjecturadas: a execuc#o de obras de macrodrenagem nos corpos hidricos citados, em

seu tracado original, optando nelas pela melhor solugfo para as paredes e para o fundo dos
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canais; a retirada dos iméveis que estfio nas suas margens, prejudicando seu escoamento e a
qualidade de suas 4guas; a realizagio de obras de microdrenagem, esgotamento sanitério e

abastecimento de 4gua; a construgdes de vias; e a urbanizagfo destas areas.

O PROSAP tem por objetivo melhorar a qualidade de vida da populagio, em especial
dos segmentos mais pobres, e promover o dgsenvolvimento social e econdmico sustentivel
da érea de intervenc@o, que compreende uma significativa parcela do Municipio. Este intuito
serd alcangado mediante a oferta de infraestrutura bésica de saneamento ambiental,
acompanhada de obras para a melhoria da acessibilidade e da mobilidade urbana e da

requalificacfio dos espacos plblicos, com o reassentamento de familias e de atividades

comerciais, atualmente dispostos em 4reas de risco.

Para o inicio da estruturagfo do réferido programa, foi firmada entre o Municipio de
Parauapebas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) a concessdo de uma
Coopera¢io Técnica nfo reembolsével até o montante de U$$ 750.000,00 (Setecentos e
cinquenta mil d6lares dos Estados Unidos da América), visando o financiamento da aquisi¢fo
de bens e da contratacio dos consultores necessédrios para a realizagdo de um Projeto de
Cooperagdo Técnica, para apoio & Prefeitura na preparagcdo do PROSAP. Por meio desta
cooperacio, foram elaborados os Projetos Executivos da Primeira Etapa do Programa, cujas

obras sfo, em grande parte, objeto da presente contratagio.

3. ADJUDICACAO

O PROSAP solicita que o objeto seja adjudicado de forma Global, a fim de evitar
descontinuidades na execugfio dos servigos, o que ocasionaria grande interferéncia negativa

tanto na padroniza¢io como no cronograma dos servigos.

O gerenciamento ¢ vital para o sucesso de qualquer empreendimento. Afinal, mesmo
as melhores ideias, ainda que orquestradas pelos mais capacitados profissionais, podem
fracassar caso nfo seja realizado um gerenciamento minucioso e articulado. Para evitar esta
ocorréncia, é necessario que se faca uso de uma metodologia de gestdo que englobe todas as
disciplinas dos projetos a serem executados, de forma padronizada, e que possibilite a

manutencéo e fluidez em todos os niveis dos mesmos, bem como em suas organizagdes.
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A darea técnica salienta que o fracionamento do objeto acarretard em grandes
dificuldades de gerenciamento na execugfio do escopo dos projetos, prejudicando, de forma

significativa, a padronizagfo, os cumprimentos de prazos ¢ a boa funcionalidade dos mesmas.

4. DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA terd a responsabilidade de fornecimento de todo o material, méo
de obra, com seus respectivos encargos sociais, equipamentos € aparelhos, bem como de
quitag&o de todas as despesas com registros, taxas e impostos referentes a prestacio dos servicos

descritos neste Projeto Basico, bem como nos Projetos Executivos e Memoriais Descritivos a

ele anexos.

Todas as especificagdes serfo fornecidas pela Prefeitura Municipal de Parauapebas,
que a partir deste momento serd designada CONTRATANTE, para a empresa que sera
responsavel pela execugdo do objeto, identificada como CONTRATADA.

A CONTRATANTE indicara engenheiros, arquitetos e / ou outros técnicos que se
facam necessarios para o acompanhamento dos servigos e analise das obras executadas, sendo
eles seus representantes na tomada de decisdes sobre questdes técnicas e administrativas e que,

de agora em diante, serdo identificados como F ISCALIZACAO.

Este Projeto Basico estabelece as condigBes e requisitos técnicos que deverdo ser
obedecidos pela CONTRATADA na execugdo dos servi¢os, juntamente com as Normas
Técnicas Brasileiras em vigor, bem como com a legislagfo federal, estadual, municipal e de

drgdos competentes, as quais servirdo de documento habil 4 agéo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA ser4 responsavel pela administragdo e pela qualidade dos servigos

que porventura sejam contratados com terceiros.

A CONTRATADA devera manter um escritorio no municipio de Parauapebas a

durante o periodo de execuciio do contrato, de modo que possa prestar atendimento imediato a /
FISCALIZACAO.

Ficara a critério da FISCALIZACAO rejeitar qualquer servigo executado que néo
satisfaca as condi¢des contratuais. Poderd a FISCALIZACAO paralisar os servigos ou mesmo

mandar refazé-los, quando os mesmos ndo se apresentarem de acordo com os Projetos
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. . . . N \
Executivos fornecidos ¢ com as suas respectivas especificagdes e detalhes, bem como com as

normas de boa técnica.

Todos os servigos que NAO ESTIVEREM DENTRO DAS CONDICOES EXIGIDAS
serdo refeitos pela CONTRATADA, sem nenhum dnus para a CONTRATANTE, tanto de

valores como de prazos.

Os servigos executados apenas serdo considerados finalizados apos a avaliacio da
FISCALIZACAQ e deverdo ser entregues juntamente com as respectivas Anota¢des de

Responsabilidade Técnica — ART dos responsaveis técnicos da CONTRATADA.

A CONTRATANTE nio aceitara a exigéncia de faturamento minimo, a estipulagio

de horério ou outras restricdes da CONTRATADA que venham a prejudicar a
CONTRATANTE.

5. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Deverjo ser realizadas reunides periddicas entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, com frequéncia quinzenal, ou ainda conforme a demanda, sempre com a
presencga de todos os profissionais responsaveis pela coordenago da execugéo das obras, bem
como de técnicos da PMP. Neste momento, deverdo ser discutidas as questdes referentes aos
servigos realizados, apresentando os até entdo concluidos e as tomadas de decisGes no que tange

a eventuais pendéncias.

Apbs a assinatura do contrato, devera ser agendada uma reunido inicial, no prazo
méximo de 5 (cinco) dias, onde serd estabelecido o cronograma de trabalho, definindo a

sistemética de sua execugéo e a data das reunides subsequentes.

6. OBJETIVO

Promover a execucio das obras de Macro e Microdrenagem, do Sistema Viario, de
Urbanizacio e de Iluminagdo Publica da Primeira Etapa do Programa de Saneamento .
Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagdo de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas/PA

(PROSAP), conforme localidades e condu;oes estabelecidas neste Projeto Basico. J

Q
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7. LOCALIZACAO E AREA ABRANGIDA PELOS SERVICOS

As areas de interven¢dio do PROSAP, destacadas na Figura 1, abrangem uma
significativa parcela do municipio de Parauapebas. E objeto da presente contratagdo, no entanto,
apenas uma pequena parte destas areas, em torno de 30% das mesmas, denominada “Area da

Amostra” e ressaltada na referida figura por uma elipse vermelha.

A nomenclatura “amostra” se de\'{e ao fato dos estudos desta regido terem sido
requeridos para a tramitagfo do ﬁnanciameﬁto com o BID, especificamente com o intuito de
permitir que houvesse uma anlise econdmica do Programa, além de uma observagdo dos
beneficios e impactos inerentes & sua implantagio. A Area da Amostra engloba parte da
Bacia do Igarapé Itha do Coco, em seu trecho que se estende da Lagoa (a ser construida
nas proximidades da Prefeitura Municipal de Paraunapebas) ao Rio Parauapebas, onde o
mesmo desagua, conforme representado na Figura 2. No presente documento, as

intervencGes nesta area serdo chamadas de Obras da Primeira Etapa.

. Z\BACIA IG.ILHA DO COCO
" JExtensgo=6.918m

BACIA DO IG. GUANABARA
Extensgo = 1.812 m

BACIA DO IG. CHACARA
DAS ESTRELAS
Extensdo =753 m

Figura 2 - Representacio da 1° Etapa de Obras (Link da imagem:
hitps://drive.google.com/file/d/ FebetSx1Um 1 TPAh8egK OSFCHHS _n4Wi/view?usp=sharing )
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A primeira etapa da obra estd compreendida, do Rio Parauapebas entre 0s bairros Unigo

e Liberdade I até o Bairro Beira Rio II, em frente ao prédio da Prefeitura.

8. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigos a serem executados estdo detalhados nos Projetos Executivos, Memoriais
Descritivos e Especificagdes Técnicas, anexos a este Projeto Basico, os quais se encontram
devidamente separados de acordo com as modalidades das obras a serem realizadas, entre elas:

Sistemas de Macro e Microdrenagem, Sistema Viério, Urbanizacfo e lluminagdo Publica.

9. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para a execugdo do objeto do contrato serd de 18 (dezoito) meses, contados a partir

da ordem de servico a ser emitida pelo GABINETE/PROSAP.

O prazo para inicio da execugdo das obras serd de até 05 (cinco) dias uteis, contados

a partir do recebimento da ordem de servigo.

A vigéncia do contrato sera de 20 (vinte) meses, tendo inicio a partir da assinatura do

mesmo e podendo ser prorrogada conforme a legislagéio vigente.

Transcorridos 12 (doze) meses da data de assinatura do mesmo, poderd ser admitido o
reajuste de preco, desde que solicitado pela CONTRATADA, aplicando-se o indice Nacional
do Custo de Construgéio (INCC).

10. QUALIFICACAO TECNICA

Na fase licitatéria, a empresa licitante deverd demonstrar possuir capacidade técnica
para a contratacio pretendida. Serd exigida comprovagdo de aptiddo para desempenho de
atividade pertinente e compativel com as caracteristicas, quantidades e prazos do objeto da

licitacdo, através da apresentagfio dos documentos citados na sequéncia.
10.1.  QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

Comprovacgdo de registro dé licitante e do(s) responsavel(is) técnico(s)
detentor(es) do(s) atestado(s) e certidiio(des) de acervo técnico (CAT) utilizados para este

licitacdio, emitida pelo CREA ou CAU. No caso de licitantes domiciliados em outros
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Estados, estas deverdo apresentar a comprovagéo emitida pelo CREA ou CAU ¢4 sede da
empresa, sendo que a comprovagdo do Visto junto ao érgéo de fiscalizagio do local onde

0s servigos serdo executados somente sera exigida quando da assinatura do Contrato
(averbagdo).

Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) da licitante, comprovada através de Atestado(s) e Certiddo(3es) de Acervo
Técnico (CAT), fornecidas por pessoa juridica de direito piiblico ou privado, devidamente
registrado no CREA ou CAU, devendo conter informacdes relativas as caracteristicas
técnicas e complexidades tecnoldgicas similares ou superiores ao objeto licitado, nome

do(s) profissional(is), responsavel(is) pela execugfo dos servigos, local e periodo de

execugao.

A empresa licitante deverd também apresentar atestado(s) ou declaragio(Ses) de
capacidade técnica que comprove(m) que a mesma tenha executado servigos compativeis
com o objeto da licitago, seja para 6rgdo ou entidade da administracdio publica, direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas
privadas. Este(s) atestara(4o) a qualidade da empresa na execugdo de quantitativos minimos
em obras ou servi¢os com caracteristicas semelhantes as do objeto da contratagdo. Essa
exigéncia guarda proporgio com a dimens3o e a complexidade das obras a serem
executadas.

O(s) atestado(s) devera(Zo) possuir quantitativo minimo, conforme configurado
na tabela abaixo. As quantidades exigidas servem para comprovar a capacidade técnico-
operacional dos detentores dos Atestados de Capacidade Técnica, limitadas,
simultaneamente, as parcelas de maior relevéncia e valor significativo da obra, executadas
em experiéncias anteriores e compativeis com o objeto deste Termo. Limitam-se, ainda, em

até 50% do quantitativo total dos itens selecionados, conforme raciocinio do Tribunal de

[Microdrenagem . = . 0

Escavagfio e carga de materia

B
1 natureza

152.008,12

Transporte em caminh#o basculante 10m3 em
1.2 |via pavimentada para material de qualquer | m’xkm | 2.385.408,98
natureza
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1.3 | Escavagio e Carga de Solo Mole m? 68.311,90

Transporte de solo mole em caminhio
1.4 basculante 10m3 m’xkm | 1.024.678,55

Muro de gabido e/ou colchfo reno, enchimento

1.5 |com pedra de mio tipo rachdo, de gravidade,| m? 5.865,89
com gaiolas, fornecimento e execugdo.

1.6 | Manta Geotextil ou similar m? 31.123,35
Enrocamento com pedra argamassada, com
1.7 © ’ 3
pedra de mio m 1.582,67
1.8 | Comporta metalica, para sistemas de drenagem | unid 7,00

1.9 Fornecimento e assentamento de Tubo de

concreto com & > 500mm, classe CA-02 m 3.261,15

1.10 | Escoramento de Valas m? 12.799,08

111 Desmonte de rochg dura incluindo perfuracdo e ? 2.295,00
argamassa expansiva

m? 10.631,25

1.12 | Ensecadeira com sacos de areia tipo rip-rap 2x

i | Obras de Urbanizacdo

é‘,’iinentag:ﬁm e

Fornecimento e aplicagdo de " concreto
2.1 |betuminoso usinado a quente (CBUQ), cap| m’
50/70, exclusive transporte

1.009,04

Pavimentacio em Bloco intertravado modelo
2.2 | "raquete", conforme paginagéio de piso na cor| m?* 10.806,65
vermelho (esp.:6,00 cm)

2.3 | Piso industrial desempenado mecanicamente m? 9.397,35
//
3 d
24 Forpemmento e Langamento de Concreto fck m? 34920
maior 20Mpa

Fornecimento de Armadura em Ago CA-50 -

23 corte e dobra

kg 36.000,00

CEEDT T

2.6 | Paisagismo / Plantio de Gramas em Placas m? 22.428 45

A licitante devera comprovar o vinculo do(s) profissional(is) Engenheiro Civil,
detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT) e do(s) atestado(s) através da
apresentagio de copia autenticada ou cépia simples, desde que acompanhada do original
para fim de verificagdo da autenticidade, de 01 (um) dos seguintes documentos: da carteira
de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante; do contrato social da
licitante em que conste o(s) profissional(is) como sécio(s), do contrato de trabalho (modelo
CREA) entre alicitante e o responsavel técnico, em que se crie vinculo de responsabilidade
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técnica ou outro equivalente; da certiddo de registro ou inscrigdo no CREA, na qual conste
o profissional como o Responsdvel Técnico da empresa; ou caso o profissional ainda néo
tenha vinculo com a licitante, esta deverd apresentar uma Declaragdo de contrata¢do
Jutura do(s) profissional(is) detentor (es) do atestado(s) e da certiddo(bes) apresentado(s),
Juntamente com a cépia autenticada ou cépia simples, desde que acompanhada do original
para fim de verificagdo da autenticidade, da carteira profissional, acompanhada da

anuéncia do profissional.

10.2. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

A empresa licitante devera apresentar certificados de registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) do Responsavel Técnico. A qualificagdio técnica
profissional devera ser comprovada por meio de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente
registrado no CREA, e a experiéncia e qualificacdo do Responsdvel Técnico devem ser

compativeis com as caracteristicas das Obras, conforme indicado no item 10.1 deste Projeto

Basico.

103.  RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os itens relacionados abaixo sdo considerados como os minimos necessérios para a realizagéo

do servico e ndo limitam a empresa a possuir ou utilizar outros que se fizerem necessarios para
a melhor execugdo dos servigos.

qcde . 4 . | Quantidade |
1 Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 0,80 m3, peso unid 6
operacional 17,8 t, poténcia liquida 110 hp.
Caminhdo basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso
) bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia anid 20
entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba
metalica.
3 Caminhonete com motor a diesel, poténcia 180 cv, cabine unid 5
dupla, 4x4.
4 Caminh#io Munck. "_ unid 4
5 Trator de esteiras pot 165 hp. 5 unid 4
6 P4 carregadeira pa carregadeira pot 170 hp. unid 4
Rolo compactador vibratério de um cilindro liso de ago,
7 poténcia 80 hp, peso operacional méximo 8,5 t, largura | unid 4
trabalho 1,676 m.
g Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) amid 4
125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da Idmina de 3,7 m. |
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CaminhZo pipa 10.000 1 trucado, peso bruto total 23.000 kg,
carga Util maxima 15.935 kg, distAncia entre eixos 4,8 m,

poténcia 230 cv, inclusive tanque de ago para transporte de
agua.

unid

10

Trator de pneus, poténcia 122 cv, tragio 4x4, peso com lastro
de 4.510 kg.

unid

11

Grade de disco controle remoto rebocavel, com 24 discos 24
X 6 mm com pneus para transpotte.

unid

12

CaminhZo toco, pbt 16.000 kg, carga util max. 10.685 kg,
dist. entre eixos 4,8 m, poténcia 189 cv, inclusive carroceria
fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca,
dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m.

unid

13

Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescopica

28,80 m, capacidade maxima 30 t, poténcia 97 kw, tragdo 4
X4,

unid

14

Vassoura mecanica rebocdvel com escova cilindrica, largura
util de varrimento de 2,44 m.

unid

15

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com
isolagdio térmica, aquecido com 2 magaricos, com barra
espargidora 3,60 m, montado sobre caminhfo toco, pbt
14.300 kg, poténcia 185 cv.

unid

16

Rolo compactador vibratdrio de um cilindro ago liso,
poténcia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, impacto
dindmico 16,15 /9,5 t, largura de trabalho 1,68 m.

unid

17

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de

pavimentagio 1,90 m a 5,30 m, poténcia 105 hp capacidade
450 t/h.

unid

18

Rolo compactador de pneus estitico, pressdo variavel,
poténcia 99 hp, peso sem/com lastro 9,45 /21,0 t, largura de

| rolagem 2,265 m.

unid

11. DA VISITA, DOS SERVICOS E DAS INFORMACOES TECNICAS

localidade onde sera executada a obra, por intermédio de pelo menos um de seus responséaveis
técnicos, de modo a tomarem conhecimento de todas as informagdes referentes as condigdes de
execucio e as obrigacdes relacionadas ao objeto deste termo. A visita serd acompanhada por
profissional da Prefeitura Municipal de Parauapebas, devidamente designado para este fim,
conhecedor das particularidades do objeto a ser licitado, o qual serd responsavel pelo

acompanhamento na visita técnica e pela emissdo de um atestado de visita a empresa que a

Na fase externa do processo licitatdrio, os interessados poderao realizar visita técnica na

realizar.
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Recomenda-se que o Concorrente visite o(s) local(is) das obras, o que devera ocorrer
com anterioridade a apresenta¢do da proposta, para inteirar-se de todos os aspectos referentes a
sua execugdo. Para todos os efeitos, considerar-se-4 que o Concorrente tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos servicos e dos fornecimentos, das
condi¢des topograficas, hidrologicas e climéticas que possam afetar sua execucdo e dos
materiais necessarios para que sejam utilizados durante a construgéo e dos acessos aos locais
onde serdo realizadas as obras e os servigos: N&io podera o Concorrente alegar posteriormente
a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e as condi¢des pertinentes ao
objeto do contrato. Para agendar a visita, o Concorrente devera contatar a Prefeitura de

Parauapebas conforme Edital da Licitac3o.

Tendo em vista a faculdade de realizagdo da visita técnica, as licitantes nfio podersio
alegar o desconhecimento das condig¢des e do grau de dificuldade existentes como justificativa

para se eximirem das obrigagOes assumidas por meio desta licitagdo.

12. MEDICAO E PAGAMENTOQ

O Contratado submeterd ao Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato, mensalmente, as medi¢oes
referentes ao total dos servicos executados até a data, deduzindo os totais dos servigos
acumulados certificados até a medi¢éo anterior.

O Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato devera conferir as medi¢Ges mensais € atestar
o pagamento a ser feito ao Contratado, por meio de um de certificado especifico.

O wvalor devido pelo servico executado serd determinado pelo Gerente do
Contrato/Fiscal do Contrato.

O valor do servigo realizado devera referir-se apenas a itens incluidos na Planilha de
Quantidades ou no Cronograma de Atividades (Fisico Financeiro).

O valor dos servi¢os concluidos inclui os valores das Varia¢des e Eventos Passiveis de
Compensacao.

O Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato pode excluir qualquer item aprovado em
certificado anterior ou reduzir a propor¢do de item previamente aprovado, em certificado, a luz
de informacdes subsequentes.

Dos pagamentos devidos serdo deduzidos os montantes relativos a dedugéo das parcelas
do pagamento antecipado e das reten¢des. O Contratante devera pagar ao Contratado os valores
certificados pelo Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data de cada certificado.
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Se o Contratante efetuar pagamento apés o prazo deverd atualizar o valor, desde a data
em que o pagamento deveria ter sido feito até a data do efetivo pagamento.

Itens da Obra para os quais nenhuma tarifa ou prego tenha sido cotado néo serdo pagos,
se considerados cobertos por outros pregos e tarifas.

Caso o Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato nfo concorde com a medigéo
apresentada podera altera-la, determinando o imediato pagamento da quantia resultante.

O pagamento final deverd ser efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentagfo, pelo
Contratado, da respectiva fatura emitida ap6s a obteng¢do do Termo de Recebimento Definitivo

das Obras e das planilhas de medi¢do emitidas pelo Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato, e
aprovadas pelo Contratante.

13. RISCOS DO CONTRATADO

Da Data de Inicio das Obras até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
das Obras (TRD) sdo imputaveis ao Contratante os seguintes riscos:

(a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais (excluindo as Obras, Instalacéo,
Materiais e Equipamento), originados de:
(1) uso ou ocupagio do Local da Obra pelo Contratante, salvo se para finalidade
prevista no Contrato; ou,
’ (i) infragdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel ao
Contratante ou qualquer pessoa contratada por ele, exceto o Contratado; €
(b) danos a Obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia do
Contratante, em virtude do Projeto do mesmo, ou em decorréncia de guerra ou

contaminagdo radioativa que afete diretamente o Local da Obra.

Da Data de Conclusgio até que o TRD tenha sido emitido, o risco de perdas ou danos
as Obras, Instala¢des ¢ Materiais € de responsablhdade do Contratante, exceto perdas ou
danos decorrentes de:

(a) defeitos existentes na Data de Conclus@o; !

4
(b) evento ocorrido anteriormente & Data de Conclusio, mas néo especificado como \
risco do Contratante; ou

(c) atividades do Contratado no Local da Obra apds a Data de Concluséo.
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14. RISCOS DO CONTRATADO

Da Data de Inicio até a emissio do TRD, os riscos de dano pessoal, morte, perdas e

danos a propriedade (incluindo, sem restricdes, as Obras, Canteiro de Obra, Materiais e

Equipamento), serfo riscos do Contratado.
15. RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

Os recursos orgamentarios necessarios para a contratagdo dos servigos, no valor
estimado de RS 64.929.963,40 (Sessenta e quatro milhdes, novecentos e vinte e nove mil,
novecentos e sessenta e trés reais e quarenta centavos), conforme detalhado no Quadro de

Quantidades e Pre¢os e no Cronograma Fisico-Financeiro, ambos em anexo, correrfio por conta
da Prefeitura Municipal de Parauapebas.

16. RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS DO CONTRATANTE

S&o responsabilidades do Contratante durante a execugio das Obras:

(a) Contratagdo de Especialista em Meio Ambiente

(b) Trabalho Conjunto entre as areas de Engenharia e de Meio Ambiente
(i) Os critérios e as diretrizes ambientais das obras devem ser discutidos entre a
Fiscalizag3o e a Supervisdo (as dreas de engenharia e constru¢éo) € adotados de
comum acordo; €
(ii) Durante a execucdio das obras deverd haver um acompanhamento e
permanente intercAmbio entre os especialistas das dreas de meio ambiente e de
engenharia do Contratante para garantir que, efetivamente, a agressdo ao meio
ambiente causada pelas obras seja a menor possivel;

(c) Apontamento no diario de obras das irregularidades ambientais ocorridas;

(d) Atividades de controle ambiental durante as obras, conforme as especificagdes

técnicas

(e) Nas medigdes e pagamentos:
(i) verificagdio do atendimento aos programas e planos de mitigagéo de impactos
e controle ambiental da Obra do Projeto [tais como o Plano de Gestdo Ambiental
(PGA), Plano de Recuperagio de Area Degradada (PRAD) e outros]; e
(i) participagio de especialistas em meio ambiente;

() Recebimento das Obras.
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17. METODO DE EXECUCAO DO OBJETO

O Contratado devera executar as Obras de acordo com as Especifica¢des Técnicas,
Plantas e Desenhos em anexo.

18. CONTROLE DE QUALIDADE
18.1. Identificacio dos Defeitos

O Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato devera inspecionar a execugéio do servigo
pelo Contratado notificando-o de qualquer Defeito detectado. Essa verificacfio nfio afasta a
responsabilidade do Contratado. O Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato pode determinar ao

Contratado que procure um Defeito e que desfaca ou teste qualquer parte das Obras onde
considere a possibilidade de existéncia de Defeito.

18.2. Testes

Acatada a instrucio do Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato e realizado um teste ndo
incluido nas Especificagdes, ao fim do qual se verifique a existéncia de Defeito, devera o
Contratado arcar com os custos do teste e amostras. Caso ndo seja detectado Defeito, o teste
ser4 considerado um Evento Passivel de Compensagéo.

18.3. Correcio de Defeitos

O Gerente de Contrato devera informar ao Contratado a respeito de Defeitos dos quais
tenha conhecimento, antes de terminado o Periodo de Correc¢do dos Defeitos (PCD), que se

inicia na data da Conclusiio das Obras. O PCD perdurara enquanto os Defeitos néo forem
corrigidos. '

Ao receber uma Comunicagdo de Defeito, o Contratado deverd corrigir o defeito no
prazo fixado na notifica¢dio do Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato.

O Termo de Recebimento Parcial (TRP) sera lavrado pelo Contratante na Data Prevista
para a Conclusgo, mediante solicitagiio do Contratado. Nesta ocasifio serd realizada uma vistoria
geral pelos representantes do Contratante e do Contratado, e sera elaborada uma listagem de
todas as “ndo conformidades” existentes, iniciando-se o PCD.

18.4. Defeitos Nio Corrigidos

Deixando o Contratado de corrigir o Defeito no prazo fixado conforme subitem anterior
caberd ao Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato avaliar o custo da corregéo do Defeito e
cobra-lo do Contratado.

19. TERMINO (Recebimento da Obra)

O Contratado solicitara e obtera do Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato a emisséo
de Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras quando comprovado o término da Obra.
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Resolvidas todas as “nfo conformidades™ descritas no Termo de Recebimento Parcial

(TRP) das Obras, o Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias ap6s a comunicagio do Contratado
para a emissdo do TRD.

20. DISPOSICOES GERAIS

A empresa vencedora deverd contemplar, basicamente, os procedimentos ambientais
operacionais fundamentais para o controle ambiental e a mitigacio dos impactos dos projetos
do Programa, apresentados no Critério de Elegibilidade Ambiental (CEA) do PROSAP, no
Marco de Controle Ambiental e Social (MGAS) ¢ no Plano de Gestdio Ambiental e Social
(PGAD), trés documentos elaborados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
e no Plano de Controle Ambiental de Obra (PCAOQ), a ser elaborado pela empresa construtora
contratada e aprovada pela Unidade Executora do PROSAP (UEP).

Os CEAs sdo condig8es de carater ambiental estabelecidas pelo BID, baseadas nos seus
critérios ¢ normas, que as obras de contrapartida do PROSAP também devem cumprir. O seu
cumprimento ¢ peca fundamental para o sucesso dos procedimentos propostos para a inser¢do
da varidvel ambiental no “ciclo de vida” das obras do Programa.

Os CEAs nfo atuarfio em prejuizo de outros requisitos mais rigorosos que poderdo ser
exigidos pelos 6rgdos ambientais municipal e estadual. A exigéncia de atendimento destes
critérios deve estar incluida nem clausulas especificas dos contratos de obras.

A seguir sio apresentados os principais critérios validos para todas as obras do
PROSAP, inclusive as de contrapartida;

1.2.1 Os projetos ndo deverdo ser implantados em territérios indigenas e areas de
unidades de conservagdo, como reservas bioldgicas etc;

Os projetos deverdio estar em conformidade com os preceitos de desenvolvimento
sustentavel, sem deixar de lado o Plano Diretor Municipal ¢ as normas, leis, decretos, €
resolucdes federais, estaduais ¢ municipais aplicaveis, assim como as normas técnicas
especificas (p. ex., as Normas Brasileiras Registradas — NBR, Normalizagdo ¢ Qualidade
Industrial etc.), e o Decreto No 5.296/2004, que dispdem sobre a acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiéncia ou mobilidade reduzida;

Os projetos devero atender as Politicas Setoriais do BID, com destaque a: i) Politica de
Meio Ambiente ¢ Cumprimento de Salvaguardas — OP-703); ii) Politica de Reassentamento
Involuntario (OP-710); iii) Politica sobre Disponibilidade de Informago — OP-102; iv) Politica
de Igualdade de Géneros — OP-761; ¢ v) Politica de Riscos e Desastres Naturais — OP-765;

Os projetos deverdo identificar as possiveis interferéncias e as necessarias articulagdes
(temporais e espaciais) com outros empreendimentos e politicas piblicas passiveis de
influenciar a sua sustentabilidade;

Os projetos deverdio contar com licengas ambientais e demais outorgas requeridas e
assegurar:
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a. Que as preocupagdes e sugestdes das comunidades diretamente afetadas ou
beneficiadas pelas obras do Programa sejam consideradas;

b. As articulagBes interinstitucionais identificadas como fundamentais 4 sua
sustentabilidade;

¢. A divulgagdo das intervengdes previstas a populagio;

d. O isolamento € a sinalizagdo das obras, bem como a reorganizagfio do trafego nas
areas de influéncia das obras;

e. A reducdo das interferéncias na circulagio de veiculos durante a execucio das obras
e a elaborag&o de plano especifico;

f. A sua efetiva gestio, com o estabelecimento de arranjos institucionais, garantias de
manutengdo e conservagdo, capacitacdo de pessoal, controle ambiental etc.

As obras deverio comprovar os seus licenciamentos junto as Secretarias de Meio
Ambiente Estadual e Municipal ou a isengfo de licenciamento; e

Todos os custos necessarios aos programas de saide e seguranga do trabalhador
(comprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego) deverfo
ser incluidos no or¢camento das obras.

A UCP/PROSAP também deve assegurar que em seu processo de superviséo de obras,
bem como no do Banco, seja comprovado que:

As obras estejam localizados em area nfo sujeita a erosdo e deslizamentos de encostas,
inundagdes ou qualquer outro fendmeno que possa se constituir em risco de acidente natural;

Os projetos arquitetdnicos contemplam os seguintes aspectos:

a. Inclusdo de estruturas de acessibilidade de deficientes;

b. Consideragdio das caracteristicas climaticas regionais para o desenvolvimento de
projetos com eficiéncia energética e conforto térmico;
Uso de equipamentos para economia de energia e gua;

d. Identificaco visual interna e externa de facil entendimento; e

e. O licenciamento das obras, incluindo as licengas e autorizagdes ambientais, de
constru¢dio e sanitarias (apresentagdo de evidéncias de que o licenciamento foi

realizado ou se encontra em andamento).

Com relaciio aos custos e a fiscalizag8o, ha que se considerar que todas as exigéncias e
atividades ambientais e sociais serfio tratadas com o mesmo rigor técnico e gerencial das
exigéncias de engenharia. Dessa forma, todas as atividades relativas ao controle ambiental e
social a cargo da empresa construtora apresentados no PGAS e PCAO deveréo ser parte
integrante da mesma planilha de custos e do cronograma fisico da obra.
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Qualquer problema socioambiental ou nfio conformidade observada durante as
supervisdes socioambientais da UCP e do BID poderfo ser objeto de apontamento no Diério de
Obra e, consequentemente, de medi¢io € pagamento.

21. ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos MIDIA (DVD), com os seguintes
Anexos:

Especifica¢des Técnicas do Projeto Executivo da Amostra;

Macrodrenagem:

»

>
>
>

Projeto Geométrico;
Detalhes;

Se¢bes Transversais;

Estudo Hidrologico € Memorial Descritivo e Justificativo do Projeto de

Macrodrenagem do Igarapé Itha do Coco.

Microdrenagem:

»

>
>
>

Viario:

YV V VYV

Arranjo Geral;
Detalhes;
Rede Coletora;

Memorial Descritivo e Justificativo do Projeto de Microdrenagem da Bacia do

Igarapé Ilha do Coco.

Arranjo Geral;
Projeto Geométrico;

Detalhes;

Memorial Descritivo e Justificativo do Projeto de Pavimentagdo Viaria das Vias

Marginais do Igarapé Ilha do Coco — Trecho da Amostra.

Estrutural:

»

vV V V V V

Passarela em Madeira;
Barragem e Vertedouro;
Muro de Arrimo;
Arquibancada;

Escadas;

Pergolado;
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> Galeria Celular;
> Memoriais Descritivos.
¢ Rede Coletora de Esgoto
» Rede Coletora;
> Detalhes;
» Memorial Descritivo;
¢ Iluminagdo Publica:
> Igarapé Ilha do Coco (instalagfo elétrica e memorial descritivo);
> Lagoa (instalag8o elétrica, detalhes e memorial descritivo).
¢ Sinalizag3o:
> Arranjo Geral,
> Detalhes.
e Urbanizagéo:
» Canal (projetos e memorial descritivo);
> Lagoa (projetos de acessibilidade, arquitetonico, paisagismo, irrigacdo e
terraplenagem, além de memoriais descritivos).
e Contrato de empresa Projetista
e Critério de Elegibilidade Ambiental (CEA) do PROSAP;
e Marco de Controle Ambiental e Social (MGAS) do PROSAP;
e Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAD) do PROSAP;

e Orcamento, Composigdes e Cronograma Fisico-Financeiro.

22. DISPOSICOES FINAIS

Os proponentes assumem todos os custos de preparagiio e apresentagdo de suas
propostas e a PMP néo ser4, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugio ou resultado do processo licitatério.

Os proponentes sio responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitac8o. ‘

Apbs a apresentagio da proposta, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servicos, objeto

deste contrato, em até 25% do valor atualizado do mesmo.
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A homologagio do resultado desta licitagio n3o implicard direito & contratag?o.

Aos casos omissos, aplicar-se-80 as demais disposi¢Bes constantes da legislacdo

vigente.

O Foro para dirimir questdes relativas ao presente Projeto Bésico serd o Foro do

Municipio de Paraunapebas (PA), com exclusgo de qualquer outro.

O pagamento final do contrato seré realizado mediante o atendimento de todas as

observagses relatadas neste documento.

23. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

Coordenador do PROSAP
Portaria n® 235/2018
Engenheiro Civil
CREA/PA n° 1509151966PA
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6.3. PROJETO EXECUTIVO EM MiDIA (DVD)

ANEXO UNICO DO PROJETO BASICO - MIDIA (DVD)

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUGAO DAS OBRAS DE MACRO E
MICRODRENAGEM, DO SISTEMA VIARIO, DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DE URBANIZACAO E
DE ILUMINACAO PUBLICA DA PRIMEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERACAO DE IGARAPES E MARGENS DO RIO
PARAUAPEBAS, NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA.

Disponivel no link:

https://drive.coogle.com/drive/folders/ 1xpFFLID I xZfDOHOB30K3zWd FwsiwQi4?usp=sharing

- s e e T T LT o T T i e
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PARTE 3 - CONTRATO
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'SECAO 7 - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO (CGC)

CONTEUDO

A GERAL ..ririnsessisnnsssnsssesssssnsssssessssosssssssssssssasssssassssmsessesessemmems e s e ses e 121
L. DEfINICOES cuvvurrirreresisensaersisnresnesessesnessensesesssnssssessassnsssssssssessassnsssesessessmsessmnensennes 121
2. INTEIPIELACHO wueverrireecressessserssnsensnsssasssersosssensesessssssssssssasassessssssesnesssssssssssesssssssses 123
3. Idioma € Legislacaio APICAVEL....ccueeerurrrersrssreesensnesenecessesssssenssssnesssnssssssanesessons 124
4. Decisdes do Gerente do CONIIALO....cvurcrcreeeseressecsressessssssessssssssesssssesessssasssane 124
3. DEIEBACAO «ovuecrincnirensirrcsirenssssusesssstssssrnsssesaenisesssssasssssenssasssasessnsssssnsnsesessenssssane 124
6. COMUICACAD .ovvvereernerrrersrereseraersessesessaesesssesssseseasassessessnessessssensasssssmasssssessessssess 124
7

- Da subcontratagio de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - Lei

Complementar Municipal n° 009/2016, Decreto Federal n°® 8.538/2015..124
8. Outros Contratados

........................................................................................... 125
9. PESSOAL cunncrerririrennsirnissisnsnessssnnnsnsesssnassesssnsasassssessesssssssersssssassssssesssnsssassesssssnssen 125
10. Riscos do Contratante € do Contratado.......cucceeerseerseeresesesessssaseesesssnssanes 126
11, RiSCOS A0 CONLIALANLE .c.uruersreereererseseresrareseseseessssssenssesssasesssasesssssessssnsssssarsssas 126
12. RiSCOS A0 CONIALAAOD cuevreerrivereessaneanensrssessneseresnsssnssesssessssssesesessssssssssnsasssasnses 127
13, SEQUIO.cveiriesirerierisisisesisesssisesssssssssasssesssnseiosossasssssssnsassssssenssesesesssssenssessssssasnes 127
14. Relatério de Inspe¢io ao Local da Obra.................... eresersstesasesssnesnatesansenasess 127
15. Duvidas sobre os Dados do Contrato (DDC) .......cceeeeereereeresnesersensrecssssosenns 127
16. Execuciio das Obras pelo Contratado ........ccceerereesersenersasessrarseesssessosesasnssasens 128
17. Obras a Serem Concluidas na Data Prevista para Conclusdo.......coovrseueees 128
18. Aprovagio do Gerente Ao CONLIALO .....c.eeeveerueraeernsrereraeracssaeesserssecnassaserneenes 128
19, SEQUIANCA.cciiririertirinriiesiisnsaestssssisnenscsassesssnsansassssasasessassssrasssssssssssesnsssansseses 128
20. Descobrimentos 0u ACRAA0S......coververerenerrrsaecncerscsacsersnssaesaesassasesasasssesnsensosees 128
21. Posse do Local da ODra ....cieciciininneinnaecressesssesssesessnsersosssssssssnessnessssasssasas 129
22. AcesSo 20 L0Cal da ODIa ...iviciiiinirennnecicsnaseeesnnesssssensassassesesassesassssanasnassnse 129
23. Instrucdes, InSpectes € AUdItOrias......ueeerreecseresseessaecsneersesssenesassersassssansassssns 129
24. Recursos das DecisGes 00 GErente .....c.ccucreeserassesnsrsassassasersasssesensarsssacseossssas 129
25. Processamento doS ReCUISOS . uieiiniciraicrnirssercnecssnssesnssesssncsssnsssasossassnssssasenses 129
26. SOIUCAO de LItiZI0S..cuicrinriirinissinsensisencoisssssnsssssasssssssaseesesssssessssnssssesssssesassnsss 130

B - CONTROLE DE TEMPO ....uuciiiiininniinsunnimasssnsssssssesesssssassossssssssssssscssasarssssessssssess 131
27. Cronograma de Implementagao das ODbras.......ienvecnecseresisecsnsessecnees 131
28. Alteraciio da Data Prevista para a Conclusao ... niinnninninnnoncanee 131
29, ANTECIPACAD..ccrrecrsririsrcsssinsarsssermsanssassssssssssssstsssssssasossssssssessssssssosansssssssasaasansassane 131
30. Atrasos Solicitados pelo Gerente do Contrato.....c.cceuieccenesseicsansraeresaessnnanee 131
31. Reunides de Gerenciamento ......ccccveerseeecssisescaccssssassssassssssssssssassssansssssaasssanses 132
32. Alerta quanto a Circunstincias AAVersas.......eeeeeisesssnssnensesssesnessessacssanes 132 /

C - CONTROLE DE QUALIDADE......covtvvuinsinnuinseenresseasassencssssssssssssssssassasassassassosssssose 133
33. Identificacio dos Defeitos .cuuicerrrrnreriecrenenscncsssanscssenesessassssesessssncsssessssssarsssanns 133
34, TESLES corvnirecrsersessesssnssssssnsssassancsssssnntsssssssssssssssssassssssssssssnsssasssnsassessesnassssssnansasssee 133
35. Corregao de Defeitos ...ccvneressirenisrssssssesssseessssasessrssssssesssssssssssssssassssssasssssasessanaas 133
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36. Defeitos NAO CoOrriZidos....ccumimesicririninrenserssesssseressssessrassassssessesersssessasenseranes
D - CONTROLE DE CUSTOS ....cccctetntnnernessstsrnssssnsaressesssessessssssessosssssssssssessasssssassssanse 134
37. Planilha de QUantidades .....ccciereiecnereessresssressssasssssasssssassssnesssasassssanassossassasaase 134
38. Alteracoes de QUANTAATES ....c.cccericierennnruersaeresserneseeresrssessersssassasersssresassssssae 134
30, VaTIagles ccvueenrerercrrecnssascrncssesssessessassssssssssansassssssssssssssassassassssassssssasstasstsssnassssnes 134
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A - GERAL

1. Definicges

1.1 Neste Contrato, os termos a seguir listados tém seus significados assim definidos:

(a) Banco € o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);

(b) Bens séo todos os materiais ¢ os equipamentos que o Contratado esteja obrigado a
fornecer para execugdo das obras e servigos de conformidade com o contrato;

(c) Canteiro de Obras: local integrante das Obras destinado a execu¢fio de processos
mecanicos, elétricos, quimicos ou bioldgicos;

(d) Contratado - sociedade ou conséreio cuja Proposta para execugio das Obras tenha
sido aceita pelo Contratante;

(e) Contratante - parte que em nome da Administragfio Piblica contrata a execugio das
Obras pelo Contratado;

(f) Contrato - ajuste entre Contratante e Contratado para execug@o das Obras. Integram
o Contrato os documentos relacionados na Subclausula 2.3 das Condi¢des Gerais do
Contrato (CGC);

(g) Cronograma Fisico-Financeiro - é o documento que apresenta a programacao de
todas as atividades de construgfo de uma determinada Obra, distribuidas em ordem
sequencial e cronolégica ao longo do periodo de construgdo e mostrando o prazo de

durac?o de cada uma delas e os respectivos percentuais de execugdo fisica e financeira
mensal;

(h) Data de Conclusfio das Obras - data de conclus3o das Obras, conforme atestado pelo
Gerente do Contrato;

(i) Data de Inicio das Obras - data fixada nos Dados do Contrato (DDC) para o inicio da

execucdo das Obras. Esta data nfio coincidira, necessariamente, com a data de posse do
Local das Obras;

() A Data Prevista para a Conclusfo das Obras ¢ a data em que se espera que o
Contratado deva concluir as Obras. A referida data consta dos DDC podendo ser
alterada, exclusivamente, a critério do Gerente do Contrato, mediante notificagdo de
prorrogacgio de prazo ou de ordem de antecipagdo;

(k) Defeito — qualquer parte da Obra executada em desacordo com o previsto no
Contrato;

(1) Desenhos — desenhos, plantas, projetos, calculos e outras informagdes fornecidas
aprovadas pelo Gerente do Contrato para a execugdo do Contrato;
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(m) Equipamento - maquinas e veiculos do Contratado, utilizados, temporariamente, no
Local das Obras para a execu¢io das Obras;

(n) Dias s8o dias corridos; Dias Uteis excluem fins de semana e feriados; e Meses, sdo
meses corridos;

(o) Engenheiro Residente do Contratado - é o representante credenciado do Contratado,
com fungdo executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos trabalhos;

(p) Especificagdo - Especificagdo Técnica das Obras incluida no Contrato além de
qualquer modificagdo ou acréscimo feito ou aprovado pelo Gerente do Contrato;

(q) Eventos Passiveis de Compensacio — aqueles definidos na Cldusula 44;

(r) Gerente do Contrato ou fiscal do contrato — pessoa designada (ou pessoa competente
indicada pelo Contratante para atuar em substituicio ao Gerente do Contrato),
responsavel pela supervisiio da execugio das Obras e pela administraciio do Contrato
(ou qualquer outra pessoa indicada pelo Contratante, e notificado ao Contratado, para
atuar como Gerente do Contrato/Fiscal do Contrato);

(s) Local das Obras — area destinada & execugio das Obras e descrita nos DDC;

(t) Materiais — suprimentos, incluindo pereciveis, utilizados pelo Contratado e
incorporados as Obras;

(u) Mutudrio - designa a quem o Financiamento é colocado a disposigéo;
(v) Nome do Contrato — é o nome divulgado no Aviso de Licitagéo;

(w) Obra(s) — conjunto dos servigos e edificagdes cuja execugfo, instalagdio ou
construgdo encontra-se descrita no Contrato, conforme definido nos DDC;

(x) Obras Provisérias — Obras ou servigos de carater provisorio, projetados, executados
e/ou instalados pelo Contratado, necessarios & execugdo €/ou instalacéio das Obras;

(y) Periodo de Corregdo dos Defeitos (PCD) — € o periodo ap6s a Data de Conclusio,
estabelecido nos DDC, durante o qual o Contratante ainda podera notificar a existéncia
de Defeitos a serem corrigidos pelo Contratado;

(z) Preco do Contrato - preco descrito na Carta de Aceitagao;
(aa) Projeto Bésico: - é o projeto que-permite a licitagdo das Obras;
(bb) Projeto Executivo: - € o projeto Que permite a execugdo completa das Obras;

(cc) Preco Inicial do Contrato — Prego do Contrato indicado na Carta de Aceitagéo do
Contratante;

(dd) Regime de Execugdo — € o tipo de contrato mediante o qual serdo executadas e
pagas as Obras, que poderd ser:

(i) Empreitada por Preco Global — € o contrato no qual os pagamentos sio efepdados
contra o progresso da execugdio da Obra, segundo os percentuais definidos
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atividades constantes do Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro), consistente
com o Plano de Trabalho e compreende a construgfo, montagem e execucfo da Obra;
inclui um prego global para o conjunto dos servigos, subdividido em percentuais a serem
pagos contra a conclusfo de cada uma das diversas atividades programadas, servindo,
ainda, para quantificar Variagdes e Eventos Passiveis de Compensagio; ou

(i) Empreitada por Prego Unitério — é o contrato no qual os pagamentos sfo efetuados
contra o progresso da Obra segundo medicoes das quantidades efetivamente executadas,
sendo multiplicados os quantitativos medidos pelos pre¢os unitirios constantes da
Planilha de Quantidades, que é a planilha contendo a relagio de todos os itens de
servicos e materiais incluidos na Obra, para os quais o Contratado cotou seus pregos

unitarios. A Planilha de Quantidades devidamente preenchida, corrigida e assinada pelo
Contratado faré parte integrante do Contrato;

(ee) Servigos Adicionais — conjunto de servigos nfo previstos originalmente, sujeitos a
remunerag¢fio calculada com base na utilizagdo efetiva de pessoal, material e
equipamento do Contratado;

(ff) Subcontratado ou subempreiteiro — pessoa juridica que mantenha um contrato com
o Contratado para a execuggo de parte das Obras;

(gg) Termo de Recebimento — certificado emitido pelo Gerente do Contrato atestando a
conclusdo e o recebimento, total ou parcial, das Obras pelo Contratante, em carater
provisério [Termo de Recebimento Parcial (TRP) das Obras] ou definitivo [Termo de
‘Recebimento Definitivo (TRD) das Obras]; e

(hh) Variagdo — instrucéo, por escrito', do Gerente do Contrato que modifique as Obras.

2. Interpretacgio

2.1 Quando da interpretagio das Condigdes Gerais do Contrato (CGC), as palavras usadas no
singular significam também o plural, masculino também significa feminino e vice-versa. Os
cabecalhos ndo alterarfio a interpretagdo das clausulas. As palavras utilizadas na redagéio do
Contrato t&m seu significado habitual, a menos que definidas de modo diverso. O Gerente do
Contrato fornecer4 instrugdes para o esclarecimento de questdes que surgirem a respeito das
Condi¢bes Gerais do Contrato (CGC).

2.2 Caso conclusdes parciais de partes da Obra estejam previstas nas Condigdes Gerais do
Contrato, as referéncias a Data de Conclusﬁo e 4 Data Prevista para a Concluséo aplicam-se a
qualquer parte das Obras.

2.3 Os documentos que integram o presente Contrato deverdo ser interpretados obedecendo-a
seguinte ordem de prioridade:

(1) Termo de Contrato;

(2) Carta de Aceitag8o; If
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(3) Proposta do Contratado;

(4) Dados do Contrato (DDC);

(5) Condigdes Gerais do Contrato (CGC);
(6) Especificagdes Técnicas;

(7) Plantas ¢ Desenhos;

(8) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro); e

(9) qualquer documento relacionado nos DDC como parte integrante do Contrato.

3. Idioma e Legislacio Aplicavel
3.1. O idioma ¢ o Portugués e a Legislagio Aplicavel é a brasileira.

4. Decisdes do Gerente do Contrato

4.1. Salvo disposi¢do expressa em contrario, o Gerente do Contrato atuard como representante
do Contratante, competindo-lhe decidir a respeito de questdes relativas ao contrato surgidas
entre o Contratante e o Contratado.

5. Delegacio

5.1. E facultada ao Gerente do Contrato, desde que notificado previamente o Contratado, a
delegac8o de quaisquer de suas atribui¢des e responsabilidades, bem como revogar a delegaco.

6. Comunicacio

6.1 Todas as comunicagdes entre as partes deverio obedecer a forma escrita. Notificagdes
somente produzirdo efeitos apos sua efetiva entrega ao destinatdrio.
7. Da subcontratacio de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - Lei Complegfmentar
Municipal n° 009/2016, Decreto Federal n°® 8.538/20135.

7.1 As licitantes deverdo apresentar Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Micro
Empreendedor Individual € Cooperativa para subcontratagéio de parte da obra, nos parametros
do art. 28 da let Complementar Municipal n° 009/2016, admitido o percentual de 10% (dez por
cento) do valor do contrato. Vedada, assim, a subcontrata¢do completa, da parcela principal ou
ainda os itens de maior relevancia estabelecidos neste Edital.

7.2 Devera ser dada preferéncia as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Micro
Empreendedor Individual e Cooperativa sediadas localmente, quando existentes, podendo, em
caso contrario, serem ampliadas as estabelecidas na regifo, visando fomentar a economia local.
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7.3 Define-se como regifio, & microrregiiio de Parauapebas, que estd dividida ®m cinco
municipios paraenses: Agua Azul do Norte, Canad dos Carajas, Curionopolis, Eldorado dos

Carajas e Parauapebas, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE).

7.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Micro Empreendedor Individual e
Cooperativa a serem subcontratadas deverdo estar indicadas e qualificadas pelos licitantes, em

suas propostas, com a devida identificacio dos bens e/ou servicos a serem fornecidos e
respectivos valores.

7.5 A empresa contratada compromete-se alternativamente:

(a) Substituir a subcontratada, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, na hipGtese de extingfio da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucéo total,

notificando o érg#o ou a entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des
cabiveis.

(b) Demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipdtese em que ficard responsdvel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada, desde que sua execugcéo tenha sido iniciada.

7.6 E de responsabilidade da contratada a padronizagfo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagéo.

7.7 A exigéncia de subcontratagdo néo serd aplicavel quando o licitante for:

(a) Microempresa, empresak de pequeno porte ou equiparada, sediada local ou
regionalmente;

(b) Consorcio composto em sua totalidade por microempresas € empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n. 8.666/93;

(c) Consércio composto parcialmente por microempresas € empresas de pequeno porte
com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagio.

7.8 Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas poderdo ser destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, desde que
viabilizados pelo sistema integrado de informagBes utilizado pela Prefeitura Munici al de
Parauapebas.

8. Outros Contratados

8.1 O Contratado devera cooperar e compartilhar o Local da Obra com outros Contratados,
autoridades publicas, 6rgios de servigos piblicos e o Contratante, nas datas indicadas nos
Cronogramas de outros Contratados, como referido nos DDC. Devera, também, prover-lhes
instalaces e servicos como previsto nos Cronogramas. O Contratante pode modificar o
Cronograma de outros Contratados, devendo notificar o Contratado das modificagdes.

9. Pessoal
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9.1 O Contratado devera empregar a(s) pessoa(s) cujo(s) nome(s) conste(m) do Quadro de
Pessoal Chave, conforme referido nos DDC, que ir4 executar as fungdes estabelecidas no
Quadro; ou outro pessoal aprovado pelo Gerente do Contrato. O Gerente do Contrato devera
aprovar a substitui¢do de membro(s) do Quadro de Pessoal Chave somente se as qualificacses,

habilidades e experiéncias relevantes forem iguais ou superiores aquelas das pessoas constantes
do quadro.

9.2 Caso o Gerente do Contrato requeira do Contratado a remog¢ao de membro do grupo de
servigo do Contratado, devera este assegurar a efetiva e pronta remocéo do Canteiro de Obras

no prazo de 10 (dez) dias a contar do pedido, desvinculando-se das Obras previstas neste
Contrato.

9.3 O Engenheiro Residente devera permanecer em tempo integral no Local das Obras.

9.4 O Contratado devera definir um engenheiro devidamente credenciado, como Responsavel
Técnico (RT) pelos servigos contratados, devendo o Contratado indicé-lo ao Contratante, no
prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura deste Contrato.

10. Riscos do Contratante e do Contratado

10.1 O Contratante e Contratado sio responsaveis pelos riscos previstos no Contrato conforme
Clausulas 11 e 12, respectivamente.

11. Riscos do Contratante

11.1 Da Data de Inicio das Obras até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
das Obras (TRD) sdo imputaveis ao Contratante os seguintes riscos:

(a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais (excluindo as Obras, Instalagdo,
Materiais e Equipamento), originados de:

(i) uso ou ocupagio do Local da Obra pelo Contratante, salvo se para finalidade prevista
no Contrato; ou,

(ii) infragdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputdvel ao
Contratante ou qualquer pessoa contratada por ele, exceto o Contratado; e

(b) danos & Obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia do
Contratante, em virtude do Projeto do mesmo, ou em decorréncia de guerra ou
contaminac#o radioativa que afete diretamente o Local da Obra.

11.2 Da Data de Conclusio até que o TRD tenha sido emitido, o risco de perdas ou d §s as
Obras, Instalacdes e Materiais é de responsabilidade do Contratante, exceto perdas oy danos
decorrentes de:

(a) defeitos existentes na Data de Conclusio;

(b) evento ocorrido anteriormente & Data de Conclusfo, mas nfo especificado como
risco do Contratante; ou

(c) atividades do Contratado no Local da Obra ap6s a Data de Conclus&o.
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12. Riscos do Contratado

12.1 Da Data de Inicio até a emissdo do TRD, os riscos de dano pessoal, morte, perdas e danos
a propriedade (incluindo, sem restrigdes, as Obras, Canteiro de Obra, Materiais e Equipamento)
ndo arrolados na Clausula 11 como do Contratante, serfio riscos do Contratado.

13. Seguro

13.1 O Contratado fica obrigado a efetuar seguro de riscos de engenharia, desde a Data de Inicio
até o final do Periodo de Corregfio de Defeitos, tendo como beneficidrios o Contratante e o
proprio Contratado, com importéncia segurada idéntica ao valor do contrato. Esse seguro deve
garantir todas as perdas e danos de qualquer natureza, nos termos do contrato, sem limitar as

obrigagdes e responsabilidades do Contratado, especialmente as previstas no Art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro.

13.1.1 No contrato de seguro de riscos de engenharia deverd constar, obrigatoriamente, além
da cobertura bésica, as seguintes coberturas adicionais de:

(a) despesas extraordinérias;

(b) despesas de desentulho;

(c) equipamentos utilizados na obra;

(d) danos em consequéncia de erro na execugfo dos projetos; €
(e) responsabilidade civil geral/cruzada.

13.2 O Contratado devera providenciar as apdlices e certificados de seguro, apresentando-os
para aprovacio do Gerente do Contrato antes da Data de Inicio das Obras.

13.3 Se o Contratado nfio cumprir o contido na subcléusula anterior, poderé o Contratante tomar
as providéncias no sentido de obter as apélices ¢ certificados, ressarcindo-se dos prémios que
tenha pago mediante deducfio nos pagamentos devidos ao Contratado. Caso nenhum pagamento

seja devido, o valor dos prémios vincendos serdo debitados ao Contratado.

13.4 Eventuais altera¢des nos termos da apdlice de seguros sé serdo admitidas apés aprovagéo
expressa do Gerente do Contrato.

13.5 Ambas as partes deverio concordar com os termos das apolices de seguro.

14. Relatério de Inspegio ao Local da Obra

14.1 O Contratado, ao preparar seu Relatério de Inspegéio ao Local das Obras,Mevera levar em
conta toda informacao constante fornecida pelo Contratante.

15. Duvidas sobre os Dados do Contrato (DDC) i

15.1 O Gerente do Contrato esclarecera as davidas porventura existentes a respeito dos DDC.
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16. Execugiio das Obras pelo Contratado

16.1 O Contratado deverd executar as Obras de acordo com as Especificagdes Técnicas, Plantas
e Desenhos.

17. Obras a Serem Concluidas na Data Prevista para Concluséo

17.1 O Contratado devera dar inicio & execugfo das Obras na Data de Inicio especificada nos
DDC, executando-as de acordo com o Cronograma submetido ao Contratante ¢ com as

atualizagdes aprovadas pelo Gerente do Contrato, ultimando-as até a Data Prevista para a
Conclusgo.

18. Aprovacio do Gerente do Contrato

18.1 O Contratado deverd apresentar os Desenhos e as Especificagdes propostos para Obras
Provisérias ao Gerente do Contrato, cabendo a este aprovéa-los caso se adequem &s
Especifica¢des Técnicas e Desenhos.

18.2 O Contratado é responsavel pelo projeto de Obras Provisérias.

18.3 A aprovagdo do Gerente do Contrato nfio altera a responsabilidade do Contratado
decorrente de seu projeto de Obras Provisérias.

18.4 O Contratado devera providenciar, quando necessario, a aprovagéo junto a terceiros para
o projeto de Obras Provisdrias.

18.5 Todos os Desenhos elaborados pelo Contratado, para execugdo das Obras Provisdrias e
permanentes, estdo sujeitos & aprovago prévia do Gerente do Contrato.

19. Seguranca
19.1 O Contratado € responsdvel pela seguranca de todas as atividades no Local da Obra.

19.2 Deverdo ser tomadas todas as precaugdes pelo Contratado para evitar quaisquer tip’(jé de
acidentes na 4rea de servigo, adotando-se, para isto, medidas gerais de protecao,

e de higiene do trabalho de acordo com a Associagfo Brasileira de Normas T¢
o Ministério do Trabalho e/ou as normas e procedimentos do Contratante.

1cas - ABNT,

20. Descobrimentos ou Achados

20.1 Qualquer objeto de valor histérico ou outro de valor significativo, encontrado no Canteiro
de Obra, ¢ de propriedade do Contratante. O Contratado deveré notificar o Contratante por
intermédio do Gerente do Contrato, quando da ocorréncia de tais fatos, obrigando-se a acatar
as instrugdes subsequentes do Gerente do Contrato.
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21. Posse do Local da Obra

21.1 O Contratante dara posse de todas as partes do Local da Obra ao Contratado. Caso a posse
de uma parte néo se verifique na data estipulada nos DDC, constituird o atraso em Evento
Passivel de Compensagio, postergando-se o inicio das atividades conexas.

21.2 O local de instalagdio do Canteiro de Obra deverd ser previamente aprovado pelo
Contratante.

22. Acesso ao Local da Obra

22.1 O Contratante devera permitir ao Gerente do Contrato e a pessoa por este autorizada,
acesso ao Local da Obra e a qualquer lugar onde a obra esteja sendo ou venha a ser executada.

23. Instrucdes, Inspecdes e Auditorias

23.1 O Contratado devera cumprir todas as instru¢des do Gerente do Contrato, desde que de
acordo com as leis vigentes no local onde o Local da Obra est4 situado.

23.2 O Contratado devera permitir ao BID e ao Contratante, caso solicitado, que inspecione
seus registros contdbeis com relacdo a execug¢do do Contrato, bem como, permitir a realizagéo

de uma auditoria a ser executada por auditores designados pelo Banco ou pelo Contratante.

24. Recursos das Decisoes do Gerente

24.1 Das decisdes do Gerente do Contrato caberd recurso a autoridade administrativa
competente indicada nos DDC.

24.2 O recurso poderé ser interposto, desde que no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados do
recebimento da notificagfo da decisdo. ‘

24.3 A peti¢io de recurso deverd ser instruida com a descrigdo pormenorizada dos fatos, a
decisdo objeto da controvérsia e as razdes da discordancia do Contratado.

25. Processamento dos Recursos

25.1 A autoridade indicada nos DDC decidir sobre o recurso, ouvido previamente o Gerente
do Contrato.

25.2 O recurso deverd ser decidido no prazo de 15 (quinze) dias tteis do seyfecebimento. Caso
entenda necessario, a autoridade poder4, dentro desse prazo, determinar grealizacdo de pericia
ou diligéncia.
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25.3 No decorrer do processamento do recurso o Contrato continuard sendo executado,
obedecidas as decisGes do Gerente do Contrato, salvo ordem em sentido contrario emitida, em
carater liminar, pela autoridade.

26. Solucio de Litigios

26.1 As Partes deverdo esforcar-se para resolver, amigavelmente, por meio de negociagdes
diretas e informais, qualquer desavenca ou disputa que surgir entre as partes sobre o Contrato.
As partes, de comum acordo, poderdo designar um profissional atribuindo-lhe a fungfo de
Conciliador para dirimir questdes de carater predominantemente técnico.

26.2 Caso passados 30 (trinta) dias do inicio de tais negociagdes, o Contratante € o Contratado
n3o chegarem a solug¢dio amigdvel, qualquer das partes podera solicitar que o litigio seja
submetido aos seguintes mecanismos:

(a) media¢do administrativa conduzida perante o drgdo competente indicado nos DDC;
e .

(b) se no solucionado pelo mecanismo indicado na alinea anterior, sera submetido ao
foro de elei¢cdo indicado nos DDC.
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B - CONTROLE DE TEMPO

27. Cronograma de Implementagio das Obras

27.1 No prazo fixado nos DDC, o Contratado devera submeter & aprovacdio do Gerente do
Contrato, o Cronograma de Implementaco das Obras (Cronograma Fisico), demonstrando os
mé_todos gerais, ordem e programag#o para todas as atividades nas Obras.

27.2 O Cronograma deverd ser atualizado conforme indicado nos DDC, demonstrando-se o
progresso real alcan¢ado em cada atividade e seus efeitos na programacdo do servigo
remanescente, incluindo-se mudangas sugeridas na sequéncia das atividades.

27.3 No caso do n3o cumprimento do Cronograma ou a nio pontualidade, o Gerente do

Contrato poderd reter, do pagamento seguinte, o valor fixado nos DDC até que a obrigagio seja
efetivamente cumprida.

274 A aprovagdo do Cronograma pelo Gerente do Contrato nfo altera as obrigacdes do
Contratado. O Contratado pode revisar o Cronograma submetendo-o novamente, a qualquer
momento, ao Gerente do Contrato. O Cronograma revisado devera demonstrar o impacto das
Variagdes e Eventos Passiveis de Compensagéo.

28. Alteragdo da Data Prevista para a Conclusao

28.1 O Gerente do Contrato devera alterar a Data Prevista para a Conclusdo caso um Evento
Passivel de Compensacio venha a ocorrer ou se uma Ordem de Variag8io tornar impossivel a
conclusio na Data Prevista de acordo com a programagéo acordada.

28.2 O Gerente do Contrato devera decidir, dentro de 10 (dez) dias contados da data da consulta
do Contratado, devidamente acompanhada das justificativas a respeito dos efeitos de um Evento
de Compensacéio ou Varia¢do, informando da possibilidade e durag@o da prorrogagdo da Data
Prevista para a Conclusdo. Caso o Contratado n#o alerte o Contratante a respeito do provavel
atraso, ou deixe de cooperar para evita-lo, o retardamento ser-lhe-4 imputado deixando ser
considerado na fixac3o da nova Data Prevista para a Concluséo.

29. Antecipacao

29.1 Sendo de interesse do Contratante que a conclusdo da Obra se verifique antes da Data
Prevista, o Gerente do Contrato devera solicitar ao Contratado uma proposta de prego para
promover o necessario incremento no ritmo das obras. Caso o Contratante aceite a referida
proposta, a Data Prevista de Conclusgo sera reajustada e confirmada pelas partes.

29.2 Sendo aceita a proposta do Contratado para agilizar o ritmo das obras, os decorrentes
aumentos de prego serdio incorporados ao Prego do Contrato e tratados como uma Variag#o.

30. Atrasos Solicitados pelo Gerente do Contrato
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30.1 O Gerente do Contrato poder4 instruir o Contratado no sentido de retardar o infcio ou o
prosseguimento de qualquer atividade incluida nas Obras.

31. Reunides de Gerenciamento

31.1 O Gerente do Contrato ¢ o Contratado poderdo solicitar a realizagfio de reunides de
gerenciamento. A finalidade da reunifio de gerenciamento serd a de revisar os planos relativos
a0 servigo remanescente, bem como resolver problemas a respeito dos quais o Contratado tenha
alertado o Contratante, na forma da Clausula 32 das CGC.

31.2 O Gerente do Contrato devera registrar em ata as reunites de gerenciamento distribuindo
copias ao Contratado e aos participantes da reunifo. A responsabilidade das partes na tomada
de providéncias devera ser decidida pelo Gerente do Contrato no curso ou apos a reunifo,
informando, por escrito, a todos os participantes da reunifo.

32. Alerta quanto a Circunstiancias Adversas

32.1 O Contratado devera alertar, com antecedéncia, o Gerente do Contrato quanto a eventos
ou circunstincias futuras que possam: (a) afetar adversamente a qualidade da Obra; (b)
aumentar o Pre¢o do Contrato; ou (c¢) provocar atraso na execugio das Obras. O Gerente do
Contrato podera solicitar ao Contratado que apresente, com brevidade, a estimativa dos efeitos

dos referidos eventos ou circunstancias futuras no Prego do Contrato e na Data Prevista para a
Concluséo.

32.2 O Contratado devera cooperar com o Gerente do Contrato na elaboragéo € na consideracdo
de propostas tendo em vista evitar ou reduzir o impacto desse evento ou circunstancia.
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C - CONTROLE DE QUALIDADE

33. Identifica¢io dos Defeitos

33.1 O Gerente do Contrato devera inspecionar a execugdo do servico pelo Contratado
notificando-o de qualquer Defeito detectado. Essa verificacdo néio afasta a responsabilidade do
Contratado. O Gerente do Contrato pode determinar ao Contratado que procure um Defeito e

que desfaca ou teste qualquer parte das Obras onde considere a possibilidade de existéncia de
Defeito.

34. Testes

34.1 Acatada a instrugdo do Gerente do Contrato e realizado um teste nfo incluido nas
Especificagdes, ao fim do qual se verifique a existéncia de Defeito, deverd o Contratado arcar

com 0s custos do teste e amostras. Caso nfo seja detectado Defeito, o teste sera considerado um
Evento Passivel de Compensagéo.

3S. Correcao de Defeitos

35.1 O Gerente de Contrato deverd informar ao Contratado a respeito de Defeitos dos quais
tenha conhecimento, antes de terminado o Periodo de Corre¢éio dos Defeitos (PCD), que se

inicia na data da Conclusio das Obras fixada nos DDC. O PCD perdurard enquanto os Defeitos
ndo forem corrigidos.

35.2 Ao receber uma Comunicacio de Defeito, o Contratado devera corrigir o defeito no prazo
fixado na notificagdo do Gerente do Contrato.

35.3 O Termo de Recebimento Parcial (TRP) sera lavrado pelo Contratante na Data Prevista
para a Conclusio, mediante solicitagdo do Contratado. Nesta ocasifio serd realizada uma vistoria
geral pelos representantes do Contratante ¢ do Contratado, e serd elaborada uma listagem de
todas as “nfio conformidades” existentes, iniciando-se o PCD.

36. Defeitos Nio Corrigidos

36.1 Deixando o Contratado de corrigir o Defeito no prazo fixado conforme subcldusula
anterior cabera ao Gerente do Contrato avaliar o custo da corre¢dio do Defeito e cobra-lo do
Contratado.
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D - CONTROLE DE CUSTOS

37. Planilha de Quantidades

37.1 A Planilha de Quantidades devera conter itens relativos a construcio, instalagio, testes e
servigos a serem executados pelo Contratado.

37.2 A Planilha de Quantidades ¢ utilizada para o célculo do Preco do Contrato. O Contratado

¢ remunerado pela quantidade de servigo executado, multiplicada pelos precos unitarios da
Planilha de Quantidades para cada item.

38. Alteragoes de Quantidades

38.1 Caso o quantitativo medido dos servigos varie com relacio aqueles estimados na Planilha
de Quantidades para um determinado item:

(a) Quando o prego do item é preexistente no contrato, ajusta-se a quantidade pleiteada
e preserva-se o valor contratual unitéario do item;

(b) Quando o preco do item nfo existe previamente no contrato, devera ser feito um
orcamento referencial e apos acordado, este valor sera integrado ao contrato como um
prego extracontratual; e :

(c) Em ambos os casos, essas alteragdes serdo formalizadas com a lavratura de um
Termo de Alteragdo Contratual, a ser assinado por ambas as Partes.

38.2 O Gerente do Contrato nio deverd autorizar alteragdes de quantidades caso delas decorra
variacdo no Preco Inicial do Contrato que exceda a 15% (quinze por cento), salvo com
aprovagdo prévia do Contratante.

38.3 Caso seja requerido pelo Gerente do Contrato, deverd o Contratado fornecer o
detalhamento especifico dos custos de qualquer item constante da Proposta.

39. Variagbes

/-
39.1 Todas as Varia¢des deverdo ser incluidas em Cronogramas atualizados elaborados/elo
Contratado.

40. Pagamento das Variag¢des

40.1 Em atendimento a pedido do Gerente do Contrato, o Contratado devera estimar o custo de
uma Variagio fornecendo-lhe a respectiva cotagfio no prazo de 10 (dez) dias contados do
pedido, ou em prazo superior autorizado pelo requerente, desde que antes da data de execugao
da Variacio, competindo a este a avaliagdio da referida cotagdo.

40.2 Caso indicado nos DDC, se o servigo envolvido na Variag#io corresponder a item descrito
na Planilha de Quantidades e caso, na opinifio do Gerente do Contrato, a respectiva
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quantificagio exceda: (i) o limite especificado na Subcléusula 38.1 das CGC, ou (ii) o tempo
gasto na sua execugdo ndo altere o custo unitdrio, o preco na Planilha de Quantidades devera
ser utilizado para o calculo do valor da Variaggio. Caso o custo unitario fixado nfio seja aplicavel
aos servigos envolvidos na Variagdo ou, caso a natureza ou o tempo de execucdo do servico
envolvido na modificagdio nfio correspondam aos itens da Planitha de Quantidades, proceder-

se-a & cotagdo mediante apresentacfio de novos precos unitarios para os itens relevantes do
servico.

40.3 Se a cotagfio do Contratante n3o for razoavel, o Gerente do Contrato autorizard a Variacio

e efetuara modifica¢@io do prego do Contrato, baseando-se em sua propria estimativa sobre os
efeitos da Variagfio nos custos do Contratado.

404E dispensada a solicitagio de proposta de preco caso o Gerente do Contrato entenda que a
urgéncia de uma Variagdo € incompativel com a observancia do procedimento (solicitagéo,

apresentacfio e avaliagfio). Nesse caso, considerar-se-4 a Variacdo como Evento Passivel de
Compensagdo.

40.5 N&o constituirfio Variagdes passiveis de pagamento adicional as atividades € servigos
decorrentes de circunstancias adversas, a respeito das quais o Contratado devesse ter alertado o
Contratante, na forma da Clausula 32 das CGC.

41. Previsdes de Fluxo de Caixa

41.1 Na atualizacio do Cronograma, o Contratado deverd fornecer ao Gerente do Contrato uma
previsio atualizada de fluxo de caixa.

42. Medi¢des
42.1 O Contratado submetera ao Gerente do Contrato, mensalmente, as medigdes referentes ao
total dos servicos executados até a data, deduzindo os totais dos servi¢os acumulados

certificados até a medig¢8o anterior.

42.2 O Gerente do Contrato devers conferir as medigdes mensais e atestar o pagamento a ser
feito ao Contratado, por meio de um de certificado especifico.

42.3 O valor devido pelo servigo executado serd determinado pelo Gerente do Contrato.

42.4 O valor do servico realizado dever4 referir-se apenas a itens incluidos na Planilha de
Quantidades ou no Cronograma de Atividades (Fisico Financeiro).

42.5 O valor dos servicos concluidos inclui os valores das VariagSes e Eventos Passives
Compensacéo.
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42.6 O Gerente do Contrato pode excluir qualquer item aprovado em certificado anterior ou

reduzir a proporgdo de item previamente aprovado, em certificado, & luz de informacdes
subsequentes.

43. Pagamentos

43.1 Dos pagamentos devidos serfio deduzidos os montantes relativos a dedugfio das parcelas
do pagamento antecipado e das reten¢des. O Contratante devera pagar ao Contratado os valores

certificados pelo Gerente do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cada
certificado.

43.2 Se o Contratante efetuar pagamento apds o prazo devera atualizar o valor, desde a data em

que o pagamento deveria ter sido feito até a data do efetivo pagamento, de acordo com indice
fixado nos DDC.

43.3 Itens da Obra para os quais nenhuma tarifa ou prego tenha sido cotado néo serfio pagos, se
considerados cobertos por outros pregos e tarifas.

43.4 Caso o Gerente do Contrato nfo concorde com a medi¢do apresentada podera altera-la,
determinando o imediato pagamento da quantia resultante.

43.5 O Contratado poder4 recorrer da decisdo do Gerente do Contrato, na forma da Cldusula
24. das CGC. A atualizag8o de que trata a Subcldusula 43.2 das CGC incidird sobre os valores
devidos em virtude do provimento do recurso.

43.6 O pagamento final deverd ser efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentagdo, pelo
Contratado, da respectiva fatura emitida ap6s a obteng&o do Termo de Recebimento Definitivo

das Obras e das planilhas de medi¢fio emitidas pelo Gerente do Contrato, e aprovadas pelo
Contratante.

44. Eventos Passiveis de Compensacio
44.1 Eventos Passiveis de Compensagio séo:

(a) omissdo do Contratante na liberagdo de parte do Local da Obra na Data da Posse do
Local da Obra fixada nos DDC;

(b) modificacfio, pelo Contratante, do cronograma de outros contratados de modo a
afetar os servi¢os do Contratado;

(c) prorrogacéo, pelo Gerente do Contrato, do prazo das Obras, ou deixar de emitir
Desenhos, Especificacdes, ou instrugdes necessarias a execugdo das Obras em tempo
habil; '
(d) determinagdo do Gerente do Contrato para que seja descoberta parte das Obrag6u
que se realizem testes adicionais dos quais nfo resulte a verificagdo de Defeitos;

(e) omiss#o do Gerente do Contrato, sem justificativa, de autorizar subcontratdcao;
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(D as condi¢des do solo forem substancialmente diversas do que se poderia
razoavelmente estimar antes da Carta de Aceitagfo, a partir de: (i) informacdes
fornecidas aos Concorrentes (incluindo-se o Relatério de Inspe¢do do Local da Obra);
(i1) informagdes disponiveis publicamente; e (jii) inspegfio visual do Local da Obra;

(g) determinag@io pelo Gerente do Contrato de providéncias a serem tomadas pelo
Contratado diante de: (i) situagio imprevista causada pelo Contratante; ou (i) Obras e
trabalhos adicionais necessarios & seguran¢a ou outros;

(h) omissgo de outros contratados, autoridades publicas, 6rgdos de servi¢os publicos ou
o proprio Contratante, no cumprimento de prazos e outras condigdes estabelecidas no
Contrato, causando atrasos ou custos extras ao Contratado;

(1) atraso na liberacfio de pagamentos antecipados;

(3) efeitos dos riscos do Contratante sobre as obriga¢des do Contratado;

(k) atraso injustificado do Gerente do Contrato na emissio do TRDO; e

(D) outros Eventos Passiveis de Compensac¢do descritos nos DDC ou que venham a ser
determinados pelo Gerente do Contrato.

44.2 Se um Evento Passivel de Compensagdo provocar custos adicionais ou impedir que a Obra
seja concluida na Data Prevista para a Conclus#o, o Prego do Contrato devera ser acrescido
e/ou prorrogada a Data Prevista para a Conclusio. O Gerente do Contrato decidira a respeito da
necessidade e do valor do acréscimo ao Preco do Contrato ¢ da necessidade e modo de
prorrogagio da Data Prevista para a Concluséo.

44.3 T#o logo tenham sido prestadas pelo Contratado, as informa¢des demonstrando os efeitos
do Evento Passivel de Compensac#o sobre a previsdo de custos do Contratado, o Gerente do
Contrato devera avaliar o Preco do Contrato ajustado. Se a estimativa fornecida pelo Contratado
néo for razoavel, o Gerente do Contrato, baseado na sua propria estimativa, efetuara o ajuste do
Preco do Contrato.

44 .4 O Contratado nfo teré direito a compensagdes, caso deixe de alertar previamente o Gerente
do Contrato ou deixar de cooperar com o mesmo caso 0 evento venha a prejudicar os interesses
do Contratante.

45. Impostos

45.1 O Gerente do Contrato devera ajustar os Pregos do Contrato caso os impostos sejam
alterados durante o periodo compreendido entre 30 (trinta) dias da data de apresentacdo das
propostas e a data da Gltima fatura. O reajuste devera refletir o percentual de variacdo do valor
dos impostos pagos pelo Contratado, assegurando-se que tal variagdo ja ndo tenha sido
incorporada no Preco do Contrato ou de seus reajustes, referidos na Clausula 47 das CGC.

46. Moedas

46.1 Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em moeda corrente nacional.

47. Reajuste de Precos
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47.1 Os pregos somente estardio sujeitos a reajustamento se assim estiver previsto nos DDC.
Caso haja previséo, os valores faturados, apés deduzido o adiantamento, serfio ajustados pela

aplicagdio do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos de acordo
com a seguinte férmula:

Pe=A.+ B (Imc/Ioc)

,onde:

Pc = ¢ o fator de reajuste para a por¢do de Preco do Contrato;

Ac e Be = sdo coeficientes especificados nos DDC, representando as por¢des nio
reajustaveis e reajustaveis, respectivamente, do Prego do Contrato;

Ime =€ o indice dos insumos considerados vigentes no final do més em faturamento; e

Ioc = € 0 indice em vigor 30 (trinta) dias antes da data final estabelecida para a abertura
das propostas. ’

47.2 Se o valor do indice for mudado apds ter sido utilizado no célculo, este deveré ser corrigido
e ajustado no proximo Certificado de Pagamento. O valor desse indice deve considerar todas
as mudangas nos custos devido aos custos das flutuagdes.

48. Retencoes

48.1 O Contratante devera reter de cada pagamento devido ao Contratado, o percentual fixado
nos DDC, até a Data de Conclusio da Obra.

48.2 Na Data de Conclusio da Obra metade do valor total retido, com a emiss&o do Termo de
Recebimento Parcial (TRP) das Obras sera restituido ao Contratado, sendo a outra metade
restituida apos o encerramento do Periodo de Corregdo de Defeitos (PCD) e da certificagio,
pelo Gerente do Contrato [por meio do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras] da
corregdo dos Defeitos que foram notificados ao Contratado e entéo corrigidos.

48.3 Na Data de Concluso da Obra, o Contratado pode substituir o restante do valor retido p
meio de garantia bancaria aceita pelo Contratante.

49, Multas

49.1 O Contratado devera pagar multa no percentual fixado nos DDC para cada dia de atraso
relativo 4 Data Prevista para a Conclusfo. O valor total das multas nfo deveré exceder o
montante fixado nos DDC. E facultado ao Contratante deduzir, as despesas relativas as multas,
dos pagamentos devidos ao Contratado. Os pagamentos de multa néo isentarfio o Contratado
do cumprimento de suas obrigagdes.

50. Antecipacgio da Conclusio
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50.1 O Contratado n#o faz jus a nenhuma bonificacfio em caso de antecipa¢@o na conclusio das
Obras.

51. Adiantamento

51.1 O Contratante poderé efetuar adiantamentos ao Contratado nos montantes fixados nos
DDC e nas datas nele estabelecidas, contra a entrega de Garantia Bancéria (Incondicional), no
mesmo valor do adiantamento, conforme modelo apropriado da Secfio 9, Formularios do
Contrato, e prestada por banco aceitavel a juizo do Contratante. A garantia devera vigorar até a
recuperacdo do adiantamento, que se fard mediante dedugdes, nos valores a pagar, pelo
Contratante. N&o incidirfo juros sobre o adiantamento.

51.2 O Contratado utilizard os adiantamentos exclusivamente, para o pagamento dos
Equipamentos, Instalagdo, Materiais e despesas com mobilizag¢o para a execucdo do Contrato,

devendo comprovar sua utilizag&o por meio de apresentaciio ao Gerente do Contrato, de copias
das respectivas faturas ou outros documentos.

51.3 O adiantamento sera recuperado por meio de dedugio dos pagamentos devidos ao
Contratado. As dedug¢des serfo iguais a percentagem estabelecida nos DDC. N#o serd levado
em consideracdo o adiantamento ou sua restituicdo quando da avaliagdo do montante de

servicos realizados, Variag3es, reajuste de precos, Eventos Passiveis de Compensacdo, ou
multas.

52. Garantia de Execucao do Contrato

52.1 A Garantia de Execug¢fo do Contrato devera ser fornecida ao Contratante até a data fixada
na Carta de Aceitacfio, no valor estipulado nos DDC de acordo com o formuldrio apropriado,
por uma empresa fiadora aceitavel 4 Agéncia Contratante, e expressa nos tipos € proporgdes
das moedas nas quais o Preco do Contrato deva ser pago. A Garantia de Execugfo serd valida
até uma data 28 (vinte e oito) dias a partir da data de emisséo do Certificado de Concluséo no
caso de uma Garantia Bancéaria e até 1 (um) ano ap6s a data de emissfo do Certificado de
Conclus?o no caso de uma Fianc¢a (Performance Bond). ‘

52.2 A Garantia de Execugfio fornecida pelo Contratado na forma de uma garantia bancaria,
dever4 ser de carater incondicional pagavel 4 vista e na primeira solicitagfio € ser emitida, por
op¢io do Contratado, por um banco estabelecido no Brasil, ou por um banco estrangeiro
aceitavel pelo Contratante que possua um banco correspondente estabelecido no Brasil.

52.3 No caso de prorrogagfo da data prevista de conclusdo das Obras, o Contratante d éra
solicitar uma prorrogacéo desta garantia por parte do Contratado.

53. Servicos Adicionais

53.1 Caso venham a ser necessarios e, estejam indicados nos DDC, Servigos Adicionais de
pequena monta poderfio ser executados, desde que prévia e expressamente autorizados pelo
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Gerente do Contrato. Tais servigos, quando autorizados, serfio remunerados & razio dos

respectivos pregos unitérios cotados pelo Contratado na Planilha de Pregos Unitarios apos a
solicitagio, por escrito, do Gerente do Contrato.

53.2 Todo servigo a ser pago como Servigo Adicional dever4 ser registrado pelo Contratante
em formulérios aprovados pelo Gerente do Contrato, a quem compete conferi-los e atesta-los
no prazo de 2 (dois) dias de sua concluséo.

53.3 O Contratado somente recebera por Servigo Adicional quando devidamente atestado.

54. Reparaciio de Danos

54.1 O Contratado dever4, as suas expensas, reparar perdas ¢ danos, desde a Data de Inicio até
o término do PCD, verificados nas Obras e materiais a elas incorporados, caso os mesmos lhe
possam ser imputaveis.
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E - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

55. Término

55.1 O Contratado solicitara e obterd do Gerente do Contrato a emissio de Termo de
Recebimento Definitivo (TRD) das Obras quando comprovado o término da Obra.

55.2 Resolvidas todas as “ndo conformidades” descritas no Termo de Recebimento Parcial

(TRP) das Obras, o Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias apos a comunicagéo do Contratado
para a emiss@o do TRD.

56. Posse

56.1 O Contratante deverd tomar posse do Local da Obra nos 10 (dez) dias contados da data de
emissdo do TRD pelo Gerente do Contrato.

57. Contabiliza¢io Final

57.1 Antes de expirado o PCD, o Contratado devera apresentar ao Gerente do Contrato um
balanco detalhado do valor de seu crédito. O Gerente do Contrato emitird um TRD confirmando
os valores devidos ao Contratado, no prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento do referido
balango, caso o mesmo esteja correto e completo. Caso contrario, o Gerente do Contrato devera
fornecer, no prazo fixado acima, uma planilha que estabeleca as corregdes e adigdes necessarias.
Se o balango final reapresentado permanecer insatisfatorio, o Gerente do Contrato devera
decidir qual o valor a ser pago ao Contratado, informando-o por escrito.

58. Manuais de Operagiio e Manutencio e Desenhos de Como Construido (As Builf)

58.1 Se forem necessarios os Desenhos de Como Construido (As Built) e/ou Manuais de

Operagdo e Manuten¢do forem solicitados, deverd o Contratado fornecé-los nas datas
estabelecidas nos DDC.

582 Né&o cumprido o disposto na subclausula anterior ou na hipétese de os referidos
documentos nfo receberem a aprovagéo do Gerente do Contrato, cabe a este deduzir o valor
fixado nos DDC, dos pagamentos a serem efetuados ao Contratado.

59. Rescisdo E
-

59.1 O Contrato pode ser rescindido uma vez constatado o descumprimento fundamertal de
obrigacéo decorrente do Contrato.

59.2 Para as finalidades desta Clausula € considerado o nfo cumprimento fundamental:
(a) a interrupc¢@o da Obra pelo Contratado por 30 (trinta) dias sem que a paralisacéo

tenha sido prevista no Cronograma e autorizada pelo Gerente do Contrato;
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(b) 0 nio cumprimento pelo Contratado, no prazo de 30 (trinta) dias, de instrucéo no
sentido de interromper as Obras;

(¢) declaracio da faléncia ou pedido de recuperacéo judicial do Contratado;

(d) o ndo pagamento, pelo Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data
de emissdo do Certificado para Pagamento.

(e) omissdo do Contratado na corre¢do de Defeitos, quando do recebimento da segunda
notificagdo, uma vez que as corregdes efetuadas ja efetuadas em decorréncia de uma
primeira notificagdo foram consideradas insatisfatérias;

(D) o montante das multas aplicadas pelo Contratante, por atraso na execugio das Obras
exceda a 10% (dez por cento) do valor do Contrato; e

(g) inobservéncia, pelo Contratado, de normas técnicas, de segurancga, da legislacio
trabalhista ou previdenciaria.

59.3 O Contratante pode, também, a seu juizo, rescindir este Contrato, no todo ou em parte,
caso o Contratado tenha se envolvido em praticas de fraude e corrupgio ou praticas proibidas.

59.4 Quando qualquer uma das partes notificar ao Gerente do Contrato, inadimpléncia diversa
das relacionadas na Subclausula 59.2 das CGC, cabera ao Gerente do Contrato decidir se o ato
ou fato notificado se constitui motivo de rescisdo.

59.5 N#o obstante o disposto nas Subclausulas 59.1 a 59.4 das CGC, o Contratante pode
rescindir o Contrato por conveniéncia administrativa. Na hipdtese do Contrato ser rescindido,
o Contratado devera paralisar as Obras imediatamente, tornando o Local da Obra seguro e
liberando-o tdo logo seja possivel.

60. Pagamento Quando da Rescisdo Contratual

60.1 Caso o Contrato seja rescindido em virtude do n3o cumprimento fundamental do
Contratado, o Gerente do Contrato devera fazer um balango considerando o montante de
servicos executados ¢ de materiais encomendados, deduzidos os adiantamentos recebidos até a
- data de efetivaciio do balango, subtraido, ainda, o percentual indicado nos DDC para aplicagio
em caso de servicos nfo concluidos. N&o haverd incidéncia de multas complementares. Caso o
total devido ao Contratante exceda eventuais créditos ainda devidos ao Contratado, devera ser
lavrado, de imediato, o competente instrumento de confissdo de divida, devidamente assinado
por 2 (duas) testemunhas.

60.2 Caso o Contrato seja rescindido por conveniéncia do Contratante ou pelo ndo cumprimento
fundamental atribuido ao Contratante, o Gerente do Contrato devera efetuar um balango
referente ao valor do servico executado, materiais encomendados, desmobilizago do pessoal ¢-
equipamentos do Contratado empregados exclusivamente nas Obras, subtraidos ~0s
adiantamentos até ent&o recebidos.

7

61. Propriedade
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61.1 Na hipétese do Contrato ser rescindido por negligéncia do Contratado, todos os Materiais
do Local das Obras, Canteiro de Obras, Equipamento, Obras Provisérias e Finalizadas serdo
consideradas de propriedade do Contratante.

62. Interrupcio da Execucio

62.1 Na hipétese da execugio do Contrato precisar ser interrompida por motivo de guerra e/ou
outros eventos que independem da vontade do Contratante ou do Contratado, o Gerente do
Contrato deve emitir uma Notificagio autorizando essa interrupgo. O Contratado deve cercar
0 Local da Obra e suspender a execugfo da Obra assim que receber a Notificagfo. O Contratado
deve receber, a titulo de ressarcimento por quaisquer servi¢os que tenha executado antes do
recebimento da Notificacdo e, também, pelos servigos executados posteriormente, desde que
estes tenham sido comprometidos anteriormente a data da Notificagfo.

63. Suspensio do Empréstimo do Banco

63.1 No caso do BID suspender o Empréstimo cujos recursos se destinariam ao financiamento,
total ou parcial, dos pagamentos decotrentes do Contrato:

(a) o Contratante informara o Contratado da referida suspensfo no prazo de 10 (dez) dias a
partir do recebimento da competente comunicaczo do BID;

(b) caso o Contratado nfo tenha recebido as quantias que lhe sZo devidas no prazo de 30 (trinta)
dias previsto na Subclausula 43.1 das CGC, ser-lhe-4 facultado rescindir o Contrato, emitindo,
para tanto, uma Notificagdo com antecedéncia de 14 (quatorze) dias.

64. Responsabilidades Ambientais do Contratante
64.1 S#o responsabilidades do Contratante durante a execugéo das Obras:

(a) Contratagfo de Especialista em Meio Ambiente
(b) Trabalho Conjunto entre as 4reas de Engenharia e de Meio Ambiente
(i) Os critérios e as diretrizes ambientais das obras devem ser discutidos entre a
Fiscalizaco e a Supervisfo (as dreas de engenharia e construgfo) € adotados de comum
acordo; e
(i) Durante a execugio das obras devera haver um acompanhamento e permanente
intercAmbio entre os especialistas das areas de meio ambiente e de engenharia do
Contratante para garantir que, efetivamente, a agressdo ao meio ambiente causada pelas
obras seja a menor possivel;
(c) Apontamento no diario de obras das irregularidades ambientais ocorridas;
(d) Atividades de controle ambiental durante as obras, conforme as especificagdes
técnicas
(e) Nas medig¢des € pagamentos:
(i) verificacio do atendimento aos programas e planos de mitigag8o de impactos e
controle ambiental da Obra do Projeto [tais como o Plano de Gestdo Ambiental (PGA),
Plano de Recuperacgéo de Area Degradada (PRAD) e outros]; e
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(11) participag8o de especialistas em meio ambiente; e
(f) Recebimento das Obras.

65. Fraude e Corrupcio e Praticas Proibidas

65.1 O Banco requer o atendimento a sua politica relacionada a Fraude e Corrupgéo e Praticas
Proibidas, conforme estabelecido no Anexo 1 dos DDC, Segéo 8.
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SECAO 8 - DADOS DO CONTRATO (DDC)

As dispos_igéesk a seguir complementam ou modificam as Clausulas correspondentes da Secéio
7 — Condi¢des Gerais de Contrato (CGC):

Clausula | Complemento ou Modificacio
das CGC

1. DEFINICOES

1.1(d)

O Contratado é: [a ser preenchido apéds a adjudicagdo]
Nome:

glderego:

Nome do Representante Autorizado:

1.1(e) O Contratante ¢:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
Bairro Beira Rio II - PARAUAPEBAS/PA — CEP 68.515-000

Nome do Representante Autorizado:
Roque Francisco Dutra
Chefe de Gabinete da Prefeitura de Parauapebas

.

1.1 () A Data de Inicio das Obras é a data de emissdo da Ordem de Servigo (OS) pelo
Contratante.

1.1Q) A Data Prevista para a Conclusdo das Obras ¢ de 18 (dezoito) meses a partir da
emissdo da Ordem de Servico.

1.1 (¥) O Gerente do Contrato é:

Sera designado posteriormente, antes da assinatura do contrato, através de portaria
do Gabinete do Executivo.

1.1(s) O Local das Obras estd localizado na cidade de Parauapebas, na 4rea de
abrangéncia do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e
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Recuperagdo de Igarapés ¢ margens do Rio Parauapebas, Municipio de
Parauapebas, Estado do Para, Brasil. '

1.1(w)

As Obras consistem em: Macro e microdrenagem, do sistema viario, de
esgotamento sanitario, de urbanizagéo e de iluminagfo publica da primeira etapa
do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperagdo de
Igarapés e margens do Rio Parauapebas.

1.1 (y)

O Periodo de Corregéo dos Defeitos é de 90 (noventa) dias.

1.1 (dd)

O regime de execugdo é o de Empreitada por Pre¢o Unitario.

23

INTERPRETACAO

Os seguintes documentos também integram o Contrato:

(9) Garantia da Execugéo;
(10) Apolices de Seguro.

8.1

OUTROS CONTRATADOS

Néo se Aplica.

9.1

PESSOAL

O Quadro do Pessoal indicado para a execugdo das Obras [indicar o pessoal da
Empreiteira apds a adjudicagdo]

13

SEGURO

No contrato de seguro de riscos de engenharia devera constar, obrigatoriamente,
além da cobertura bésica, as seguintes coberturas adicionais de:

(a) despesas extraordinarias: 0,5% do valor do contrato;
(b) despesas de desentulho: 0,5% do valor do contrato;

(c) equipamentos utilizados na obra: 0,5% do valor do contrato; e

(d) danos em consequéncia de erro na execugdio dos projetos: 10% do valor
contrato; €

(e) responsabilidade civil geral/cruzada: 10% do valor do contrato.

14.1

RELATORIO DE INSPECAO AO LOCAL DA OBRA

Os Relatorios de Inspecéo aos Locais das Obras sdo de exclusiva responsabilidade |-
do Contratado, tendo por base visita aos locais de obras, em periodicidade mensal.
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O Contratado apresentara o detalhamento executivo de cada ligacdio domiciliar a
ser executada no més subsequente ao de apresentacéo do relatério mensal.

16.1.1

EXECUCAO DAS OBRAS PELO CONTRATADO
Medidas de Controle Ambiental

A Empreiteira contratada devera executar as Obras de acordo com as Medidas de
Controle Ambiental.

Serdo atribuigSes e obrigagbes ambientais especificas da Empreiteira contratada
para a execugio das obras:

(a) respeitar e implantar as medidas preventivas, mitigadoras e compensatérias,
bem como as de protecio ambiental e ainda, as agBes voltadas para o
monitoramento da qualidade ambiental, consideradas nos Programas Ambientais
do Plano de Gestdo Ambiental (PGA), parte integrante do projeto de engenharia,
e no Relatério Ambiental Prévio;

(b) cumprir fielmente as diretrizes normativas estabelecidas pela Politica Nacional
de Meio Ambiente e Politica de Meio Ambiente ¢ Cumprimento de Salvaguardas
do BID (OP-703) e o que institui a legislagdo ambiental em vigor nas esferas
federal, estadual e municipal;

(c) executar os servigos e/ou dispositivos previstos no PGA, em especial aqueles
em relagio aos Canteiros de Obras, em toda a area de influéncia direta das obras;
(d) implementar as a¢es contidas no Plano de Recuperagiio de Area Degradada
(PRAD), no que se refere a eliminagdo dos passivos ambientais, a recomposi¢ao
e implantacéo de faixas de vegetagéo, a melhoria da condigéo cénica da area de
entorno da obra e, a implantagéio de areas verdes quando couber;

(e) realizar o treinamento dos trabalhadores da obra para garantir a seguranga da
populagio atingida e a manutengfio da qualidade ambiental na area diretamente
afetada pela obra;

(f) solicitar, junto aos érgdos competentes, os licenciamentos ambientais das dreas
de apoio a serem utilizadas na execugfo das obras, incluindo caixas de
empréstimo, bota fora, canteiro de obras, pedreiras, usinas etc., sendo que deverdo
ser obtidos impreterivelmente antes da instalagfo/implantacéo das atividades;

(g) executar a reabilitagdo ambiental das dreas de apoio utilizadas, cumprindo as
medidas previstas no 4mbito do licenciamento das mesmas. Ressalta-se que a néo
aplicabilidade desta disposi¢do implicard na nfo emissdo da Certiddo de
Conformidade Ambiental (CCA) do empreendimento e/ou do Termo de
Recebimento Definitivo das Obras (TRDO) e consequente retengéo da garantia de,
execucio; /
(h) requerer autorizagdo para corte das espécies arbéreas, a serem suprimidas pela
construgéo das obras;

(i) elaborar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
(PGRCC), com enfoque na identificagio de locais adequados para a disposig&o
final, bem como na redugfo, reutilizagio e reciclagem dos residuos, conforme
regulamentacfo vigente; e
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(j) contratar um técnico devidamente habilitado, especialista em meio ambiente,
para o acompanhamento da execugdo da obra, o qual dever4 atender aos critérios

e as exigéncias ambientais advindas da fiscalizagfio ambiental da obra e da equipe
ambiental do Executor,

Licencas, Anotagdes, Registros etc.
Cabe a Empreiteira contratada os procedimentos necessarios para a obtengfo:

(a) Anotago de Responsabilidade Técnica —~ ART no CREA,;
(b) Matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS — CEI e ao final das obras
a regularizacdo da documentacgio das mesmas junto ao INSS;
(c) Auxiliar na obtencéo
(1) das Licengas de Instalagio (LI) e Operagao (LO);
(ii) do alvara de construgéo junto a prefeitura municipal, quando cabivel, e se
necessario, o alvard de demoli¢éo;
(iii) autorizagBes exigidas em obras com caracteristicas especiais, como
aquelas pertencentes a patrimonio histérico-cultural; e
(iv) quando for o caso, aprovagdo do projeto de prevencdo e combate a
incéndios pelo Corpo de Bombeiros ¢ dos projetos de instalacdo elétrica,
hidraulica e de telefonia das concessionérias competentes.

21.1 POSSE DO LOCAL DA OBRA

A Data de Posse do Local de Obra € a data da emissdo da Ordem de Inicio do
Servico emitida pelo Contratante.

24.1 e |RECURSOS DAS DECISOES DO GERENTE

25.1
A autoridade 2 qual serfo dirigidos os recursos é€:
Roque Francisco Dutra
Chefe de Gabinete da Prefeitura de Parauapebas

26 SOLUCAO DE LIT{GIOS -"
O Contrato estaré sujeito a conciliagio de acordo com o seguinte procedimento:
mediacio administrativa perante o Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Para — CREA/PA, ou se ndo dirimidas as questdes existentes o
Foro Judicial da Comarca de Paraunapebas — Estado do Para.

27.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACAO DAS OBRAS

O Contratado devera submeter um Cronograma revisado para as Obras no prazo
de 10 dias da entrega da Carta de Aceitagdo.
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27.2 O Cronograma dever4 ser atualizado mensalmente.

273 O valor a ser retido por atraso na apresentagéo da atualizagio do Cronograma é de
0,05% do valor do contrato por dia de atraso.

37 PLANILHA DE QUANTIDADES
Seré aplicada a taxa de BDI especificada no orgamento-base da licitagio para os
servigos novos incluidos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de
BDI adotada pela Empreiteira Contratada for injustificadamente elevada, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato.

40.2 PAGAMENTO DAS VARIACOES
Aplicavel.

43 PAGAMENTOS

43.1.1 Os pagamentos dos serviges realizados serfio efetuados mediante a
apresentacdo de faturas, apds a determinagéo dos valores dos servigos executados,
apurados em Medi¢des mensais, e que para o encaminhamento de uma Medi¢&o
ao Contratante, esta devera estar acompanhada pelo Certificado de Conformidade
Ambiental, assinado pelo Supervisor Ambiental, atestando que todos os servigos
referentes & protegiio ambiental, acordados para a realizagéo no periodo referente
aquela Medigéo, foram executados a contento;

43.1.2 O pagamento da primeira parcela do valor do Contrato ficara condicionado
a apresentacdo dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pelo
Contratado:

(a) registro da obra no CREA;
(b) o Certificado de Matricula referente & obra junto ao INSS (CEI) da obra; e
(c) pagamento da ART do Responsével Técnico.

43.1.3 O pagamento da Gltima parcela somente sera realizado apods a entreggs/ao
Contratante, do:
(a) Relatério de Controle Ambiental (RCA) devidamente aprovado pelo ¢rgéo
ambiental competente por meio de uma Certiddo de Conformidade Ambiental
(CCA);
(b) Certid&o negativa da matricula Cadastro Especifico do INSS (CEI) da obra;
(c) Baixa da obra no CREA.

|
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432 ATRASO NO PAGAMENTO
O indice é o IGPM -Indice Geral de Precos do Mercado.
47 REAJUSTAMENTO DE PRECOS
O Contrato esté sujeito a reajustes de precos, de acordo com a Clausula 47 das
Condi¢des Gerais do Contrato, € as seguintes informacdes referentes aos
coeficientes se aplicam.
47.1 Os coeficientes para reajuste de pregos sdo:
Férmula para reajustamento:
R=1-Io/1ox Pr, onde:
R = valor do reajustamento;
I = indice constante da coluna 35 - Edifica¢des da FGV (INCC), referente ao meés
no qual a proposta completa intersticio de 1 ano em relagdo a data base da
Proposta;
Io = indice constante da coluna 35 - Edificagdes da FGV (INCC), relativo ao més
de apresentac¢do da proposta;
Pr = Valor a reajustar.
O reajustamento do contrato s6 podera ser aplicado a partir de 12 (doze) meses
contados da apresentaciio da proposta de pregos conforme legislagéo vigente.
O pagamento de valores correspondentes a reajustes sera feito através de faturas
emitidas em separado das dos servigos executados.
48.1 RETENCAO
N3o se aplica.
]
49.1 MULTA
A multa para o atraso na execugdo das Obras ¢ de 0,05 % (zero cinco décimos por
cento) do valor total do conjunto das obras em atraso, por dia de atraso, gté 0
montante maximo de 5 % (cinco por cento) do Prego do Contrato.
/
51.1 ADIANTAMENTO

Ni3o se aplica.

150
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000




Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

52.1 GARANTIA DE EXECUCAO
A Garantia de Execugio do Contrato tem os valores minimos seguintes,
equivalentes a porcentagem do Pre¢o do Contrato:
(@) Garantia Bancaria incondicional (10% do Valor do Contrato):

[inserir mimero]

ou
(b) Fianga do Executante (Performance Bond) (30% do Valor do Contrato):
[inserir percentagem e valor(es)].

53 SERVICOS ADICIONAIS
Aplicavel.

58.1 MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO E DESENHOS DE COMO
CONSTRUIDO (4S BUILT)
A data de entrega dos Manuais de Operagio e Manutenc#o €: a data da entrega do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra (TRDO).
A data de entrega dos Desenhos de Como-Construido (as built) ¢: a data da entrega
do Termo de Recebimento Definitivo da Obra (TRDO).

58.2 O valor a ser retido pela falha na elaboragio e apresentagfio dos:
Desenhos de Como-Construido (as Built) € de: 0,05 (zero cinco centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso.
Manuais de Operagfio e Manuten¢fo na data requerida ¢ de: 0,05 (zero cinco
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso.

60.1 PAGAMENTO QUANDO DA RESCISAO CONTRATUAL
O Valor dos Servigos ndo concluidos a ser deduzido na forma da Clausula 60 ¢ de |
10% (dez por cento) do valor do Contrato. -

ANEXOS

[Inserir]

(1) Proposta do Contratado;

(2) Especificagdes Técnicas,
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(3) Plantas e Desenhos, caso aplicavel;

(4) Planilha de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro); e

(3) qualquer documento relacionado nos Dados do Contrato como parte integrante do
Contrato.
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Anexo 1 - Fraude e Corrupcio ¢ Praticas Proibidas
Praticas Proibidas

1.1 O Banco requer que todos os Mutudrios (incluindo beneficiarios de doagses), Orgdos
Executores ou Organismos Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou individuos
licitantes que apresentem ou estejam apresentando propostas ou participando de atividades
financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, fornecedores de bens,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
concessiondrios (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer
com atribui¢des expressas ou implicitas) observem os mais altos padrdes éticos, e denunciem
ao Banco todos os atos suspeitos de constituir Pratica Proibida sobre os quais tenham
conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de selecdo, negociagdo ou
execucdo de um contrato.  As Préticas Proibidas compreendem atos de: (i) praticas corruptas;
(1) praticas fraudulentas; (iil) praticas coercitivas; (iv) praticas colusivas (Do you mean
“corrosivas”); e (v) praticas fraudulentas. O Banco estabeleceu mecanismos para denuncia de
suspeitas de Praticas Proibidas. Qualquer denuncia devera ser apresentada ao Escritorio de
Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize a devida investigagdo. O Banco
também estabeleceu procedimentos de sangfo para a resolugéo de casos. Além disso, o Banco
celebrou acordos com outras institui¢®es financeiras internacionais visando ao reconhecimento
reciproco as sangdes aplicadas pelos respectivos orgdos de sangdo.

(a) Para fins de cumprimento dessa politica, o Banco define os termos indicados a seguir:

(1) Uma “prética corrupta” consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou

indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as a¢bes de outra
parte; \

(ii) Uma “prética fraudulenta” € qualquer ato ou omisséo, incluindo a tergiversa¢éo de fatos
ou circunstancias que deliberada ou imprudentemente engane ou tente enganar uma parte
para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para evadir uma obrigacdo;

(1ii) Uma “pratica coercitiva” consiste em prejudicar ou causar dano ou ameagar, prejudicar
ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar
indevidamente as a¢Ges de uma parte;

(iv) Uma “pratica colusiva” ¢ um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intui/t@“"'
de alcancar um propdsito impréprio, incluindo influenciar inapropriadamente as a967 de
outra parte; e

(v) Uma “pratica obstrutiva” consiste em: '

a.a. destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidéncia significativa para a
investigagdo ou prestar declara¢des falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investiga¢do do Grupo do Banco sobre denuncias de uma préatica
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer
parte para impedir a divulgaco de seu conhecimento de assuntos que séio importantes para
a investigacdo ou a continuago da investigagéo, ou
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b.b. todo ato que vise a impedir materialmente o exercicio de inspecéo do B

b. ue’ . nco e dos
direitos de auditoria previstos no pardgrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se se determinar que, em conformidade com os procedimentos de sancdes do Banco,
qualquer empresa, entidade ou individuo atuando como licitante ou participando de uma
atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes, fornecedores,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de bens e
servigos, concessiondrios, Mutuérios (incluindo os Beneficiarios de doagdes), Orgéos
executores ou organismos contratantes (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e
representantes, quer sejam suas atribui¢des expressas ou implicitas), tiver cometido uma Préatica
Proibida em qualquer etapa da adjudica¢fio ou execugsio de um contrato, o Banco podera:

(1) Néo financiar nenhuma proposta de adjudicagso de contrato para a aquisi¢io de bens ou
a contratacdio de obras ou servigos;

(i) Suspender os desembolsos da operagdo se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agéncia ou representante do Mutuério, do Orglo Executor ou do Organismo
Contratante cometeu uma Prética Proibida;

(ii1) Declarar uma contratagfio inelegivel para financiamento do Banco e cancelar e/ou
declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doagio
relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidencias de que o representante
do Mutudrio ou Beneficidrio de uma doagfio ndo tomou as medidas corretivas adequadas
(incluindo, entre outras medidas, a notificacio adequada ao Banco apé6s tomar
conhecimento da Prética Proibida) dentro de um periodo que o Banco considere razoavel;

(iv) Emitir adverténcia & empresa, entidade ou individuo com uma carta formal censurando
sua conduta;

(v) Declarar que uma empresa, entidade ou individuo é inelegivel, permanentemente ou por
um periodo determinado, para: (i) adjudicacio de contratos ou participagdo em atividades
financiadas pelo Banco; e (ii) designagio como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor
de bens ou servicos por outra empresa elegivel a qual tenha sido adjudicado um contrato
para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) Encaminhar o assunto as autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei;
e/ou;

(vii) Impor outras san¢es que julgar apropriadas as circunstancias do caso, inclusive m Jtas
que Tepresentem para o Banco um reembolso dos custos referentes as investigagoes e
processo. Essas san¢&es podem ser impostas adicionalmente ou em substitui¢&o &€ sangGes
acima referidas.

(¢) O disposto nos incisos (i) e (i) do paragrafo 1.1(b) se aplicars também nos casos em que as
partes tenham sido temporariamente declaradas inelegiveis para a adjudicagdo de novos
contratos, na pendéncia da adogfio de uma decisdio definitiva em um processo de sangéo ou
qualquer outra resolu¢éo.

(d) A imposi¢iio de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposigdes
anteriormente referidas serd de carater ptblico.
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(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou individuo atuando como licitante ou participando
de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, licitantes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos, concessiondrios, Mutudrios (incluindo os Beneficiarios de doagdes),
Orgdos executores ou organismos contratantes (incluindo seus respectivos funcionarios,
empregados e representantes, quer suas atribuigdes sejam expressas ou implicitas), podera ser
sujeito a sangdes, em conformidade com o disposto os acordos que o Banco tenha celebrado
com outra institui¢io financeira internacional com respeito ao reconhecimento reciproco de
decisdes de inelegibilidade. Para fins do disposto neste paragrafo, o termo “sancdo” refere-se a
toda inelegibilidade permanente, imposi¢do de condigdes para a participagio em futuros
contratos ou adog¢#o publica de medidas em resposta a uma contravengfo as regras vigentes de

uma instituicdio financeira internacional aplicavel & resolugio de denuncias de Praticas
Proibidas.

(f) O Banco exige a os requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e
seus representantes e concessionarios permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros
e outros documentos relativos & apresentagfio de propostas e ao cumprimento do contrato e os
submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Qualquer requerente, licitante,
fornecedor de bens e seus representantes, empreiteiro, consultor, membro de pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos e concessiondrio deverd prestar plena
assisténcia ao Banco em sua investigagdo. O Banco requerera ainda que os contratos por ele
financiados com um empréstimo ou doacfio incluam uma disposi¢io que obrigue os
requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores,
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos e concessiondrios a:
(i) manter todos os documentos e registros referentes as atividades financiadas pelo Banco por
um periodo de sete (7) anos apés a concluséo do trabalho contemplado no respectivo contrato;
e (ii) fornecer qualquer documento necessario a investigagdo de denuncias de Préticas Proibidas
e (iii) assegurar-se de que os empregados ou representantes dos requerentes, licitantes,
fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, subempreiteiros, .
subconsultores, prestadores de servigos e concessiondrios que tenham conhecimento das
atividades financiadas pelo Banco estejam disponiveis para responder as consultas relacionadas
com a investigagdo provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador,
representante, — auditor ou consultor devidamente designado. Caso o requerente, licitante,
fornecedor de servicos e seu representante, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, -
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos e concessionario se negue a cogpe"far ou
descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstaculos a inve/sﬁgagéo por
parte do Banco, o Banco, a seu critério, podera tomar medidas apropriadas contra,0 requerente,
licitante, fornecedor de bens e seu representante, empreiteiro, conskﬁtor, pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servigos ou concessiondrio. i{
[

/
(g) Quando um Mutuario adquira bens e contrate obras ou servigos distintos dos de consultoria

ou servicos de consultoria diretamente de uma agéncia especializada de acordo com o

paragrafo 3.9, no Ambito de um acordo entre 0 Mutudrio e a respectiva agéncia especializada,
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todas as disposi¢des do paragrafo 60 relativas &s san¢des e Praticas Proibidas sejam aplicadas
integralmente aos requerentes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de Servigos e
concessiondrios (incluindo seus respectivos funcionarios, empregados e representantes, quer
suas atribui¢des sejam expressas ou implicitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado
contratos com essa agéncia especializada para fornecer os bens, obras e servigos, que nfio os de
consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o
direito de obrigar o Mutuério a langar m#&o de recursos tais como a suspensio ou a rescisio. As
agéncias especializadas deverfio consultar a lista de empresas ou individuos declarados
temporéria ou permanentemente inelegiveis pelo Banco. Caso alguma agéncia especializada
celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou um individuo declarado
temporaria ou permanentemente inelegivel pelo Banco, o Banco n#o financiara os gastos
correlatos e poderd tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2 Os Licitantes, ao apresentar uma proposta declaram e garantiram:

(a) Que leram e entenderam as defini¢Ses de Praticas Proibidas do Banco € as san¢des

aplicaveis 4 comissdo das mesmas que constam neste documento. € se obrigam a
observar as normas pertinentes;

(b) Que n3o incorreram em nenhuma Pratica Proibida descritas neste documento;

(¢) Que ndo adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos
de selecgfo, aquisi¢io negociacdo e execugdo do contrato;

(d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou
quaisquer de seus diretores, funciondrios ou acionistas principais foram declarados
inelegiveis pelo Banco ou outra Institui¢do Financeira Internacional (IFI) e sujeito as
disposicdes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mutuo de
sancdes & adjudicacdo de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados
culpados de delitos vinculados a praticas proibidas;

(¢) Que nenhum de seus diretores, funcionarios ou acionistas principais tenham sido
diretor, funcionério ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que
tenha sido declarada inelegivel pelo Banco ou outra Institui¢&o Financeira Internacional
(IFT) e sujeito as disposi¢Bes dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao
reconhecimento mutuo de sancdes & adjudicagfo de contratos financiados pelo Banco
ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo praticas proibidas;

(f) Que declararam todas as comissdes, honordrios de representantes, pagamentos por
servicos de facilitaciio ou acordos para compartilhar renda relacionada com atividades
financiadas pelo Banco; "
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e
o
fomd

(g) Que reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui
fundamento para a imposi¢io pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Clausula
1.1 (b).
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1. CARTA DE ACEITACAO

[papel timbrado do Contratante]

[data]

[nome e endereco do Concorrente vencedor]

Prezados Senhores,

Vimos pela presente notifica-los de que sua Proposta datada de _[indicar] para a execugdo das
Obras [nome do projeto e da Obra especifica, conforme mencionado nos Dados do Contrato]
pelo preco de [montante em nimeros e por extenso], calculado segundo a Clausula 28 das
Instrugdes aos Concorrentes (IAC) foi por nds aceita.

A Licenga de Instalagéo (LI) foi obtida pelo Contratante fou indicar a situagdo da mesmay.

Informamos que deverdo ser apresentados nas datas abaixo especificadas os seguintes
documentos:

(a) Seguro (Clausula 13 das CGC): [indicar data de apresentagdo]; €
(b) Garantia de Execug¢fo (Clausula 52 das CGC): [indicar data de apresentacdo]

Solicitamos a V.S.* que assinem e devolvam os Documentos do Contrato anexados € que

iniciem as referidas Obras, apds a emissdo da Ordem de Servigo, de acordo com os documentos
contratuais.

Atenciosamente,

[assinatura e titulo do signatdrio]

[Anexar o Contrato: Termo do Contrato, Condi¢des Gerais do Contrato (CGC), Dados do
Contrato (DDC) e Apéndices.]
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2. TERMO DE CONTRATO

[O Contrato deverd incorporar qualquer corre¢do ou modificacdo da Proposta resultante da
corregdo de erros (Subcldusula 28.2 (a) das IAC), ajuste de precos durante o processo de
avaliagdo (Subcldusula 28.2 (b) das IAC), descontos (Subcldusula 28.2 (c) das IAC) ou
quaisquer outras mudangas mutuamente acordadas permitidas nas Condi¢bes do Contrato,
como mudangas no pessoal da equipe chave, subempreiteiros, cronograma etc.]

CONTRATO N _ [inserir mimero doDATA: _[inserir data do Contrato]
Contrato]
Processo N® __[inserir mimero] _ de _ [inserir|[LPN N2 _ [inserir niimero] _ de
data] __ _ [inserir data] __

Lote _ [inserir No do Lote ou “iinico”
se for o caso]

Fundamento Legal: Politicas para Aquisi¢des de Bens e Contratagio de Obras Financiadas
Pelo BID — GN2349-9; Lei Federal N° 8666, de 21/06/93, e alteragGes subsequentes; e
demais legisla¢des pertinentes & matéria.

Objeto do Contrato: Contratacdo de empresa de engenharia para a execucéo das obras de
macro e microdrenagem, do sistema viario, de esgotamento sanitario, de urbanizacéo e de
iluminacfio publica da primeira etapa do Programa de Saneamento Ambiental,
Macrodrenagem e Recuperaco de Igarapés e margens do Rio Parauapebas, no Municipio
de Parauapebas, Estado do Para.

Prazos:

De conclusio das Obras: 18 (dezoito) meses; De Vigéncia do Contrato: 20 (vinte) meses.
Valor do Contrato:

RS () _ [inserir valor (total ou da parcela, conforme o caso) do Contrato em Redis,
em algarismos e por extenso]. \

Dotagio: A despesa decorrente deste Contrato correré a conta do Exercicio 2019 Projeto
0202.174513053.1.002 Melhoria Ambiental e Habitacional da Are a de Intervencdo do
Projeto, Classificagdo econdmica 4.4.90.51.00 Obras e instalagdes, Exercicio 2019 Projeto
0202.174513053.1.003 Infraestrutura Viaria da Area de Intervengdo do Projeto,
Classificagdo econdmica 4.4.90.51.00 Obras e instalagbes, Exercicio 2019 Projeto
0202.175123053.1.004 Infraestrutura Sanitaria da Area de Intervencdo do Projeto,
Classificacdo econdmica 4.4.90.51.00 Obras € instalagGes.

i
4

Aos [indicar] dias do més de [indicar] de _[indicar], [qualificar Contratante] doravante
denominado "Contratante”, de um lado, e [qualificar Concorrente vencedor], doravante
denominado "Contratado", de outro lado.

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada; e
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CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Ace1tagao datada de [Data], aceita a Proposta
do Contratado;

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes Clausulas:

1. Do Objeto:

Este Contrato tem por objeto: Contratagdio de empresa de engenharia para a execugfo das obras
de macro e microdrenagem, do sistema vidrio, de esgotamento sanitario, de urbanizac?o e de
iluminag&o publica da primeira etapa do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem

e Recuperacdo de Igarapés e margens do Rio Parauapebas, no Municipio de Parauapebas,
Estado do Para.

2. Do Preco do Contrato e dos Recursos:

2.1. Pela execuc8o das Obras pelo Contratado, o Contratante se dispde a fazer pagamentos que
ndo excedam o preco de [inserir o Prego do Contrato], de acordo com as clausulas constantes
das Condi¢des Gerais e dos Dados do Contrato.

2.2. [inserir classifica¢do e empenho dos recursos].

3. Do Foro:

As partes elegem o foro de [indicar] para dirimir questdes oriundas da execugfo
deste Contrato, renunciando a qualquer outro.

4. Dos Documentos do Contrato:

4.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos:

(a) a Carta de Aceitacio;

(b) a Proposta;

(c) as Condigdes Gerais do Contrato (CGC);

(d) os Dados do Contrato (DDC);

(e) as Especifica¢des Técnicas;

(f) os Desenhos; \

(2) as Planilhas de Quantidades; e

(h) [outros documentos, conforme listados (indicar a Seg¢do em que foram solicitados)].

E POR SE ACHAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O PRESENTE EM 2 VIAS DE
IGUAL TEOR PERANTE AS TESTEMUNHAS AO FINAL IDENTIFICADAS.

161
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA — CEP 68.515-000




Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

[pelo Contratante] [pelo Contratado]

Testemunhas:
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3. GARANTIA DE EXECUCAO (GARANTIA BANCARIA) (INCONDICIONAL)

[O Banco, por solicitagéo do Concorrente selecionado, deverd completar este formulério de
acordo com as instru¢des indicadas]

[Papel timbrado ou cédigo de identificagdio SWIFT do Garantidor]
Beneficiario: [indicar nome e endere¢o do Contratante]

Data: [indicar a data de expedigdo]

GARANTIA DE EXECUCAO N2 [indicar o nimero da Garantia]
Garantidor: [indicar o nome e o endereco do local de expedicio]

Fomos informados que [indique o nome do Contratado e no caso de uma Associagdo em
Participagdo ou um consoércio o nome da Associacio em Participagdo ou do consoércio]
(doravante denominado “o Contratado™) celebrou com o Beneficidrio o Contrato N [indique o
numero de referéncia do Contrato] datado de [indique a data] para a execu¢#io das de [indique
o nome do Contrato e uma breve descri¢do das Obras] doravante denominado (“o Contrato™).

Além disso, entendemos que, de acordo com as condi¢es do Contrato, ¢ requerida uma
Garantia de Execugéo.

Por pedido do Contratado, nés como Garantidores por meio deste instrumento nos
comprometemos irrevogavelmente a pagar ao Beneficidrio qualquer quantia ou quantias, que
ngo exceda(m) um montante de /indique a cifra em mimeros] [indique a cifra por extenso], ' a
qual serd paga por nos nos tipos e propor¢des de moedas nas quais o Pre¢o do Contrato seja
pago, quando recebermos do Beneficiario uma solicitagdio acompanhada de uma declaragéo do
mesmo na propria solicitagio ou em um documento independente assinado que acompanhe e
identifique a solicitagfio que declare que o Contratado estd incorrendo na violagdo de suas
obrigacdes contraidas em virtude do Contrato sem que o Beneficiario tenha que provar ou

mostrar os fundamentos de sua solicitagio para sua demanda ou pela quantia especificada na
mesma.

Esta Garantia expirara, nfio antes que /inserir a data] ?, e qualquer solicitagdo de pagamento

referente a esta Garantia devera ser recebida neste escritorio acima indicado nessa dgﬁa ou antes
dela. ‘

!0 Garantidor deve inserir um montante que represente a percentagem do Valor Aceito do Contrato especificado
na Carta de Aceitagdo, e expresso em qualquer da (s) moeda(s) do Contrato ou em uma moeda livremente
conversivel aceitdvel pelo Beneficidrio.
2. Inserir a data que corresponda a 28 dias a partir da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo
(TRD) das Obras. Deve-se assinalar que, no caso de prorrogagdo do prazo de conclusdo do Contrato, o
Contratante deverd solicitar uma prorrogagdo desta garantia por parte do Garantidor. Esse pedido deve ser por
escrito e anterior & data de expiragdo estabelecida na garantia. Ao preparar esta garantia, o Contratante pocég:
1
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Esta garantia estd sujeita s Regras Uniformes para Garantias de Demanda da Camara de
Comeéreio Internacional (CCI) relativas as garantias contra a primeira solicitagiio (Uniform
Rules for Demand Guarantees, URDG), Revisio de 2010, Publicacdo ICC N°. 758, com

excecdo da declaracdo estabelecida no Artigo 15 (a) dessa publicacio, a qual est4 excluida da
presente garantia. *

[Assinatura(s)]

Nota: *[Para informagfio do Organismo Executor: O artigo 15 (a) estabelece: “Condigdes da
solicitacdo: (a) Uma solicitagdo de uma garantia deve vir acompanhada daqueles documentos
que a garantia especifique, € em qualquer caso de uma declarag¢fio do beneficiario indicado em
que aspecto o Consultor ndo cumpriu as suas obriga¢des com respeito a relacéo subjacente. Esta
declaracdo pode fazer parte da solicitagdo ou constituir um documento independente e que
acompanhe ou identifique a solicitac#o.]

Nota: As referéncias em italico ou em colchetes, incluindo as notas de rodapé devem ser
utilizadas para a prepara¢do da garantia, devendo ser apagadas do formato final.

considerar o acréscimo do seguinte texto no final do pewiltimo pardgrafo: “O Garantidor aceitg uma
prorrogag@o vinica desta garantia por um prazo ndo superior a [seis meses] [um ano], em resposta ao pedido por
escrito do Beneficiario antes da expiragdo da garantia.”. o
Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS — PA — CEP 68.515-000




Estado do Para

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

4. GARANTIA DE EXECUCAO - FIANCA (PERFORMANCE BOND)
(INCONDICIONAL)

[O Garantidor/Licitante vencedor oferecendo a Garantia deve- preencher este formuldrio de

acordo com as instrugdes indicadas entre colchetes, se a Agéncia Contratante exigir esse tipo
de garantia]

Pela presente, [inserir nome e enderego do Empreiteiro] como Devedor Principal (doravante
denominado “Empreiteiro™) e [inserir nome, titulo juridico e endereco do fiador ou companhia
seguradora] como Garantidor (doravante denominado “Garantidor”), se comprometem com
[inserir nome e enderego da Agéncia Contratante] como Credor (doravante denominada
“Agéncia Contratante”) pela quantia de [inserir valor do seguro] [inserir valor por extenso] 2, a
cujo pagamento, nos tipos e propor¢des de moedas em que o Prego do Contrato deve ser pago,
se obrigam o Empreiteiro e o Garantidor, seus herdeiros, executores, administradores,
sucessores e cessionarios, conjunta e solidariamente.

Considerando que o- Empreiteiro celebrou um contrato com a Agéncia Contratante em ? [inserir
dia] de [inserir més] de [inserir ano] para [inserir nome do Contrato] de acordo com os
documentos, planos, especifica¢bes e emendas (doravante denominado “Contrato”), que por
referéncia passam a fazer parte da presente.

Se o Empreiteiro executar pronta e fielmente o Contrato (incluindo qualquer emenda), a
presente garantia ficard nula e sem efeito; caso contrdrio, permanecerd em pleno vigor. Se a
Agéncia Contratante, tendo cumprido suas obrigagdes, vier a declarar que o Empreiteiro
descumpriu o Contrato, o Garantidor pode remediar a inadimpléncia ou:

(a) completar o Contrato de acordo com seus termos e condi¢des; ou

(b) obter proposta(s) de licitante(s) qualificado(s) a serem apresentadas a Agéncia
Contratante para completar o Contrato de acordo com seus termos e condi¢des, €, depois
que a Agéncia Contratante e o Garantidor determinarem a proposta de prego mais baixo,
providenciar um Contrato entre esse Licitante e a Agéncia Contratante ¢ disponibilizar
segundo o andamento das obras (mesmo que haja inadimpléncia ou sucessdo de
inadimpléncias do Contrato ou Contratos de conclusio celebrados de acordo com este
paragrafo) fundos suficientes para cobrir o custo da conclusdo menos o saldo do Prego
do Contrato, sem exceder, incluindo outros custos e danos pelos quais o Garantidor seja
responsavel, o valor indicado no primeiro pardgrafo. A expressdo “Saldo do Prego do
Contrato,” utilizada neste paragrafo, significa o valor total pagavel pela Agéncia
Contratante ao Empreiteiro nos termos do Contrato, menos a quantia ja paga pela
Agéncia Contratante ao Empreiteiro; ou

(c) pagar 4 Agéncia Contratante a quantia necessaria para concluir o Contrato de acoydo
com seus termos e condi¢des at€ um total que ndo exceda o valor desta garantia.

2. O Garantidor deve inserir que represente a percentagem do Preco do Contrato especificada no Contrato e expresso na(s) moeda(s) do
Contrato ou numa moeda liviemente conversivel do tipo e montanié aceito pela Agéncia Contratante.
3. Data da carta de aceitagdo ou Contrato.
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O Garantidor nfo sera responsavel por uma quantia superior a penalidade especificada nesta
garantia. ‘

Qualquer ag#o relacionada com esta garantia deve ser instaurada dentro de um ano a partir da
data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das Obras.

Nenhum direito de ag8o decorrera desta garantia para qualquer pessoa ou empresa que nfo seja
a Agéncia Contratante nomeada neste Instrumento, seus herdeiros, executores, administradores,
sucessores e cessionarios da Agéncia Contratante.

Em testemunho do que, o Empreiteiro e o Garantidor assinam a presente em [inserir dia] de
[inserir més] de [inserir ano].

Assinatura [inserir assinatura do representante autorizado]
Em nome de [nome do Empreiteiro] na qualidade de [inserir cargo(s)]

Na presenca de [inserir nome e assinatura da testemunha]
Data [inserir data]

Assinatura [inserir assinatura do representante autorizado]
Em nome de [nome do Garantidor] na qualidade de [inserir cargo(s)]

Na presenca de [inserir nome e assinatura da testemunhal
Data [inserir data]
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PARTE 4 - ORCAMENTO
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SECAO 10 - ORCAMENTO BASE

< VALOR
ITEM | DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
1 INSTALACAO DA OBRA
Instalagio de canteiro de obras com mobiliz¢io ¢
desmobilizacdo de equipamentos, com montagem de barracio
1.1 com todos implementos necessarios, instalagdo de placas de | und 2,00 R$437.446,49 R$ 874.892,98
obras, aluguel de terreno, aluguel de escritorio local e todos itens
necessarios.

TOTALDOITEM1 RS 874.892,98

2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
Administragdo local de obra local com inclusio de todos os

2.1 profissionais necessarios para manuten¢io de canteiro e| més 18,00 RS 123.575,84 R$ 2.224.365,12
implementago de obras.

TOTALDOITEM2 RS 2.224.365,12

3 SISTEMA DE MACRODRENAGEM i
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 | Sinalizacao de transito - noturna m 4.968,08 R$ 3,02 RS 15.003,60
3.1.2 | Elementos de madeira para sinalizagdo - cavaletes und 302,00 RS 84,21 R$ 2543142
3.1.3 | Locagdo e nivelamento de rede de drenagem m 2.484.,04 RS 2,57 RS 6.383,98
Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e
14 <
3 estrutura de madeira pontaleteada w 5.488,08 R 24,03 R$ 131.878,56
Chapa de aco carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass veiculo
3.1 .
> sobre vala medida p/ area chapa em cada aplicacao m? 420,00 RS 41,52 R$ 1743840
3.1.6 | Passadicos com tabuas de madeira para pedestres - m? 210,00 R$ 70,13 R$ 1472730
3.1.7 | Passadicos com tabuas de madeira para veiculos m? 1.100,00 R$ 61,39 RS 67.529,00
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores
3.18 ate g 15cm, utilizando trator de esteiras m* 44.024,33 R$ 045 R$ 19.810.94
319 Demoligdo de alvenaria m? 1.252,16 RS 46,82 RS 58.626,13
3.1.10 | Demoli¢do de estrutura de madeira m? 3.337,60 R$ 21,06 R$ 70.289,83
3.2 MOVIMENTO DE TERRA
3.2.1 | Escavagdo e carga de material de qualquer natureza m? 335.240,43 R$ 11,11 R$ 3.724.521,17
3.2.2 | Escavagfo e carga de solo molo m? 151.804,23 R$ 13,13 R$ 1.993.189,53
3.2.3 | Transporte de solo molo em caminhdo basculante de 10 m3 mixkm 2.277.063,45 R§ 1,18 R$ 2.686.934,87
324 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via 5.028.606.45 RS 1,07 RS 5.380.608,90

pavimentada para material de qualquer natureza m*xkm
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator

m? 608.805,83 R$ 1,13 R$ 687.950,58

3.2.5 de esteiras de 165 hp

3.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 2.112,00 R$ 7,02 RS 14.826,24

3.2.7 | Ensecadeira com sacos de areia tipo rip-rap 2x m 23.625,00 R$ 81,47 RS 1.924.728,75 |

3.2.8 | Fomecimento de material para aterro m® 125,61 R$ 11,67 RS 146586 |

329 Tra_nsporte com camil?hﬁo basculante de 10 m3, em via 502,44 R$ 1,07 RS 537.61
pavimentada para material de qualquer natureza m*/km

3210 Carga, manol?ras ¢ descarga de areia, brita, pedra de mao e - 157,01 RS 151 RS 237,08
solos com caminhao basculante 6 m3

3911 Espathamento de material de 1a categoria com trator de esteira e 157,01 RS 2,09 RS 328,15
com 153 hp

3.2.12 | Compactagfio de aterros a 95% do proctor normal m’ 157,01 RS 3,85 . R$ 604,48

3.2.13 | Plantio de gramas em placas m? 28.516,78 R$ 9,66 R$ 275.472,09

3.2.14 | Terravegetal - fornecimento € implantagio m? 2.851,68 R$ 188,86 R$ 538.568,28

3215 Desmqnte de rocha dura incluindo perfuragdo e argamassa . 5.100,00 RS 165,62 RS 844.662.00
expansiva

3.3 | CANAL EM GABIAO
331 Escoramento de valas com pranchoes metalicos - area cravada m? 3.098,52 R$ 171,74 R$ 532.139,82 /
Protegdo superficial de canal em gabigio tipo colchdo, altura de
3.3.2 |30 centimetros, enchimento com pedra de mdo tipo rachéo - m? 9.825,75 R$ 290,87 RS 2.858.015,90

fornecimento e execugdo. af_12/2015 - talude do canal

Protegdo superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de
3.3.3 | 60 centimetros, enchimento com pedra de mio tipo rachéo - m? 7.305,98 R$ 589,39 RS 4.306.071,55
fornecimento e execugo. af_12/2015 - leito do canal
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J m 172,14 R$ 380,51 RS 65.500,99
34 SISTEMA DE CONTENCAO
34.1 Escavagdo e carga em material de qualquer natureza m’ 2.555,40 RS 11,11 R$ 28.390,49
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via
342 . :
pavimentada para material de qualquer natureza m*xkm 38.331,00 R$ 107 RS 41.014,17
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator
343 de esteiras de 165 hp m’ 3.194.25 R$ 1,13 R$ 3.609,50
Enrocamento com pedra argamassada trago 1:4 com pedra d
344 | 0 ¢ pedrade) e 3.517,05 R$ 458,68 | R$ 1.613.200,49
345 Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco m? 1.223,20 R$ 12,57 RS 1537562
3.4.6 | Concreto 30 mpa m? 213,29 RS 538,72 R$ 114.903,58
347 | Ao 60B Kg 708,00 R$ 12,15 R$ 8.602,20
348 | Aco50A Kg 26.838,00 R$ 12,35 R$ 331.44930
3.4.9 | Juntade dilatagfo clastica para concreto (fugenband) O-12 m 283,00 R$ 78,44 R$ 22.198,52
3.4.10 | Aparelho apoio neoprene ndo fretado dm? 40,50 R$ 150,15 R§ 6.081,07
3.4.11 | Chapa de aco inox m? 2,03 R$ 843,21 R$ 1.711,71
3.4.12 | Fornecimento ¢ instalagdo de Lona pléstica preta m? 267,75 R$ 5,59 RS 1.496,72
3.4.13 | Argamassa polimérica m? 0,84 R$ 264,78 R$ 222,41
3.4.14 | Junta de dilatagdio com selante m 14,00 R$ 25,22 R$ 333,08
3.4.15 | Junta de dilatagfio elastica para concreto (fugenband) O-22 m 14,00 R$ 116,84 R$ 1.633,76
3.4.16 | Comporta metdlica und 14,00 R$ 9233779 R$ 1.292,729,06
3.5 VIA DE SERVICO
Transporte com caminhfo basculante de 10 m3, em via
331 pavimentada para material de qualquer natureza m?/km 36.763,83 R$ 107 R$ 60.737.29
352 Carga, m_anobras ¢ descarga de areia, brita, pedra de mao € solos m 13.981.24 RS 151 R$ 21.111,67
com caminhao basculante 6 m3
353 Espalhamento de material de 1a categoria com frator de esteira m 13.981,24 RS 2,09 RS 2922079
com 153 hp
3.5.4 | Compactagio de aterros a 95% do proctor normal m? 13.981 24 R$ 3,85 R$ 53.827,77
TOTAL DO ITEM 3 | RS 29.911.354,23
4 SISTEMA DE MICRODRENAGEM
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4,1.1 | Locag#o e nivelamento de rede de esgoto/emissdrio/drenagem m 7.247,00 R$ 2,57 R$ 18.624,79
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
421 Escavacgo mecz.lmza(?a valanfo escprada matéria de 1° categoria m 3.325.36 RS 1024 RS 34.05) 68
¢/retroescavadeira at¢ 1,50m excluindo esgotamento.
Escavagdo mecanizada vala escorada material 1 categoria ¢/
422 |retroescavadeira de 1,5 a 3m- exclusive esgotamento e| m? 20.661,46 R$ 10,24 R$ 211.57335
escoramento ]
423 Tra_nsporte com camn.lhﬁo basculante de 10 m3, em via mixkm | 92.252.88 RS 1,07 R$ 98.710.58
pavimentada para material de qualquer natureza
424 Espa]hgmeuto de material em bota fora, com utilizacao de trator m? 23.986.82 RS 1,13 RS 27.105,10
de esteiras de 165 hp
42,5 | Fornecimento de material para aterro m? 16.890,45 RS 11,67 R$ 197.111,53
426 Tra‘nsportc com camiphﬁo basculante de 10 m3, em via 84.452,4 RS 1,07 R$ 90.363,89
pavimentada para material de qualquer natureza m*xkm
42.7 | Reaterro e compactagdo mecanico de vala com retroescavadeira m® 16.890,45 R$ 12,84 R$ 216.873,37
43 REDE DE DRENAGEM
43.1 | Escoramento de valas Descontinuo m? 20.535,51 R$ 32,63 R$ 670.073,69
432 Escorgmemo continuo em valas com retirada material- o 4.808.41 RS 2627 R$ 12631693
aproveitamento de 5 vezes
433 | Apiloamento com maco de 30kg m? 11.197.96 RS$ 2,64 R$ 29.562,61
4.3.4 | Execugio de bergo de areia m’ 2.179,43 R$ 139,48 R$ 303.986,89
435 Fomecimento e assentamento de Tubo de concreto com n 1.145,00 RS 153.56 RS 175.826.20
@=500mm, classe CA-02
Fomecimento e assentamento de Tubo de concreto com
m 2.648,00 R$ 181,88 R$ 481.618,24
4.3.6 @=600mm, classe CA-02
437 Fomecimento e assentamento de Tubo de concreto com m 508,00 RS 272.89 RS 138.628,12
’ @=800mm, classe CA-02
438 Fornecimentoe assentamento de Tubo de concreto com m 1.492.00 RS 371,86 R$ 554.815.12
@=1000mm, classe CA-(Q2
43.9 Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto com m 1.454.00 RS 507,38 RS 73773052
3=1200mm, classe CA-02
4.3.10 | Boca de langamento simples em concreto armado €600 mm und 29,00 RS 1.194,52 RS 34.641,08
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4.3.11 | Boca de langamento simples em concreto armado @860 nmm und 1,00 R$ 1.968,63 R$ 1k 968 65
4.3.12 | Boca de langamento simples em concreto armado @1000 mm und 4,00 RS 3.006,63 R$ 12.026,52
43.13 | Boca de langamento simples em concreto armado @1200 mm und 8,00 R$ 4.308,80 RS 34 470,40
43.14 | Boca de langamento dupla em concreto armado @1200 mm und 38,00 R$ 6.001,89 R$ 228.07 1 ,82
4.3.15 | Bocade Lobo Simples com grelha - BLS01 und 229,00 R$ 905’07 R$ 207.261,03
4.3.16 | Boca de Lobo Dupla com grelha - BLDO1 und 45,00 RS 1.765,08 R$ 79.428,60
43.17 | Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais (0,60m) und 76,00 R$ 1.991,05 R$ 151 .319:80
4.3.18 | Chaminé dos pogos de visita - CPV (2 - areia ¢ brita conierciais | und 76,00 R$ 1.524,49 RS 11586124
4.3.19 | Pogo de visita - PV1 03 - areia € brita comerciais (0,80m) und 12,00 R$ 2.287,66 R$ 27.451)92
4.3.20 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | und 12,00 R$ 1.730,69 RS 20.768’28
4321 | Pogo devisita - PV1 04 - areia e brita comerciais (1,00m) und 28,00 R$ 2.735,84 R$ 76.603,52
4.3.22 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais | und 28,00 R$ 1.942,16 R$ 54.380:48
4.3.23 | Pogo de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais (1,20m) und 22,00 R$ 323053 R$ 71.071,66
4.3.24 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 05 - areia ¢ brita comerciais | und 22,00 RS 2.14837 R$ 47264,14
4.3.25 | Pogo de visita - PVI 11 - areia e brita comerciais (1,20m) und 5,00 R$ 3.62228 RS 18.111,40
4.3.26 | Chaminé dos pogos de visita - CPV 07 - areia ¢ brita comerciais | und 5,00 RS 2.566,07 RS$ 12.830,35
44 EXECUCAO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO
4.4.1 | Lastro de concreto magro m? 60,16 R$ 600,04 R$ 36.098,40
442 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas injoco| m? 1.837,50 R$ 12,57 R$ 23.097.37
422 Concreto estrutural fck=20MPa m? 452,74 RS$ 487,38 R$ 220.656,42
4.4. Ago 50 A kg 44.575,40 R$ 12,35 R$ 550.506,19
4.4.5 | Junta de dilatagdo elastica para concreto (fugenband) 0-220/6 m 86,10 R$ 127,36 R$ 10.965,69
4.5 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.5.1 | Demoligio e recomposi¢iio de pavimentagiio asfaltica
Demoligdo de pavimentagdo asfaltica, exclusive transporte do -
451.1 material retirado. m? 6.780,00 R$ 14,75 R$ 100.005,00
4.5.1.2 | Regularizagfio do subleito m? 6.780,00 R$ 1,06 R$ 7.186,80
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura - < -
4513 com material de jazida m’ 1.356,00 R$ 10,75 R$ 14,577.00
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com
4514 material de jazida m? 1.356,00 R$ 11,30 R$ 15322,80
4,5.1.5 | Imprimagfo de base de pavimentagdo com emulsdo cm-30 m? 6.780,00 R$ 1,83 R$ 12.407,40
4.5.1.6 | Pintura de ligacdo com emulséo rr-2¢ m? 6.780,00 RS 2,15 R$ 14.577,00
Fabricac — - -
45.1.7 abricagéo ¢ aplicagdo dc? concreto betuminoso usinado a quente . 813,60 R$ 1.039,01 RS 845.338,53
(cbuq),cap 50/70, exclusive transporte
45.1.8 Transpo.ne com~cammhao basculante 10 m3 de massa asféaltica tckm | 5.085,00 RS 1.32 RS 6.712.20
para pavimentagiio urbana ’
TOTAL DO ITEM 4 RS 7.163.954,30
5 SISTEMA VIARIO
5.1 SERVICO DE TERRAPLENAGEM (Movimento de Terra)
5.1.1 | Locagdo topografica das vias, inclusive nota de servig:os, m 29.508.60 RS 037 R$ 10.918.18
acompanhamento e greide ’ ’ :
5.12 | Escavagdo, carga e espalhamento de material de 1a cat. m? 15.460,20 R$ 5,98 R$ 92.451,99
5.1.3 | Remogéo de Pavimento existente m? 86,80 R$ 7,39 R$ 641,45
5.14 Transporte de material de 1a cat, Bota-fora dmt até 20km N 309.204,07 RS 1,38 R$ 426.701,61
m’xkm |
5.1.5 | Carga, manobras e descarga de misturas de solos € agregados m? 20.185,06 R$ 523 R$ 105.567,86
5.1.6 iss:tl;}arl;rsleg:;gg r}:l;tenal em bota fora, com utilizacao de trator e 20.185,06 RS 1,13 RS 22.809,11
5.1.7 | Fornecimento de material para aterro m 24.843,54 R$ 11,67 R$ 289.924,11
5.1.8 | Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via 100.864.77 RS 1.07 RS 107.925.30
pavimentada para material de qualquer natureza m’xkm T ’ T
5.1.9 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao € solos o 24.843.54 RS 151 RS 37.513.74
com caminhao basculante 6 m3 o ’ c
5.1.10 isrgalllslgr;:;nto de material de 1a categoria com trator de esteira e 24.843.54 RS 2,09 R$ 51.922,99
5.1.11 | Compactacfo de aterros a 100% do proctor normal m? 24.843,54 R$ 5,52 R$ 137.136,34
5.1.12 | Reforco do subleito com material de jazida m? 7.377,15 R$ 11,14 R$ 82.18143
5.1.13 | Regularizagdo do subleito m? 29.508,60 RS 1,06 R$ 31279,11
5.2 SERVICOS DE PAVIMENTACAO
521 igrt:trﬁzteecri; ]scsleojztizt;lhzado granulometricamente sem mistura |, 5.715.77 RS 10,75 RS 61.444,52
522 Cf(i):em (;fersiziodeej:;ti)égzado granulometricamente sem mistura | m? 5.715,77 RS 11,30 RS 64.5 88,211
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5.2.3 | Imprimagfo de base de pavimentagio com emulsiio cm-30 m? 28.573,84 RS 1,83 R$ 52.290,12
5.2.4 | Pintura de liga¢fio com emulsfio rr-2¢ m? 28.573,84 RS 2,15 RS 61.433,75
Transporte de material asfaltico, com caminh#o ¢ apaci
325 de 300%0 litros em rodovia pavimentada om capacidade txkm 13.921,17 R$ 0.62 R$ 8.631,12
Fabricagdo e aplicagdo de concreto betuminoso usin '
326 quente (zbuq),cag 50/(;0, exclusive transporte * : nedo @ m’ 1.428,70 R$ 1.039,01 R$ 1.484.433,58
5.2.7 | Fresagem de pavimento existente m’ 1.311,33 RS 6,43 R$ 8.431,85
5.2.8 Manta Geotextil op40 ou similar m? 61.111,74 RS 9,18 RS 561.005277
5.2.9 | Colchdo de areia 20cm m? 915,27 R$ 136,69 R$ 125.108,25
5.3 SERVICOS COMPLEMENTARES
53.1 Meio-fio em concreto 18MPa m 8.616,19 R$ 30,46 RS 262.449,14
5.3.2 | Execugio de calgada em concreto, e=7cm n? 6.171,16 RS 72,21 RS 44561946
54 | SINALIZACAO VIARIA
5.4.1 | Piso tatil direcional m? 1.152,06 R$ 155,80 R$ 179.490,94
54.2 | Piso tatil alerta m? 27,00 R$ 155,80 RS 4.206,60
543 Sinalizagio horizontal com tinta retrorrefletiva a bas i
acrilica c(i)m microesferas de vidro e pue deresine m 1794.74 RS 1623 RS 29.128,63
54.4 | Placa de sinalizagfio fotoluminoscente m? 41,78 R$ 324,50 R$ 13.556,31

TOTAL ITEM S | RS 4.758.791,48

6 URBANIZACAO E PAISAGISMQ
6.1 URBANIZACAQ E PAISAGISMO - LAGOA
6.1.1 | SERVICO DE TERRAPLENAGEM (Movimento de Terra)
6111 Escavagdo mecénica campo aberto em solo execeto rocha até

5 -

2,00 m de profundidade m 35.111,97 R$ 2,80 R$ 98.313,51
T — -

6.1.12 rapspoxte com camlphao basculante de 10 m3, em via 438.899,63 RS 1,07 RS 469.622.60
pavimentada para material de qualquer natureza nm*xkm

6.1.1.3 | Carga, manobras e descarga de misturas de solos ¢ agregados m? 43.889,96 R$ 523 R$ 229.544 49

6.1.1.4 Espalbamento de material em bota fora, com utilizacao de trator m 43.889.96 RS 1,13 R$ 49.595,65
de esteiras de 165 hp

6.1.1.5 | Fornecimento de material para aterro m? 79.281,06 R$ 11,67 R$ 92520997

61.1.6 Tra.nsporte com camll?llao basculante de 10 m3, em via 396.405,30 RS 1,07 RS 424.153,67
pavimentada para material de qualquer natureza m?xkm

6.1.1.7 Carga, mgnobras ¢ descarga de areia, brita, pedra de mao e solos m 99.101,33 RS 1,51 RS 149,643.00
com caminhao basculante 6 m3

6118 Espathamento de material de 1a categoria com trator de esteira m 99.101 33 RS 2,00 RS 207.121.77
com 153 hp :

6.1.1.9 | Compactagdo de aterros a 95% do proctor normal m? 99.101,33 RS 3,85 R$ 381.540,12

Muro de gabifio, enchimento com pedra de méo tipo rachéo, de
6.1.1.10 | gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 5 metros, altura m? 1.956,49 R$ 589,39 RS 1.153.135,64

do muro de até 4metros - fornecimento e execugdo.
6.1.1.11 Enrocamento com pedra argamassada trago 1:4 com pedra de

s m? 116,42 R$ 458,68 R$ 53.399,52

0

6.1.1.12 | Manta Geotextil op40 ou similar m? 294761 R$ 9,18 R$ 27.059,05

6.1.2 | SERVICOS DE PAVIMENTACAO

612.1 Ciclovia - piso ~extemc.) em concreto anti-derrapante juntas m? 3.269,00 RS 80.16 RS 262.043,04
conforme paginacéo de piso

6122 | Passeio e quadra - piso industrial desempenado | ., ) 174370 RS 9638 | RS 1.680.578,06
mecanicamente. juntas conforme paginagio de piso

6123 Pa§seio - pi§o intertravado modelo "raquete”, conforme m? 2.772,00 RS 70,58 RS 195.647.76
paginagdo de piso na cor vermelho (esp.:6,00 cm)

6.12.4 Pas.seio - pi§o int-ertravado modelo "tijolinho", pagina¢io m? 2.620,00 RS 70.58 RS 184.919.60
"espinha de peixe" piso na cor natural (esp.:6,00 cm)

6.1.2.5 | Preenchimento com lastro de areia grossa - quadra de volley m? 31,80 R$ 75,70 R$ 2.407,26

6126 Estacionamento comum - piso intertravado modelo "16 faces", m? 242227 RS 6535 RS 158.295,34
esp.: 8 cm - 102 vagas

6.12.7 Estacionamento gestante - piso intertravado modelo "16 faces”, m 24.83 RS 6535 RS 1.622.64 ]
esp.: 8 cm - 02 vagas i

6.12.8 Estacionamento idosos - piso intertravado modelo "16 faces”, m? 49,51 RS 6535 RS 323547 q’
esp.: 8 cm - 04 vagas ‘

6.12.9 Estacionamento pne - piso intertravado modelo "16 faces", m? 24.67 RS 6535 R$ 1.612.18
esp.: 8 cm - 02 vagas

6.1.2.10 Estacionamento motocicletas - piso intertravado modelo "16 me .50 R$ 6535 R$ 277737
faces", esp.: 8 cm - 17 vagas

6.1.2.11 | Plantio de gramas em placas m? 10.370,00 R$ 9,66 R$ 100.174,20
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6.1.3 | SERVICOS DE PAISAGISMO
6.1.3.1 | Plantio de arvore de médio ¢ grande porte und 384,00 R$ 286,15 R$ 105.881,60
6132 | Pergolado und 10| h0s 09%2 R$ 120.809,02
gigi é:iﬁi:ghgo und 1,00 | RS 34.634,76 R$ 34.634,76
6.1.3.5 | Banco Circular em Concreto und 4,00 | RS 846879 R$ 33.875,16
6.13.6 | Escoreeador m 30,32 R$ 333,03 R$ 10.097,46
. 1~3 T Vows d:‘ und 2,00 R$ 757,16 RS 1.514,32
1.3, jogos com bancos und 30,00 R$ 1.086,14 R$ 32.584,20
6.13.8 | Gangorra und 4,00 R$ 1.033,75 R$ 4.135,00
6139 Bgl?m;o, : und 2,00 R$ 633,81 R$ 1.307,62
6.13.10 Blc1cleta.rlo und 28,00 RS 41434 R$ 11.601,52
6.1.3.11 | Banco Circular em Concreto m 291,06 R$ 333,03 R$ 96.931,71
6.1.3.12| Banco d.e madeira und 34,00 R$ 1.113,30 R$ 37.852,20
6.1.3.13 | Asystacia Gangetica (Coromandel) m? 1.667,25 R$ 26,83 R$ 44.732,31
6.1.3.14 | Esqui conjugado duplo und 4,00 RS 7.447.94 RS 29.791,76
6.13.15] Pressdo de pemas duplo conjugado, und 7,00 R$ 4.214,46 R$ 29.501,22
6.1.3.16 | Simulador de caminhada duplo und 4,00 R$ 6.186,77 R$ 24.747,08
6.1.3.17 | Alongador und 4,00 RS 2.983,33 RS 11.933,32
6.13.18 | Bicileta dupla und 2,00 R$ 4.615,02 R$ 9.230,04
6.13.19 | Rotagdo vertical, und 2,00 R$ 4.02235 RS 8.044,70
6.1.4 | PASSARELA
6141 r]j;‘l;ocamento com pedra argamassada trago 1:4 com pedra de m 53738 RS 458,68 RS 246.485.45
6.1.4.2 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco m? 368,29 RS 12,57 RS 4.629,40
6.1.4.3 | Concreto 30 mpa m? 51,94 RS 538,72 R$ 27.981,11
6.1.44 | Aco60B Kg 193,00 R$ 12,15 RS$ 2.344.95
6.145 | AcoS0 A Kg 3.223,00 R$ 12,35 RS 39.804,05
6.14.6 | Aparelho de neoprene dm? 56,00 R$ 94,34 RS 5.283,04
6.1.4.7 | Chapade aco inox m? 1,05 RS 843,21 R$ 885,37
6.1.4.8 | Argamassa polimérica m? 0,70 R$ 264,78 R$ 185,34
6.1.4.9 | Junta de dilatagfio elastica para concreto (fugenband) 0-220/6 m 12,80 R$ 127,36 R$ 1.630,20
6.1.4.10 | Lastro de concreto magro m’ 0,53 R$ 600,04 R$ 318,02
6.1.4.11 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 240,00 R$ 7,02 R$ 1.684,80
Protegdo superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de
6.1.4.12 | 30 centimetros, enchimento com pedra de méo tipo rachdo - | m? 25,60 RS 290,87 RS 7.446.27
fornecimento ¢ execugfo.
6.1.4.13 | Passadigo de madeira em magaranduba. m? 726,16 R$ 70,13 RS 50.925,60J
6.1.4.14 | Guarda corpo em madeira m? 65,77 R$ 54,90 R$ 3.610,77
6.1.5 | ELEMENTOS DIVERSOS
6.1.5.1 | Alambrado p/ quadra poliesportiva com mureta em alvenaria m? 1.564,40 RS 231,84 R$ 362.690.49
6.1.5.2 | Arquibancada para quadra poliesportiva em concreto armado m 146,80 R$ 3.077,66 RS 451.800,48
6.1.5.3 | Canaleta de drenagem para quadra poliesportiva m 150,80 R$ 11,80 R$ 1.779.44
6.1.5.4 | Pintura acrilica reistente 4 abrasfo com acabamento fosco m? 2.357,00 R$ 26,20 R$ 61.753,40
6.1.5.5 | Alvenaria de bloco cerdmico macigo m? 457,92 R$ 71,78 R$ 32.869,49
6.1.5.6 | Chapisco de cimento e areia no traco 1:3 m? 457.92 R$ 10,15 RS 4.647,88
6.1.5.7 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 457,92 RS 41,24 R$ 18.884,62
6.1.5.8 | Revestimento cerdmico 7 x 7 cm m? 457,92 R$ 100,89 RS 46.199,54
6.1.5.9 | Aco60B Kg 330,00 RS 12,15 R$ 4.009,50
6.1.5.10 | Concreto 30 mpa m’ 8,18 R$ 538,72 R$ 4.406,72
6.1.5.11 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas in loco m? 17,17 R$ 12,57 R$ 215,82
6.1.5.12 | Equipamento completo p/ quadra de esportes cj 2,001 RS 12.685,18 R$ 2537036
6.1.5.13 | Pértico und 1,00 | R$ 60.832,27 R$ 60.832,27
6.1.5.14 | Assentamento tubo PVC dn 50 mm para rede de irrigacéo m 1.238,77 R$ 1,83 RS 2.266,94
6.1.5.15 | Fornecimento de tubo PVC dn 50mm para rede de irrigagéo m 1.238,77 R$ 26,04 R§$ 32.257,57
6.1.5.16 | Tomeira para irrigag&o - fornecimento ¢ instalagdo und 31,00 R$ 61,57 R$ 1.908,67
6.1.5.17 | Argamassa para estruturagio da tomeira m’ 0,21 RS$ 444,46 R$ 93,33
6.15.18 Asse.ntemento de tubo PVC dn 100mm para estruturagio da m 2635 RS 144 RS 37.94
tomeira.
6.15.19 tl:;)nn;;t;imemo de tubo PVC dn 100mm para estruturagdo da m 2635 RS 69.53 RS 1832.11
6.2 URBANIZACAO E PAISAGISMO - CANAL
6.2.1 | SERVICO DE TERRAPLENAGEM (Movimento de Terra)
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6211 Escavagdo mecénica campo aberto em solo execeto rocha até
7 12,00 m de profundidade m? 487,10 R$ 2,80 R3 1.363,88
6212 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via
| ravimentada para material de qualquer natureza m3xkm 6.332,30 R$ 1,07 R$ 6.775,56
6.2.1.3 | Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados m? 633,23 R$ 5,23 R$ 3.311,79
6214 Espathamento de material em bota fora, com utilizacao de trator
7 | de esteiras de 165 hp m? 633,23 R$ 1,13 R$ 715,54
6.2.1.5 | Fornecimento de material para aterro m? 82.698.22 R$ 11,67 R$ 965.088,22
6216 Transporte com caminhio basculante de- 10 m3, em via
"~ | pavimentada para material de qualquer natureza m*xkm 413.491,10 R$ 1,07 RS 44243547
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos
6.2.1.7 com caminhao basculantea6 m3 m? 103.372,78 R$ 151 R$ 156.092,89
Espathamento de material de 1a categoria com trator de estei
62.18 | 3 g & o | 10337278 RS 2,09 RS 216.049,11
6.2.19 | Compactagio de aterros a 95% do proctor normal m? 103.372,78 RS 3,85 RS$ 397.985,20
Muro de gabi&o, enchimento com pedra de méo tipo rachdo, de
6.2.1.10 | gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 5 metros, altura m? 3.740,69 R$ 589,39 RS 2.204.725,27
do muro de até 4metros - fornecimento e execugio.
6.2.1.11 | Manta Geotextil op40 ou similar Fm? 5.104,59 R$ 9,18 R$ 46.860,13
6.2.2 | SERVICOS DE PAVIMENTACAO
Ciclovia - piso externo em concreto anti-derrapante juntas
6221 . pante J 2 5
conforme paginacio de piso m 4.376,00 R$ 80,16 R$ 350.780,16
Passeio e quadra - piso industrial desempenado mecanicamente.
6222 . 2 3 3
juntas conforme paginagdo de piso m 3.446,00 R$ 96,38 R§ 33212548
Passeio - piso intertravado modelo "raquete”, conforme
223 . . ’ 2 3
6 paginagdo de piso na cor vermetho (esp.:6,00 cm) . m 4.674.00 R$ 7038 R$ 329.890,92
Passelo - Diso | TR .
6224 | aSS.CIO plS.O ':ntfertravado modelo tU-olmho , paginagdo 2 10.860,00 RS 70,58 RS 766.498,80
espinha de peixe" piso na cor natural (esp.:6,00 cm)
6.2.2.5 | Preenchimento com lastro de areia grossa - quadra de areia m? 31,80 R$ 75,70 RS 2.407,26
6226 Est'r.lcmnamento comum - piso intertravado modelo "16 faces", m? 312,50 R$ 6535 RS 2042187
esp.: 8 cm - 25 vagas
6227 Estacionamento gestante - piso intertravado modelo "16 faces", m? 62,50 RS 65.35 RS 4.084.37
esp.: 8 cm - 05 vagas
6228 Estac1onamer}to idosos - piso intertravado modelo "16 faces", m? 62,50 RS 6535 RS 4.084.37
esp.: 8 em - 03 vagas O
6229 Estacionamento pne - piso intertravado modelo "16 faces", esp.: m? 87.50 RS 6535 RS 5.718,121
8 cm - 07 vagas
6.2.2.10 | Plantio de gramas em placas m? 10.815,00 R} 9,66 RS 104.472,90
6.2.3 | SERVICOS DE PAISAGISMO
6.2.3.1 | Plantio de arvore de médio ¢ grande porte und 328,00 R$ 286,15 R$ 93.857.20
R$
6.2.3.2 | Pergolado und 1,00 120.809,02 RS 120.809,02
6.2.3.3 | Caramanchio und 48,00 R$ 8.468,79 R$ 406.501,92
6.2.3.4 | Banco Circular em Concreto m 8.80 R$ 333,03 RS 2.930,66
6.2.3.5 | Escorregador und 6,00 R$ 757,16 R$ 4.542,96
6.2.3.6 | Mesa de jogos com bancos und 36,00 R$ 1.086,14 R$ 39.101,04
6.2.3.7 | Gangorra und 6,00 R$ 1.033,75 R$ 6.202,50
6.2.3.8 | Balango und 6,00 R$ 653,81 R$ 3.922,86
6.2.3.9 | Bicicletario und 12,00 RY 414,34 R$ 4.972,08
6.2.3.10 | Banco em concreto m 487,08 R$ 333,03 R$ 162.212,25
6.2.3.11 | Banco de madeira und 17,00 R$ 1.113,30 R$ 18.926,10
6.2.3.12 | Asystacia Gangetica {(Coromandel) m? 922,12 RS 26,33 RS 24.740,47
6.23.13 ) Esqui conjugado duplo und 2,00 R$ 7.447.94 R$ 14.895.,88
6.2.3.14 | Pressdo de pernas duplo conjugado, und 3,00 R$ 4.214,46 R$ 12.643,38
6.2.3.15 | Simulador de caminhada duplo und 2,00 RS 6.186,77 RS 12.373,54
6.2.3.16 | Alongador und 2,00 R$ 2.983,33 R$ 5.966,66
6.2.3.17 | Bicileta dupla und 2,00 R$ 4.615,02 R$ 9.230,04
6.2.3.18 | Rotagdo vertical, und 2,00 R$ 4.022,35 R$ 8.044,70
6.2.4 | ELEMENTOS DIVERSOS
6.2.4.1 | Alambrado p/ quadra poliesportiva com mureta em alvenaria m? 544,00 R$ 231,84 R$ 126.120,96
6.2.42 | Arquibancada para quadra poliesportiva em concreto armado m 36,70 R$ 3.077.66 R$ 112.950,12
6.2.4.3 | Pintura acrilica reistente & abrasio com acabamento fosco m? 1.107,00 R$ 26,20 RS 29.003,40
6.2.4.4 | Equipamento completo p/ quadra de esportes cj 1,00| R$ 12.68518 RS 12.685,18
TOTAL DOITEM 6 | R$ 16.516.448,08
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7 ILUMINACAO PUBLICA
7.1 ILUMINACAO PUBLICA - LAGOA
7.1.1 | Poste de concreto armado, duplo "T", 11 m-300 daN. pe 45,00 R$ 1.502,83 R$ 67.627,35
712 Cruzeta de concreto retangular, 90x90x2.000 MM, 250 daN, 18 .
MM, pc 65,00 R$ 216,36 RS 14.063,40
713 Mio francesa plana normal, 1010-1020, 32 mm (largura) X 620 i
mm (comprimento). pc 140,00 R$ 49,68 R$ 6.95520
714 Isolador suspensdo,polimérico, com 4 aletas, 150mm, tensfo 13 -
' KV, NBI-110 KV, CA, P¢ 24,00 R$ 102,20 R$ 2.452.80
715 Isolador, pilar, porcelana vitrificada, cinza claro, 15 KV, 110
KV, 60 mm, M16. pc 135,00 R$ 33,18 R$ 4.479,30
7.1.6 | Pino auto-travante 140mm, para isolador pilar. pc 135,00 R$ 32,87 R$ 443745
7.1.7 | Parafuso cabega quadrada 16x125mm. ps 383,00 R$ 8,28 R$ 3.171,24
7.1.8 | Parafuso cabega quadrada 16x250mm. ol 157,00 R$ 10,56 R$ 1.657,92
7.1.9 | Parafuso cabega quadrada 16x350mm. pe 129,00 R$ 13,00 R$ 1.677,00
7.1.10 | Parafuso cabega quadrada 16x400mm. ps 101,00 R$ 16,15 R$ 1.631,15
7.1.11 | Parafuso cabega Abaulada 45mm. pe 41,00 R$ 6,62 R$ 271,42
7.1.12 | Arruela quadrada. pe 800,00 R$ 2,39 R$ 1.912,00
7.1.13 | Lago pré-formado simple lateral, para cabo 2AWG-CA, pS 540,00 R$ 1345 R$ 7.263,00
Othal parafuso, 13mm, 18 mm, ago carbono forjado, -
7114 galvanizagfio a quente, 5.000 DA, ¥ Y pe 43,00 R$ 14,14 R$ 636,30
7.1.15 | Gancho othal ago carbo 1010 forjado, zincado 15kV. ps 45,00 R$ 14,14 R$ 636,30
7116 qltil:;gkjasaos;?z;mé, ago carbono 1010-1020, galvanizagdo a o 45,00 RS 6,09 RS 274.05
7.1.17 | Alca preformada para cabo 2AWG CA. pe 45,00 R$ 841 RS 378,45
Transformador trifésico, poténcia 45KVA-13800V-220/127 V,
7.1.18 |instalagdio ao tempo, imerso em Oleo isolante ,fabricagcdio | p¢ 6,00 R$ 6.783,97 RS 40.703,82
conforme norma ABNT.
7.1.19 | Suporte para transformador em poste duplo "T". ps 12,00 R§ 193,01 R$ 2.316,12
7.1.20 | Para-raio tipo distribuigdo, polimérico, ZNO, 12KV-10KA. ps 18,00 R$ 306,03 R$ 5.508,54
7.1.21 | Chave Fusivel do tipo"C" de 300A-15KV. pe 18,00 R$ 383,21 R$ 6.897,78
7.1.22 | Protetor isolante para bucha e para-raio 15kV. pS 18,00 R$ 91,91 R$ 1.654,38
7.1.23 | Cabo de aluminio 2 AWG CAA, kg 800,00 R$ 48,01 R$ 38.408.,00
7124 lPO%r;i fusivel p/ chave fusivel tipo distribui¢do, capacidade ne 18,00 RS 152,50 RS 2.745.00
7.1.25 | Elo Fusivel de 3H. pS 18,00 R$ 6.48 R§ 116,64
Cabo elétrico de aluminio, tipo multiplex para uso em rede de
7.1.26 | distribuigdo de BT, isolagdo XPLE-0,6/1kV, secdo m 1.500,00 R$ 24,77 R$ 37.155,00
3x#35mm?+1x#35mm? (quadruplex).
7.1.27 | Conector derivagio cunha T- 2-D2 - pe 30,00 R$ 1345 R$ 403,50
7128 b(ijftii ggoc;;)l;ge\,/ ’nlgé;isaqzclassc 2, isolacao em pvc/a, a:ntlchama m 30,00 RS 11,89 R$ 356,70
7.1.29 | Fio de cobre #16mm? kg 25,00 R$ 112,28 R$ 2.807,00
7130 Luminé_rio fechada Tipo [luminagfo Publica de LED, 1P-65, o 64,00 R$ 331.29 R$ 21.202.56
sem equipamento auxiliar, para fixar e brago de ferro de 48mm.
7.1.31 | Cabo de cobre de #4,0mm?0,6-1KV (cor preta). m 1.200,00 RS 5,88 R$ 7.056,00
7.1.32 | Relé fotoelétrico, 1800W-220V, completo. pS 6,00 R$ 36,15 R$ 216,90
7.1.33 | Eletroduto de PVC, rigido, de 1.1/4", vara de 3m. m 300,00 R$ 1436 R$ 4.308,00
7.1.34 | Cabegote de PVC, para eletroduto de 1.1/4". ps 10,00 R$ 8,13 R$ 81,30
7.1.35 | Unidut de aluminio tipo cdnico p/ eletroduto 1.1/4". pS 20,00 R$ 4,68 R$ 93,60
7.1.36 | Cabo de cobre nu, meio duro p/ aterramento #16mm? m 100,00 R$ 18,93 R$ 1.893,00
7.1.37 | Solda exotérmica, embalagem de 200 gramas pe 20,00 R$ 35,86 R$ 717,20
7.1.38 | Alicate paramanuseio dos moldes pS 2,00 R$ 201,02 R$ 402,04
7.1.39 | Eletroduto de PVC, rigido, @1" m 60,00 R§ 11,61 R$ 696,60
71,40 Haste para _ater.ramento, de a(;‘o gobreadg - 5/8"x2400mm, pe 10,00 RS 5724 R$ 572,40
camada de 25 Imica, fab. Termotécnica ou similar.
7141 Caixa de inspegﬁo em cimento agregado, @300mm, com tampa pe 6.00 RS 222.18 RS 1333,08
de ferro fundido
7.1.42 | Cimento Portland CPIV -32 Kg 1.750,00 R$ 0,94 R$ 1.645,00
7.1.43 | Pedra britada graduada w 25,00 R§ 75,82 R$ 1.895,50
7.1.44 | Areia para aterro m’ 25,00 R$ 51,96 R$ 1.299,00
72 | ILUMINACAO PUBLICA - CANAL
72.1 Poste de concreto armado, duplo "T", 11 m-300 daN. pc 38,00 R$ 1.502,83 R$ 57.107,54
722 Poste de concreto armado, duplo "T", 11 m-600 daN. pc 9,00 RS 2.119,34 R$ 19.074,06
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72.3 Poste de concreto armado, duplo "T", 9 m-600 daN. pc 7,00 R$ 1.706,49 R$ 11.945.43
7.2.4 | Poste de <?oncreto armado, duplo "T", 9 m-300 daN. pc 47,00 R$ 1.334.54 R$ 6272338
7.2.5 | Abracadeira plastica pc 54,00 RS 0,18 R$ 9,72
726 Cruzeta de concreto armado “T” 1.900 mm pc 4,00 RS 216,36 RS 865,44
7.2.7 | Isolador de ancoragem tipo bastdo polimérico pe 48,00 R$ 102,20 R$ 4.905,60
72.8 | Isolador de pino pilar e 6,00 RS 33,18 R$ 199,08
7.2.9 | Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pc 69,00 R$ 33,18 RS 2.289,42
7.2.10 | Isolador de pino polimérico rosca 25 mm pc 80,00 R$ 102,20 R$ 8.176,00
7.2.11 | Pino auto-travante 140mm, para isolador pilar. pc 6,00 RS 32,87 R$ 197,22
7.2.12 | Parafuso cabega quadrada 16x400mm. : ps 14,00 R$ 16,15 R§ 226,10
7.2.13 | Lago preformado para isolador roldana @ 45 mm pS 80,00 RY 1345 R$ 1.076,00
Olhal parafuso, 13mm, 18 mm, ago carbono  forjado,
7214 galvanizagdo a quente, 5.000 DA. ¥ : pe 48,00 R$ 14,14 R$ 678,72
7.2.15 | Gancho olhal ago carbo 1010 forjado, zincado 15kV. pe 48,00 R$ 14,14 R$ 678,72
7.2.16 | Gancho olhal galvanizado 5.000 daN ol 48,00 R$ 14,14 R$ 678,72
7217 x::‘::tasb Osg;;;zllga ago carbono 11010 1020, galvanizagio a o 48,00 RS 600 R$ 29232
Transformador trifasico, poténcia 43K VA-13800V-220/127 V,
7.2.18 |instalagdo ao tempo, imerso em Oleo isolante .fabricagdio| pg 4,00 R$ 6.783,97 R$ 27.135,88
conforme norma ABNT.
7.2.19 | Para-raio tipo distribuigdo, polimérico, ZNO, 12KV-10KA. pc 12,00 RS 306,03 R$ 3.672,36
7.2.20 | Chave Fusivel do tipo"C" de 300A-15KV. : ps 12,00 R$ 383,21 R$ 4.598,52
7.2.21 | Protetor isolante para bucha e para-raio 15kV. pe 12,00 R$ 91,91 R$ 1.102,92
7.2.22 | Cabo de aluminio multiplexado m 12,00 RS 4,20 R$ 50,40
7223 11?)(2):’:;1 fusivel p/ chave fusivel tipo distribuicdo, capacidade o6 12,00 RS 152,50 R$ 1.830.00
7.2.24 | Elo Fusivel de 3H. PG 12,00 RS 6,48 R§ 77.76
7.2.25 | Conector derivagio cunha T- 2-D2 pe 14,00 RS 13,45 R$ 188,30
7.2.26 | Conector aterramento HS DN 16-19mm,CB 10- 25mm?,CU pS 20,00 RS 6,11 R$ 122,20
7.2.27 | Conector cunha aluminio s 12,00 R$ 740 RS 88,80
7.2.28 | Conector cunha cobre estanhado 0 9,00 R$ 14,60 R$ 131,40
7229 | Conector Cunha Para Haste de Aterramento s 9,00 RS 832 R$ 74,88
7.2.30 | Conector derivagio cunha Al com capa de protegiio ' p¢ 18,00 R$ 16,09 RS 289,62
7.2.31 | Conector estribo tipo cunha ps 4,00 R$ 14,99 R$ 39.96
7.2.32 | Conector tipo perfurante (piercing) pe 36,00 R$ 22,83 R$ 821,88
7.233 | Cabo Coberto XLPE Al 15,0kV 50mm?® m 4.530,00 R$ 18,00 R$ 81.540,00
7.2.34 | Cabo de aco galvanizado de 6,4mm (cabo mensageiro) m 1.510,00 R$ 9,35 R$ 14.118,50
Cabo elétrico de aluminio, tipo multiplex para uso em rede de
7235 | distribuicio de BT, isolagdo XPLE-0,6/1kV, secdo m 2.230,00 RS 24,77 R$ 55.237,10
3x#35mm2+1x#35mm? (quadruplex). '
Cabo elétrico de aluminio, tipo multiplex para uso em rede de
7.236 | distribuicio de BT, isolagdo XPLE-0,6/IkV. segdo m 1.180,00 R$ 44,33 R$ 352.309,40
3x#70mm2+1x#70mm? (quadruplex).
7237 tg:ftig ggoc/t;t;ge{]’rlfgsl:;ol;:lasse 2, isolacao em pvc/a, antichama m 48,00 RS 45.46 RS 2.182.08
7.2.38 | Cabo cobre flexivel isolado 16mm? 750V m 8,00 RS 46,47 R$ 371,76
7.2.39 | Fio de cobre #16mm? kg 32,00 R$ 112,28 R$ 3.592,96
7240 Luminé_rio fechada Tipo lluminag3o Puablica de LED, IP-65, o 101,00 RS 331,29 RS 33.460,29
sem equipamento auxiliar, para fixar e braco de ferro de 48mm.
7.241 | Cabo de cobre de #4,0mm?0,6-1KV (cor preta). m 500,00 R$ 5,88 R$ 2.940,00
7.2.42 | Relé fotoelétrico, 1800W-220V, completo. pS 101,00 R$ 36,15 R$ 3.651,15
7.2.43 | Cabo de cobre nu, meio duro p/ aterramento #16mm? m 70,00 R$ 18,93 R$ 1.325,10
7.2.44 | Haste para armagfo secundaria @ 16 x 150 mm ps 80,00 R$ 56,07 R$ 4.485,60
7.2.45 | Haste terra cobre @16x2400 mm P 29,00 RS 128,49 R$ 3.726,21
7.2.46 | Alga pré-formada estai p¢ 29,00 RS 6,48 RS$ 187,92
7247 | Alga pré-formada para cabo multiplex pg 30,00 RS 3,72 R$ 171,60
7.2.48 | Anel de amarragdo elastomérico DN2" pS 69,00 R$ 9,56 R$ 659,64
7.2.49 | Anel de amarragéo elastomérico DN3" ps 84,00 R$ 12,34 R$ 1.036,36
7.2.50 | Armagc#o secundaria 1 estribo ps 80,00 R§ 25,85 RS 2.068,00
7.2.51 | Arruela espagadora ps 12,00 RS 0,72 RS 8,64
7.2.52 | Arruela presilha aterramento ago @F 18 mm S 8,00 R$ 0,51 RS 4,08
7.2.53 | Arruela quadrada ago 38x3x OF18 mm ¢ 257,00 R$ 0.63 R$ 161,91
7.2.54 | Brago Antibalango ps 21,00 RS 24,13 R$ 506,73
7.2.55 | Espagador Losangular p¢ 161,00 R$ 1,31 R$ 210,91
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strit pe 21,00 R§ 2448 R$ 514,08
7.2.57 Fllta 1.solar1te em PVC antichama, 19 x 20.000 mm Pe 10,00 R$ 10,39 R$ 103,90
7.2.58 F¥ta isolante em PVC antichama, auto fusfio, 19 x 10.000 mm m 86,93 R§ 1,41 R§ 122,57
7.2.59 | Fixador de perfil U p¢ 10,00 R$ 233 R$ 23,30
7.2.60 | Grampo de ancoragem cunha ps 48,00 R$ 19,65 R$ 943,20
7.2.61 | Grampo linha viva pe 12,00 R$ 47,93 R$ 575,16
7.2.62 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 100mm pS 24,00 RS 488 RS$ 117,12
7.2.63 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 300mm ps 67,00 RS$ 9,65 RS$ 646,55
7.2.64 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 350mm PS 27,00 RS 9,59 -R§ 258,93
7.2.65 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 450mm pe 21,00 RS 1447 RS 303,87
7.2.66 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 500mm pe 16,00 R$ 15,74 R$ 251,84
7.2.67 | Paraf. cab. quad. galv. M-16 550mm pS 32,00 R$ 20,38 RS$ 632,16
7.2.68 | Paraf. olhal galv. M-16 300mm ps 15,00 R§ 9,50 R$ 142,50
7.2.69 | Parafuso cabeca abaulada ago M-16 100mm ps 21,00 R$ 5,45 RS 114,45
7.2.70 | Parafuso de cabega quadrada @ 16x200 mm p¢ 80,00 R§ 6,48 RS 518,40
7.2.71 | Parafuso olhal @ 16x200 mm pe 18,00 R$ 12,92 R$ 232,56
7.2.72 | Para-raio RD pe 12,00 R$ 235,08 RS$ 2.820,96
7.2.73 | Pino isolador reto curto ago p¢ 55,00 RS 4,72 R§ 259,60
7.2.74 | Porca olhal rosca M16x2 pe 12,00 R$ 12,92 R$ 155,04
7.2:75 | Sapatilha para cabo ago @ de 6,5 (1/4") a 9,5 mm (3/8") PS 63,00 RS 340 RS 214,20
7.2.76 | Suporte instalago transformador tipo cantoneira pg 8,00 R$ 140,04 R$ 1.120,32
TOTAL DO ITEM 7 RS 787.424,19
8 REDE DE COLETA UNIAO E LIBERDADE
8.1 SERVICOS PRELIMINARES
8.1.1 Cadastro de rede de esgoto m 14.821,00 R$ 1,93 R$ 28.604,53
8.2 MOVIMENTO DE TERRA
821 Escavacao mec vala n escor mat la cat c¢/retroescav ate 1,50m m 6217.37 RS 10,88 RS 67.644.98
excl esgotamento
822 Esc. E carga material de jazida m? 608,32 RY 1,24 R$ 75431
823 Tra.nsporte com carpinhﬁo basculante de 6 m3, em via urbana mxkm 3.078,10 RS 2,02 RS 6217.76
pavimentada dmt até 30 km
8.2.4 | Reaterroe compactagio mecinico de vala com retroescavadeira | m® 608,32 RS 12,84 R$ 7.810,82
8.2.5 | Reaterro e compactagio mecanico de vala com retroescavadeira | m® 5.011,82 RS 12,84 R$ 64.351,76
8.2.6 | Compactagdo de aterros a 100% do proctor normal m? 2.657,80 R$ 5,52 R$ 14.671,05
897 Espalh.amento de material em bota fora, com utilizacao de trator s 776,40 RS 1,13 RS 87733
de esteiras de 165 hp
Carga ¢ descarga mecanica de solo utilizando caminhao
82.8 | basculante 6,0m3 /16t ¢ pa carregadeira sobre pneus 128 hp,| mw’ 776,40 RS 2,11 R$ 1.638,20
capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg
829 Tra.nsporte com carpinhﬁo basculante de 6 m3, em via urbana mikm 931680 R$ 2,02 RS 18.819.93
pavimentada dmt até 30 km
8.2.10 | Execugio de berc¢o de areia m’ 265,78 R$ 139,48 R$ 37.070,99
8.2.11 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 1.600,00 R§ 7,02 R$ 11.232,00
8.3 ESCORAMENTO
8.3.1 | Escoramento de valas (pontaleteamento) m? 10.044,83 R$ 19,13 R$ 192,157,359
8.4 ESTRUTURA
841 I*?)A(ecucﬁo de pogos de visita em z.mel d.e concreto armado, und 2,00 RS 2.735.84 RS 5.471,68
diametro 1,00m, prof. menor 1,50m, inclusive material ¢ tampa
842 Poco de visita para rede de esg. .SaniF., em alvenaria, didmetro and 61,00 R$ 1.542.14 RS 94.070.54
= 60cm e 110cm, prof = 150cm, incluindo degrau,
843 Caixa de inspeqﬁo em cimento agregado, @300mm, com tampa und 88,00 RS 222.18 RS 19.551.84
de ferro fundido
8.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
8.5.1 Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 150mm m 3.312,00 R$ 27.81 R$ 92.106,72
852 | Tubo pvceb 644 p/ rede colet esg je dn 200mm m 196,00 R$ 68,66 R$ 13.457.36
8.5.3 | Tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 250mm m 20,00 R$ 113,58 R$ 2.271,60
8.5.4 Ctd e assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 150 mm - m 3.312,00 RS 301 RS 9.969.12
para €sgoto.
255 Ctd e assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 200 mm - m 196,00 RS 3,58 RS 701,68
para esgoto.
856 Ctd e assentamento tubo pve com junta elastica, dn 250 mm - m 20,00 RS 4.13 RS 82,60
para esgoto.
8.6 LIGACAO PREDIAL DE ESGOTOS
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Ligagdo domiciliar de esgoto dn 100mm; da casa até a caixa,
composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e
8.6.1 . ’ 5
caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e und 414,00 R$ 602,09 R$ 249.265.26
instalag¢do
8.7 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.7.1 Cadastro da ligagdo und 414,00 R$ 3,31 RS 1.370,34
_ TOTAL DO ITEM 8 RS 940.169,99
9 EEE BAIRRO UNJIAO E LIBERDADE |
9.1 ESTACAO ELEVATORIA 01
9.1.1 | SERVICOS PRELIMINARES
9.1.1.1 | Locag#io da obra a aparelho m? 13,85 RS 8.88 R§ 122,98
9.1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria.
9.121 i i S 5 5
com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 m 36,55 RS 3.05 R§ 172,47
9.1.2.2 | Reaterro e compactagio mecénico de vala com retroescavadeira m? 10,74 R$ 12,84 R$ 137,90
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao
9.1.2.3 | basculante 6,0m3 /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, m? 59,55 R$ 2,11 R$ 125,65
capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana
9.124 pavimentada dmt até 30 km mPxkm 360,28 R$ 2,02 RS 727,76
- | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator e <<
9.123 de esteiras de 165 hp m? 59,55 RS 1,13 R$ 67,29
9.1.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 1.120,00 RS 7,02 R§ 7.862,40
9.1.3 | ESCORAMENTO
Escoramento continuo em valas com retirada material- N
9.1.3.1 aproveitamento de 5 vezes m 68,87 RS 26,27 R$ 1.809,21
9.14 | FUNDACOES E ESTRUTURA
0141 .Lastro de. .concreto, preparo mecanico, incluso aditivo o 330 RS 680,14 RS 2.244,46
impermeabilizante espessura 5 cm
Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - o < <
9.142 fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocago. ke 1.165,00 R$ 12,76 R$ 14.865,40
Armacao de aco ca-60 diam.7,0 a 8,0mm - fornecimento / corte - <
1.4, ’ ’ 411
9143 (c/ perda de 10%) / dobra / colocacao. ke 1.165,00 RS 12,37 RS 14.411,05
9144 Concreto usinado bombeado fck=40mpa, inclusive lancamento . 25.00 R$ 65217 RS 16.304.25
¢ adensamento
9.1.4.5 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas inloco | m? 125,00 R$ 12,57 R$ 1.571,25
9.1.5 | MATERIAL HIDRAULICO
Fornecimento, pintura ¢ mont. De pecas, conexdes, vélvulas,
9.1.5.1 | aparelhos e acessoRios de ferro fundido ductil ou aco carbono, kg 535,21 R$ 36,37 R$ 19.465,58
junta flangeada ou mecanica ¢/ diametros de 50 a 250mm
9.1.5.2 | Tubo pvec o 30 mm, L =300 mm und 1,00 R$ 17,17 RS$ 17,17
9.1.6 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONEXOES E
ACESSORIOS
9.1.6.1 | Montagem de equipamentos - ee¢ und 1,00 R$ 3.177.25 R$ 3.177,25
9.1.7 | EQUIPAMENTOS
Fomnecimento de conjunto motor bomba submersivel para
atende a seguinte necessidade, vazgio 16 I/seg, HMT 11,00 m.c.a
L © s 2, 31.727,42 RY 63.454,84
o171 ¢ poténcia de 13HP, para estagio elevatdria de esgoto sanitario, ¢ 00 ) RS $
inclusive o quadro de comando para as bombas
Fonecimento de GRUPO GERADOR DIESEL STEMAC ou
9.1.7.2 | Equivalente de 20/18 KVA, quadro de comando automatico, CJ 1,00 | R$ 65.098,04 R$ 65.098,04
para funcionamento singelo, com chave de transferéncia
9.1.8 | MATERIAL ELETRICO
Execuc#io ¢ montagem de subestagdo rebaxadora de tenso de
9.1.8.1 [ 15 KVA, inclusive o fornecimento de material de construgéc € | und 1,00 | R$ 12.901,14 R$ 12.901,14
material elétrico necessario para obra.
0.1.82 _Execgqﬁo das ingtalaqées elétrica's, agtomgcﬁxida elevatoria , und 1,00 R$ 7.503.25 RS 7.503.25
inclusive formnecimento de material e iluminacfo externa
9.1.9 | URBANIZACAQ
9.1.9.1 | Plantio de gramas em placas m? 70,00 RS 9,66 R$ 676,20
9.1.9.2 | Fornecimento e assentamento de piso intertravado m? 59,59 R$ 65,35 RS 3.894,20
9193 .Portﬁ(.) de a.cesso de ferro galvanizado r.edondo diametro de 3/4", wnd 2,00 RS 1.552.30 RS 3.104.60
inclusive pintura com tinta ante-ferruginosa, 4,0 x 1,2m
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9194 12 fiadas de arame farpado. m? 261,14 R$ 32,76 R$ 8.554,94
9.1.10 | INTALACOES ELETRICAS
Execugdo de pontos de distribui¢fio de iluminagiio e tomadas ‘
9.1.10.1 <
com fornecimentos dos materiais necessarios und 7,00 R$ 259,60 RS 1.817,20
9.2 ESTACAO ELEVATORIA 02
9.2.1 | SERVICOS PRELIMINARES
9.2.1.1 | Locagdo da obra a aparelho m? 13,85 R$ 8.88 R$ 122,98
9.22 | MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria
9221 ceam : gona, 5
com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 m? 56,55 R$ 3,05 RS 172,47
9.2.2.2 | Reaterro e compacta¢do mecdnico de vala com retroescavadeira | m? 10,74 R$ 12,84 R$ 137,90
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao
9.2.2.3 | basculante 6,0m3 /16t ¢ pa carregadeira sobre pneus 128 hp, | m? 39,55 R$ 2,11 R$ 125,65
capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana
224 > .
i’ pavimentada dmt até 30 km mexkm 36028 R$ 2,02, R$ 727,76
Espathamento de material em bota fora, com utilizacao de trator -
9225 de esteiras de 165 hp m? 59,53 R$ 1,13 R$ 67,29
9.2.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 1.120,00 R$ 7,02 R$ 7.862,40
9.2.3 | ESCORAMENTO
Escoramento continuo em valas com retirada material- 5
9.23.1 aproveitamento de 5 vezes m 68,87 RS 26,27 R$ 1.809.21
9.24 | FUNDACOES E ESTRUTURA
L - - —
9241 | astro de. .concreto, preparo mecanico, incluso aditivo m 330 RS 680,14 RS 2.244.46
impermeabilizante espessura 5 cm
Armacao aco c¢a-50, diam. 63 (1/4) a 12,5mm(1/2) - - -
9.24.2 fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocagdo. ke 1.165,00 R$ 12,76 R 14.865,40
Armacao de aco ca-60 diam.7,0 a 8,0mm - fornecimento / corte <
9243 (c/ perda de 10%) / dobra / colocacao. kg 1.165,00 R$ 12,37 R$ 14.411,05
9244 Concreto usinado bombeado fck=40mpa, inclusive lancamento m 25.00 RS 652,17 RS 1630425
¢ adensamento
9.2.4.5 | Forma manuseaveis para paredes de concreto moldadas inloco |  m? 125,00 R$ 12,57 R$ 1.571,23
9.2.5 MATERIAL HIDRAULICO
Fomnecimento, pintura ¢ mont. De pecas, conexdes, valvulas,
92.5.1 | aparethos e acessoRios de ferro fundido ductil ou aco carbono, kg 535,21 R$ 36,37 R$ 19.4635,58
junta flangeada ou mecanica ¢/ diametros de 50 a 250mm
9.25.2 | Tubopve s 50 mm, L =300 mm und 1,00 R$ 17,17 R$ 17,17
92.6 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONEXOES E
ACESSORIOS
9.2.6.1 | Montagem de equipamentos - eee und 1,00 R$ 3.177.25 R$ 3.177,25
9.2.7 | EQUIPAMENTOS
Fomnecimento de conjunto motor bomba submersivel para
9271 atend? a.segumte necessidade, vazio 16 }/s.eg, HMT 11,00 m.c.a . 200| RS 3172742 RS 63.454.84
e poténcia de 13HP, para estagdo ¢levatoria de esgoto sanitério,
inclusive o quadro de comando para as bombas
Fonecimento de GRUPO GERADOR DIESEL STEMAC ou
9.2.72 | Equivalente de 20/18 KVA, quadro de comando automatico, cj 1,00 | RS 65.098,04 RS 65.098,04
para funcionamento singelo, com chave de transferéncia
9.2.8 | MATERIAL ELETRICO
Execugiio e montagem de subestagdo rebaxadora de tensfio de
9.2.8.1 | 15KVA , inclusive o fornecimento de material de construgio e | und 1,00| RS 12.901,14 R$ 12.901,14
material elétrico necessario para obra.
9282 _Exect_lgéo das ins.talaqc*)es elétrica_s, at{tomggéoNda elevatéria , und 1.00 RS 7.50325 RS 7.503.25
inclusive formnecimento de material e iluminacdo externa
9.2.9 | URBANIZACAO
9.2.9.1 | Plantio de gramas em placas m? 70,00 RS 9,66 R$ 676,20
9.2.9.2 | Fornecimento e assentamento de piso intertravado m? 59,60 R$ 65,35 R$ 3.894,86
9293 _Portiic_) de qcesso de ferTo galvanizado r‘edondo didmetro de 3/4", und 2,00 RS 1,552,30 RS 3.104.60
e inclusive pintura com tinta ante-ferruginosa, 4,0 x 1,2m
9294 Formecimento e assentamento de cerca de mourdes h=2,10m e m? 261,15 RS 32.76 R$ 855527
12 fiadas de arame farpado. :
92.10 | INTALACOES ELETRICAS
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92.10.1 Execugo de pontos de distribuigsio de iluminago e tomadas

com fornecimentos dos materiais necessarios und 7,00 R$ 259,60 RS 1817.20
9.3 LINHA DE RECALQUE 01

9.3.1 | SERVICOS PRELIMINARES

93.1.1 | Locaggio ¢ nivelamento de rede de esgoto m 498,00 RS 2,57 R$ 1.279,86
9.3.2 MOVIMENTO DE TERRA
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria
9321 e ; =S 5
com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 m? 280.13 RS 3,05 R$ 854,39
9.3.2.2 | Reaterro e compactagio mecénico de vala com retroescavadeira |  m® 24891 R$ 12,84 RS 3.196,00
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao
9.3.2.3 | basculante 6,0m3 /16t ¢ pa carregadeira sobre pneus 128 hp, | m? 40,57 R$ 2,11 R$ 85,60
capacidade da cagamba 1,7 a2,8 m3, peso operacional 11632 kg
Transporte com caminh3o basculante de 6 m3, em via urbana < <
9324 pavimentada dmt até 30 km m*xkm 245,45 RS 2,02 R$ 495,80
Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator -
9323 de esteiras de 165 hp m 40,57 R$ 1,13 RS 45,84
9.3.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 300,00 R$ 7,02 R$ 2.106,00
9.3.2.7 | Execucdo de bergo de areia m? 22,41 R$ 139,48 RS 3.125,74

9.3.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
9.3.3.1 | Tubo PVC DEFOF0 @ 150 m 498,00 R$ 130,15

R$ 64.814,70
9.3.3.2 | Curva 45° 0150 und 4,00 R$ 41,72 RS 166,88
9.3.3.3 | Curva90° @150 und 5,00 R$ 61,45 R$ 307,25
9.3.3.4 | Luva de correr de PVC DEFOFO @ 150 und 82,00 RS$ 119,52 R$ 9.800,64
93.3.5 | Assentamento de Tubo PVC DEFQF0 @ 150 m 498,00 R$ 4,65 R$ 231570

9.3.4 SERVICOS COMPLEMENTARES

9.3.4.1 | Cadastro de rede de esgoto m 498,00 R$ 1,93 R$ 961,14
9.3.4.2 | Teste Hidrostitico da rede m 498,00 RS 2,92 R$ 1.454,16

9.4 LINHA DE RECALQUE 02
94.1 | SERVICOS PRELIMINARES

9.4.1.1 | Locagdo e nivelamento de rede de esgoto m 550,00 RS 2,57 R$ 1.413,50
9.4.2 | MOVIMENTO DE TERRA

9421 Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria,

com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 m? 312,19 R$ 3,05 R§ 952.17
9.4.2.2 | Reaterro ¢ compactagiio mecénico de vala com retroescavadeira | m® 277,40 RS 12,84 R$ 3.561,81
Carga ¢ descarga mecanica de solo utilizando caminhao
9.42.3 | basculante 6,0m3 /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp,| m® 45,54 R$ 2,11 R$ 96,08

capacidade da cagamba 1,7 22,8 m3, peso operacional 11632 kg
9424 Transporte com caminh3io basculante de 6 m3, em via urbana

pavimentada dmt até 30 km m*xkm 275,52 R$ 2,02 R$ 556,54
9425 Espalhamento de materiat em bota fora, com utilizacao de trator . 45,59 RS 1,13 RS 51,51
de esteiras de 165 hp
9.4.2.6 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 300,00 RS 7,02 R$ 2.106,00
9.42.7 | Execugdo de berco de areia m’ 2498 R$ 139,48 RS 3.484,21
94.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
9.43.1 | Tubo PVC DEFQF0 @ 150 ) m 555,00 R$ 130,15 R$ 72.233,25
9.43.2 | Curva45° @150 und 2,00 RS 41,72 R$ 83,44
9433 | Curva 45° @150 und 5,00 RS 61,45 R$ 307,25
9.43.4 | Luva de correr de PVC DEFOFO © 150 und 92,00 R$ 119,52 R$ 10.995,84
9.4.3.5 | Assentamento de Tubo PVC DEFQF(Q @ 150 m 555,00 R$ 4,65 R$ 2.580,75
944 | SERVICOS COMPLEMENTARES
9.44.1 | Cadastro de rede de esgoto m 555,00 R$ 1,93 R$ 1.071,15
9.4.4.2 | Teste Hidrostéatico da rede m 555,00 R$ 292 R$ 1.620,60

TOTAL ITEM 9 RS 692.297,75

10 SERVICOS COMPLEMENTARES AS OBRAS
10.1 | MUROS E CONTENCOES

10.1.1 | Contengoes, aterros e alvenarias em fundo de lotes . m? 1.722,46 R$ 286,53 R$ 493.536,46
10.1.2 | Projeto As Built més 4,001 RS$ 81.802,83 R$ 327.211,32
10.1.3 | Servigo de mudanga social und 250,00 RS$ 958,07 R$ 239.517,50

TOTAL DOITEM 10 | RS 1.060.265,28
TOTAL GERAL >>>| RS 64.929.963,40
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